

СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ заседания правления

25 сентября 2020 года

Калининград

№ 72/20

| | | |
|--|------------------|--|
| Председатель | О.А. Боброва | руководитель (директор) Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области; |
| секретарь | А.А. Аглиулина | ведущий консультант отдела регулирования цен и тарифов в газоснабжении и |
| члены правления: | Е.И. Виноградова | непроизводственной сфере; начальник отдела регулирования цен и тарифов в газоснабжении и непроизводственной сфере; |
| | Н.Н. Ильина | начальник отдела регулирования цен и тарифов в сфере теплоснабжения; |
| | С.В. Дмитриева | начальник отдела регулирования цен и тарифов в сфере электроэнергетики; |
| | М.В. Барданова | начальник отдела регулирования цен и тарифов на водоснабжение, водоотведение и утилизацию ТБО. |
| приглашенные: | С.А. Бузина | заместитель директора ОГБУ «Центр экспертиз цен и тарифов»; |
| АО «Калининградская генерирующая компания» | Д.В. Котивец | и. о. заместителя генерального директора – главного инженера АО «Калининградская генерирующая компания»; |
| | И.Ю. Скородумов | начальник департамента экономики и финансов АО «Калининградская генерирующая компания» (доверенность от 31 января 2020 № 20/08); |
| | Е.В. Зуева | начальник отдела экономики и тарифообразования АО «Калининградская генерирующая компания». |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 10 ноября 2017 года № 85-01э/17 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Калининградская генерирующая компания» на период 2018-2032 гг.».

1.1. СЛУШАЛИ:

О.А. Боброву – во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях реализации дополнительных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции заседание правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области организовано в режиме видео-конференции посредством сети «Интернет».

Представитель Ассоциации «НП «Совет рынка» А.А. Лушников письмом от 23 сентября 2020 № И1788 уведомлен о проведении заседания правления Службы. УФАС Калининградской области о времени проведения заседания правления уведомлено надлежащим образом.

Представители в заседании не принимали участие. Письменных позиций представлено не было.

1.2. СЛУШАЛИ:

Н.Н. Ильину – доложившую о том, что организация является производителем тепловой и электрической энергии, имеет утвержденную инвестиционную программу (далее – Программа) на период 2018-2035 годов (приказ Службы от 10 декабря 2017 № 85-01э/17 с изменениями - приказ Службы от 07 октября 2019 № 75-01э/19).

В соответствии с требованиями Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 № 977, АО «Калининградская генерирующая компания» (далее - АО «КГК») заявлением «Об утверждении корректировки инвестиционной программы» от 26 марта 2020 №733-ОБ обратилось в Службу по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее – Служба). Проект корректировки программы (материалы) размещен 25 февраля 2020 на сайте АО «Янтарьэнерго» (ДЗО - АО «КГК»), по результатам общественного обсуждения замечаний и предложений в организацию не поступило. Службой

уведомлением «О принятии к рассмотрению проекта корректировки инвестиционной программы» от 31 марта 2020 № И601 проект корректировки программы (далее – Программа) был принят к рассмотрению.

В мероприятиях Программы не предусмотрено новое строительство объектов теплоснабжения или их реконструкции с увеличением мощности.

Уведомление от 31 марта 2020 № И601 также было направлено Главе муниципального образования «Гусевский городской округ» для рассмотрения.

По результатам заседания межотраслевого совета потребителей естественных монополий Калининградской области (далее – МОСП) от 06 мая 2020 №1 проект корректировки был возвращен на доработку с существенными замечаниями.

АО «КГК» заявлением «О доработке проекта корректировки инвестиционной программы» от 30 июня 2020 № 1615-ОБ обратилось в Службу. Службой уведомлением «О принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы» от 03 июля 2020 № И1231 доработанный проект корректировки Программы был принят к рассмотрению.

Письмом от 09 июля 2020 № 09-2020/4938 Министерство инфраструктуры Калининградской области проинформировало Службу об отсутствии предложений и замечаний к доработанному проекту корректировки Программы.

Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада Балтийского РДУ также представлено заключение от 10 июля 2020 № Оз-Б2-І-19-2579 об отсутствии предложений по корректировке проекта Программы.

Согласно проведенному анализу исполнения инвестиционной программы общества за период 2018-2019 годов профинансировано капитальных вложений на сумму 50,32 млн. руб. (с НДС) или 100% от установленного плана. Освоение капитальных вложений и ввода мощностей со строительством линий не планировалось.

Предложение о корректировке вынесено организацией на основании уточнения стоимости проводимых мероприятий, включения/исключения дополнительных мероприятий, изменение графика финансирования.

На заседании МОСП от 17 июля 2020 № 2 проект корректировки Программы АО «КГК» был принят с замечаниями.

Проект корректировки Программы предусматривает увеличение финансирования с 2202,96 млн. руб. до 2216,49 млн. руб. (13,53 млн. руб. или 0,62%) без учета НДС или 2659,7 с учетом НДС, а именно:

- увеличение финансирования по мероприятию «Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев» (J_KGK_01) с 988,47 до 994,39 млн. руб. (5,92 млн. руб. или 6%) без учета НДС;

- снижение стоимости по мероприятию «Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1" (J_KGK_04) с 47,82 до 47,27 млн. руб. (0,55 млн. руб. или 1,2%) без учета НДС по результатам состоявшихся в 2020 году конкурсных процедур;

- внесение 4-х новых мероприятий по техническому перевооружению, общей стоимостью 8,16 млн. руб. с реализацией в 2021 году.

Нормативы стоимости мероприятий приняты (рассчитаны) по сметным расчетам, представлены калькуляции, коммерческие предложения.

Планируется увеличение существующих мощностей на 11,1 МВ*А, реконструкция тепловых сетей протяженностью 43,5 км.

По замечаниям Службы организацией были представлены обоснования стоимости работ по договору на выполнение проектных и изыскательских работ от 26 сентября 2018 № 108 между АО «КГК» и ООО «НГ-Энерго» (мероприятие Программы - J_KGK_01), обоснования планируемого мероприятия: «Техническое перевооружение установки постоянного тока (инв. №36656)», K_KGK_01, «Техническое перевооружение транспортного участка (покупка ГАЗ 330210), K_KGK_02, «Техническое перевооружение участка ТАИ (ТЭЦ-1)», K_KGK_03, «Техническое перевооружение участка ТАИ (РТСЮ)», K_KGK_04.

В пояснительной записке к корректировке Программы АО «КГК» на период 2018-2035 годы заявлено, что причиной корректировки является уменьшение выработки энергетического ресурса (тепловой энергии) из-за высоких температур наружного воздуха в зимнее время и, как следствие снижение выручки от регулируемой деятельности. При уменьшении выручки от регулируемой деятельности у предприятия возникает недостаток (недополучение) финансовых средств.

Организация учитывает график замены участков тепловых сетей в связи с проведением планового капитального ремонта дорожного покрытия в 2020-2021 годах на основании письма Главы муниципального образования «Гусевский городской округ» от 20 апреля 2020 № 927-ОБ.

Плановые показатели реализации инвестиционной программы представлены в таблице 7 приложения.

Службой выполнен предварительный расчет доступности тарифов для потребителей по предоставленным организацией данным.

Объемы источников финансирования, заявленных в рассматриваемой корректировке инвестиционной программы, будут рассмотрены при

формировании тарифов для потребителей АО «КГК» с учетом установленного предельного индекса изменения платы граждан по субъекту Российской Федерации.

1.3. ВЫСТУПИЛИ: О.А. Боброва, Д.В. Котивец.

По мероприятию «Реконструкция производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев» у Службы остались следующие замечания:

В Едином стандарте закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) определен Порядок осуществления закупки у единственного поставщика, в соответствии с которым АО «КГК» заключило Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ от 26 сентября 2018 № 108 и Дополнительное соглашение от 02 декабря 2019 № 2 к договору № 108 от 26 сентября 2018.

Согласно подпункту 5.8.1.4. пункта 5.8 Положения о закупке размещение заказа у единственного поставщика может осуществляться при возникновении необходимости проведения дополнительной закупки путем заключения дополнительного соглашения, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (для работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией новые закупки должны быть сделаны только у того же поставщика (исполнителя, подрядчика), либо возникла необходимость закупки дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект (договор), но неотделимых от основного договора без значительных трудностей.

Изучив Дополнительное соглашение от 02 декабря 2019 № 2 к договору № 108 от 26 сентября 2018 можно сделать вывод, что существенных изменений и дополнений по видам работ в данном Дополнительном соглашении не предусмотрено.

Более того, на момент заключения Дополнительного соглашения от 02 декабря 2019 № 2 к договору № 108 от 26 декабря 2018, согласно календарному плану выполненных работ, отраженному в Договоре подряда на выполнение проектных и изыскательских работ от 26 сентября 2018 № 108, основная часть работ должна была быть выполнена.

В части касающейся передачи 27 февраля 2019 АО «КГК» разработанной проектной документации по I этапу реконструкции (водогрейная котельная) для дальнейшей подготовки заявления о проведении государственной экспертизы, согласно календарному плану выполнения работ и приостановление ООО «НГ-Энерго» работы по разработке проектно-сметной документации I и II этапов реконструкции Гусевской ТЭЦ, в связи с выполнением расчета сметной стоимости строительства I этапа реконструкции

и значительным превышением планируемых затрат со стороны АО «КГК», Службой сделаны следующие выводы:

- при корректном производстве АО «КГК» расчетов стоимости выполняемых работ на стадии формирования исходных данных, у общества отсутствовала бы необходимость в заключении дополнительного соглашения и увеличении затрат на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев и последующей корректировки Программы в этой части;

- так же, в соответствии с подпунктом 4.1.14 пункта 4 раздела II Договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ от 26 сентября 2018 № 108, подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить максимальное сокращение расходов заказчика и экономию его финансовых средств.

Д.В. Котивец ответил на поставленные вопросы.

В ходе представления и обсуждения дополнительных замечаний и предложений не поступило.

По результатам обсуждения на голосование поставлено следующее решение: «Внести в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 10 ноября 2017 года № 85-01э/17 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Калининградская генерирующая компания» на период 2018-2032 гг.» (с учетом изменений, внесенных приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 07 октября 2019 года № 75-01э/19) следующие изменения:

- в пункте 1 цифру «1071,97» заменить на цифру «2659,7»;
- приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

1.4. ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 6;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

1.5. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Председатель

Секретарь

О.А. Боброва

А.А. Аглиулина

Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы
Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Калининградская область
полное наименование субъекта Российской Федерации

Таблица № 7

[illegible]