



**Министерство энергетики
Российской Федерации**
(Минэнерго России)

П Р И К А З

30 сентября 2015

№ 409

Москва

О внесении изменений в приказ Минэнерго России от 25.09.2014 № 643

В соответствии с пунктом 23 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977, п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на 2015 – 2019 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25 сентября 2014 г. № 643, в части основных характеристик инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2015 год согласно приложению.

Министр



А.В. Новак

Основные характеристики инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2015 год
Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***		скорректированный объем		
			план***	скорректи- рованный объем****	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	км	МВА	км	МВА	
	ВСЕГО	6077,10	851,06	1706,62	75,52	144,65	114,46	191,47	128,62	220,47	532,46	1150,04	4369,95	855,56	100,53	0,00	0,00	53,7	22,2	84,5	65,5	
	ТПиР всего, в том числе		493,51	306,35	45,80	52,47	49,75	43,30	91,00	23,84	306,96	186,74		-187,16	-37,92	0,00	0,00	30,3	8,1	0,0	0,6	
	технологическое присоединение, в том числе		0,00	18,25		11,72		6,54			0,00	0,00		18,25							0,6	
	технологическое присоединение льготных групп потребителей		0,00	3,87		3,87					0,00	0,00		3,87								
	Новое строительство всего, в том числе		357,55	1399,88	29,72	91,78	64,71	148,17	37,62	196,63	225,50	963,30		1042,33	291,52	0,00	0,00	23,4	14,1	82,9	64,9	
	технологическое присоединение, в том числе		333,49	669,61	23,03	81,04	58,19	128,51	36,53	186,63	215,74	267,18		336,12				22,9	14,1	79,7	64,7	
	ТП льготных групп потребителей		0,00	28,07		19,45		0,06			0,00	8,55		28,07						7,6	0,7	
	прочее ТП		333,49	641,54	23,03	61,58	58,19	128,45	36,53	186,63	215,74	264,88		308,05		0,00	0,00	22,9	14,1	72,1	64,0	
	прочее новое строительство		24,06	730,27	6,69	10,74	6,52	19,65	1,09	730,00	9,75	689,87		706,21		0,00	0,00	0,5	0,0	3,2	0,2	
	Прочее		0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00		0,40				0,0	0,0	1,5	0,0	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	2652,42	502,36	306,74	45,80	52,87	49,75	43,30	91,00	23,84	315,81	186,74	2345,68	-195,61	-38,94	0,00	0,00	30,3	8,1	1,5	0,6	
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	890,12	198,59	181,50	24,72	8,87	6,65	0,00	37,04	2,97	130,18	169,66	708,62	-17,08	-8,60	0,00	0,00	21,1	2,2	0,0	0,0	
1.1.1	Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград	451,48	53,82	167,87	21,28						32,54	167,87	283,60	114,06	211,94			5,4				Письмо заместителя Министра энергетики РФ №ВК-11026/09; ПП №1076 от 08.10.2015 г. Предоставление бюджетных инвестиций ПАО "Российские сети" в объекты капитального строительства за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов в целях создания инфраструктуры энергоснабжения к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу. Корректировка ПП № 518 от 20/06/2013
1.1.2	199_Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь)	63,41	55,53	2,19	0,40	5,00			12,98		37,55	1,79	61,22	-53,34	-96,06			9,6	1,2			Основное финансирование объекта перенесено на 2016 г. в связи с тем, что по заключаемому договору подряда акты выполненных работ подписываются в 4 кв. 2015 г. по графику финансирования оплата предусматривается в течении 90 дней .В соответствии с графиком планируется частичное финансирование в 2015 г.
1.1.3	343_Реконструкции КЛ 1 кВ (инв.№ 542879910) ТП-54 - Коммунальная 56-68,67-117 в г.Калининграде	7,23	7,22	0,00					3,54		3,68		7,23	-7,22	-100,00			1,2				В связи с принятыми тарифно-балансовыми решениями от 01.07.2015 г. уменьшены источники финансирования ИПР, приоритет выполнения данного титула изменен , СМР перенесены вправо на 2018г. в связи с необходимостью закончить титула, имеющие более высокий приоритет и по которым СМР начаты в 2014 г.
1.1.4	48_ППРСУ на РРЭ	40,72	48,97	5,72	3,44	2,75	1,65		8,72	2,97	35,16		35,00	-43,25	-88,32							Снижение финансирования по титулу связано с заключением договора подряда , выполнение по договору подряда приходится на ноябрь-декабрь 2015 г. , согласно графика финансирования оплата планируется в течении 90 дней с момента подписания акта выполненных работ.
1.1.4.1	48_ППРСУ на РРЭ на СН2	0,00											0,00	0,00								ввод объекта в эксплуатацию
1.1.4.2	48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,4 кВ)	23,16	26,33	3,08	1,85	1,48	0,89	0,00	4,69	1,60	18,90	0,00	20,09	-23,25	-88,32							Снижение финансирования по титулу связано с заключением договора подряда , выполнение по договору подряда приходится на ноябрь-декабрь 2015 г. , согласно графика финансирования оплата планируется в течении 90 дней с момента подписания акта выполненных работ.
1.1.4.3	48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,2 кВ)	17,56	22,64	2,65	1,59	1,27	0,76	0,00	4,03	1,37	16,26	0,00	14,91	-20,00	-88,32							Снижение финансирования по титулу связано с заключением договора подряда , выполнение по договору подряда приходится на ноябрь-декабрь 2015 г. , согласно графика финансирования оплата планируется в течении 90 дней с момента подписания акта выполненных работ.
1.1.5	268_Реконструкция участка ВЛ 15 кВ №15-390 - 25,1км в Славском районе	63,47	2,88	0,00							2,88		63,47	-2,88	-100,00							Приоритет проекта изменен в связи с появлением в корректировке проектов с более высоким приоритетом - закончить проекты, по которым СМР начаты в 2014 г. объекты ЧМ по футболу, ликвидация последствий аварии произошедшей в марте 2015 и по которым СО дал свое заключение, реализация этого проекта, по которому еще не проведен конкурс, не выбран подрядчик , и СМР еще не начинались , перенесена на 2016г.
1.1.6	302_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 225-1 (инв. № 5115413), строительство ЛЭП 15 кВ, ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ от ТП 225-1 в п. Совхозное Багратионовского района	5,68	0,00	0,02	0,02								5,65	0,02								Оплата проектировщику за выполненную ПСД по плановому объекту 2014г
1.1.7	443_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 179-2 (инв. № 5116089) в г.Гвардейск	0,03	0,00	0,03	0,03								0,00	0,03								Оплата подрядчику по выполненным СМР по плановому объекту 2014 г., объект введен

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***		скорректированный объем		
			план***	скорректи- рованный объем****	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПДС	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	км	МВА	км	МВА	
1.1.8	261_Реконструкция КЛ 1 кВ (инв.№ 542880101, 542871903, 542883213) от ТП-40 и ТП-608 по ул.Энгельса, Нахимова, Чапаева, пер.Нахимова, Закавказская, пер.Каштановый в г.Калининграде	26,83	19,48	0,00					11,80		7,68		26,83	-19,48	-100,00			3,5	0,8			Приоритет проекта изменен в связи с появлением в корректировке проектов с более высоким приоритетом - закончить проекты, по которым СМР начаты в 2014 г. объекты ЧМ по футболу, ликвидация последствий аварии произошедшей в марте 2015 и по которым СО дал свое заключение, реализация этого проекта, по которому еще не проведен конкурс, не выбран подрядчик , и СМР еще не начинались , перенесена на 2019 г.
1.1.9	144_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-705 по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002)	3,30	0,21	0,00							0,21		3,30	-0,21	-100,00							Приоритет проекта изменен в связи с появлением в корректировке проектов с более высоким приоритетом - закончить проекты, по которым СМР начаты в 2014 г. объекты ЧМ по футболу, ликвидация последствий аварии произошедшей в марте 2015 и по которым СО дал свое заключение, реализация этого проекта, по которому еще не проведен конкурс, не выбран подрядчик , и СМР еще не начинались , перенесена на 2017г.
1.1.10	303_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15-20 (инв. № 5115366), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15-20 в п. Пограничный Багратионовского района	3,85	3,65	0,00							3,65		3,85	-3,65	-100,00			1,4	0,3			Приоритет проекта изменен в связи с появлением в корректировке проектов с более высоким приоритетом - закончить проекты, по которым СМР начаты в 2014 г. объекты ЧМ по футболу, ликвидация последствий аварии произошедшей в марте 2015 и по которым СО дал свое заключение, реализация этого проекта, по которому еще не проведен конкурс, не выбран подрядчик , и СМР еще не начинались , перенесена на 2019г.
1.1.11	52_Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 "Муромская"	195,21	6,58	0,00							6,58		195,21	-6,58	-100,00							Приоритет проекта изменен в связи с появлением в корректировке проектов с более высоким приоритетом - закончить проекты, по которым СМР начаты в 2014 г. объекты ЧМ по футболу, ликвидация последствий аварии произошедшей в марте 2015 и по которым СО дал свое заключение, реализация этого проекта, по которому еще не проведен конкурс, не выбран подрядчик , и СМР еще не начинались , перенесена на 2019г.
1.1.12	2779_Реконструкция ПС В-62 (инв.№ 5351420), реконструкция КЛ 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-4 "Черняховск" до оп.№1 ВЛ 15 кВ № 15-478 в г.Черняховске	0,61	0,00	0,61	0,61								0,00	0,61								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств по Договору ТП № 1045/11/12 от 17.12.2012 (Администрация МО Черняховский муниципальный р-н).)
1.1.13	1343_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 64-02 (инв.№ 5321562) в г.Гусеве	4,86	0,23	0,00							0,23		4,86	-0,23	-100,00							Приоритет проекта изменен в связи с появлением в корректировке проектов с более высоким приоритетом - закончить проекты, по которым СМР начаты в 2014 г. объекты ЧМ по футболу, ликвидация последствий аварии произошедшей в марте 2015 и по которым СО дал свое заключение,, реализация этого проекта, по которому еще не проведен конкурс, не выбран подрядчик , и СМР еще не начинались , перенесена на 2016г.
1.1.14	2004_Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-150 (инв.№5114683), Зеленоградский район, п. Вербное	5,58	0,00	0,63	0,63								4,95	0,63								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств поДоговор ТП № 910/10/11 от 12.10.2011 (Войсковая часть 83521).)
1.1.15	190_Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-250 - ТП-988 (инв.№ 2879514, 2879016, 2879701) в г. Калининграде	0,41	0,00	0,41	0,41								0,00	0,41								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств по дог.Договор ТП № 628/07/08 (ООО "Мюллер и К").)
1.1.16	549_Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ (инв.№ 5428724) по ул.Сусанина от СП-1187 (КТП-187) в г.Калининграде	0,39	0,00	0,01	0,01								0,37	0,01								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств по договору ТП № 271/10 от 27.02.2010 (Черниогло Н.Д.)(потребители до 15 кВт)
1.1.17	1423_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 36-21 (инв.№ 511471701) в п. Дорожный Гурьевского района	0,05	0,00	0,05	0,05								0,00	0,05								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств по Договору ТП № 134/06 д/с 1 от 22.03.11 г. (Сак Е.М.); Договор ТП № 560/11 от 15.04.11 г. (Паспандян Г.М.); Договор ТП № 562/11 15.04.11г. (Орлов О.Е.); Договор ТП № 1070/11 09.06.11г. (Литенков Владимир Васильевич).(потребители до 15 кВт)
1.1.18	1472_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 25-55 (инв.№ 5115555), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 25-55 (инв.№ 5147683) в п. Березовка Гвардейского района	1,02	0,00	0,13	0,13								0,90	0,13								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств по Договору ТП № 661/11 от 06.05.2011 (Лагун Д.Н.)(потребители до 15 кВт)
1.1.19	1482_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 07-4 (инв.№ 5115557), строительство ВЛИ 0,4 кВ в п.Ново-Дорожный, ул.Озерная Гурьевского района	0,02	0,00	0,02	0,02								0,00	0,02								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств по Договору ТП № 1588/10 от 22.09.10 г. (Азарова М.М.); Договор ТП № 519/11 от 12.04.11 г. (Савин В.В.); Договор ТП № 530/11 от 15.04.11 г. (Осипов С.С.) ; Договор ТП № 1652/11 от 24.08.11 г. (Нуштайкина Е.А.) ; Договор ТП № 1747/11 от 12.09.11 г. (Азарова М.М), Договор ТП № 1884/11 от 20.09.11 г.(Агеев С.А), Договор ТП № 1885/11 от 20.09.11 г. (Агеев С.А.); Договор ТП № 1886/11 от 20.09.11 г.(Агеев С.А.); Договор ТП № 1955/11 (потребители до 15 кВт)
1.1.20	1521_Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ от ТП 128-34 (инв.№ 5116350) в п. Кузнецкое Зеленоградского района	1,11	0,00	0,14	0,14								0,97	0,14								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств по Договору ТП № 2297/10 от 19.01.11г. (Грицаев А.А.); Договор ТП № 1273/11 от 15.07.11г. (Чернов Д.А.)(потребители до 15 кВт)
1.1.21	1658_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 60-12 (инв.№ 5116320), строительство ВЛИ 0,4 кВ в п. Грачевка Зеленоградского района	0,09	0,00	0,02	0,02								0,08	0,02								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств по Договору ТП № 1639/11 от 12.08.2011 (Банникова Т.В.)(потребители до 15 кВт)
1.1.22	1671_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-15 (инв.№ 5146865) в п. Ушаково, ул. Лазурная Гурьевский район	0,75	0,00	0,11	0,11								0,63	0,11								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств по Договору ТП № 1347/11 от 20.07.11г. (Кузнецов А.М.); Договор ТП № 1550/11 от 02.08.11г. (Царегородцев А.И.)(потребители до 15 кВт)
1.1.23	1682_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-25 (инв.№ 5116221) в п. Лесное Гурьевского района	0,26	0,00	0,26	0,26								0,00	0,26								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договору ТП № 1689/11 от 06.09.2011 (Тишко В.В.)(потребители до 15 кВт)
1.1.24	1774_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 46-18 (инв.№ 5114739), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 46-18 (инв.№ 5144928) Гурьевского района п. Мордовское	0,60	0,00	0,60	0,60								0,00	0,60								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств по Договору ТП № 1934/11 от 23.09.2011 (Лебедева М.С. Пулатов Ш.Б. Пулатов Б.Б.)(потребители до 15 кВт)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***		скорректированный объем		
			план***	скорректи- рованный объем****	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных процедур	км	МВА	км	МВА	
1.1.25	1844_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 06-4 (инв.№ 5115308) в п. Яблонева, ул. Звездная Гурьевского района	0,39	0,00	0,07	0,07							0,31	0,07								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 1834/11 от 16.09.2011 (Измюмов И.Г.)(потребители до 15 кВт)	
1.1.26	1884_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 45-05 (инв.№ 5321547) в п. Липово Гусевский район	0,01	0,00	0,01	0,01							0,00	0,01								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № В-308/11 от 23.08.2011 (Багинский П.С.)(потребители до 15 кВт)	
1.1.27	1887_Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 53-05 (инв.№ 5321609) до оп. №14, в пос. Петровское, Нестеровского района	0,01	0,00	0,01	0,01							0,00	0,01								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № В-385/11 от 13.09.11г.(Архипенко В.Н.);Договор ТП № В-45/12 от 12.03.12г. (Юрченко Р.Н.)(потребители до 15 кВт)	
1.1.28	1890_Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 12-14 (инв.№ 5321815) от оп. №10 до оп. №15, в пос. Мальцево Озерского района.	0,02	0,00	0,02	0,02							0,00	0,02								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № В-348/11 от 06.09.2011 (Кениг Г.Ф., Кениг И.А.)(потребители до 15 кВт)	
1.1.29	1897_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 64-02 до оп. 27 (инв.№ 532156201) в г. Гусеве	0,01	0,00	0,01	0,01							0,00	0,01								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № В-409/11 от 30.11.11 г.(Малюткин Е.А.); Договор ТП № В-525/11 от 20.12.11г. (Бондаренко Т.Н.)(потребители до 15 кВт)	
1.1.30	1905_Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 21 -07 (инв.№ 5321407) до оп. 10 в пос. Фурманово, Гусевского района	0,02	0,00	0,02	0,02							0,00	0,02								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № В-448/11 от 14.11.2011 (Цымбал В.В.)(потребители до 15 кВт)	
1.1.31	2000_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 16-12 (инв.№ 5116115), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 16-12 в п.Истровка Гвардейского района	1,04	0,00	0,19	0,19							0,85	0,19								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 2116/11 от 12.10.2011 (Огарков А.В.)(потребители до 15 кВт)	
1.1.32	2002_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 46-30 (инв.№5115020) в п.Поддубное Гурьевского района	0,83	0,00	0,18	0,18							0,65	0,18								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 2063/11 от 07.10.2011 (Микитенко Ю.В.)(потребители до 15 кВт)	
1.1.33	2011_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 50-7 (инв.№5115053), строительство ВЛИ 0,4 кВ южнее п.Старорусское, ТОО "Некрасово" Гурьевского района	1,17	0,00	0,18	0,18							0,99	0,18								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 839/09/11 от 30.09.2011 (Гранкин С.И.)(потребители до 15 кВт)	
1.1.34	2012_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-14 (инв.№ 5115409) в пос. Совхозное, Багратионовского района	0,97	0,00	0,97	0,97							0,00	0,97								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств.Договор ТП № 1799/10 л/с 1 от 11.11.2011 (Шишкина Н.А.)(потребители до 15 кВт)	
1.1.35	2032_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 25-1 (инв.№ 5114705), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 25-1 (инв.№ 5144348) в п.М.Луговое Гурьевского района	1,28	0,00	0,14	0,14							1,14	0,14								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 2267/11 от 28.10.11г.(Кумпан В.В.);Договор ТП № 2266/11 от 28.10.11г.(Маркин В.Н.); Договор ТП №164/12 от 07.02.12 г. (Филиппов А.С.)(потребители до 15 кВт)	
1.1.36	2077_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 36-6 (инв.№ 5114724) в п.Шатрово, ул. Зеленая Гурьевского района	0,70	0,00	0,07	0,07							0,63	0,07								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 2450/11 от 11.11.2011 (Некрасова И.В.)(потребители до 15 кВт)	
1.1.37	2087_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 06-4 (инв.№5115308), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 06-4 в п. Яблонева Гурьевского района	0,73	0,00	0,15	0,15							0,58	0,15								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств.Договор ТП № 84/12 от 07.02.2012 (Давыдовская А.В.)(потребители до 15 кВт)	
1.1.38	2121_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от 225-3 (инв.№ 5115414), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 225-3 в п.Сосновка Багратионовского района	0,55	0,00	0,06	0,06							0,49	0,06								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 2647/11 от 16.12.2011 (Галактионова Т.Ю.)(потребители до 15 кВт)	
1.1.39	2424_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 06-17 (инв.№5115212) в п. Заречное Багратионовского района	0,53	0,00	0,07	0,07							0,46	0,07								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 436/12 от 30.03.2012 (Толстенко В.Д.)(потребители до 15 кВт)	
1.40	2796_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 86-14 (инв.№ 5321593) в п.Совхозное Черняховского района	0,96	0,00	0,11	0,11							0,86	0,11								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор № В-248/12 от 10.07.2012 (Кучеров В.И.)(потребители до 15 кВт)	
1.1.41	2899_Реконструкция ВЛ 0,4 кв от ТП 46-8 (инв. № 5116198) в п. Сазоновка Гурьевского р-на	0,12	0,00	0,00	0,00							0,12	0,00								финансирование выполненных ПИР в размере 0.002 млн.руб. (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 364/12 от 27.03.12г. (Мюнстер О.А.); Договор ТП № 422/12 от 10.04.12г. (Мюнстер О.Г.); Договор ТП № 1281/12 от 01.08.12г. (Мюнстер А.М.); Договор ТП № 1282/12 от 01.08.12г. (Витер Э.С.); Договор ТП № 1455/12 от 07.08.12г. (Мюнстер А.М.); Договор ТП № 1463/12 от 07.08.12г. (Мюнстер А.М.); Договор ТП № 1637/12 от 22.08.12 г. (Витер Э.С.)(потребители до 15 кВт)	
1.1.42	2902_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-12 (инв.№ 5116278) в п.Кумачево Гурьевского района	0,24	0,00	0,03	0,03							0,20	0,03								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор № 1055/12 от 19.06.2012 (Ли В.А.)(потребители до 15 кВт)	
1.1.43	1655_Реконструкция ТП 169-4 (инв.№ 5143677), строительство ВЛИ 0,4 кВ в п. Янтарный, ул. Советская	0,20	0,00	0,01	0,01							0,19	0,01								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 602/07/11 от 17.08.2011 (Жеребятьева О.В.)(потребители до 15 кВт)	
1.1.44	2014_Реконструкция ТП 67-9 (инв.№516856), строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 67-9 в г. Мамоново, ул. Пограничная	0,20	0,00	0,20	0,20							0,01	0,20								финансирование выполненных СМР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 1127/12/09 л/с 2 от 22.11.2011 (Смерчинский А.И.)(потребители до 15 кВт)	
1.1.45	2171_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5114810), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5144531) в п.Славянское Гурьевского района	3,21	0,00	0,20	0,20							3,01	0,20								Оплата проектировщику за выполненную ПСД по внеплановому объекту 2014 г., жалобы потребителей на низкое качество напряжения)	
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	167,40	20,27	16,70	0,76	6,25	6,00	6,68	4,25	2,05	9,25	1,72	150,70	-3,57	-17,61	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.1	1617_Установка устройства АЛАР на секционном выключателе ПС 110 кВ О-4 "Черняховск" (инв.№ 5352237)	1,64	0,00	1,64		1,64		1,64				0,00	1,64								Оплата подрядчику выполненных СМР, объект введен (плановый объект 2014г)письмо ОАО <СО ЕЭС> № 641-П-3-19-2196 от 15.02. 2012 г	
1.2.2	472_Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (SMART GRID)	110,08	10,73	13,34	0,76	6,25	3,00	5,04	1,77	2,05	5,19	96,75	2,61	24,32							Увеличение финансирование связано с оплатой СМР выполненных подрядчиком в 2014 году. исполнение распоряжения ОАО "Россети"№288р от 10.07.2014, реализация пилотных проектов по повышению надежности сетей.Целевая программа автоматизации распределительных сетей 15 кВ ОАО "Яетарьэнерго"	

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***		скорректированный объем		
			план***	скорректи- рованный объем****	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	км	МВА	км	МВА	
1.2.1.1.	Система распределенной автоматизации сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (Smart Grid)	93,35	0,00	8,77		1,68		5,04		2,05			84,58	8,77								Увеличение финансирования связано с оплатой СМР выполненных подрядчиком в 2014 году. исполнение распоряжения ОАО "Россети" №288р от 10.07.2014, реализация пилотных проектов по повышению надежности сетей
1.2.1.2.	Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго"	16,73	10,73	4,57	0,76	4,57	3,00		1,77		5,19		12,16	-6,16	-57,43							Уменьшение финансирования проекта связано с тем, что по графику финансирования выполненных работ после заключения договора подряда срок оплаты составляет 90 дней после приема акта выполненных работ.
1.2.3	3454_Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414)	39,13	0,00	1,180							1,18		37,95	1,18								выполнение мероприятий, предусмотренных в п 3.2.4 акта расследования аварии №7 от 12.03.2015 г., письмо ОАО <СО ЕЭС> № 641-П-3-19-9898 от 06.08.2015 г
1.2.4	1878_Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса ОАО "Янтарьэнерго"	16,55	9,54	0,54			3,00		2,48		4,06	0,54	16,01	-9,00	-94,34							В связи с несостоявшимися торгами из-за отсутствия заявок от подрядчиков и необходимостью выполнения требований СО по результатам расследования системной аварии, письмо ОАО <СО ЕЭС> № 641-П-3-19-2196 от 15.02. 2012 г., финансирование проекта запланировано на два года (2015-2016гг)
1.3.	Создание систем телемеханики и связи	68,16	16,68	31,10	0,00	22,15	0,00	7,73	0,00	0,00	16,68	1,21	37,07	14,41	86,40	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3.1	2712_Создание телекоммуникационной сети ОАО "Янтарьэнерго"	15,57	8,85	0,00							8,85		15,57	-8,85	-100,00							Приоритет проекта изменен в связи с появлением в корректировке проектов с более высоким приоритетом - закончить проекты, по которым СМР начаты в 2014 г. объекты ЧМ по футболу, ликвидация последствий аварии произошедшей в марте 2015 и по которым СО дал свое заключение, реализация этого проекта, по которому еще не проведен конкурс, не выбран подрядчик , и СМР еще не начинались , перенесена на 2021г.
1.3.2	181-ЦУС_Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ЦУС ОАО "Янтарьэнерго"	0,92	0,00	0,92		0,92							0,00	0,92								Оплата подрядчику выполненных СМР и оформление разрешительных документов на ввод в эксплуатацию Объект выполнен в 2014 г., письмо ОАО <СО ЕЭС> № 641-П-3-19-2196 от 15.02. 2012 г
1.3.3	181-1_Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-1	1,89	0,00	1,89		1,89							0,00	1,89								Оплата подрядчику выполненных СМР и оформление разрешительных документов на ввод в эксплуатацию Объект выполнен в 2014 г., письмо ОАО <СО ЕЭС> № 641-П-3-19-2196 от 15.02. 2012 г
1.3.4	181-12_Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-12 "Южная" (ТМ)	3,66	0,00	3,66		3,66							0,00	3,66								Оплата подрядчику выполненных СМР и оформление разрешительных документов на ввод в эксплуатацию Объект выполнен в 2014 г., письмо ОАО <СО ЕЭС> № 641-П-3-19-2196 от 15.02. 2012 г
1.3.5	181-18_Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" О-18 "Озерки"	3,57	0,00	3,57		3,57							0,00	3,57								Оплата подрядчику выполненных СМР и оформление разрешительных документов на ввод в эксплуатацию Объект выполнен в 2014 г., письмо ОАО <СО ЕЭС> № 641-П-3-19-2196 от 15.02. 2012 г
1.3.6	181-22_Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-22 "Краснознаменск"	3,76	0,00	3,76		2,26		1,50					0,00	3,76								Оплата подрядчику выполненных СМР и оформление разрешительных документов на ввод в эксплуатацию Объект выполнен в 2014 г., письмо ОАО <СО ЕЭС> № 641-П-3-19-2196 от 15.02. 2012 г
1.3.7	181-47_Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-47 "Борисово"	9,78	0,00	7,01		2,77		4,23					2,77	7,01								Оплата подрядчику выполненных СМР и оформление разрешительных документов на ввод в эксплуатацию Объект выполнен в 2014 г., письмо ОАО <СО ЕЭС> № 641-П-3-19-2196 от 15.02. 2012 г
1.3.8	181-4_Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-4	3,84	0,00	3,84		1,84		2,00					0,00	3,84								Оплата подрядчику выполненных СМР и оформление разрешительных документов на ввод в эксплуатацию Объект выполнен в 2014 г., письмо ОАО <СО ЕЭС> № 641-П-3-19-2196 от 15.02. 2012 г
1.3.9	181-6_Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-6	6,97	6,97	0,35							6,97	0,35	6,62	-6,62	-94,99							изменение графика финансирования объект финансируется в 2015 и 2016 гг.письмо ОАО <СО ЕЭС> № 641-П-3-19-2196 от 15.02. 2012 г
1.3.10	181-15_Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-15	3,63	0,00	3,63		3,63							0,00	3,63								финансирование выполненных СМР и оформление разрешительных документов на ввод в эксплуатацию Объект выполнен в 2014 г., письмо ОАО <СО ЕЭС> № 641-П-3-19-2196 от 15.02. 2012 г
1.3.11	181-24_Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-24	7,79	0,52	0,52							0,52	0,52	7,27	0,00	0,00							без изменения письмо ОАО <СО ЕЭС> № 641-П-3-19-2196 от 15.02. 2012 г
1.3.12	181-31_Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-31	5,18	0,34	0,34							0,34	0,34	4,84	0,00	0,00							без изменения письмо ОАО <СО ЕЭС> № 641-П-3-19-2196 от 15.02. 2012 г
1.3.13	181-30_Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-30	1,61	0,00	1,61		1,61							0,00	1,61								Оплата подрядчику выполненных СМР и оформление разрешительных документов на ввод в эксплуатацию Объект выполнен в 2014 г., письмо ОАО <СО ЕЭС> № 641-П-3-19-2196 от 15.02. 2012 г
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности		0,00	0,00									0,00	0,00								
1.5.	Прочие направления	1526,74	266,82	77,44	20,32	15,59	37,10	28,89	49,71	18,82	159,70	14,15	1449,29	-189,38	-70,98	0,00	0,00	9,1	5,9	1,5	0,6	
1.5.1	55_Расширение ПС 110/15кВ О-47 " Борисово"	44,07	22,93	16,52	8,92	1,95	7,71	5,94	2,77	8,63	3,53		27,56	-6,41	-27,97							Оплата СМР выполненных в 2014 г по 2 пусковому комплексу, оплата СМР и оборудования 3 пуского комплекса в течении двух лет(2015 и 2016 г.), изменение графика финансирования - срок оплаты работ увеличен до 90 дней. объект предусмотрен Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2013-2018 гг.
1.5.2	949_Расширение просек вдоль трасс ВЛ	64,86	54,00	12,85		4,48		8,24	21,38	0,13	32,63		52,01	-41,16	-76,21							Правила устройства электроустановок (ПЭУ-7). Правила использования лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов (приказ Рослесхоза от 10.06.11 №223). Изменение условий оплаты по результатам заключенного договора, увеличение срока оплаты более 90 дней после приема акта выполненных рабо. Финансирование в 2015 и 2016 гг.
1.5.3	56_Реконструкция ПС 110/15кВ О-51 "Гвардейская"	0,00	2,00	0,00			2,00						0,00	-2,00	-100,00							Объект закончен и введен в ОФ в 2014 г., оплата подрядчику выполненных работ в 2014 г., планировалось оплатить в 2015 году, оплачена в 2014 г. (изменение графика финансирования по итогам заключения договора подряда)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***		скорректированный объем		
			план***	скорректи- рованный объем****	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных процедур	км	МВА	км	МВА	
1.5.4	1849_Реконструкция ПС 15 кВ № В-73 (инв.№ 5000621) в п.Залесье Полесского района	14,26	3,19	0,15		0,15					3,19		14,10	-3,04	-95,23			0,1	1,3			Приоритет проекта изменен в связи с появлением в корректировке проектов с более высоким приоритетом - закончить проекты, по которым СМР начаты в 2014 г. объекты ЧМ по футболу, ликвидация последствий аварии произошедшей в марте 2015 и по которым СО дал свое исключение, реализация проекта перенесена на более поздний период (2018г). Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по разработке ПСД
1.5.5	596 Комплекс технических средств безопасности на ПС 110кВ	24,99	26,72	7,20			2,68		1,32		22,72	7,20	17,79	-19,52	-73,06							В связи со снижением источников финансирования и необходимостью освободить имеющийся в наличие источник финансирования для погашения кредиторской задолженности перед подрядчиками по выполненным в 2014 году работам финансирование планируется в 2015 и 2016 гг.
1.5.5.1	ПС О-1 "Центральная"	24,99	26,72	7,20		2,55	2,68		1,32		22,72	4,65	17,79	-19,52	-73,06							По графику финансирования к договору подряда объект реализуется в течении двух лет, финансирование планируется в 2015 и 2016 гг.
1.5.6	140 Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов	0,40	0,00	0,40		0,40							0,00	0,40						1,5		Оплата собственнику за основные средства приобретенные в 2014 г. Стратегия развития эл.сетевого комплекса Российской Федерации распоряжение Правительства Российской Федерации №511р от 04.2013 г.
1.5.6.1	Электросет. имущество в Гурьевском районе, пос. Б. Исаково, ул. Кооперативная (Гребенщиков К.А. безвозмездная передача)	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00						0,3		безвозмездная передача имущества в рамках консолидации электросетевых активов в соответствии со Стратегией развития эл.сетевого комплекса Российской Федерации распоряжение Правительства Российской Федерации №511р от 04.2013 г.
1.5.6.2	Электросет. имущество в Зеленоградском районе, пос.Переславское (Измайлова Н.А. безвозмездная передача)	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00						0,1		безвозмездная передача имущества в рамках консолидации электросетевых активов в соответствии со Стратегией развития эл.сетевого комплекса Российской Федерации распоряжение Правительства Российской Федерации №511р от 04.2013 г.
1.5.6.3	Электросет. имущество в г. Гурьевск, пер. Авангардный (Качаев А.А. безвозмездная передача)	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00						0,6		безвозмездная передача имущества в рамках консолидации электросетевых активов в соответствии со Стратегией развития эл.сетевого комплекса Российской Федерации распоряжение Правительства Российской Федерации №511р от 04.2013 г.
1.5.6.4	Электросет. имущество в г. Калининград, ул. Раменская (Суховецкий А.И. безвозмездная передача)	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00						0,1		безвозмездная передача имущества в рамках консолидации электросетевых активов в соответствии со Стратегией развития эл.сетевого комплекса Российской Федерации распоряжение Правительства Российской Федерации №511р от 04.2013 г.
1.5.6.5	Электросет. имущество в г. Калининград, ул. Дружная (Товпик Л.А. безвозмездная передача)	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00						0,2		безвозмездная передача имущества в рамках консолидации электросетевых активов в соответствии со Стратегией развития эл.сетевого комплекса Российской Федерации распоряжение Правительства Российской Федерации №511р от 04.2013 г.
1.5.6.6	Электросет. имущество в г. Гурьевск, пер. Нагорный (Сакардин Н.В. безвозмездная передача)	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00						0,1		безвозмездная передача имущества в рамках консолидации электросетевых активов в соответствии со Стратегией развития эл.сетевого комплекса Российской Федерации распоряжение Правительства Российской Федерации №511р от 04.2013 г.
1.5.6.7	Электросет. имущество в Гурьевском районе, пос. Шоссейный (Кевляк С.Ф. безвозмездная передача)	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00						0,1		безвозмездная передача имущества в рамках консолидации электросетевых активов в соответствии со Стратегией развития эл.сетевого комплекса Российской Федерации распоряжение Правительства Российской Федерации №511р от 04.2013 г.
1.5.6.8	Электросет. комплекс в пос.А.Космодемьянского по ул.Изумрудная -Тихоокеанская(купля-продажа дог.2659)	0,40	0,00	0,40		0,40							0,00	0,40						0,0		Оплата собственнику за основные средства приобретенные в 2014 г. Стратегия развития эл.сетевого комплекса Российской Федерации распоряжение Правительства Российской Федерации №511р от 04.2013 г.
1.5.7	99_Оборудование, не входящее в сметы строок	9,90	17,43	9,90		0,94	1,78	3,07	2,23	2,36	13,43	3,54	0,00	-7,53	-43,18							объем по данной статье затрат уменьшен в связи с изменением значимости этой статьи затрат в связи с появлением в корректировке проектов с более высоким приоритетом - закончить проекты, по которым СМР начаты в 2014 г. объекты ЧМ по футболу, ликвидация последствий аварии произошедшей в марте 2015 и по которым СО дал свое заключени
1.5.7.1	Прибор ПАК-3М	0,27		0,27		0,27																для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.2	МФУ и оргтехника	0,56		0,56		0,56																для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.3	Система для выбора кабеля "CI и LCI идентификация кабеля" (включает в себя генератор CI TX и LCI TX, приемник CRX с 140 мм гибким преобразователем, комплект со всеми необходимыми соединительными и сетевыми кабелями и зажимами, чемодан)	0,37		0,37			0,37						0,00	0,37								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.4	Виброграф ПКВ/М6Н	0,24		0,24			0,24						0,00	0,24								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.5	Микроомметр с комбинированным питанием "Виток"	0,08		0,08							0,08		0,00	0,08								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.6	Рефлектометр портативный цифровой РЕЙС-105M1	0,14		0,14							0,14		0,00	0,14								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.7	Грязевая мотопомпа HONDA WT20 производительностью 710 л/мин в комплекте с шлангами	0,07		0,07							0,07		0,00	0,07								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.8	Трассопоисковый комплекс "Успех-АТГ 219 М"	0,14		0,14							0,14		0,00	0,14								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.9	Машина контактной точечной сварки МТР-16053	0,18		0,18			0,18						0,00	0,18								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.10	Микроомметр MMR-620	0,18		0,18			0,18						0,00	0,18								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.11	Кондуктор для анализа дистиллированной воды	0,05		0,05			0,05						0,00	0,05								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.12	Установка для высоковольтных испытаний СКАТ-70	0,15		0,15			0,15						0,00	0,15								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.13	Детектор утечек элегаза DLO 3-033-R002 (DLO SF6 leak detector)	0,08		0,08			0,08						0,00	0,08								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.14	НИКС-5 - цифровой микроомметр	0,05		0,05			0,05						0,00	0,05								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.15	НИКС-901 - измеритель контактного нажатия	0,05		0,05							0,05		0,00	0,05								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.16	Сварочный генератор Eisemann S 6400	0,12		0,12				0,12					0,00	0,12								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.17	Косилка роторная KTM2	0,06		0,06							0,06		0,00	0,06								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.18	Трактор-мини	0,47		0,47							0,47		0,00	0,47								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***		скорректированный объем		
			план***	скорректи- рованный объем****	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	км	МВА	км	МВА	
1.5.7.19	Аппарат высокого давления KERPHER HD994SX	0,10		0,10							0,10		0,00	0,10								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.20	Радиостанция 1 компл. (1 шт. базовая + 4 шт. передвижных)	0,18		0,18							0,18		0,00	0,18								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.21	Электронно-оптический дефектоскоп "Филин-6" для выявления нарушений заделки опорных изоляторов и микротрещин фарфора, нарушение целостности жил проводов ВЛ (приказ ОАО "ЯЭ" №120 от 04.06.2014 г.)	0,09		0,09			0,09						0,00	0,09								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.22	Прибор энергетика многофункциональный портативный Энергомера СЕ602-300К-7,5Н	0,25		0,25		0,10					0,15		0,00	0,25								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.23	Прибор контроля усилия нажатия в отдельной паре ламелей контактов врубного типа отключенных разъединителей типа ПКСН-1	0,12		0,12							0,12		0,00	0,12								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.24	УКИ-1 - устройство контроля изоляторов	0,19		0,19			0,19						0,00	0,19								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.25	Световая башня типа EGL(5)600SGX (высота 5 м с генератором 2,2 кВт) для безопасного проведения аварийных работ в темное время суток -2 шт. (приказ ОАО "ЯЭ" №120 от 04.06.2014 г. "О вводе в действие Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ОАО "ЯЭ" на 2014-2017 гг.")	0,14		0,14			0,14						0,00	0,14								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.26	4-х местная надувная лодка для работы при разливах в затопрайонах типа BUCH CR-K-400 - (приказ ОАО "ЯЭ" №120 от 04.06.2014 г.)	0,05		0,05							0,05		0,00	0,05								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.27	Установка вакуумная фильтровальная типа УВФ-1000 (можно и 500)	0,47		0,47			0,47						0,00	0,47								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.28	Электроагрегат бензиновый АБП 2.2 - 230 ВХ	0,05		0,05			0,05						0,00	0,05								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.29	прибор ПКСН-1	0,12		0,12			0,12						0,00	0,12								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.30	ВИС-Т-08-3 Термостат жидкостный ВИС-Т-08-Л Лампа подсветки (по плану название: Термостат вискозиметрический LOIP LT-910 (для определения вязкости нефтепродуктов по ГОСТ 33-2000) с первичной аттестацией)	0,09		0,09							0,09		0,00	0,09								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.31	Оборудование записи диспетчерских переговоров	0,89		0,89							0,89		0,00	0,89								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.32	Радиостанция DP 3441, 136-174М 5W NKP GPS BT PRE302BE	0,05		0,05							0,05		0,00	0,05								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.33	Программно-технический измерительный комплекс "Ретом-61"	2,24		2,24					2,24				0,00	2,24								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.34	Жесткий диск 1.2 TB 2.5"(SFF) SAS 10к 6G Hot Plug Dual Port Enterprise (For SAS Models servers and storage systems, Gen 5/6/7), analog 693648-D21	0,14		0,14							0,14		0,00	0,14								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.35	МФУ hp LaserJet Pro MFP M521dn A8P79A в комплекте с дополнительным оригинальным картриджем hp CE255X	0,35		0,35							0,35		0,00	0,35								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.36	Жесткий диск 600 GB 2.5"(SFF) SAS 10к 6G Hot Plug Dual Port ENT HDD (For SAS Models servers and storage systems, except Gen8)	0,11		0,11							0,11		0,00	0,11								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.37	Расширение лицензии Программного комплекса «Телескоп+4» системы коммерческого учета электроэнергии (для сетевых компаний) на 10 000 точек учета	0,71		0,71			0,71						0,00	0,71								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.7.38	Автоматический аппарат АТВ-21	0,28		0,28							0,28		0,00	0,28								для оснащения ремонтных бригад назначение см в приложении план
1.5.8	92_Транспортные средства	18,20	11,80	8,20		0,50				7,70	11,80		10,00	-3,60	-30,51							объем по данной статье затрат уменьшен в связи с изменением значимости этой статьи затрат в связи с появлением в корректировке проектов с более высоким приоритетом - закончить проекты, по которым СМР начаты в 2014 г. объекты ЧМ по футболу, ликвидация последствий аварии произошедшей в марте 2015 и по которым СО дал свое заключение
1.5.8.1	Автогидроподъемник АГП 18Т на шасси ГАЗ 33081 (4х4)	6,29		2,74						2,74			3,55	2,74								для оснащения ремонтных бригад
1.5.8.2	ГАЗ 3302	0,50		0,50		0,50							0,00	0,50								для оснащения ремонтных бригад
1.5.8.3	Бригадный автомобиль на базе ГАЗ 33081	5,06		2,20						2,20			2,86	2,20								для перевозки ремонтных бригад
1.5.8.4	Бурильно-крановая установка JUNJIN SA-040 С на базе КамАЗ 43502	6,35		2,76						2,76			3,59	2,76								для оснащения ремонтных бригад
1.5.9	305_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 (инв. № 5115768), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 299-15 в п. Шевченко Правдинского района	5,60	5,30	0,00							5,30		5,60	-5,30	-100,00			2,0				проект перенесен вправо в связи с появлением в корректировке проектов с более высоким приоритетом - закончить проекты, по которым СМР начаты в 2014 г. объекты ЧМ по футболу, ликвидация последствий аварии произошедшей в марте 2015 и по которым СО дал свое заключение, реализация этого проекта, по которому еще не проведен конкурс, не выбран подрядчик , и СМР еще не начинались , перенесена на 2019г.
1.5.10	308_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 233-2 (инв. № 5114205), строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п. Красногоровка Зеленоградского района	2,82	2,91	0,00							2,91		2,82	-2,91	-100,00			1,2	0,1			проект перенесен вправо в связи с появлением в корректировке проектов с более высоким приоритетом - закончить проекты, по которым СМР начаты в 2014 г. объекты ЧМ по футболу, ликвидация последствий аварии произошедшей в марте 2015 и по которым СО дал свое заключение, реализация этого проекта, по которому еще не проведен конкурс, не выбран подрядчик , и СМР еще не начинались , перенесена на 2016г.
1.5.11	309_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 16-2 (инв. № 5113807), строительство МТП 15/0,4 кВ (от ВЛ 15-16), ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п. Знаменск Гвардейского района	4,40	4,14	0,00							4,14		4,40	-4,14	-100,00			0,7	0,2			исключен из ИПР в связи изменением технических решений

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***		скорректированный объем		
			план***	скорректи- рованный объем****	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных процедур	км	МВА	км	МВА	
1.5.12	1388_Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ от ТП 75-1 (инв.№ 5114550), ТП 234-1 (инв.№ 5114651), ТП 74-5 (инв.№ 5114554), строительство КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 75-1 (инв.№ 5144031), реконструкция ТП 234-1 (инв.№ 5144146), ТП 75-4 (инв.№ 5144030) в г.Полесск ул. Калининградская	13,59	9,61	0,90				5,90			3,71	0,90	12,69	-8,71	-90,60			2,5	3,2			проект перенесен вправо в связи с появлением в корректировке проектов с более высоким приоритетом - закончить проекты, по которым СМР начаты в 2014 г. объекты ЧМ по футболу, ликвидация последствий аварии произошедшей в марте 2015 и по которым СО дал свое заключение, реализация проекта перенесена на более поздний период (2018г). Планируется профинансировать работы по разработке ПСД
1.5.13	84_Реконструкция здания ОАО "Янтарьэнерго" по ул.Театральная 34(установка дизель-генератора для электропитания Диспетчерского пункта и узла связи СДТУ ЦУС ОАО "Янтарьэнерго"	0,94	0,00	0,94		0,94							0,00	0,94							Оплата подрядчику выполненных СМР, ввод объекта в ОФ (плановый объект 2014г.)	
1.5.14	304_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 207-9 (инв. № 5115225), строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п.Гвардейское Багратионовского района	3,00	2,84	0,00							2,84		3,00	-2,84	-100,00			1,1	0,2			проект перенесен вправо в связи с появлением в корректировке проектов с более высоким приоритетом - закончить проекты, по которым СМР начаты в 2014 г. объекты ЧМ по футболу, ликвидация последствий аварии произошедшей в марте 2015 и по которым СО дал свое заключение реализация этого проекта, по которому еще не проведен конкурс, не выбран подрядчик , и СМР еще не начинались , перенесена на 2019г.
1.5.15	277_Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск"	200,22	5,31	0,00							5,31		200,22	-5,31	-100,00							проект перенесен вправо в связи с появлением в корректировке проектов с более высоким приоритетом - закончить проекты, по которым СМР начаты в 2014 г. объекты ЧМ по футболу, ликвидация последствий аварии произошедшей в марте 2015 и по которым СО дал свое заключение реализация этого проекта, по которому еще не проведен конкурс, не выбран подрядчик , и СМР еще не начинались , перенесена на 2016г.
1.5.16	49_Реконструкция ПС 110/10 кВ О-12 "Южная" (инв.№ 5146186)	206,69	8,73	0,00							8,73		206,69	-8,73	-100,00							проект перенесен вправо в связи с появлением в корректировке проектов с более высоким приоритетом - закончить проекты, по которым СМР начаты в 2014 г. объекты ЧМ по футболу, ликвидация последствий аварии произошедшей в марте 2015 и по которым СО дал свое заключение реализация этого проекта, по которому еще не проведен конкурс, не выбран подрядчик , и СМР еще не начинались , перенесена на 2016г.
1.5.17	Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград	631,83	34,33	7,02	11,40		22,93	5,10				1,92	624,80	-27,31	-79,55							Письмо заместителя Министра энергетики РФ №ВК-11026/09; ПП №1076 от 08.10.2015 г. Предоставление бюджетных инвестиций ПАО "Российские сети" в объекты капитального строительства за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов в целях создания инфраструктуры энергоснабжения к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу. Корректировка ГПП № 518 от 20/06/2013
1.5.18	2737_ПСД по титулу "Реконструкция сетей 0,23 кВ с переводом на 0,4 кВ в г. Калининграде"	9,17	6,78	0,00							6,78		9,17	-6,78	-100,00							Проект перенесен вправо в связи с появлением в корректировке ИПР проектов с более высоким приоритетом, реализация этого проекта, по которому еще не проведен конкурс, не выбран подрядчик , и СМР еще не начинались , перенесена на 2020г.
1.5.19	424_ПСД по титулу "Реконструкция ПС 60/15/6 кВ О-8 "Ягтарный"	10,22	9,03	0,00					9,03			0,00	10,22	-9,03	-100,00							вошла в состав мероприятий по реализации схем выдачи мощности новых генерирующих объектов
1.5.20	2740_Модернизация сетей (довоенной постройки) 6-10 кВ в г. Калининграде	32,07	23,58	0,00							23,58		32,07	-23,58	-100,00							Проект перенесен вправо в связи с появлением в корректировке проектов с более высоким приоритетом - закончить проекты, по которым СМР начаты в 2014 г. объекты ЧМ по футболу, ликвидация последствий аварии произошедшей в марте 2015 и по которым СО дал свое заключение, реализация этого проекта, по которому еще не проведен конкурс, не выбран подрядчик , и СМР еще не начинались , перенесена на 2021г.
1.5.21	25_Реконструкция ПС 110/15 кВ О-35 "Космодемьянская"	96,59	0,74	0,00							0,74		96,59	-0,74	-100,00							Проект перенесен вправо в связи с появлением в корректировке ИПР проектов с более высоким приоритетом - закончить проекты, по которым СМР начаты в 2014 г. объекты ЧМ по футболу, ликвидация последствий аварии произошедшей в марте 2015 и по которым СО дал свое заключение, реализация этого проекта, по которому еще не проведен конкурс, не выбран подрядчик , и СМР еще не начинались , перенесена на 2016г.
1.5.22	2938_Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская), строительство двух КТПн 10/0,4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская) до КТП-1, КТП-2 (новых) по ул.Елизаветинская в г.Калининграде	33,67	0,00	0,89			0,89						32,78	0,89								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 68/02/14 д/с 1 от 25.06.2014 г. (ООО "Прометей"))
1.5.23	2878_Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-30 "Московская", строительство КТПн 10/0,4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-30 "Московская" до КТПн по пр.Московский-ул.Кутанская в г.Калининграде	38,42	0,00	2,05			2,05						36,37	2,05								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 67/02/14 д/с 1 от 27.11.2014 (ООО "Глория"))
1.5.24	2722_Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино"	5,87	0,59	0,59							0,59	0,59	5,28	0,00	-0,17							без изменения. Письмо филиала ОАО <СО ЕЭС> Балтийское РДУ № 61-III 1234 от 25.10. 2011 г. Об ограничении нагрузки по ВЛ 110 кВ
1.5.25	946_Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5352236) О-4 г.Черняховск	6,57	0,00	0,13		0,13							6,44	0,13								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 1081/11/07 ООО "Балтмосбелстрой")
1.5.26	2122_Реконструкция подстанции ПС О-6 "Неман" в г. Немане	0,97	0,00	0,04		0,04							0,93	0,04								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательствДоговор ТП № 1081/11/07 ООО "Балтмосбелстрой")
1.5.27	2130_Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС О-1 "Центральная"с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель в ячейке №15-180 (инв.№5146089).	1,24	0,00	0,10		0,10							1,14	0,10								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 64/02/12 от 10.02.2012 (ТАЭЛЬ))

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***		скорректированный объем		
			план***	скорректи- рованный объем****	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных процедур	км	МВА	км	МВА	
1.5.28	897_Реконструкция ТП-478 (инв.№ 5402625, 5456244) в г.Калининграде	0,14	0,00	0,14	0,14							0,00	0,14								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 481/10/06 д/с 2 от 25.09.07 (ООО "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР"),Договор ТП № 293/04/11 от 10.06.11 (Дайнеко А.К.))	
1.5.29	1468_Реконструкция ТП 27-8 (инв.№ 5143144), реконструкция ВЛ 15-27 (инв.№ 5113793), реконструкция ПС В-23 (инв.№ 5143056), реконструкция ПС В-72 (инв.№ 5148394) в г.Гвардейске	4,69	0,00	0,18	0,18							4,50	0,18								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 951/10/11 д/с 1 от 19.01.12; (ГОЛД ФРОНТ);Договор ТП № 952/10/11 д/с 1 от 14.03.12 (ООО "Современные технологии")	
1.5.30	2453_Реконструкция ТП-410 (инв.№ 5456405), КЛ 10 кВ (17-14) 0-17-РП-ХХ (инв.№ 542878704) по ул. Киевской в г. Калининграде	11,04	0,00	0,33	0,33							10,72	0,33								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств по дог. т/п)	
1.5.31	2729_Реконструкция ТП-510 (инв.№ 5456409), установка СПн в г.Калининграде	2,20	0,00	2,20	2,20							0,00	2,20								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 580/06/13 от 07.07.2013 (Управление механизации-один).)	
1.5.32	2790_Реконструкция ТП 93-9 (инв.№ 5148081), реконструкция ТП 93-10 (инв.№ 5148079), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 93-10 в г.Светлый	0,52	0,00	0,04	0,04							0,48	0,04								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 1257/12/12 от 08.02.2013 (Жилищно-коммунальное агенство) Договор № 408/04/13 от 17.06.2013 (Калининградгазификация))	
1.5.33	2319_Реконструкция КЛ 15-67 (инв.№5115430), ТП 67-12 (инв.№5149763) в г. Мамоново, ул. Чехова	3,60	0,00	3,60		3,60						0,00	3,60								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 48/01/12 от 21.02.2012 (детский сад Василек))	
1.5.34	514_Реконструкция ТП-220 (инв.№ 5456074), ТП-262 (инв.№ 5456179) с установкой СПн и прокладкой двух КЛ 1 кВ от СПн по ул.Невского в г.Калининграде	1,55	0,00	1,55	1,55							0,00	1,55								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 436/05/08 д/с 2 от 29.12.2009 (УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ))	
1.5.35	1957_Реконструкция ТП 329-1 (инв.№ 5143670) в г. Зеленоградске, ул. Сибирякова	2,22	0,00	0,60	0,60							1,62	0,60								финансирование полученного оборудования (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательствДоговор ТП № 735/08/11 д/с 1 от 01.11.2011 (ООО "Еврокомфорт")	
1.5.36	2172_Реконструкция ТП-51 (инв.№5455953), строительство КЛ 1 кВ от ТП-51 до РЩ по ул. Кутузова в г. Калининграде	1,68	0,00	0,07	0,07							1,61	0,07								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 657/10/06 д/с 5 от 20.04.2012 (ООО "ЭКСПЕРТ")	
1.5.37	2892_Реконструкция ТП-394 (инв.№ 5456182) по ул.Полоцкая в г.Калининграде	1,21	0,00	0,08	0,08							1,13	0,08								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 614/06/13 от 08.07.2013 (Персей)	
1.5.38	1170_Реконструкция ТП 38-4 (инв. № 5143497) в п.Романово Зеленоградского района	1,18	0,00	0,06	0,06							1,12	0,06								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 331/10 от 16.02.10г. (Петров П.М.); Договор ТП № 1616/10 от 06.08.10г. (Колесник Н.А.); Договор ТП № 939/10/10 от 01.10.10г. (Овчаренко Ю.А.).(потребители до 15 кВт)	
1.5.39	368_Реконструкция КЛ 1 кВ от ТП-441 и от ТП-442 (инв.№ 542874605, 542878505) по ул.П.Морозова в г.Калининграде	14,87	14,87	0,00				7,08			7,79	14,87	-14,87	-100,00			1,6	1,0			Проект перенесен вправо в связи с появлением в корректировке ИПР проектов с более высоким приоритетом, реализация этого проекта, по которому еще не проведен конкурс, не выбран подрядчик , и СМР еще не начинались , перенесена на 2018г.	
1.5.40	42_Электромонтажные работы по установке дополнительного оборудования на ТП 6, 10, 15/0.4 кВ	1,30	0,00	0,73	0,73							0,57	0,73						0,6		финансирование выполненных СМР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 1431/10/14 от 07.11.2014 г. (Доронов В.В.); Договор ТП № 1398/10/14 от 24.10.2014 г.(Тизларишвили В.Г.) Договор ТП № 717/07/14 от 28.07.2014 г. (Глава КФХ Мартышкин В.Я. ИП);Договор ТП № 1864/12 д/с 1 от 23.12.2013 (Харенко Е.В.); Договор ТП № 918/13 д/с 1 от 06.08.2014 (Иванов С.А.); Договор ТП № 2084/10 д/с 1 от 05.06.2012 (Алексеевко Р.А.); Договор ТП № 987/12 д/с 1 от 05.09.2012 (Уфимцев Н.Н.); Договор ТП № В-35/10/06 от 31.10.2006 (Цой); Договор ТП № 264/14 от 14.02.2014 г. (Ефимов В.В., Ефимова О.О.); Договор ТП № 966/10/12 от 14.02.2013 г. (Люгрэн)	
2.	Новое строительство	3424,68	348,70	1399,88	29,72	91,78	64,71	148,17	37,62	196,63	216,65	963,30	2024,80	1051,18	301,45	0,00	0,00	23,4	14,1	82,9	64,9	
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		0,00	0,00									0,00	0,00								
2.2.	Прочее новое строительство	3424,68	348,70	1399,88	29,72	91,78	64,71	148,17	37,62	196,63	216,65	963,30	2024,80	1051,18	301,45	0,00	0,00	23,4	14,1	82,9	64,9	
2.2.1	2537_Строительство ПС 110/15 кВ "Приморск" с заходами и ВКЛ на ПС О-52	330,08	163,16	0,00							163,16		330,08	-163,16	-100,00						остановка работ из-за расторжения договора технол.присоединения с ОАО "Оборонэнерго"	
2.2.2	в том числе ППП	330,08	163,16	0,00							163,16		330,08	-163,16	-100,00							
2.2.3	100_Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Северная-330/110 кВ - ПС 110/15 кВ "Пионерская"	1,29	0,00	1,29	1,29							0,00	1,29					1,9			Окончание работ по оформлению имущественных прав и ввод участка в ОФ;окончательный расчет с подрядчиком за оформление имущественных прав. Объект реализуется в соответствии со Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2013-2018 гг.	
2.2.4	в том числе ППП		0,00	0,00								0,00	0,00									
2.2.5	1866_Строительство КЛ 15 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-новая (по ТЗ № 51.СРС.2009/ЗПЭС) в п. Шосейное Гурьевского района	0,74	0,91	0,74	0,74						0,91	0,00	-0,17	-18,23			0,3		0,3		Оплата подрядчику за выполненные СМР в 2014 г. и оформление разрешительной документации на ввод	
2.2.6	в том числе ППП		0,00	0,00								0,00	0,00									
2.2.7	697_Строительство КЛ 1 кВ от ТП-777 до ВРУ ж/дома ул.Судостроительная, 5 - пер.Киевский, 6 с установкой СПн в г.Калининграде	0,67	1,09	0,00					1,09			0,67	-1,09	-100,00			0,2				Проект перенесен вправо в связи с появлением в корректировке ИПР проектов с более высоким приоритетом, реализация этого проекта, по которому еще не проведен конкурс, не выбран подрядчик , и СМР еще не начинались , перенесена на 2018г.	
2.2.8	в том числе ППП		0,00	0,00								0,00	0,00									
2.2.9	541_Строительство МТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 09-5 (инв.№ 5115319) в п.Мушкино Багратионовского района	0,24	0,00	0,24	0,24							0,00	0,24					1,0	0,2		Оплата подрядчику за выполненные СМР в 2014 г. и оформление разрешительной документации на ввод	
2.2.10	в том числе ППП		0,00	0,00								0,00	0,00									

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***		скорректированный объем		
			план***	скорректи- рованный объем****	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	км	МВА	км	МВА	
2.2.11	Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград	474,77	0,00	162,77		5,52		5,00				152,25	312,00	162,77								Письмо заместителя Министра энергетики РФ №ВК-11026/09; ПП №1076 от 08.10.2015 г. Предоставление бюджетных инвестиций ПАО "Российские сети" в объекты капитального строительства за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов в целях создания инфраструктуры энергоснабжения к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу. Корректировка ПП № 518 от 20/06/2013
2.2.12	в том числе ППП		0,00	0,00									0,00	0,00								
2.2.13	Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4 х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград	1086,92	13,22	556,49	6,70		6,52	8,86		10,00		537,63	530,43	543,27	4110,70							Письмо заместителя Министра энергетики РФ №ВК-11026/09; ПП №1076 от 08.10.2015 г. Предоставление бюджетных инвестиций ПАО "Российские сети" в объекты капитального строительства за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов в целях создания инфраструктуры энергоснабжения к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу. Корректировка ПП № 518 от 20/06/2013
2.2.14	в том числе ППП		0,00	0,00									0,00	0,00								
2.2.15	2633_Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская"	348,38	0,00	348,38		9,74		42,20		128,44		168,00	0,00	348,38					20,0	32,0		Заключен договор технол.присоединения договор ТП № 615/06/14 от 04.07.2014 (ООО "Стриктум")
2.2.16	в том числе ППП	348,38	0,00	348,38		9,74		42,20		128,44		168,00	0,00	348,38					20,0	32,0		
2.2.17	2629_ПСД по титулу "Строительство двух ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой отключающих пунктов в п.Храброво Гурьевского района Калининградской области	5,45	0,00	4,16								4,16	1,29	4,16								перенесли с плана 2014г. из-за длительного согласования технических решений, распределительные сети для подключения аэропорта "Храброво" -ПП № 518 от 20/06/2013 кор
2.2.18	в том числе ППП	5,45	0,00	4,16								4,16	1,29	4,16								
2.2.19	136_Строительство трех ТП 15/0,4 кВ, строительство КЛ 15 кВ в г.Калининграде, ул.Карташова-Каблукова-Ижорская-Новгородская	91,14	0,00	27,66		9,54		13,84				4,27	63,48	27,66					11,1	6,0		исполнение просроченных договоров по технологическому присоединению (дог № 1014/12/08 от 11.12.2008 г.; дог № 1146/12/12 от 23.01.13 г.; договор ТП № 675/07/10 д/с 8 от 28.07.2014 (ООО "ОКТАН-СЕРВИС"), договор ТП №675/07/10 д/с 8 от 28.07.2014 (ООО "ОКТАН-СЕРВИС")
2.2.20	в том числе ППП	47,66	0,00	27,66		9,54		13,84				4,27	20,00	27,66						11,1	6,0	
2.2.21	2095_Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ 10 кВ ТП-281 - КТП (новая) по ул Гагарина в г.Калининграде	0,08	0,00	0,08		0,08							0,00	0,08								финансирование выполненных СМР, объект введен (плановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 1175/12/11 д/с 2 от 20.07.2012 (ЗАО Альмак-Плюс)
2.2.22	в том числе ППП	0,08	0,00	0,08		0,08							0,00	0,08								
2.2.23	2646_Строительство РПн 10 кВ, двух КЛ 10 кВ РПн - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная", монтаж двух линейных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная" в Гурьевском районе Калининградской области	7,98	0,00	7,98		3,84						4,14	0,00	7,98						2,8		финансирование выполненных СМР, завершение работ (плановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 1175/12/11 д/с 2 от 20.07.2012 (ЗАО Альмак-Плюс)
2.2.24	в том числе ППП	7,98	0,00	7,98		3,84						4,14	0,00	7,98						2,8		
2.2.25	2675_Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ ХЛШ (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171)	59,43	0,00	36,08				5,77		12,70		17,61	23,36	36,08						5,8		исполнение просроченных договоров по технологическому присоединению (дог № 298/04/13 от 06.05.2013 г.ООО "РЕМЖИЛСТРОЙ-ИНВЕСТ")
2.2.26	в том числе ППП	59,43	0,00	36,08				5,77		12,70		17,61	23,36	36,08						5,8		
2.2.27	2684_Строительство двух КТП 10 кВ, КЛ 10 кВ от КТП новых по ул.Набережная Петра Великого в г.Калининграде	9,73	0,00	9,73		4,73		5,00					0,00	9,73						1,5	4,0	финансирование полученного оборудования, завершение работ (плановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 29/01/13 от 24.06.2013 (ФГБУК "Музей мирового океана").)
2.2.28	в том числе ППП	9,73	0,00	9,73		4,73		5,00					0,00	9,73						1,5	4,0	
2.2.29	2696_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г.Черняховск	7,26	0,00	2,89		0,57						2,32	4,37	2,89								исполнение просроченных договоров по технологическому присоединению (Договор ТП № 1045/11/12 от 17.12.2012 (Администрация МО"Черняховский муниципальный район")
2.2.30	в том числе ППП	7,26	0,00	2,89		0,57						2,32	4,37	2,89								
2.2.31	2752_Строительство РПн 10/0,4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина в г.Калининграде со строителством новых ТП 10/0,4 кВ и КЛ 10 кВ	60,91	0,00	20,99		5,14		10,00		5,00		0,86	39,92	20,99								исполнение просроченных договоров по технологическому присоединению (Договор ТП № 326/04/13 от 03.06.2013 (ООО "ПРОМИНВЕСТИЦИИ"
2.2.32	в том числе ППП	60,91	0,00	20,99		5,14		10,00		5,00		0,86	39,92	20,99								
2.2.33	2723_Создание ситуационно-аналитического центра (САЦ) ОАО "Янтарьэнерго"	207,28	0,00	8,74		2,95		5,79					198,54	8,74								Обеспечение безопасности энергообъектов и сокращение времени ликвидации аварийных ситуаций, предписание ОАО "Россети" (Протокол совещания от 12.09.13 № 46/17).ФЗ №256-ФЗ от 21.07.2011г; Постановление Правительства РФ №886 от 02.11.2009 г
2.2.34	в том числе ППП		0,00	0,00									0,00	0,00								
2.2.35	2619_Строительство РП-1 <Остров-1> и РП-2 <Остров-2>, КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXXIII, РП-XXXIII по ул.Солнечный бульвар в г.Калининграде	2,01	1,70	2,01			1,70	2,01					0,00	0,31	18,01							ПП № 518 от 20/06/2013 кор., увеличение объема работ и стоимости проекта по результатамразработки технического задания на проектирование
2.2.36	в том числе ППП	2,01	1,70	2,01			1,70	2,01					0,00	0,31	18,01							
2.2.37	2044_Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске	15,65	5,14	5,14	1,75				3,27	3,39	1,87		10,51	0,00	0,00			2,6		2,6		без изменения Договор ТП № 1105/12/11 от 14.12.2011 (Черняховский муниципальный район)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***		скорректированный объем		
			план***	скорректи- рованный объем****	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	км	МВА	км	МВА	
2.2.38	в том числе ПТП	15,65	5,14	5,14	1,75					3,27	3,39	1,87	10,51	0,00	0,00			2,6		2,6		
2.2.39	2793_Строительство БКТП 6/0,4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассетки КЛ 6 кВ №93 в г.Черняховске	9,77	4,73	4,73	0,54	0,04	4,18					4,68	5,04	0,00	-0,02			0,1	0,4	0,6	0,3	без измененияДоговор № 65/01/13 от 18.02.2013 (Администрация МО Черняховский муниципальный р-н)
2.2.40	в том числе ПТП	9,77	4,73	4,73	0,54	0,04	4,18					4,68	5,04	0,00	-0,02			0,1	0,4	0,6	0,3	
2.2.41	112_Строительство КЛ 10 кВ О-12-РП XIX (12-21) в г.Калининграде	1,86	0,00	1,86				1,86					0,00	1,86								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 518/07/09 от 07.07.2009 (ООО БалтКухня); Договор ТП № 1207/12/09 д/с 1 от 10.09.2010 (ОАО "Морской прибор"); Договор ТП № 758/08/11 от 19.09.2011 (ООО АКВА-ПРОД-БАЛТ); Договор ТП № 848/09/12 от 20.11.2012 (ООО АЛЬФА-РЕГИОН); Договор ТП № 1101/11/12 от 11.12.2012 (детский сад №9); Договор ТП № 1101/11/12 от 11.12.2012 (детский сад №9); Договор ТП № 15/01/13 от 25.03.2013 (ООО Русский дом); Договор ТП № 644/10/06 д/с 6 от 06.08.2013 (Школа № 15) .)
2.2.42	в том числе ПТП	1,86	0,00	1,86				1,86					0,00	1,86								
2.2.43	2842_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-466 до ТПн в п.Фурманово Гусевского района	4,00	0,00	4,00		2,00		2,00					0,00	4,00								финансирование полученного оборудования, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 127/02/14 от 21.02.2014 г. (ООО Фурмановское)
2.2.44	в том числе ПТП	4,00	0,00	4,00		2,00		2,00					0,00	4,00								
2.2.45	2771_Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-ХІХ до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде	18,92	0,00	0,71				0,71					18,21	0,71								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 924/09/13 от 17.09.2013 (ООО "КПД МОНТАЖ").)
2.2.46	в том числе ПТП	18,92	0,00	0,71				0,71					18,21	0,71								
2.2.47	2775_Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный	46,41	0,00	11,95				11,95					34,46	11,95								заключение договора на технол. присоединение (Договор ТП № 1127/10/13 от 27.01.2014 (ЗАО "КРИОГАЗ").).
2.2.48	в том числе ПТП	46,41	0,00	11,95				11,95					34,46	11,95								
2.2.49	1321_Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Мушкино Багратионовского района	12,42	6,21	6,21						6,21	6,21		6,21	0,00	0,00			4,5		4,5		без изменения. Договор ТП № 245/04/09 от 12.05.09 (Агропродукт);Договор ТП № 4/02/11 от 09.03.11 (Мушкино)
2.2.50	в том числе ПТП	12,42	6,21	6,21						6,21	6,21		6,21	0,00	0,00			4,5		4,5		
2.2.51	2783_Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-142 (инв.№ 5114676), строительство ТП 15/0,4 кВ в Гурьевском районе, западнее п.Авангардное	4,22	4,22	4,22	0,24	0,24			3,99	3,99			0,00	0,00	0,00			0,2	0,3	1,3	0,6	без изменения. Договор ТП № 842/08/13 от 02.09.2013 (Терра Запад Плюс)
2.2.52	в том числе ПТП	4,22	4,22	4,22	0,24	0,24			3,99	3,99			0,00	0,00	0,00			0,2	0,3	1,3	0,6	
2.2.53	2855_Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-188 (инв.№ 5115269), строительство ТП 15/0,4 кВ в г.Багратионовск, ул.Железнодорожная	1,17	0,00	1,17		1,17							0,00	1,17								финансирование выполненных СМР и полученного оборудования, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 517/05/13 от 03.07.2013 (ЭРИДАН) Договор № 697/07/13 от 19.07.2013 (Рек) ..)
2.2.54	в том числе ПТП	1,17	0,00	1,17		1,17							0,00	1,17								
2.2.55	2914_Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-296 (инв.№ 5116045), строительство ТП 15/0,4 кВ в п.Люблино Светловского ГО	0,70	0,70	0,70					0,70	0,70			0,00	0,00	0,00			0,0	0,3	0,1	0,3	без изменения. Договор ТП № 466/05/14 от 09.06.2014 (Тиховнин П.Э.)
2.2.56	в том числе ПТП	0,70	0,70	0,70					0,70	0,70			0,00	0,00	0,00			0,0	0,3	0,1	0,3	
2.2.57	2955_Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-254 (инв.№ 5116128), ТПн 15/0,4 кВ в Гурьевском районе, в п.Новый, ДНТ "Поречье"	4,22	4,23	4,23					0,28	0,28	3,94	3,94	0,00	0,00	0,00			0,0	0,3	0,0	0,3	без изменения. ДоговорТП № 738/07/13 д/с 1 от 19.03.2014 (физические лица)
2.2.58	в том числе ПТП	4,22	4,23	4,23					0,28	0,28	3,94	3,94	0,00	0,00	0,00			0,0	0,3	0,0	0,3	
2.2.59	2789_Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-165 в п.Янтарный, ул.Балебина	0,75	0,00	0,08		0,08							0,67	0,08								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 772/07/13 от 23.09.2013 (Амбер плюс)
2.2.60	в том числе ПТП	0,75	0,00	0,08		0,08							0,67	0,08								
2.2.61	2795_Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 124-7 в г.Светлогорск	17,61	0,00	0,48		0,48							17,13	0,48								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 392/04/13 от 27.05.2013 (Раушен ДТА)
2.2.62	в том числе ПТП	17,61	0,00	0,48		0,48							17,13	0,48								
2.2.63	2592_Строительство КЛ 10 кВ ТП-907 - КТПн, 2-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (РП-31 - ТП-986) по ул. Нарвской в г. Калининграде	2,02	2,02	2,02		2,02					2,02		0,00	0,00	0,00			0,3		0,3		без изменения. Договор ТП № 542/06/12 (Вереск)
2.2.64	в том числе ПТП	2,02	2,02	2,02		2,02					2,02		0,00	0,00	0,00			0,3		0,3		
2.2.65	2736_Строительство 2х участков КЛ 10 кВ от КТП (новой по ТУ №815/13, п. 11.1) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-455 - ТП-779) по ул. Печатная в г. Калининграде	1,43	1,53	1,43	0,10						1,43	1,43	0,00	-0,10	-6,48			0,5		0,5		изменение условий оплаты по результатам заключения договора подряда на выполнение СМР, выполнение обязательств Янтарьэнерго Договор № 978/09/13 от 26.09.2013 (Карафелов Ю.Л.)
2.2.66	в том числе ПТП	1,43	1,53	1,43	0,10						1,43	1,43	0,00	-0,10	-6,48			0,5		0,5		
2.2.67	2988_Строительство двух участков КЛ 10 кВ от ТП-80 до КЛ 10 кВ (РП-ХІ - РП-ІІ), КЛ 10 кВ от РП-ХІІ до ТП-80 по ул. Дм.Донского в г.Калининграде	7,15	0,00	0,16		0,16							6,99	0,16								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 820/08/13 от 23.12.2013 (Правительство Калининградской области) .)
2.2.68	в том числе ПТП	7,15	0,00	0,16		0,16							6,99	0,16								
2.2.69	2645_Строительство двух КЛ 1 кВ от ТП-765 до РЩ по ул.Карамзина в г.Калининграде	1,07	0,07	1,07	0,07	1,07							0,00	1,00	1345,95							финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 984/10/12 от 21.01.2013 (АКФЕН).)
2.2.70	в том числе ПТП	1,07	0,07	1,07	0,07	1,07							0,00	1,00	1345,95							
2.2.71	2849_Строительство ЛЭП 1 кВ от ТП-567 до РЩ: по ул.Борзова в г.Калининграде	0,30	0,05	0,00	0,05								0,30	-0,05	-100,00							В утвержденной программе 2015 г. было запланированооплата работ проектировщику, оплачена в 2014 г.
2.2.72	в том числе ПТП	0,30	0,05	0,00	0,05								0,30	-0,05	-100,00							
2.2.73	2856_Строительство двух КЛ 1 кВ от КТПн до ВРУ 0,4 кВ по ул.Галицкого в г.Калининграде	0,33	0,00	0,10		0,10							0,23	0,10								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательствДоговор № 894/10/12 от 22.11.2012 (Западные регионы)
2.2.74	в том числе ПТП	0,33	0,00	0,10		0,10							0,23	0,10								

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***		скорректированный объем		
			план***	скорректи- рованный объем****	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	км	МВА	км	МВА	
2.2.75	2912_Строительство двух КЛ 1 кВ от ТП 101-6 и от ТП 99-1 до РЩ по ул.Карташова в г.Калининграде	0,52	0,08	0,52		0,52	0,08						0,00	0,44	523,81			0,1				финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 357/04/13 д/с 4 от 19.11.2014 (Медео) Договор № 1614/11/14 от 19.11.2014 (Белые озера) .)
2.2.76	в том числе ППП	0,52	0,08	0,52		0,52	0,08						0,00	0,44	523,81			0,1				
2.2.77	1150_Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв. № 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв. № 5114672), ПС В-2 (инв. № 5144314) в г.Гурьевск	21,41	0,00	0,18		0,18							21,23	0,18								исполнение просроченных договоров по технологическому присоединению Договор ТП № 699/07/10 д/с 2 от 18.01.2011 г (ЛираСтройИнвест); Договор ТП № 192/03/11 от 30.03.2011г (77 Строй)
2.2.78	в том числе ППП	21,41	0,00	0,18		0,18							21,23	0,18								
2.2.79	1460_Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места расщепки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск	24,05	0,00	0,70		0,70							23,35	0,70								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств . Договор ТП № В-376/11/10 д/с 1 от 04.07.2011 (ООО "Стройка"))
2.2.80	в том числе ППП	24,05	0,00	0,70		0,70							23,35	0,70								
2.2.81	2159_Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ 10 кВ РП ХШ - КТП (новая), ТП-832 - КТП (новая), двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-278 - ТП-886 по ул. Куйбышева в г. Калининграде	3,42	0,00	2,67							2,67		0,75	2,67						1,1	0,5	финансирование выполненных СМР и полученного оборудования, ввод объекта в ОФ (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательствДоговор ТП № 299/04/12 (Престиж ИНН 3904612002)
2.2.82	в том числе ППП	3,42	0,00	2,67							2,67		0,75	2,67						1,1	0,5	
2.2.83	2185_Строительство КТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от КТПн 15/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ от КТПн 15/0,4 кВ, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-55 (инв. № 5113983) в г.Зеленоградске	6,55	6,52	6,52	0,33	0,33			3,10	3,10	3,10	3,10	0,03	0,00	0,00			0,2	2,0	0,2	2,0	без изменения. Договор ТП № 960/11/09 д/с 1 от 27.04.11 (ЗАО "Региональная торговая компания"); Договор № 332/04/11 от 27.06.11(РЖД)
2.2.84	в том числе ППП	6,55	6,52	6,52	0,33	0,33			3,10	3,10	3,10	3,10	0,03	0,00	0,00			0,2	2,0	0,2	2,0	
2.2.85	2071_Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТПн до ВТП-294, КТП-942 по ул.Горького в г.Калининграде	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00					0,5		0,5	Объект закончен, профинансирован, в 2015 году планируется оформление КС-14, ввод в ОФ. Договор ТП № 1137/12/11 от 18.01.2012 (Спецремстройтрест)
2.2.86	в том числе ППП		0,00	0,00									0,00	0,00					0,5		0,5	
2.2.87	2455_Строительство КТП 10/0,4 кВ, 2-х участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-255 - ВТП-816) по Московскому пр-ту в г. Калининграде	2,06	0,00	2,06		2,06							0,00	2,06								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 23/01/12 д/с 1 от 31.07.2012 (САДОВОДЧЕСКОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "САД-9).)
2.2.88	в том числе ППП	2,06	0,00	2,06		2,06							0,00	2,06								
2.2.89	2512_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-8 (инв. №5147925), реконструкция ПС В-8 (инв. №5147925) в г. Зеленоградске, ул. Тургенева	0,00	4,82	0,00	4,82								0,00	-4,82	-100,00							Объект выполнен оплачен и введен в 2014 г.В утвержденной программе 2015 г. было запланировано погашение кредиторской задолженности перед проектировщиком, оплачена в 2014 г.
2.2.90	в том числе ППП		4,82	0,00	4,82								0,00	-4,82	-100,00							
2.2.91	2571_Строительство ТП 15/0,4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-326 и ВЛ 15-375 до ТПн в г.Краснознаменске	2,77	3,89	2,77	0,56			2,77	3,33				0,00	-1,12	-28,68			0,9	1,3			финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № В-58/02/12 от 13.04.2012 (Краснознаменский муниципальный район))
2.2.92	в том числе ППП	2,77	3,89	2,77	0,56			2,77	3,33				0,00	-1,12	-28,68			0,9	1,3			
2.2.93	2574_Строительство КТПн 10/0,4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде	8,32	8,68	4,32	0,36		3,54		4,78	3,32	1,00		4,00	-4,36	-50,21			1,1	0,4	1,1	0,4	изменение условий оплаты по результатам заключения договора подряда, финансирование планируется в 2015-2016 гг. ДоговорТП № 36/01/13 от 13.02.2013 (БАЛТИК ШТЕРН (Калинин))
2.2.94	в том числе ППП	8,32	8,68	4,32	0,36		3,54		4,78	3,32	1,00		4,00	-4,36	-50,21			1,1	0,4	1,1	0,4	
2.2.95	2575_Строительство КТПн 10/0,4 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП-506, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-621 - ТП-635, реконструкция КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв. № 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде	13,31	13,86	5,31	0,72	0,16	5,90		7,25	4,15	1,00		8,00	-8,56	-61,72			1,5	0,8	1,5	0,8	изменение условий оплаты по результатам заключения договора подряда, финансирование планируется в 2015-2016 гг. Договор ТП № 1143/12/12 от 13.02.2013 (ООО "ШТЕРН И К"
2.2.96	в том числе ППП	13,31	13,86	5,31	0,72	0,16	5,90		7,25	4,15	1,00		8,00	-8,56	-61,72			1,5	0,8	1,5	0,8	
2.2.97	2565_Строительство КТПн 10/0,4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ ПС О-48 "Молокозаводская" - РУ 10 кВ ТП-476, реконструкция РУ 10 кВ ТП-476 по ул.Новикова - ул.Коммунистическая - ул.Минусинская в г.Калининграде	2,38	0,00	2,38		2,38							0,00	2,38								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 717/07/12 от 30.10.12 (Орбита); Договор ТП 718/07/12 от 30.10.12 (Орбита); Договор ТП 719/07/12 от 30.10.12 (Орбита).)
2.2.98	в том числе ППП	2,38	0,00	2,38		2,38							0,00	2,38								
2.2.99	2581_Строительство КТП 10/0,4 кВ, участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки КЛ 10 кВ ТП-754 - ТП-758, ТП-756 - ТП-758 по ул.Батальная в г.Калининграде	3,00	3,00	3,00	3,00		3,00						0,00	0,00	0,00					0,1	1,3	без изменения. Договор ТП № 775/08/12 от 04.12.2012 (Земля)
2.2.100	в том числе ППП	3,00	3,00	3,00	3,00		3,00						0,00	0,00	0,00					0,1	1,3	
2.2.101	2590_Строительство КТП (новой) 10/0,4 кВ, двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ -10 кВ ПС О-48 "Молокозаводская" - ТП-776, КЛ-10 кВ ЗРУ-10 кВ (II секция) ПС О-48 - РУ-10 кВ ТП-476, реконструкция РУ-10 кВ ТП-476 (инв. № 5456242) по ул.П.Морозова - ул.Минусинская в г.Калининграде	3,44	0,00	0,95							0,95		2,49	0,95								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 720/07/12 от 19.09.12 (Кристалл ИНН 3906237205); Договор ТП № 112/02/13 от 27.02.13 (Западный лес).)
2.2.102	в том числе ППП	3,44	0,00	0,95							0,95		2,49	0,95								
2.2.103	2642_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв. № 5149794) в г.Калининграде, ул.Б.Окружная, 15	8,86	0,00	1,77		1,77							7,09	1,77								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 1184/12/12 от 21.12.2012 (ЭКСПО-ПАРК).)
2.2.104	в том числе ППП	8,86	0,00	1,77		1,77							7,09	1,77								

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***		скорректированный объем			
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупок процедур	км	МВА	км	МВА		
2.2.105	2710_Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0,4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-ХЛ1) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде	8,18	7,06	7,06	0,60	0,27					6,46	6,79	1,12	0,00	0,00			0,4	0,8	0,6	2,0	без изменения. Договор № 776/08/12 от 27.11.2012 (Балтик-Скан-Интернационал)	
2.2.106	в том числе ПТП	8,18	7,06	7,06	0,60	0,27					6,46	6,79	1,12	0,00	0,00			0,4	0,8	0,6	2,0		
2.2.107	2714_Строительство двух ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422), ЛЭП 15 кВ между ТП в Гурьевском районе, северо-западнее п.Голубево	7,44	0,00	0,09		0,09							7,35	0,09								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 547/06/13 д/с 2 от 05.10.2013 (ООО "БАРАЛЬТМ")	
2.2.108	в том числе ПТП	7,44	0,00	0,09		0,09							7,35	0,09									
2.2.109	2728_Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП-776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП-776) по ул. Печатная в г. Калининграде	9,38	0,00	1,38		0,11						1,26	8,00	1,38					1,1	2,0		выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению (Договор ТП № 1116/11/12 д/с 2 от 29.03.13 (ООО "УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ"); Договор ТП № 1116/11/12 д/с 2 от 29.03.13 (ООО "УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ"); Договор ТП № 1116/11/12 д/с 2 от 29.03.13 (ООО "УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ")).	
2.2.110	в том числе ПТП	9,38	0,00	1,38		0,11						1,26	8,00	1,38						1,1	2,0		
2.2.111	2730_Строительство ТП 6/0,4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП-97 и РП-5 по ул. Российской в г.Черняховске	7,23	9,29	3,73			4,00	2,23	5,29				1,50	3,50	-5,56	-59,82			1,5	1,3	1,5	1,3	изменение условий оплаты по результатам заключения договора подряда, финансирование планируется в 2015-2016 гг. Договор ТП № 59/01/13 от 28.01.2013 (Администрация МО Черняховский муниципальный р-н)
2.2.112	в том числе ПТП	7,23	9,29	3,73			4,00	2,23	5,29				1,50	3,50	-5,56	-59,82			1,5	1,3	1,5	1,3	
2.2.113	2731_Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ ЗРУ 10 кВ (II секция) ПС О-48 - РУ 10 кВ ТП-476, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ЗРУ 10 кВ (II секция) ПС О-48 - РУ 10 кВ ТП-476, реконструкция РУ 10 кВ ТП-476 (инв. № 5456242) по ул. Коммунистическая - ул. Летняя - ул. Интернациональная в г. Калининграде	0,00	5,77	0,00	2,00		3,77						0,00	-5,77	-100,00							Объект выполнен оплачен и введен в 2014 г.В утвержденной программе 2015 г. было запланировано погашение кредиторской задолженности перед проектировщиком, оплачена в 2014 г.	
2.2.114	в том числе ПТП		5,77	0,00	2,00		3,77						0,00	-5,77	-100,00								
2.2.115	2743_Строительство КТП 10/0,4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-206 - ТП-850), КЛ 10 кВ ТП-940 - КТПн по ул.Закатная-ул.Пирогова в г.Калининграде	5,51	5,51	5,51			5,51	5,51					0,00	0,00	-0,02			1,1	1,3	1,1	1,3	без изменения. Договор ТП № 27/01/12 от 17.02.2012 (Витранс-Калининград) Договор № 273/03/13 от 05.04.2013 (ЕвроСтрой) Договор № 432/05/13 от 10.06.2013 (ЕвроСтрой)	
2.2.116	в том числе ПТП	5,51	5,51	5,51			5,51	5,51					0,00	0,00	-0,02			1,1	1,3	1,1	1,3		
2.2.117	2754_Строительство КТП 10/0,4 кВ, четырех участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (РП-XXXVI - ВТП-722) по ул.У.Громовой в г.Калининграде	0,00	5,32	0,00	3,84		1,48						0,00	-5,32	-100,00							Объект выполнен оплачен и введен в 2014 г.В утвержденной программе 2015 г. было запланировано погашение кредиторской задолженности перед проектировщиком, оплачена в 2014 г.	
2.2.118	в том числе ПТП		5,32	0,00	3,84		1,48						0,00	-5,32	-100,00								
2.2.119	2784_Строительство КТП 10/0,4 кВ, четырех участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ "А, Б" (РП-XXXVI - ВТП-722) по ул.У.Громовой в г.Калининграде	7,56	0,00	2,06					1,06		1,00		5,50	2,06						1,4	1,3	финансирование выполненных СМР, ввод объекта в ОФ (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 577/06/12 от 11.12.2012 (ФГКУ "ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РФ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ") Договор № 782/08/12 от 27.11.2012 (Пограничное управление)).	
2.2.120	в том числе ПТП	7,56	0,00	2,06					1,06		1,00		5,50	2,06						1,4	1,3		
2.2.121	2785_Строительство КТП 10/0,4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн 10/0,4 кВ до ТП-112 и ТП-559, КЛ 10 кВ КТПн 10/0,4 кВ - ТП-70, КЛ 10 кВ КТПн 10/0,4 кВ - ТП-502 в г.Калининграде	2,68	2,68	2,68	0,94	0,17	1,74		2,51				0,00	0,00	0,00			0,3	0,6	0,5	1,3	без измененияДоговор № 417/05/13 от 20.05.2013 (Холдинг Строй-Гарант)	
2.2.122	в том числе ПТП	2,68	2,68	2,68	0,94	0,17	1,74		2,51				0,00	0,00	0,00			0,3	0,6	0,5	1,3		
2.2.123	2791_Строительство ТПн 15/0,4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап)	7,96	4,42	0,35			4,42	0,35					7,61	-4,07	-92,12				0,2			финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 920/10/12 от 30.07.2013 (Жилищно-коммунальное агенство)	
2.2.124	в том числе ПТП	7,96	4,42	0,35			4,42	0,35					7,61	-4,07	-92,12				0,2				
2.2.125	2809_Строительство БКТП 6/0,4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места врезки КЛ 6 кВ ф.№119 в г.Черняховске	4,72	4,72	4,72	0,64	0,64	1,85		2,23	4,08			0,00	0,00	0,00			0,2	0,4	0,2	0,4	без изменения. Договор ТП № 1223/12/12 от 24.01.2013 (Администрация МО Черняховский муниципальный р-н)	
2.2.126	в том числе ПТП	4,72	4,72	4,72	0,64	0,64	1,85		2,23	4,08			0,00	0,00	0,00			0,2	0,4	0,2	0,4		
2.2.127	2830_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-73 (инв.№ 5114516) в г.Полесск, ул.Шевчука	2,00	4,82	2,00		2,00	4,82						0,00	-2,82	-58,51							финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор № 768/08/12 от 28.11.2012 (Региональное управление заказчика капитального строительства))	
2.2.128	в том числе ПТП	2,00	4,82	2,00		2,00	4,82						0,00	-2,82	-58,51								
2.2.129	2839_Строительство КТПн 6/0,4 кВ, КЛ 6 кВ от ПС 110/10/6 кВ О-53 "Правобережная" до КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Каштановая Аллея в г.Калининграде	5,85	5,85	5,85	0,52		5,33	0,52		5,33			0,00	0,00	0,00			1,2	0,4	1,2	0,4	без изменения. Договор ТП № 851/08/13 от 01.04.2014 (МК Мясной стандарт)	
2.2.130	в том числе ПТП	5,85	5,85	5,85	0,52		5,33	0,52		5,33			0,00	0,00	0,00			1,2	0,4	1,2	0,4		
2.2.131	2843_Строительство КТП 10/0,4 кВ по ул.Галицкого и двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-153 - ТП-249 в г.Калининграде	6,36	0,00	0,29		0,29							6,07	0,29								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. ДоговорТП № 894/10/12 от 22.11.2012 (Западные регионы)	
2.2.132	в том числе ПТП	6,36	0,00	0,29		0,29							6,07	0,29									
2.2.133	2876_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-71 (инв.№ 5115434) в г.Мамоново	3,72	3,72	3,72	0,33	0,33	3,39	3,39					0,00	0,00	0,00			0,2	0,2	0,3	0,5	без изменения. Договор ТП № 1272/10/14 (Пограничное управление)	
2.2.134	в том числе ПТП	3,72	3,72	3,72	0,33	0,33	3,39	3,39					0,00	0,00	0,00			0,2	0,2	0,3	0,5		
2.2.135	2880_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-02 (инв.№ 5114653), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-05 (инв.№ 5115875) в г.Калининграде, ул.подполковника Емельянова	4,63	5,26	1,87	0,63		4,63				1,87		2,76	-3,40	-64,51			0,2	0,6	0,6	0,8	изменение условий оплаты по результатам заключения договора подряда на выполнение СМР, Договор ТП № 120/02/14 от 25.02.2014 (ТЕРМИНАЛ)	
2.2.136	в том числе ПТП	4,63	5,26	1,87	0,63		4,63				1,87		2,76	-3,40	-64,51			0,2	0,6	0,6	0,8		

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***		скорректированный объем		
			план***	скорректи- рованный объем****	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	км	МВА	км	МВА	
2.2.137	2885_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ТП 290-1, строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-254 (инв.№ 5116128), строительство ЛЭП 0,4 кВ в г.Гурьевске, ул.Калининградское шоссе	5,99	5,99	5,99	0,40	0,40		5,59	5,59			0,00	0,00	0,00			0,2	0,3	1,1	0,5	без изменения. Договор ТП № 730/08/12 д/с 2 от 14.11.2014 (МУП "Управление инвестициями в строительстве").	
2.2.138	в том числе ППП	5,99	5,99	5,99	0,40	0,40		5,59	5,59			0,00	0,00	0,00			0,2	0,3	1,1	0,5		
2.2.139	2890_Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от ТП-641 до КТПн, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (РП-XXXIV - Тяг.13), двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩн по ул.Карташова в г.Калининграде	6,47	6,47	6,47	0,18	0,41	0,41			6,06	5,88	0,00	0,00	0,00			1,8	0,6	1,8	0,6	без изменения. Договор ТП № 1442/12/13 от 17.01.2014 (Стройпрогресс-Инвест)	
2.2.140	в том числе ППП	6,47	6,47	6,47	0,18	0,41	0,41			6,06	5,88	0,00	0,00	0,00			1,8	0,6	1,8	0,6		
2.2.141	2907_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная	6,73	0,00	0,22		0,22						6,51	0,22								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 525/05/14 от 11.07.2014 (МОНОЛИТ (ИНН 3906122155)).)	
2.2.142	в том числе ППП	6,73	0,00	0,22		0,22						6,51	0,22									
2.2.143	2911_Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-39 (инв.№ 5113976) в г. Светлогорске, ул. Тихая - Пригородная, пер. Ягодный	2,67	2,67	2,67	0,07		0,20	0,20			2,40	2,47	0,00	0,00	0,00			0,1	0,2	0,1	0,2	без изменения. Договор ТП № 482/05/13 от 14.06.2013 (БРИЗ ИНН 3906140323)
2.2.144	в том числе ППП	2,67	2,67	2,67	0,07		0,20	0,20			2,40	2,47	0,00	0,00	0,00			0,1	0,2	0,1	0,2	
2.2.145	2913_Строительство трех ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-35 (инв.№ 5114661) в п.Малиновка Гурьевского района	5,85	5,85	5,85	0,16		0,41	0,41			5,28	5,44	0,00	0,00	0,00			2,0	0,2	2,0	0,2	без изменения. Договор ТП № 1411/12/13 от 04.12.2013 (Малиновка (ПК))
2.2.146	в том числе ППП	5,85	5,85	5,85	0,16		0,41	0,41			5,28	5,44	0,00	0,00	0,00			2,0	0,2	2,0	0,2	
2.2.147	2917_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-440 в п. Нежинское Нестеровского района	1,33	1,33	1,33	0,04	0,14	0,14				1,16	1,19	0,00	0,00	0,08			0,1	0,2	0,4	0,4	без изменения. Договор ТП № 128/02/14 д/с 1 от 06.05.2014 (ООО "Молочная фабрика")
2.2.148	в том числе ППП	1,33	1,33	1,33	0,04	0,14	0,14				1,16	1,19	0,00	0,00	0,08			0,1	0,2	0,4	0,4	
2.2.149	2974_Строительство ТП 6/0,4 кВ, КЛ 6 кВ от ТП-100 до ТПн, по ул.Промышленной в г.Черняховске	6,16	5,93	5,93	0,16		0,69	0,92			5,08	5,01	0,23	0,00	0,00			1,3	0,2	1,3	0,2	без изменения. Договор ТП № 97/02/14 от 02.04.2014 (Западная мебельная компания)
2.2.150	в том числе ППП	6,16	5,93	5,93	0,16		0,69	0,92			5,08	5,01	0,23	0,00	0,00			1,3	0,2	1,3	0,2	
2.2.151	2991_Строительство КТПн 10/0,4 кВ, трех КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.ген.Раевского в г.Калининграде	6,24	6,24	6,24		0,63		5,61			6,24		0,00	0,00	0,00			0,4	0,8	0,4	0,8	без изменения. Договор ТП № 734/07/13 от 15.08.2013 (Гермес-Балтика)
2.2.152	в том числе ППП	6,24	6,24	6,24		0,63		5,61			6,24		0,00	0,00	0,00			0,4	0,8	0,4	0,8	
2.2.153	570_Строительство ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-114 в п.Шиповка СНТ "Труд-1", "Труд-2", "Золотая рыбка" Светловского ГО	7,67	0,00	4,17					2,67		1,50		3,50	4,17								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 1024/11/09 от 08.12.09 (Труд-1); Договор ТП № 1114/12/09 от 10.12.09(Труд-2); Договор ТП № 1154/12/09 от 15.12.09 (Золотая рыбка).)
2.2.154	в том числе ППП	7,67	0,00	4,17					2,67		1,50		3,50	4,17								
2.2.155	709_Строительство ЛЭП 15 кВ, МТП 15/0,4кВ в г. Багратионовске	1,45	0,00	0,84								0,84	0,62	0,84						0,3	0,3	выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению (Договор ТП № 423/06/09 от 09.10.2009 г (ООО "Промстройлес"))
2.2.156	в том числе ППП	1,45	0,00	0,84								0,84	0,62	0,84						0,3	0,3	
2.2.157	2225_Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-215 (инв.№ 5115262) Багратионовский район с/г "Дубки"	3,47	0,00	0,34		0,34							3,12	0,34								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 1119/12/11 от 15.02.2012 (ДУБКИ)
2.2.158	в том числе ППП	3,47	0,00	0,34		0,34							3,12	0,34								
2.2.159	2764_Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-138 (инв.№ 5114672), строительство ТП 15/0,4 кВ, строительство ЛЭП 0,4 кВ в г.Гурьевск, ул.Фабричная	2,12	0,00	0,15		0,15							1,97	0,15								выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению (Договор ТП № 715/07/13 от 23.07.2013 г (ООО "Градострой"); Договор ТП № 716/07/13 от 23.07.2013 г (ООО "Градострой"))
2.2.160	в том числе ППП	2,12	0,00	0,15		0,15							1,97	0,15								
2.2.161	745_Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Романово Зеленоградского района	0,56	0,00	0,56		0,56							0,00	0,56						0,1		выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению. Договор ТП № 629/07/09 от 31.07.2009 г.(СТ "Бриз")
2.2.162	в том числе ППП	0,56	0,00	0,56		0,56							0,00	0,56						0,1		
2.2.163	1853_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 47-14 (инв.№ 5150051), реконструкция ТП 47-14 в Гурьевском районе п. Б. Исаково, ул. Октябрьская	0,64	0,00	0,10		0,10							0,54	0,10								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 876/09/11 от 25.10.2011 (КТИС).)
2.2.164	в том числе ППП	0,64	0,00	0,10		0,10							0,54	0,10								
2.2.165	2833_Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 47-33 (инв.№ 5144416), реконструкция ТП 47-33 в п.М.Исаково Гурьевского района	0,19	0,00	0,01		0,01							0,18	0,01								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор № 329/04/14 от 14.04.2014 (Мистраль)
2.2.166	в том числе ППП	0,19	0,00	0,01		0,01							0,18	0,01								
2.2.167	2932_Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 88-13 (инв.№ 5147885) в г.Пионерском	1,17	0,00	0,08		0,08							1,09	0,08								дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению (Договор ТП № 304/04/14 от 10.04.2014 г (Некоммерческая организация "Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области")
2.2.168	в том числе ППП	1,17	0,00	0,08		0,08							1,09	0,08								
2.2.169	399_Строительство двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки КЛ 10 кВ РП-19 - ТП-314) по ул. Дзержинского в г. Калининграде	0,10	0,00	0,10		0,10							0,00	0,10						0,2		выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению. Договор ТП № 111/01/08 д/с 1 от 13.08.2008 г (ООО "ХДМ")
2.2.170	в том числе ППП	0,10	0,00	0,10		0,10							0,00	0,10						0,2		
2.2.171	506_Строительство КЛ 1 кВ от РП-32 до РЩ СНТ "Пенсионер" по ул.Батальная-Машиностроительная в г.Калининграде	0,07	0,00	0,07		0,07							0,00	0,07								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 821/09/09 от 28.09.2009 (Пенсионер (СТ)
2.2.172	в том числе ППП	0,07	0,00	0,07		0,07							0,00	0,07								
2.2.173	1183_Строительство КЛ 1 кВ от ТП-52 до СП новое, установка СП новое по ул.Пр.Победы г.Калининграде	0,08	0,00	0,08		0,08							0,00	0,08								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 245/03/10 от 01.03.2010 (Калининградская межобластная ветеринарная лаборатор)
2.2.174	в том числе ППП	0,08	0,00	0,08		0,08							0,00	0,08								
2.2.175	1250_Строительство КЛ 1 кВ от ТП-559 до ЩВУ по ул.Борзова, 5А в г.Калининграде	0,08	0,00	0,08		0,08							0,00	0,08								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 67/01/11 от 02.03.2011 (Калининградпромсервис)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***		скорректированный объем			
			план***	скорректи- рованный объем****	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	км	МВА	км	МВА		
2.2.176	в том числе ППП	0,08	0,00	0,08		0,08						0,00	0,08										
2.2.177	1769_Строительство ЛЭП 1 кВ от ТП 97-03 до РЩ нового по ул. Карташова в г. Калининграде	0,59	0,00	0,59		0,59						0,00	0,59						0,3			финансирование выполненных СМР, ввод объекта в ОФ (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательствДоговор ТП № 659/08/11 от 16.09.2011 (Приход Святых Космы и Дамиана)	
2.2.178	в том числе ППП	0,59	0,00	0,59		0,59						0,00	0,59						0,3				
2.2.179	2443_Строительство КЛ 1 кВ от ТП 608 - РЩ по ул. Энгельса в г. Калининграде	0,48	0,00	0,48		0,48						0,00	0,48									финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 257/03/12 (Стройинвест)	
2.2.180	в том числе ППП	0,48	0,00	0,48		0,48						0,00	0,48										
2.2.181	2875_Строительство двух КЛ 1 кВ от ВТП-631 до СНп по пр.Победы с установкой СПн в г.Калининграде	1,06	0,00	0,56							0,56	0,50	0,56									финансирование выполненных ПИР и СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор № 182/03/14 от 17.03.2014 (МКП УКС) Договор № 956/10/12 д/с 2 от 31.03.2014 (ООО "ИНВЕСТДОМ") Договор № 614/06/13 от 08.07.2013 (Персей))	
2.2.182	в том числе ППП	1,06	0,00	0,56							0,56	0,50	0,56										
2.2.183	2884_Строительство КЛ 1 кВ от ТП-845 до РЩ по пр.Московский в г.Калининграде	1,22	0,00	0,06		0,06						1,16	0,06									финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 1446/12/13 от 28.02.2014 (ГИАНТ) Договор № 614/06/13 от 08.07.2013 (Персей))	
2.2.184	в том числе ППП	1,22	0,00	0,06		0,06						1,16	0,06										
2.2.185	2891_Строительство КЛ 1 кВ от КТП-374 до СПн с установкой СПн по ул.Железнодорожная в г.Калининграде	0,49	0,00	0,08		0,08						0,41	0,08									финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 476/05/14 от 19.06.2014 (Шварц 3.Я.) Договор № 614/06/13 от 08.07.2013 (Персей)	
2.2.186	в том числе ППП	0,49	0,00	0,08		0,08						0,41	0,08										
2.2.187	3030_Строительство двух КЛ 1 кВ от ТП-412 до РЩн, реконструкция ТП-412 (инв.№ 5458814) по ул.Батальная в г.Калининграде	0,68	0,00	0,12		0,12						0,57	0,12									выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению (Договор № 476/05/14 от 19.06.2014 (Шварц 3.Я.) Договор № 614/06/13 от 08.07.2013 (Персей)	
2.2.188	в том числе ППП	0,68	0,00	0,12		0,12						0,57	0,12										
2.2.189	1240_Строительство КТП 10/0,4 кВ и 2-х участков КЛ 10 кВ для подключения КТПн по ул.3-я Б.Окружная в г.Калининграде	0,34	0,00	0,34		0,34						0,00	0,34									финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 1168/12/09 д/с 1 от 04.02.2011 (ООО "ПАРКАВТО")	
2.2.190	в том числе ППП	0,34	0,00	0,34		0,34						0,00	0,34										
2.2.191	1253_Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-ХХХ до КТПн по ул.1ая Большая Окружная-Ломоносова для СНТ "Дружба" в г.Калининграде	0,83	0,00	0,83		0,83						0,00	0,83									финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 1156/12/10 от 24.12.2010 (Дружба)	
2.2.192	в том числе ППП	0,83	0,00	0,83		0,83						0,00	0,83										
2.2.193	1708_Строительство КТП 6/0,4 кВ новой, двух участков КЛ 6 кВ от КТП новая до места врезки в КЛ 6 кВ (ТП-606 - ТП-605), двух участков КЛ 6 кВ от КТП новой до места врезки в КЛ 6 кВ (ТП-25 - ТП-604) по пр.Победы, 70 в г.Калинингаде	8,92	0,00	0,26		0,26						8,66	0,26									финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 477/06/11 от 01.09.2011 (КАРМОНД)	
2.2.194	в том числе ППП	8,92	0,00	0,26		0,26						8,66	0,26										
2.2.195	2477_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-260 (инв.№ 5114684), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 260-2 (инв.№ 5144543) в г.Гурьевске, ул.Советская	8,48	0,00	0,42		0,42						8,06	0,42									финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 295/04/12 (Березка д/с № 20); Договор ТП № 537/06/12 от 26.06.12 (ООО "С.Б.-Строй")	
2.2.196	в том числе ППП	8,48	0,00	0,42		0,42						8,06	0,42										
2.2.197	2593_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-328 (инв. № 5116230), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-65 (инв. № 5113988) в г. Зеленоградске, ул. Окружная	5,23	0,00	0,06		0,06						5,17	0,06									дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению. Договор ТП № 76/01/13 от 12.03.13 (ООО "Евробалт плюс"); Договор ТП № 76/01/013 от 12.03.13 (ООО "Евробалт плюс"); Договор ТП № 76/01/13 от 12.03.13 (ООО "Евробалт плюс")	
2.2.198	в том числе ППП	5,23	0,00	0,06		0,06						5,17	0,06										
2.2.199	2680_Строительство КТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-304 до ТПн в п.Дюнное Славского района	1,79	0,00	1,29				0,79			0,50	0,50	1,29						0,1	0,4		выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению (дог № 1263/12/12 от 28.12.2012 г.). Договор ТП № 1263/12/12 от 28.12.2012 (Управление мелиорации Калининградской обл.)	
2.2.200	в том числе ППП	1,79	0,00	1,29				0,79			0,50	0,50	1,29						0,1	0,4			
2.2.201	2716_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-03 (инв.№ 5114654) в г.Калининграде, СНТ "Ивушка"	0,29	0,00	0,29		0,29						0,00	0,29						0,0	0,1		выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению (дог № 234/04/09 д/с 1 от 21.08.2012 г.)	
2.2.202	в том числе ППП	0,29	0,00	0,29		0,29						0,00	0,29						0,0	0,1			
2.2.203	2763_Строительство ТП 15/0,4 кВ, двух КЛ 15 кВ от КЛ 15-421/1, ЛЭП 0,4 кВ возле п.Фурманово в Гусевском районе	2,02	0,00	1,83				1,83				0,19	1,83									финансирование полученного оборудования (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор № 729/07/13 от 07.08.2013 (УК Технополис ЖиЭс) Договор № 916/09/13 от 18.09.2013 (Юнона-Гео) Договор № 915/09/13 от 18.09.2013 (Юнона-Гео))	
2.2.204	в том числе ППП	2,02	0,00	1,83				1,83				0,19	1,83										
2.2.205	2765_Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-324 (инв.№ 5116207), ЛЭП 0,4 кВ в г.Пионерский	6,82	0,00	0,41		0,41						6,41	0,41									финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 519/05/13 от 07.06.2013 (Пограничное управление)	
2.2.206	в том числе ППП	6,82	0,00	0,41		0,41						6,41	0,41										
2.2.207	2777_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ № 15-356 до ТПн, ВЛИ 0,4 кВ в г.Славске	1,49	0,00	0,49							0,49	1,00	0,49						0,2	0,3		финансирование выполненных СМР и полученного оборудования, ввод объекта в ОФ (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 720/07/13 от 06.08.2013 г. (Администрация МО "Славский муниципальный район")	
2.2.208	в том числе ППП	1,49	0,00	0,49							0,49	1,00	0,49						0,2	0,3			
2.2.209	2778_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ № 15-359 до ТПн в г.Славске	1,13	0,00	1,13		1,13						0,00	1,13						0,0	0,3		финансирование выполненных СМР и полученного оборудования, ввод объекта в ОФ (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 720/07/13 от 06.08.2013 г. (Администрация МО "Славский муниципальный район")	
2.2.210	в том числе ППП	1,13	0,00	1,13		1,13						0,00	1,13						0,0	0,3			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***		скорректированный объем		
			план***	скорректи- рованный объем****	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	км	МВА	км	МВА	
2.2.211	2807_Строительство КТП 10/0,4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ВТП-251 до КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому пр-ту в г.Калининграде	8,19	0,00	0,13		0,13							8,06	0,13								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор № 753/07/13 от 08.08.2013 (Региональное управление заказчика капитального строительства) Договор № 329/04/14 от 14.04.2014 (Мистраль)
2.2.212	в том числе ПТП	8,19	0,00	0,13		0,13							8,06	0,13								
2.2.213	497_Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 188-7 в г.Багратионовск	0,41	0,00	0,41		0,41							0,00	0,41								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 1116/09 от 01.09.09г. (Пищулина Э.В.), Договор ТП № 2375/10 от 08.12.10г. (Агеев В.В.); Договор ТП № 1632/11 от 12.08.11г. (Ягудина Р.С.)потребители до 15 кВт)
2.2.214	в том числе ПТП	0,41	0,00	0,41		0,41							0,00	0,41								
2.2.215	504_Строительство сетей 0,4 кВ от КТП-619 по ул.Цирковая-Мишина-Жуковского-Колесная-Тихоненко в г.Калининграде	0,27	0,00	0,27		0,27							0,00	0,27								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 740/09 от 16.07.2009 (Вологодская Л.Т.) Договор № 806/09 от 27.07.2009 (Хорова Д. И.) Договор № 817/09 от 27.07.2009 (Хорова Олег Игоревич) Договор № 411/12 от 23.03.2012 (Хизриев К.К.) Договор № 428/12 от 08.02.2013 (Шаурин А.И. Шатрова С.А.) Договор № 1862/14 от 15.07.2014 (Емец Н.И.) (потребители до 15 кВт)
2.2.216	в том числе ПТП	0,27	0,00	0,27		0,27							0,00	0,27								
2.2.217	602_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-10 до оп.№ 4 ВЛ 0,4 кВ Л-"А.Невского" в г.Гусеве	0,08	0,00	0,08		0,08							0,00	0,08								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № В-384/09 от 27.11.2009 (Хазеева В.М.) Договор № В-349/10 от 28.10.2010 (Луц В.И.) (потребители до 15 кВт)
2.2.218	в том числе ПТП	0,08	0,00	0,08		0,08							0,00	0,08								
2.2.219	746_Строительство ВЛИ 0,4 кВ, реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 06-07 (инв.№ 5115199) и реконструкции ТП 06-07 (инв.№ 5144911) в п. Полевое Гурьевского района	0,05	0,00	0,05		0,05							0,00	0,05								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 973/09 от 12.08.2009 (Крукович А.Е.) Договор № 984/09 от 02.09.2009 (Дюкманн К.Ю.) Договор № 2240/12 от 13.11.2012 (Колисниченко Т.В.) Договор № 2241/12 от 08.11.2012 (Петерс Р.Н.) (потребители до 15 кВт)
2.2.220	в том числе ПТП	0,05	0,00	0,05		0,05							0,00	0,05								
2.2.221	696_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 47-13 в п.Б.Исаково Гурьевского района	0,01	0,00	0,01		0,01							0,00	0,01								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 1711/09 от 22.12.2009 (Плетюхов Э.Ю.) (потребители до 15 кВт)
2.2.222	в том числе ПТП	0,01	0,00	0,01		0,01							0,00	0,01								
2.2.223	777_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 36-21 в п. Дорожный Гурьевского района	0,58	0,00	0,58		0,58							0,00	0,58								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 1321/10 от 20.07.2010г. (Ковалинский Г.А.) (потребители до 15 кВт)
2.2.224	в том числе ПТП	0,58	0,00	0,58		0,58							0,00	0,58								
2.2.225	942_Строительство ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 262-4 (инв.№ 5115799) в п.Б.Исаково Гурьевского района	0,32	0,00	0,32		0,32							0,00	0,32								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 48/06 от 15.06.06г. (Бурмистенко С.А.) ; Договор ТП № 55/07 от 01.04.07г. (Храмушин Б.А.) ; Договор ТП № 950/09 д/с 1 от 23.11.09г. (Сабанов Н.И.) ; Договор ТП № 572/10 от 28.04.10г. (Гребенщиков В.К.) ; Договор ТП № 447/08 д/с 1 от 31.05.10г. (Чашкина А.Е.) ; Договор ТП № 1518/10 от 13.08.10г. (Данилевский Е.А.) ; Договор ТП № 1353/10 д/с 1 10.09.2010г. (Колесникова Е.А.) ; Договор ТП № 213/11 от 22.02.11г. (Кирпичева А.Ф.) ; Договор ТП № 335/07 д/с 2 от 10.06.11г. (Дорондов С.С. Дорондова Т.П.); Договор ТП № 957/10 д/с 1 от 25.11.11г. (Жидков А.О.) ; Договор ТП № 2843/11 д/с 1 от 17.12.12г.(Гавриленко И.В.); Договор ТП № 1509/10 д/с 1 от 20.06.12 г. (Быков С.П.) (потребители до 15 кВт)
2.2.226	в том числе ПТП	0,32	0,00	0,32		0,32							0,00	0,32								
2.2.227	1018_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 188-7 в г.Багратионовске ул. Дружбы	0,01	0,00	0,01		0,01							0,00	0,01								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 2375/10 от 08.12.2010 (Агеев В.В.) (потребители до 15 кВт)
2.2.228	в том числе ПТП	0,01	0,00	0,01		0,01							0,00	0,01								
2.2.229	1048_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 37-1, реконструкция ТП 37-1 (инв.№ 5143493), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 37-1 в п.Сосновка в черте г. Зеленоградска	0,13	0,00	0,13		0,13							0,00	0,13								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 103/08 д/с 1 от 24.09.2010 (Ильина Ю.А.) (потребители до 15 кВт)
2.2.230	в том числе ПТП	0,13	0,00	0,13		0,13							0,00	0,13								
2.2.231	1072_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 48-10, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 48-10 (инв.№ 5115050) в п. Некрасово Гурьевского района	0,02	0,00	0,02		0,02							0,00	0,02								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 1290/10 от 16.07.2010 (Им Е.Ф.) (потребители до 15 кВт)
2.2.232	в том числе ПТП	0,02	0,00	0,02		0,02							0,00	0,02								
2.2.233	1128_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 36-1 в с/г Рябинушка Гурьевского района	1,06	0,00	0,13		0,13							0,93	0,13								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 2000/10 от 09.11.10 г. (Чавлытко Л.С); Договор ТП № 2010/10 от 29.10.10г. (Зеленский А.И.); Договор ТП № 2182/10 от 03.12.10г.(Воропаев А.В.) ; Договор ТП № 2362/10 от 07.12.10г. (Меньшиков В.Н.); Договор ТП № 264/11 от 14.03.11г. (Пшмыль О.Н.) (потребители до 15 кВт)
2.2.234	в том числе ПТП	1,06	0,00	0,13		0,13							0,93	0,13								
2.2.235	1047_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 48-2, реконструкция ТП 48-2 (инв.№ 5147835) в п. Луговское Зеленоградского района	0,43	0,00	0,43		0,43							0,00	0,43								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 1575/10; 1698/10 от 19.08.10; 10.09.10 (Пилипейко Г.В.; Паниш Е.А. (потребители до 15 кВт)
2.2.236	в том числе ПТП	0,43	0,00	0,43		0,43							0,00	0,43								
2.2.237	1101_Строительство ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-10 (инв. № 5114754), ТП 53-10 (инв. № 5148462) в п.Рассвет Гурьевского района	0,43	0,00	0,43		0,43							0,00	0,43					0,2	0,2		финансирование выполненных СМР, ввод объекта в ОФ (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 860/09 от 01.08.09г. ((Мороз Е.П.); Договор ТП № 89/10 от 27.01.10г. (Мовсисян В.М.); Договор ТП № 1054/10 от 29.06.10г. (Июффе Л.М.); Договор ТП № 1338/10 от 26.07.10г. (Низовая Т.В.); Договор ТП № 727/08/09 д/с 2 от 07.04.10г. (Мамедов С.А.О); Договор ТП № 451/05/10 от 17.05.10г. (Гюлюмян А.А.); Договор ТП № 483/05/10 д/с 1 от 13.08.10г. (Северо-Западный Телеком)(потребители до 15 кВт)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***		скорректированный объем		
			план***	скорректи- рованный объем****	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем				уточнения стоимо- сти по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимо- сти по результатам закупочных процедур	км	МВА	км	МВА	
2.2.238	в том числе ПТП	0,43	0,00	0,43		0,43							0,00	0,43						0,2	0,2	
2.2.239	1201_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от МТП 15/0,4 кВ - новая,с/м "Пограничный" в г.Пионерский	1,16	0,00	0,14		0,14							1,02	0,14								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 188/10 от 12.02.10г. (Бесегаич Л.А.); Договор ТП № 29/11 от 01.02.11г. (Тропинова Т.Г.)(потребители до 15 кВт)
2.2.240	в том числе ПТП	1,16	0,00	0,14		0,14							1,02	0,14								
2.2.241	1202_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ПС В-67, реконструкция ПС В-67 (инв. № 5147867) с/м "Пограничный" в г.Пионерский	2,06	0,00	0,39		0,39							1,67	0,39								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 568/10 от 12.05.10г. (Громова Ф.В.); Договор ТП № 1000/10 от 15.06.10г. (Гусарова Е.Ф.); Договор ТП № 1033/10 от 21.06.10г. (Зиборов П.И.); Договор ТП № 1266/10 от 12.07.10г. (Степанюк Н.М.); Договор ТП № 1437/10 от 04.08.10г. (Алферова В.В); Договор ТП № 1478/10 от 05.10.10г. (Лычак Я.Д.); Договор ТП № 1602/10 от 14.09.10г. (Иванов Л.Ф.); Договор ТП № 2037/10 от 10.11.10г. (Тараканова А.Я); Договор ТП № 2125/10 от 16.11.10г. (Вахтин Ю.И.); Договор ТП № 2154/10 от 17.11.10г. (Касимова Г.М.); Договор ТП № 2163/10 от 26.11.10г. (Мякишева Г.И.); Договор ТП № 53/11 от 04.02.11г. (Добровольская Г.В.); Договор ТП № 177/11 от 11.02.11г. (Саакова А.А.); Договор ТП № 185/11 от 17.02.11г. (Соколова А.А.); Договор ТП № 197/11 от 11.02.11г. (Сафонова Н.М.); Договор ТП № 627/11 от 11.05.11г (Аланасенок В.Р.)(потребители до 15 кВт)
2.2.242	в том числе ПТП	2,06	0,00	0,39		0,39							1,67	0,39								
2.2.243	1419_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТПн (по ТЗ № 10.СРС.2010/ЗПЭС) в п. Малинки Гурьевского района	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00					0,4			Объект закончен, профинансирован, в 2015 году планируется оформление КС-14, ввод в ОФ. Договор ТП № 897/11 от 31.05.11г.((Зубкова С.Г.); Договор ТП № 1377/11 от 22.07.11г. (Дорофеев А.С.)
2.2.244	в том числе ПТП		0,00	0,00									0,00	0,00					0,4			
2.2.245	1470_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 134-2 в г.Гвардейск	0,11	0,00	0,06		0,06							0,05	0,06								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 330/04/11 от 25.05.2011 (Александрёнок А.В.)(потребители до 15 кВт)
2.2.246	в том числе ПТП	0,11	0,00	0,06		0,06							0,05	0,06								
2.2.247	1479_Строительство ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-16 (инв.№ 5116206) в п. Горловка Гурьевского района	0,08	0,00	0,08		0,08							0,00	0,08								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 1234/09 от 28.10.09г.(Ключенко С.И.); Договор ТП № 1484/10 от 11.08.10г.(Лютов П.С.); Договор ТП № 1999/10 от 12.11.10г.(Филиппов Д.М.); Договор ТП № 2005/10 от 29.10.10г.(Телничко И.П.); Договор ТП № 369/11 от 14.03.11г.(Егоров П.А.); Договор ТП № 751/11 от 29.06.11г. (Рагимов Ш.А. оглы)(потребители до 15 кВт)
2.2.248	в том числе ПТП	0,08	0,00	0,08		0,08							0,00	0,08								
2.2.249	1488_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 141-12, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-12 (инв.№ 5116278) в п. Кумачево Гурьевского района	0,22	0,00	0,22		0,22							0,00	0,22								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 11/11 от 25.01.11г. (Мастерских Г.И); Договор ТП № 1094/11/10 от 10.12.10 г.(Верещагин Л.Г. (Глава КФХ))(потребители до 15 кВт)
2.2.250	в том числе ПТП	0,22	0,00	0,22		0,22							0,00	0,22								
2.2.251	1520_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 35-16, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 35-16 (инв.№ 5114029) в п.Каштановка Зеленоградского района	1,30	0,00	0,12		0,12							1,18	0,12								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств . Договор ТП № 1457/10 от 09.08.10г.(Киш И.М.); Договор ТП № 1268/11 от 13.07.11г. (Киселева О.И.)(потребители до 15 кВт)
2.2.252	в том числе ПТП	1,30	0,00	0,12		0,12							1,18	0,12								
2.2.253	1532_Строительство ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 93-1 (инв.№ 5113777) в г. Светлый, ул. Сосновая	1,56	0,00	0,05		0,05							1,51	0,05								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 775/11 от 13.05.2011 (Саранча А.А.)(потребители до 15 кВт)
2.2.254	в том числе ПТП	1,56	0,00	0,05		0,05							1,51	0,05								
2.2.255	1536_Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 53-15 в п. Рассвет, ул. Новая Гурьевского района	0,27	0,00	0,27		0,27							0,00	0,27								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств . Договор ТП № 699/10 д/с 1 от 25.03.2011 (Пылина С.Р. (потребители до 15 кВт)
2.2.256	в том числе ПТП	0,27	0,00	0,27		0,27							0,00	0,27								
2.2.257	1673_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 09-34 в п. Ново-Московское Багратионовский район	0,07	0,00	0,07		0,07							0,00	0,07								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 1771/11 от 06.09.2011 (Тушин С.Е.)(потребители до 15 кВт)
2.2.258	в том числе ПТП	0,07	0,00	0,07		0,07							0,00	0,07								
2.2.259	1787_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП новая в г. Гурьевске, ул. Лазурная (2 этап)	0,07	0,00	0,07		0,07							0,00	0,07								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 2773/11 от 13.12.2011 (Егорова Е.А.)(потребители до 15 кВт)
2.2.260	в том числе ПТП	0,07	0,00	0,07		0,07							0,00	0,07								
2.2.261	1796_Строительство ВЛИ 0,4 кВ (2 этап) от ТП новой 15/0,4 в п. Ласкино Гурьевского района	0,78	0,00	0,16		0,16							0,62	0,16								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 2029/11 от 07.10.11г.(Смирнова Е.А.); Договор ТП № 281/12 от 28.02.12г.(Казенкин А.П.); Договор ТП № 1125/12 от 29.06.12г. (Крайнова И.С.); Договор ТП № 1123/12 от 29.06.12г. (Крайнова И.С.); Договор ТП № 1124/12 от 29.06.12г. (Крайнова И.С.)(потребители до 15 кВт)
2.2.262	в том числе ПТП	0,78	0,00	0,16		0,16							0,62	0,16								
2.2.263	1798_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 180-13 (инв.№ 5050246) в п. Шоссейное, Калининградское шоссе Гурьевский район	0,04	0,00	0,04		0,04							0,00	0,04								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 2178/11 от 11.10.2011 (Асатрян Г.Г.)(потребители до 15 кВт)
2.2.264	в том числе ПТП	0,04	0,00	0,04		0,04							0,00	0,04								

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***		скорректированный объем		
			план***	скорректи- рованный объем****	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	км	МВА	км	МВА	
2.2.265	1888_Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП 6/0,4 кВ новой по ТЗ № 64/10 в г. Черняховске СОТ "Авиатор"	0,01	0,00	0,01		0,01						0,00	0,01								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № В-336/11 от 18.10.11г. (Цинайло В.Л.); Договор ТП № В-337/11 от 06.09.11г. (Луценко В.К.); Договор ТП № В-338/11 от 06.09.11г. (Чернобылец В.И.); Договор ТП № В-339/11 от 06.09.11г. (Жилинский В.Ф.); Договор ТП № В-340/11 от 27.09.11г. (Лубневский Ф.И.); Договор ТП № В-341/11 от 06.09.11г. (Нитяговская Л.А.); Договор ТП № В-342/11 от 29.11.11г. (Процкая В.В.); Договор ТП № В-343/11 от 06.09.11г. (Новикова С.Н); Договор ТП № В-344/11 от 06.09.11г. (Скулинец Ю.П.); Договор ТП № В-345/11 от 06.09.11г. (Мерник В.К.); Договор ТП № В-346/11 от 06.09.11г. (Калунова Л.В.); Договор ТП № В-364/11 от 27.09.11г. (Мельникова Н.М.); Договор ТП № В-365/11 от 20.09.11г. (Олейников Ю.А.); Договор ТП № В-366/11 от 27.09.11г. (Бомбин Ю.А.); Договор ТП № В-399/11 от 27.09.11г. (Шкурик М.П); Договор ТП № В-453/11 от 13.12.11г. (Шевырев В.В.); Договор ТП № В-471/11 от 13.12.11 г. (Гореленко М.М.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.266	в том числе ППП	0,01	0,00	0,01		0,01						0,00	0,01									
2.2.267	1894_Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП 50-06 в г.Гусеве	0,03	0,00	0,03		0,03						0,00	0,03								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № В-82/11 от 05.04.11г. (Бородачев А.А.); Договор ТП № В-84/11 от 05.04.11г. (Гуськова В.А.); Договор ТП № В-307/11 от 16.08.11г. (Силаев О.В.); Договор ТП № В-432/11 от 25.10.11г. (Лямцев Ю.В.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.268	в том числе ППП	0,03	0,00	0,03		0,03						0,00	0,03									
2.2.269	2006_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 141-11 (инв.№ 514987001) в г.Гурьевск, ул.Липовая, Гайдара	1,12	0,00	0,20		0,20						0,92	0,20								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательствДоговор ТП № 1159/11 от 01.07.11г. (Альберт О.Г.);Договор ТП № 2315/11 от 02.11.11г.(Степанов Е.В.) (потребители до 15 кВт)	
2.2.270	в том числе ППП	1,12	0,00	0,20		0,20						0,92	0,20									
2.2.271	2007_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-Новая 15/0,4 кВ в п.Загородный, ул. Лесная Полесского района (2 этап к ТЗ №14.СРС.2011/33С-21)	0,54	0,00	0,05		0,05						0,49	0,05								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 878/11 от 31.05.2011 (Шеломенцев А.В.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.272	в том числе ППП	0,54	0,00	0,05		0,05						0,49	0,05									
2.2.273	2008_Строительство ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 82-9 (инв.№ 5114628) в п.Головкино, ул.Морская Полесского района	1,15	0,00	0,22		0,22						0,93	0,22								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 2529/11 от 18.11.2011 (Чернега И.В. Чернега В.С.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.274	в том числе ППП	1,15	0,00	0,22		0,22						0,93	0,22									
2.2.275	2009_Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП 65-6 в п. Лесное, ул. Невского Зеленоградского района	0,82	0,00	0,12		0,12						0,70	0,12								выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению (Договор ТП № 1867/11 от 11.10.2011 (Блохов Г.И.)	
2.2.276	в том числе ППП	0,82	0,00	0,12		0,12						0,70	0,12									
2.2.277	2013_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 180-10 в Гурьевском районе в п. Шоссейное, ул. Каштановая, ул. Парковая	0,95	0,00	0,17		0,17						0,78	0,17								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 2576/11 от 18.11.11г. (Жолнерчук Г.К.); Договор ТП № 2694/11 от 07.12.11г. (Теремко С.Н); Договор ТП № 2129/11 д/с 1 от 24.01.12 г. (Марданов Р.Ш.); Договор ТП № 343/12 от 11.03.12 г. (Варданыч К.А.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.278	в том числе ППП	0,95	0,00	0,17		0,17						0,78	0,17									
2.2.279	2016_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 128-4 (инв.№ 5143657), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 128-4 (инв.№ 5114158) в п. Откосово, Переславского с/о, Зеленоградского района	0,59	0,00	0,21		0,21						0,38	0,21								выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению (Договор ТП № 840/09/11 от 04.10.2011 (Тищенко В.В.))	
2.2.280	в том числе ППП	0,59	0,00	0,21		0,21						0,38	0,21									
2.2.281	2017_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 128-32 (инв.№ 5148426) в п. Откосово (второй этап) (Второй этап к ТЗ №8.СРС.2011-26, проектная организация ООО "Энергострой" шифр 174.10.11- ЭС)	1,07	0,00	0,12		0,12						0,94	0,12								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 2118/11 от 14.10.11г.; Договор ТП № 2117/11 от 17.11.11г.; Договор ТП № 2075/11 от 14.10.11г.; Договор ТП № 2076/11 от 14.10.11г. (Викторович Е.В.; Советникова В.В.; Горбунова Т.Н.; Маланчук Н.В.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.282	в том числе ППП	1,07	0,00	0,12		0,12						0,94	0,12									
2.2.283	2018_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 128-2 (инв.№ 5143638) в п.Дружное	0,15	0,00	0,03		0,03						0,12	0,03								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 1433/11 от 29.08.2011 (Шмарловская О.В.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.284	в том числе ППП	0,15	0,00	0,03		0,03						0,12	0,03									
2.2.285	2020_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 116-1 (инв.№ 5114151) в п.Кумачево Зеленоградского района.	0,08	0,00	0,02		0,02						0,07	0,02								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 708/10 от 14.05.10г. (Бойкова С.Ю.); Договор ТП № 1089/09 д/с 1 от 21.05.10г. (Мазарская М.И.); Договор ТП № 899/10 от 02.06.10г. (Растягаева Т.А.); Договор ТП № 1270/10 д/с 1 (Лебедев В.А.); Договор ТП № 142/11 от 09.02.11г. (Мороз А.В.); Договор ТП № 143/11 от 18.02.11г. (Чулкова Л.Н.); Договор ТП № 2045/11 от 18.10.11г. (Алексенко С.В.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.286	в том числе ППП	0,08	0,00	0,02		0,02						0,07	0,02									
2.2.287	2073_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-83, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 83-3 (инв.№5114638) в п. Новая деревня Полесского района	3,44	0,00	0,13		0,13						3,31	0,13								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 92/12 от 03.02.2012 (Покаевич Д.И.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.288	в том числе ППП	3,44	0,00	0,13		0,13						3,31	0,13									
2.2.289	2092_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 58-13 (инв.№ 5142949) в п.Кострово Зеленоградского района	0,50	0,00	0,10		0,10						0,40	0,10								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 408/10 от 29.03.10г. (Машинина Ю.В., Мартыновна Ж.В.); Договор ТП № 1997/10 от 26.10.10г. (Матросов М.Г.); Договор ТП № 38/12 от 27.01.12г. (Соколова А.И.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.290	в том числе ППП	0,50	0,00	0,10		0,10						0,40	0,10									

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***		скорректированный объем		
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	км	МВА	км	МВА	
2.2.291	2120_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТПн 15/0,4 кВ в п. Малиновка, ул. Ореховая Гурьевского района (2-этап, проектировщик ООО "Факел-пооект" по ТЗ №6.СРС.2010/ЗПЭС)	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00						0,4		Объект закончен , профинансирован , в 2015 году планируется оформление КС-14, ввод в ОФ. Договор ТП № 106/12 от 03.02.12г. (Рубанов В.С.); Договор ТП № 188/12 (Филиппович Ю.С.)	
2.2.292	в том числе ППП		0,00	0,00								0,00	0,00						0,4			
2.2.293	2131_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 36-3 в п.Малиновка, ул. Луговая Гурьевского района (2 этап к ТЗ № 27.СРС.2011/ЗЭС-24)	0,16	0,00	0,16		0,16						0,00	0,16								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательствДоговор ТП № 1245/11 от 15.07.2011 (Курикова Н.М.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.294	в том числе ППП	0,16	0,00	0,16		0,16						0,00	0,16									
2.2.295	2148_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТПн в СНТ "Садовник" п.Янтарный, Янтарный ГО - 2 этап	1,44	0,00	0,25		0,25						1,19	0,25								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 1624/09 д/с 1 от 28.04.10г. (Тутунин В.А.); Договор ТП № 1682/10 от 10.09.10г. (Муравьева Г.А.); Договор ТП № 1810/10 от 08.10.10г. (Сковоронова В.А.); Договор ТП № 1955/10 от 07.12.10г. (Фишерович В.В.); Договор ТП № 1981/10 от 12.11.10г. (Футин В.Г.); Договор ТП № 2039/10 от 02.02.11г. (Леонтьев В.А.); Договор ТП № 2372/10 от 15.12.10г. (Колесникова Е.П.); Договор ТП № 430/11 от 14.03.11г. (Борсукова Н.А); Договор ТП № 1238/12 от 15.08.12 (Татаркина С.Г.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.296	в том числе ППП	1,44	0,00	0,25		0,25						1,19	0,25									
2.2.297	2230_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТПн в п. Комсомольск, ул.Калининградская Гвардейского района (второй этап) (Второй этап к ТЗ №497.СРС.2010/ЗПЭС)	0,28	0,00	0,28							0,28	0,00	0,28						0,2		выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению(Договор ТП № 263/12 от 24.02.12г. (Шагин В.В.); Договор ТП № 1179/12 от 06.07.12г.(Шагин В.В.))	
2.2.298	в том числе ППП	0,28	0,00	0,28							0,28	0,00	0,28						0,2			
2.2.299	2236_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 22-13 (инв.№5149687) в Гурьевском районе, п. Луговое, ул. Садовая (второй этап) (Второй этап к ТЗ №113/2.СЭРС.2011/ЗЭС-20)	0,37	0,00	0,04		0,04						0,33	0,04								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 447/12 от 02.04.2012 (Остапенко А.В.) Договор № 1633/12 от 24.08.2012 (Бахтеев Д.С.) Договор № 1653/12 д/с 1 (Егоров И.С.) (потребители до 15 кВт)	
2.2.300	в том числе ППП	0,37	0,00	0,04		0,04						0,33	0,04									
2.2.301	2260_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 49-11 (инв.№ 5143546) в п. Свободное Гурьевского района - 2 этап	1,12	0,00	0,62							0,62	0,50	0,62								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 752/12 от 15.05.2012 (Гвоздецкая В.В.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.302	в том числе ППП	1,12	0,00	0,62							0,62	0,50	0,62									
2.2.303	2285_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП новой 15/0,4кВ в г. Мамоново, ул. Загородная (2 этап, проектировщик ОАО "Янтарьэнерго", шифр проекта 01-2010-7 ЭВ)	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00						0,4		Объект закончен , профинансирован , в 2015 году планируется оформление КС-14, ввод в ОФ. Договор ТП № 287/12 от 06.03.12г.; Договор ТП № 764/12 от 15.05.12г. (Денисова З.Н.)	
2.2.304	в том числе ППП		0,00	0,00								0,00	0,00						0,4			
2.2.305	2310_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 146-4, реконструкция ТП 146-4 (инв.№5149589) в п. Вишневка Гурьевского района	0,62	0,00	0,62		0,62						0,00	0,62								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 2682/11 от 07.12.11г. (Игнатов И.В.); Договор ТП № 2676/11 от 10.02.12г. (Клименко Л.Ф.); Договор ТП № 738/12 от 11.05.12г. (Артамонов А.М.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.306	в том числе ППП	0,62	0,00	0,62		0,62						0,00	0,62									
2.2.307	2315_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 145-7, реконструкция ТП 145-7 (инв.№ 5144501) в п.Отрадное, Гурьевского района	1,17	0,00	0,14		0,14						1,03	0,14								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 2555/11 от 13.12.11г. (Евдокимова О.А.); Договор ТП № 75/12 от 27.01.12г. (Титов Е.Н.); Договор ТП № 76/12 от 27.01.12г. (Пыльнов В.В.); Договор ТП № 77/12 от 27.01.12г. (Пыльнов В.В.); Договор ТП № 78/12 от 27.01.12г. (Пыльнов В.В.); Договор ТП № 87/12 от 31.01.12г. (Семенов С.Г.); Договор ТП № 74/12 от 31.01.12г. (Макин Е.В.); Договор ТП № 416/12 от 20.03.12г. (Шикалова Е.В.); Договор ТП № 1048/12 от 15.06.12г. Мартысевич И.В.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.308	в том числе ППП	1,17	0,00	0,14		0,14						1,03	0,14									
2.2.309	2397_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 180-13 в п. Шосейное Гурьевского района - 2 этап (2 этап к ТЗ 114.СРС.2011/ЗЭС-25)	0,70	0,00	0,08		0,08						0,62	0,08								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 313/12 (Семенов С.Г.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.310	в том числе ППП	0,70	0,00	0,08		0,08						0,62	0,08									
2.2.311	2405_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 128-4 (инв.№ 5148425) в п. Откосово, Переславского с/о, Зеленоградского района - второй этап (второй этап к ТЗ 52.СРС.2011/ЗЭС-26)	1,41	0,00	0,10		0,10						1,31	0,10								выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению (Договор ТП № 760/12 от 15.05.2012 (Михайлова Ю.А.)	
2.2.312	в том числе ППП	1,41	0,00	0,10		0,10						1,31	0,10									
2.2.313	2516_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 256-13 (инв.№ 5143708) в п.Коврово Зеленоградского района -3 этап	0,71	0,00	0,10		0,10						0,62	0,10								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 93/12 (Деговцов Е.А.); Договор ТП № 1431/12 от 24.07.12г. (Коршунова Л.В.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.314	в том числе ППП	0,71	0,00	0,10		0,10						0,62	0,10									
2.2.315	2584_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 40-4 (инв. № 5144890) в п. Лесное Светлогорского ГО	0,13	0,00	0,13		0,13						0,00	0,13								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 159/13 от 09.02.2013 (Рубиш М.М.) (потребители до 15 кВт)	
2.2.316	в том числе ППП	0,13	0,00	0,13		0,13						0,00	0,13									
2.2.317	2597_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТПн в Гурьевском районе, в п. Луговое, ул.Богорада, Соликамск (второй этап к ТЗ 67.СРС.2011/ЗЭС-20)	1,10	0,00	0,60							0,60	0,50	0,60						0,8		выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению (Договор ТП № 1938/12 от 05.10.2012; Договор ТП № 2022/12 от 06.04.2013; Договор ТП № 2227/12 от 29.11.2012; Договор ТП № 2258/12 от 29.11.2012; Договор ТП № 2255/12 от 29.11.2012; Договор ТП № 2257/12 от 29.11.2012; Договор ТП № 2252/12 от 29.11.2012; Договор ТП № 2236/12 от 29.11.2012; Договор ТП № 2282/12 от 07.12.2012; Договор ТП № 2355/12 от 29.11.2012; Договор ТП № 2398/12 от 23.01.2013; Договор ТП № 2643/12 от 13.02.2013; Договор ТП № 892/13 от 16.05.2013; Договор ТП № 2488/13 от 14.09.2013; Договор ТП № 2813/13 от 24.10.2013; Договор ТП № 80/14 от 31.01.2014). уточнение графика выполнения работ подрядчиком после согласования и утверждения ПСД	
2.2.318	в том числе ППП	1,10	0,00	0,60							0,60	0,50	0,60						0,8			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***		скорректированный объем		
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	км	МВА	км	МВА	
2.2.319	2605_Строительство ВЛИ 0.4 кВ в г.Полесск, п.Алеевка (третий этап к ТЗ №38.СРС.2011/ЗЭС-20)	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00							0,7		Объект закончен, профинансирован, в 2015 году планируется оформление КС-14, ввод в ОФ. Договор ТП № 1304/12 от 10.08.12г. (Жуклевич Л.Э.);Договор ТП № 1965/12 от 13.12.12; (Брыкова Т.А.);Договор ТП № 2284/12 от 16.11.12 (Нужшева Н.А.)
2.2.320	в том числе ПТП		0,00	0,00								0,00	0,00							0,7		
2.2.321	2690_Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн в Гурьевском районе, п.Ново-Дорожный, ул.Олимпийская (второй этап)	0,22	0,00	0,02		0,02						0,20	0,02									финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 1980/12 от 20.12.2012 (Семибратов В.Н.) (потребители до 15 кВт)
2.2.322	в том числе ПТП	0,22	0,00	0,02		0,02						0,20	0,02									
2.2.323	2704_Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 153-20 (инв.№ 5116307) в п.Клинцовка, г.Зеленоградск	0,41	0,00	0,41		0,41						0,00	0,41									финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 112/13 от 05.02.13г. (Малахов А.Г.);Договор ТП № 113/13 от 05.02.13; (Малахов А.Г.);Договор ТП № 186/13 от 21.02.13г. (Янушкевич Г.Б.);Договор ТП № 283/13 от 20.02.13г. (Калабухова А.А.) (потребители до 15 кВт)
2.2.324	в том числе ПТП	0,41	0,00	0,41		0,41						0,00	0,41									
2.2.325	2718_Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн в п.Вишневка Гурьевского района - второй этап	1,56	0,00	0,10		0,10						1,47	0,10									выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению Договор ТП № 392/11 от 10.03.2011 г. (Салабаев С.В.); Договор ТП № 517/11 от 12.04.2011 г.(Долгов А.А.); Договор ТП № 1254/11 от 05.07.2011 г. (Фаткин А.Н.); Договор ТП № 2095/11 от 07.10.2011 г. (Чашкин О.В.); Договор ТП № 2138/11 от 14.10.2011 г. (Иванов А.В.); Договор ТП № 284/12 от 28.02.2012 г.(Шахматова Н.В.)
2.2.326	в том числе ПТП	1,56	0,00	0,10		0,10						1,47	0,10									
2.2.327	2768_Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн в п.Матросово Гурьевского района - 2 этап (второй этап к ТЗ 186.СРС.2011/ЗЭС-20, проект ООО "КалининградПромСтройПроект")	0,88	0,00	0,11		0,11						0,77	0,11									финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательствДоговор № 230/13 от 26.02.2013 (Росихин М.Е.) Договор № 483/13 от 25.04.2013 (Попова Любовь Владимировна) Договор № 482/13 от 20.03.2013 (Жилинский Д.В.) Договор № 668/13 от 15.05.2013 (Пасичник Г.А.) Договор № 1124/13 от 15.05.2013 (Авелян В.Г.) (потребители до 15 кВт)
2.2.328	в том числе ПТП	0,88	0,00	0,11		0,11						0,77	0,11									
2.2.329	2820_Строительство ВЛ 1 кВ (ТП-604) по ул.Красносельской, установка СПи в г.Калининграде	0,30	0,00	0,30		0,30						0,00	0,30									финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор № 1186/12/12 д/с 3 от 27.03.2014 (детский сад № 79) (потребители до 15 кВт)
2.2.330	в том числе ПТП	0,30	0,00	0,30		0,30						0,00	0,30									
2.2.331	2824_Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 260-5 (инв.№ 5148443), реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 260-5 (инв.№ 5116086) в г.Гурьевск	1,79	0,00	0,13		0,13						1,66	0,13									финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор № 491/11 д/с 1 от 21.03.2012 (Кляузер. Н.А.) Договор № 2219/13 от 04.09.2013 (Лепшин В.Ф.) Договор № 2763/13 от 05.11.2013 (Охрименко А.В.) Договор № 788/07 д/с 3 от 24.06.2014 (Ткачев Ф.М.) (потребители до 15 кВт)
2.2.332	в том числе ПТП	1,79	0,00	0,13		0,13						1,66	0,13									
2.2.333	2870_Строительство ЛЭП 0.4 кВ от ТП 09-33 (инв.№ 5150379), реконструкция ТП 09-33 в п.Ушаково, ул.Уральская Гурьевского района	0,62	0,00	0,10		0,10						0,52	0,10									выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению (Договор ТП № 2817/13 от 24.10.2013 г. (Шумарина Ю.А.); Договор ТП № 2991/13 от 06.11.2013 г. (Тружникова А.В.); Договор ТП № 178/14 от 03.04.2014 г. (Пырников В.Ю.); Договор ТП № 1683/14 от 27.06.2014 г. (Харитонович И.В.); Договор ТП № 2349/14 от 20.08.2014 г. (Литвинова Л.В.); Договор ТП № 2407/14 от 28.08.2014 г. (Калюшин А.В.)
2.2.334	в том числе ПТП	0,62	0,00	0,10		0,10						0,52	0,10									
2.2.335	2872_Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 12-25 (инв.№ 5144334) в п.Дворки Гурьевского района	0,56	0,00	0,07		0,07						0,49	0,07									выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению (Договор № 697/07/13 от 19.07.2013 (Рек)
2.2.336	в том числе ПТП	0,56	0,00	0,07		0,07						0,49	0,07									
2.2.337	2901_Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн в Гурьевском районе, в п.Вишневка, ул.Дубравная (третий этап)	0,14	0,00	0,04		0,04						0,10	0,04									финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 941/13 от 25.04.2013 (Якименко С.А.) (потребители до 15 кВт)
2.2.338	в том числе ПТП	0,14	0,00	0,04		0,04						0,10	0,04									
2.2.339	2903_Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 09-41 (инв.№ 5116402) в п.Ушаково, ул.Песочная Гурьевского района	0,32	0,00	0,03		0,03						0,29	0,03									финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 1626/13 от 03.07.2013 (Тимофеев А.М.) Договор № 1627/13 от 03.07.2013 (Тимофеев А.М.) (потребители до 15 кВт)
2.2.340	в том числе ПТП	0,32	0,00	0,03		0,03						0,29	0,03									
2.2.341	2918_Строительство участка ВЛИ 1 кВ (ТП-201) по ул.Новой в г.Калининграде	0,09	0,00	0,09		0,03		0,06				0,00	0,09							0,2		выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению(Договор ТП № 170/13 от 26.03.2013 (Бирюков Д.Ю.)
2.2.342	в том числе ПТП	0,09	0,00	0,09		0,03		0,06				0,00	0,09							0,2		
2.2.343	2919_Строительство двух участков ВЛИ 0.4 кВ от оп.№ 5 Л-1 и оп.№ 17 Л-2 ВЛИ 0.4 кВ (согласно проекту, шифр № W-02-2012/07-ЭС) в г.Черняховске, СОТ "Ангара"	1,38	0,00	0,08		0,08						1,30	0,08									финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств . Договор № В-56/12 от 06.03.2012 (Малых В.В.) Договор № В-152/12 от 26.06.2012 (Скоролумова Т.В.) Договор № В-153/12 от 26.03.2013 (Борисенкова Г.А.) Договор № В-154/12 от 29.05.2012 (Пастухова С.А.) Договор № В-316/12 от 14.08.2012 (Пастушенко А.В.) Договор № 360/13 от 09.04.2013 (Афанасьев Ю.В.) Договор № 1545/13 от 11.07.2013 (Новгородова Л.П.) (потребители до 15 кВт)
2.2.344	в том числе ПТП	1,38	0,00	0,08		0,08						1,30	0,08									
2.2.345	2922_Строительство ЛЭП 0.4 кВ от ТП 148-7 (инв.№ 5114806), реконструкция ТП 148-7 (инв.№ 5147688) в п.Родники Гурьевского района	0,94	0,00	0,10		0,10						0,84	0,10									дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению (Договор ТП № 3592/13 от 13.03.2014 г. (Рапавий В.М.); Договор ТП № 812/14 от 25.04.2014 г. (Хотянович М.И.); Договор ТП № 811/14 от 25.04.2014 г. (Хотянович И.И.); Договор ТП № 1039/14 от 21.05.2014 г. (Рудковская Е.Б.); Договор ТП № 3168/14 от 31.10.2014 г. (Бурлака П.А.)
2.2.346	в том числе ПТП	0,94	0,00	0,10		0,10						0,84	0,10									

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***		скорректированный объем		
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	км	МВА	км	МВА	
2.2.347	2923_Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 03-27 (инв.№ 5150219) в п.Дружный Гурьевского района - третий этап	1,10	0,00	0,10		0,10						1,00	0,10								выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению (Договор ТП № 2431/13 от 05.09.2013 г.(Костина А.Л.); Договор ТП № 2469/13 от 09.09.2013 г.(Ламшин Д.В.); Договор ТП № 3067/13 от 25.11.2013 г. (Шахбанова И.М)).	
2.2.348	в том числе ПТПП	1,10	0,00	0,10		0,10						1,00	0,10									
2.2.349	2924_Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн в Гурьевском районе, п.Сосновка, ул.Фиалковая (третий этап)	1,08	0,00	0,08		0,08						1,00	0,08								выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению (Договор ТП № 593/13 от 21.03.2013 (Шручкова Г.В.)	
2.2.350	в том числе ПТПП	1,08	0,00	0,08		0,08						1,00	0,08									
2.2.351	2931_Строительство ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 27-4 (инв.№ 5113879) в г.Гвардейске, ул.Краснознаменская	0,38	0,00	0,06		0,06						0,31	0,06								выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению (Договор ТП № 239/13 от 26.02.2013 г.(Тимоховцев В.А.))	
2.2.352	в том числе ПТПП	0,38	0,00	0,06		0,06						0,31	0,06									
2.2.353	2934_Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 47-20, реконструкция ТП 47-20 (инв.№ 5149818) в п.Б.Исаково Гурьевского района	0,94	0,00	0,10		0,10						0,85	0,10								дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению (Договор ТП № 1483/14 от 20.06.2014 г.(Родионов А.Е.))	
2.2.354	в том числе ПТПП	0,94	0,00	0,10		0,10						0,85	0,10									
2.2.355	2935_Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 22-1, реконструкция ТП 22-1 (инв.№ 5144349) в п.Луговое Гурьевского района	0,88	0,00	0,10		0,10						0,78	0,10								выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению (Договор № 87/02/13 от 13.02.2013 (Иваненко В.В.)	
2.2.356	в том числе ПТПП	0,88	0,00	0,10		0,10						0,78	0,10									
2.2.357	3010_Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 47-9 (инв.№ 5116284) в п. Б.Исаково ул. Янтарная Гурьевского р-на	0,15	0,00	0,01		0,01						0,14	0,01								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 228/13 от 21.02.13г.; Договор ТП № 229/13 от 19.02.13 (Рассудин П.Б.; Рассудин П.Б.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.358	в том числе ПТПП	0,15	0,00	0,01		0,01						0,14	0,01									
2.2.359	551_Строительство КЛ 6 кВ от ТП-61 до ТП-104 по ул.Менделеева в г.Калининграде	0,07	0,00	0,07		0,07						0,00	0,07								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 310/10 от 10.03.2010 (Трофимов В.Ю.) Договор № 1429/10 от 04.08.2010 (Васильев А.Г.) Договор № 1848/10 от 12.11.2010 (Гондариук Л.М.) Договор № 2349/10 от 28.12.2010 (Каджиева Н.А.) Договор № 2439/10 от 21.12.2010 (Фирсов Е.А.) Договор № 2489/10 от 21.12.2010 (Фирсов А.В.) Договор № 251/11 от 01.03.2011 (Федоркин Д.А.) Договор № 328/11 от 14.03.2011 (Клыч М.В.) Договор № 383/11 от 11.03.2011 (Смольников Г.И.) Договор № 475/11 от 05.04.2011 (Защепилина Н.В.) Договор № 805/11 от 24.05.2011 (Бурдужа В.Г.) Договор № 802/11 от 27.05.2011 (Толоконников В.А.) Договор № 939/11 от 07.06.2011 (Волжин С.С.) Договор № 1059/11 от 28.06.2011 (Белоус В.А.) Договор № 1613/11 от 12.08.2011 (Ермолаева А.В.) Договор № 1650/11 от 12.08.2011 (Шемаров Н.И. Копнина В.Н.) Договор № 1731/11 от 31.08.2011 (Помогаева Л.В.) Договор № 1729/11 от 31.08.2011 (Федоров Е.М.) Договор № 1722/11 от 07.09.2011 (Фролов А.А.) Договор № 1828/11 от 20.09.2011 (Лукьянова Г.Ф.) (потребители до 15 кВт)	
2.2.360	в том числе ПТПП	0,07	0,00	0,07		0,07						0,00	0,07									
2.2.361	546_Строительство КЛ 1 кВ от ТП-284 до СПн по ул.Береговой и установка СПн в г.Калининграде	0,01	0,00	0,01		0,01						0,00	0,01								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор ТП № 367/10 от 22.03.2010 (Вторушин Н.Н.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.362	в том числе ПТПП	0,01	0,00	0,01		0,01						0,00	0,01									
2.2.363	577_Строительство КЛ 0.4 кВ от ТП-42 до СПн 0.4 кВ с установкой СПн по ул.Госпитальной в г.Черняховске	0,01	0,00	0,01		0,01						0,00	0,01								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор № В-204/06/09 от 24.06.2009 (Арутюнян С.Г.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.364	в том числе ПТПП	0,01	0,00	0,01		0,01						0,00	0,01									
2.2.365	508_Строительство КЛ 1 кВ от ТП-623 до СПн и установка СПн по ул.Косогорной в г.Калининграде	1,39	0,00	0,51		0,51						0,88	0,51								финансирование выполненных СМР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 1480/09 от 10.11.09 (Покровская Е.В.); Договор ТП № 1479/09 от 10.11.09г. (Ухань А.Н.); Договор ТП № 1478/09 от 10.11.09г. (Бурдина М.Ф.); Договор ТП № 1477/09 от 10.11.09г. (Диденко Н.В., Диденко С.И.); Договор ТП № 1481/09 от 10.11.09г. (Левинтант Л.К.); Договор ТП № 1476/09 от 10.11.09г. (Кочуков И.А. Иванова О.В.); Договор ТП № 1482/09 от 10.11.09 г. (Янсон С.Н.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.366	в том числе ПТПП	1,39	0,00	0,51		0,51						0,88	0,51									
2.2.367	1249_Строительство КЛ 1 кВ от ТП-275 до СПн, установка СПн по ул.Фрунзе в г.Калининграде	0,55	0,00	0,08		0,08						0,48	0,08								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 55/01/11 от 09.02.2011 (Мия) (потребители до 15 кВт)	
2.2.368	в том числе ПТПП	0,55	0,00	0,08		0,08						0,48	0,08									
2.2.369	2747_Строительство КЛ 1 кВ от СПн до РЩн, установка СПн по пер.Южный в г.Калининграде	0,32	0,00	0,32		0,32						0,00	0,32								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 445/05/13 д/с 4 от 11.03.2014 г. (МКП УКС) (потребители до 15 кВт)	
2.2.370	в том числе ПТПП	0,32	0,00	0,32		0,32						0,00	0,32									
2.2.371	2908_Строительство КЛ 0.4 кВ от ТП 256-48 (инв.№ 5150457), монтаж СП 0.4 кВ в п. Малиновка Зеленоградского р-на	4,72	0,00	0,35		0,35						4,37	0,35								выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению (Договор ТП № 2560/12 от 22.12.2012 г. (Ершов М.А.); Договор ТП № 208/13 от 13.02.2013 г. (Подольский В.А.); Договор ТП № 1727/13 от 31.07.2013 г. (Карпенко Л.Г.); Договор ТП № 1841/13 от 08.08.2013 г. (Андерс Б.В.); Договор ТП № 1858/13 от 08.08.2013 г. (Леоненко В.М.); Договор ТП № 2039/13 от 16.08.2013 г.(Акифьева Л.П.).	
2.2.372	в том числе ПТПП	4,72	0,00	0,35		0,35						4,37	0,35									
2.2.373	641_Строительство МТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-66), ВЛИ 0.4 кВ в п.Солдатово Гвардейского района	0,01	0,00	0,01		0,01						0,00	0,01								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 967/09 от 12.08.2009 г. (Гордеева М.В.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.374	в том числе ПТПП	0,01	0,00	0,01		0,01						0,00	0,01									
2.2.375	733_Строительство СТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п. Богдановка Багратионовского района	0,02	0,00	0,02		0,02						0,00	0,02								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 880/10/09 от 05.10.2009г. (Филипенко В.И.); Договор ТП № 356/10 от 22.03.2010г. (Салимов А.М. оглы)(потребители до 15 кВт)	

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***		скорректированный объем		
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	км	МВА	км	МВА	
2.2.376	в том числе ГППП	0,02	0,00	0,02		0,02						0,00	0,02									
2.2.377	755_Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ № 15-11 (инв.№ 5115426), ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ПС В-16 (инв.№ 5115305) в п. Пятидорожное, ул.Победы, Багратионовского района	3,09	0,00	0,30							0,30	2,79	0,30								выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению (Договор ТП № 166/09 от 10.12.09 г.(Ольховская С.П.); Договор ТП № 1394/09 от 19.10.2009 г. (Кочеткова), Договор ТП № 1402/09 от 19.10.2009 г.(Еремичева З.И.)	
2.2.378	в том числе ГППП	3,09	0,00	0,30							0,30	2,79	0,30									
2.2.379	817_Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-153, ЛЭП 0,4 кВ в п.Моховое Зеленоградского района	3,21	0,00	0,09		0,09						3,13	0,09								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП 427/10 от 02.04.2010 (Зименс М.Я.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.380	в том числе ГППП	3,21	0,00	0,09		0,09						3,13	0,09									
2.2.381	856_Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-25, ВЛИ 0,4 кВ в п.Комсомольск Гвардейского района	0,23	0,00	0,23		0,23						0,00	0,23						0,3		выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению (Договор ТП № 783/10 д/с 2 от 28.06.2013 г (Алехин А.Е.))	
2.2.382	в том числе ГППП	0,23	0,00	0,23		0,23						0,00	0,23						0,3			
2.2.383	865_Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТПн до ПС 110/10 кВ О-42 "Северная" по ул.Б.Окружная в г.Калининграде	1,17	0,00	0,35							0,35	0,82	0,35								финансирование полученного оборудования, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 112/11 от 09.02.2011 (Щемелинин В.В.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.384	в том числе ГППП	1,17	0,00	0,35							0,35	0,82	0,35									
2.2.385	869_Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п.Сиренево Зеленоградского района	4,22	0,00	0,03		0,03						4,19	0,03								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 590/10 от 28.04.2010 г. (Шилкина Н.П.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.386	в том числе ГППП	4,22	0,00	0,03		0,03						4,19	0,03									
2.2.387	883_Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-128, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 128-2 (инв.№ 5114156) в п.Котельниково Зеленоградского района	7,03	0,00	0,40		0,40						6,63	0,40								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 2975/04/15 от 29.04.2015 г. (Бугор Валентина Ивановна).(потребители до 15 кВт)	
2.2.388	в том числе ГППП	7,03	0,00	0,40		0,40						6,63	0,40									
2.2.389	964_Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-25), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 25-36 (инв.№ 5113845) в п.Комсомольск ул.Центральная Гвардейского района	1,45	0,00	0,06		0,06						1,39	0,06								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 2113/10 от 17.11.2010 г. (Артемьев А.А.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.390	в том числе ГППП	1,45	0,00	0,06		0,06						1,39	0,06									
2.2.391	995_Строительство КТП 10/0,4 кВ по ул.Старокаменной с прокладкой 2-уч. КЛ 10 кВ до места врезки в г.Калининграде	2,25	0,00	0,95							0,95	1,30	0,95								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательствДоговор ТП № 1507/10 от 13.08.10г. (Ветошкина А.С.) ; Договор ТП № 1535/10 от 17.08.10г. (Олишкевич Т.Н.) ; Договор ТП № 1555/10 от 17.08.10г. (Бойко Е.В); Договор ТП № 1751/10 от 28.09.10г. (Прудников О.Б.); Договор ТП № 1957/10 от 19.10.10г. (Лавренова Е.В.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.392	в том числе ГППП	2,25	0,00	0,95							0,95	1,30	0,95									
2.2.393	1050_Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-128, ВЛИ 0,4 кВ в п.Холмогоровка Зеленоградского района	3,40	0,00	0,40							0,40	3,00	0,40						3,3	0,3	выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению (Договор № 2328/10 от 27.11.2019; Договор № 2329/10 от 27.11.2019; Договор № 2342/10 от -; Договор № 104/11 от 11.02.2014; Договор № 105/11 от 11.02.2014; Договор № 97/11 от 11.02.2014; Договор № 102/11 от 11.02.2014; Договор № 101/11 от 11.02.2014; Договор № 454/11 от 10.03.2014; Договор № 453/11 от 10.03.2014; Договор № 451/11 от 10.03.2014; Договор № 449/11 от 10.03.2014; Договор № 448/11 от 10.03.2014; Договор № 447/11 от 10.03.2014; Договор № 446/11 от 10.03.2014; Договор № 445/11 от 10.03.2014; Договор № 444/11 от 10.03.2014; Договор № 443/11 от 10.03.2014; Договор № 442/11 от 10.03.2014; Договор № 441/11 от 10.03.2014; Договор № 440/11 от 10.03.2014; Договор № 439/11 от 10.03.2014; Договор № 438/11 от 10.03.2014; Договор № 437/11 от 10.03.2014; Договор № 436/11 от 10.03.2014; Договор № 435/11 от 10.03.2014; Договор № 434/11 от 10.03.2014; Договор № 433/11 от 10.03.2014; Договор № 450/11 от 10.03.2014) , увеличение срока выполнения работ подрядной организацией	
2.2.394	в том числе ГППП	3,40	0,00	0,40							0,40	3,00	0,40						3,3	0,3		
2.2.395	1073_Строительство МТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-15 в п.Пограничный Багратионовского района	0,01	0,00	0,01		0,01						0,00	0,01								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 1618/10 от 12.10.2010 (Сангул Е.В.)(потребители до 15 кВт)	
2.2.396	в том числе ГППП	0,01	0,00	0,01		0,01						0,00	0,01									
2.2.397	1123_Строительство КТП-2 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-164, ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 15-164 (инв.№ 5114008) СНТ "Садовник" в п.Янтарный	1,90	0,00	0,40							0,40	1,50	0,40								финансирование выполненных СМР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 1962/10 от 27.10.2010 (Шабуров А.Е.) Договор № 1954/10 от 19.10.2010 (Соколова В.Л.) Договор № 1963/10 от 19.10.2010 (Сорокин Ю. В.) Договор № 2334/10 от 15.12.2010 (Петров Ю.А.) Договор № 183/11 от 25.02.2011 (Студнева Т.А.) Договор № 199/11 от 25.02.2011 (Студнев А.В.) Договор № 269/11 от 30.03.2011 (Ермилова Л.Д.) Договор № 268/11 от 04.03.2011 (Воронкова М.С.) Договор № 283/11 от 02.03.2011 (Тарасова Н.В.) Договор № 347/11 от 14.03.2011 (Курило С.С.) Договор № 409/11 от 14.03.2011 (Калимуллин Е.Г.) .(потребители до 15 кВт)	
2.2.398	в том числе ГППП	1,90	0,00	0,40							0,40	1,50	0,40									
2.2.399	1134_Строительство СТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 213-34 (инв.№ 5114981) в п.Холмогорье Правдинского района	2,34	0,00	0,41		0,41						1,93	0,41								финансирование выполненных ПИР (анеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 2170/10 д/с 1 от 09.02.2011 (Скибницкий Э.Н.)(потребители до 15 кВт)	
2.400	в том числе ГППП	2,34	0,00	0,41		0,41						1,93	0,41									

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***		скорректированный объем		
			план***	скорректи- рованный объем****	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем	план	скорректи- рованный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	км	МВА	км	МВА	
2.2.401	588_Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ, ЛЭП 0,4 кВ по ул.ген.Белобородова в г.Калининграде	0,01	0,00	0,01		0,01						0,00	0,01								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 943/09 от 11.08.2009 (Затеева Н.В.) Договор № 1081/09 от 27.08.2009 (Никонов О.Г.) Договор № 1225/09 от 17.09.2009 (Спиридонов С.А.) Договор № 1224/09 от 17.09.2009 (Спиридонов С.А.) Договор № 1513/09 от 16.11.2009 (Ольховик А.В.) Договор № 108/10 от 02.02.2010 (Бондаренко В.Ф.) Договор № 876/10 от 31.05.2010 (Гусев Ю.Н.) Договор № 1132/10 от 29.06.2010 (Геворкян Г.М.) Договор № 1281/10 от 14.07.2010 (Кузенкова Е.В.) Договор № 1619/10 от 27.08.2010 (Кузенкова Е.В.) Договор № 1970/10 от 02.11.2010 (Корнилова И.М. Корнилов С.А.) Договор № 2029/10 от 02.11.2010 (Овчинникова О.Е.) Договор № 2042/10 от 29.10.2010 (Баербах А.А.) Договор № 2502/10 от 11.01.2011 (Вольнова Ю.Ю.) Договор № 270/11 от 04.03.2011 (Скубаева Т.В.) Договор № 157/12 от 08.02.2012 (Деминцева А.А.) Договор № 280/12 от 06.03.2012 (Карпенко С.В. Карпенко Л.В.) (потребители до 15 кВт)	
2.2.402	в том числе ППП	0,01	0,00	0,01		0,01					0,00	0,01										
2.2.403	1171_Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-07), ВЛИ 0,4 кВ в п.Ново-Дорожное Гурьевского района	0,24	0,00	0,24		0,24					0,00	0,24									финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательствДоговор № 1861/10 от 02.09.2010 (Воронцова Н.В., Бархатов Э.Б.) Договор № 1862/10 от 02.09.2010 (Кузьмицкая Д.А., Кузьмицкий М.В.) Договор № 2138/10 от 22.10.2010 (Серегин Ю.А.) Договор № 2495/10 от 06.12.2010 (Нестерова Г.В.) Договор № 585/11 от 28.03.2011 (Фомин С.В.) Договор № 586/11 от 28.03.2011 (Гладышев Ю.Е.) Договор № 700/11 от 09.04.2011 (Потребя Е.А.) (потребители до 15 кВт)	
2.2.404	в том числе ППП	0,24	0,00	0,24		0,24					0,00	0,24										
2.2.405	1325_Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 2-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки (РП-XXX - ТП-66), КЛ 1 кВ от КТПн до РЩн по Советскому проспекту в г.Калининграде	3,69	0,00	0,92							0,92	2,77	0,92								финансирование полученного оборудования (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательствДоговор ТП № 372/05/11 от 24.06.2011 (ТД Лидер Инвест).(потребители до 15 кВт)	
2.2.406	в том числе ППП	3,69	0,00	0,92							0,92	2,77	0,92									
2.2.407	1465_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-100, ВЛИ 0,4 кВ в п.Люблино пер. Железнодорожный Калининградской области	1,20	0,00	0,24		0,24					0,96	0,24									финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательствДоговор № 202/10 от 29.10.2010 (Стежка Е.М.) Договор № 204/10 от 17.11.2010 (Карпенко О.В.) Договор № 229/10 от 24.02.2010 (Посконная Л.Н. Посконный Г.А. Посконный А.Г.) Договор № 228/10 от 24.02.2010 (Родинон А.М.) Договор № 227/10 от 24.02.2010 (Капустина М.И.) Договор № 226/10 от 01.10.2010 (Ялунина И.Л.) Договор № 884/10 от 02.06.2010 (Астапович В.П.) (потребители до 15 кВт)	
2.2.408	в том числе ППП	1,20	0,00	0,24		0,24					0,96	0,24										
2.2.409	1484_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-22), ВЛИ 0,4кВ в п. Луговое Гурьевского района	2,90	0,00	0,70							0,70	2,20	0,70					0,8	0,3		финансирование выполненных СМР и полученного оборудования, ввод объекта в ОФ (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 525/11 (Кононенко С.В.) Договор № 526/11 от 08.04.2011 (Кононенко А.В.) Договор № 907/11 от 10.06.2011 (Летова Е.П.) Договор № 1686/11 от 25.08.2011 (Кернер Е.Э.) Договор № 1854/11 от 16.09.2011 (Мартынюк А.С.) (потребители до 15 кВт)	
2.2.410	в том числе ППП	2,90	0,00	0,70							0,70	2,20	0,70					0,8	0,3			
2.2.411	1517_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-164, ВЛИ 0,4 кВ в п.Янтарный Калининградской области	1,29	0,00	0,23		0,23					1,06	0,23									финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 1053/11 от 15.06.2011 (Польная Е.А.) (потребители до 15 кВт)	
2.2.412	в том числе ППП	1,29	0,00	0,23		0,23					1,06	0,23										
2.2.413	1534_Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-146), ВЛИ 0,4 кВ в п. Вишневка Гурьевского района	1,76	0,00	0,56							0,56	1,20	0,56								финансирование выполненных СМР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств. Договор № 337/11 от 11.03.2011 (Маковская Л.В.) Договор № 340/11 от 15.03.2011 (Фарстова И.С.) Договор № 392/11 от 10.03.2011 (Салабаев С.В.) Договор № 410/11 от 05.04.2011 (Кудинов К.В.) Договор № 517/11 от 12.04.2011 (Долгов А.А.) Договор № 1254/11 от 05.07.2011 (Фаткин А.Н.) Договор № 2095/11 от 07.10.2011 (Чашихин О.В.) Договор № 2138/11 от 14.10.2011 (Иванов А.В.) (потребители до 15 кВт)	
2.2.414	в том числе ППП	1,76	0,00	0,56							0,56	1,20	0,56									
2.2.415	1604_Установка СПн по ул. Грибоедова, 16 в г. Калининграде	0,25	0,00	0,06		0,06					0,19	0,06									финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 337/11 от 11.03.2011 (Маковская Л.В.) Договор № 340/11 от 15.03.2011 (Фарстова И.С.) Договор № 392/11 от 10.03.2011 (Салабаев С.В.) Договор № 410/11 от 05.04.2011 (Кудинов К.В.) Договор № 517/11 от 12.04.2011 (Долгов А.А.) Договор № 1254/11 от 05.07.2011 (Фаткин А.Н.) Договор № 2095/11 от 07.10.2011 (Чашихин О.В.) Договор № 2138/11 от 14.10.2011 (Иванов А.В.) (потребители до 15 кВт)	
2.2.416	в том числе ППП	0,25	0,00	0,06		0,06					0,19	0,06										
2.2.417	1622_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-215 (инв.№ 5115262), ВЛИ 0,4 кВ в п. Южный-3 Багратионовского района	4,20	0,00	0,25		0,25					3,95	0,25									финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 1341/11 от 10.08.2011 (Варакута З.Я.) (потребители до 15 кВт)	
2.2.418	в том числе ППП	4,20	0,00	0,25		0,25					3,95	0,25										
2.2.419	1807_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ № 15-362 до ТПн, ВЛИ 0,4 кВ в г. Советске	5,27	0,00	0,32		0,32					4,95	0,32									финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательства Договор ТП № В-178/11 от 31.05.2011 (Головизин А.Ю.) (потребители до 15 кВт)	
2.2.420	в том числе ППП	5,27	0,00	0,32		0,32					4,95	0,32										
2.2.421	1895_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в СОТ "Анграпа" в г.Черняховск	2,04	0,00	0,54							0,54	1,50	0,54								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № В-431/11 от 25.10.2011 (Попович А.П.) Договор № В-481/11 от 14.02.2012 (Богомолов А.В.) Договор № В-502/11 от 24.01.2012 (Минаева В.А.) Договор № В-504/11 от 24.01.2012 (Елисеева С.Ю.) Договор № В-99/12 от 03.04.2012 (Ратикова М.В.) (потребители до 15 кВт)	
2.2.422	в том числе ППП	2,04	0,00	0,54							0,54	1,50	0,54									

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***		скорректированный объем		
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	км	МВА	км	МВА	
2.2.423	1960_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-01 (инв.№5115421), ВЛИ 0,4кВ в п. Шоссейное, ул. Дачная Гурьевского района	2,07	0,00	0,44		0,44							1,63	0,44								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 1879/10 от 19.10.10г. (Мельников Е.В); Договор ТП № 175/11 от 16.02.11г. (Духовская М.А.)(потребители до 15 кВт)
2.2.424	в том числе ППП	2,07	0,00	0,44		0,44							1,63	0,44								
2.2.425	1967_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-480, ВЛИ 0,4 кВ в п.Приречное Черняховского района	0,75	0,00	0,75		0,75							0,00	0,75								финансирование выполненных СМР и полученного оборудования, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № В-420/10/11 от 25.10.2011 (глава КФХ Хромушин В.Ю.)(потребители до 15 кВт)
2.2.426	в том числе ППП	0,75	0,00	0,75		0,75							0,00	0,75								
2.2.427	2021_Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-62 (инв.№ 5115260), ВЛИ 0,4 кВ в п. Медовое Багратионовского района	3,29	0,00	0,33		0,33							2,97	0,33								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 1115/12/11 от 11.01.2012 (Ангелина)(потребители до 15 кВт)
2.2.428	в том числе ППП	3,29	0,00	0,33		0,33							2,97	0,33								
2.2.429	2075_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-60, ВЛИ 0,4 кВ в п. Ключенное Зеленоградского района	3,43	0,00	1,03							1,03		2,40	1,03								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 2736/11 от 14.12.2011 (Хабунь А.Е.)(потребители до 15 кВт)
2.2.430	в том числе ППП	3,43	0,00	1,03							1,03		2,40	1,03								
2.2.431	2098_Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-29 (инв.№5113795), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-5 (инв.№5113889), в п. Озерки, ул. Шоссейная Гвардейского района	2,24	0,00	0,10		0,10							2,14	0,10								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 1961/11 от 23.09.2011 (Абрамов С.А.)(потребители до 15 кВт)
2.2.432	в том числе ППП	2,24	0,00	0,10		0,10							2,14	0,10								
2.2.433	2109_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ТП 15-164 (инв.№ 5114008)), ВЛИ 0,4 кВ в п. Покровское, ул. Приморская	4,39	0,00	0,15		0,15							4,24	0,15								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 2888/11 от 20.01.2012 (Иванцова Л.Н.) Договор № 2887/11 от 18.01.2012 (Вишневская З.И.) Договор № 2886/11 от 11.01.2012 (Голярская Е.Н.) Договор № 2885/11 от 11.01.2012 (Голярская Е.Н.) Договор № 2884/11 от 17.01.2012 (Денисов В.Ф.) (потребители до 15 кВт)
2.2.434	в том числе ППП	4,39	0,00	0,15		0,15							4,24	0,15								
2.2.435	2123_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ от ТПн в п. Пеньки Черняховского района	2,18	0,00	0,20		0,20							1,98	0,20								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № В-500/12/11 от 21.12.2011 (Свободненское сельское поселение) Договор № В-67/12 от 27.03.2012 (Иоциовене Н.Ф.) (потребители до 15 кВт)
2.2.436	в том числе ППП	2,18	0,00	0,20		0,20							1,98	0,20								
2.2.437	2124_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-406/1 к ТПн, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 06-14 (инв.№53210960) от оп.19 до оп.49 в п. Карповка Озерского района	3,20	0,00	0,16		0,16							3,04	0,16								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № В-52/02/12 от 27.02.2012 (Красноярское сельское поселение)(потребители до 15 кВт)
2.2.438	в том числе ППП	3,20	0,00	0,16		0,16							3,04	0,16								
2.2.439	2126_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-405 до ТПн, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 05-08 в п. Малая Дубровка Озерского района	2,24	0,00	0,20		0,20							2,04	0,20								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № В-85/12 от 30.03.2012 (Боровикова В.П.) (потребители до 15 кВт)
2.2.440	в том числе ППП	2,24	0,00	0,20		0,20							2,04	0,20								
2.2.441	2128_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-413 в Озерском районе	0,05	0,00	0,05		0,05							0,00	0,05								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательствДоговор ТП № В-23/11 от 22.02.2011 (Либерштейн Ю.И.)(потребители до 15 кВт)
2.2.442	в том числе ППП	0,05	0,00	0,05		0,05							0,00	0,05								
2.2.443	2177_Строительство ТП 15/04 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-443/1, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 43-02 (инв.№5321847) в п. Лесистое, Нестеровского района	2,91	0,00	0,05		0,05							2,86	0,05								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательствДоговор № В-155/10 от 04.06.2010 (Чемыртан А.И.) Договор № В-156/10 от 04.06.2010 (Чемыртан А.И.) Договор № В-157/10 от 04.06.2010 (Чемыртан А.И.) Договор № В-116/12 от 30.03.2012 (Сергеев Р.А.) Договор № В-117/12 от 30.03.2012 (Ткаченко Р.С.) Договор № В-252/12 от 04.07.2012 (Павлович А.Г.) (потребители 15 кВт)
2.2.444	в том числе ППП	2,91	0,00	0,05		0,05							2,86	0,05								
2.2.445	2178_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ № 15-323, ВЛИ 0,4 кВ в п.Хлебниково, Краснознаменского района	1,58	0,00	0,10		0,10							1,48	0,10								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № В-91/12 от 07.03.2012 (Косматенко С.Н., Косматенко О.М.)(потребители до 15 кВт)
2.2.446	в том числе ППП	1,58	0,00	0,10		0,10							1,48	0,10								
2.2.447	2179_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-455 до ТПн, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 55-15 (инв.№5321287) в г. Нестерове	1,42	0,00	0,20		0,20							1,22	0,20								финаксирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № В-130/12 от 17.04.2012 (Пак Е.В.)(потребители до 15 кВт)
2.2.448	в том числе ППП	1,42	0,00	0,20		0,20							1,22	0,20								
2.2.449	2184_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-324, ВЛИ 0,4 кВ в п. Большое Село, Неманского района	1,27	0,00	0,15		0,15							1,12	0,15								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № В-133/12 от 01.04.2012 (Кудрявцев В.С.) Договор № В-134/12 от 01.04.2012 (Кудрявцева Т.В.) (потребители до 15 кВт)
2.2.450	в том числе ППП	1,27	0,00	0,15		0,15							1,12	0,15								
2.2.451	2265_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-488, ВЛИ 0,4 кВ в п. Кабаново Черняховского района	2,22	0,00	0,05		0,05							2,17	0,05								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № В-88/12 от 13.03.2012 (Ридванов Х.Б.) Договор № В-157/12 от 31.07.2012 (Маркунес И.Ю.) Договор № В-159/12 от 31.07.2012 (Свириш П.С.) (потребители до 15 кВт)
2.2.452	в том числе ППП	2,22	0,00	0,05		0,05							2,17	0,05								
2.2.453	2266_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-488, ВЛИ 0,4 кВ в п. Дальнее Гвардейского района	0,24	0,00	0,24		0,24							0,00	0,24								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № В-77/12 от 16.03.2012 (Белов И.В.) Договор № В-79/12 от 16.03.2012 (Лингис К.И.) (потребители до 15 кВт)
2.2.454	в том числе ППП	0,24	0,00	0,24		0,24							0,00	0,24								
2.2.455	2267_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-421/6, 2-х ВЛИ 0,4 кВ от ТПн в п. Поддубы Гусевского района	1,25	0,00	0,05		0,05							1,20	0,05								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № В-70/12 от 27.03.2012 (Казакова О.В.)(потребители до 15 кВт)
2.2.456	в том числе ППП	1,25	0,00	0,05		0,05							1,20	0,05								

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2015 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***		скорректированный объем		
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	км	МВА	км	МВА	
2.2.457	2268_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-442, ВЛИ 0,4 кВ в п. Чистые Пруды Нестеровского района	1,28	0,00	0,05		0,05							1,23	0,05								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № В-71/12 от 27.03.2012 (Полейко Ю.Н., Полейко Т.А.) Договор № В-72/12 от 30.03.2012 (Полейко Т.А.),(потребители до 15 кВт)
2.2.458	в том числе ППП	1,28	0,00	0,05		0,05							1,23	0,05								
2.2.459	2440_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 6 кВ от ВЛ 6 кВ № 209-55 до ТПн, ВЛИ 0,4 кВ в г.Советске, СОТ "Солнышко"	4,32	0,00	0,22		0,22							4,10	0,22								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № В-350/12 от 31.07.2012 (Еремеева Е.Б.)(потребители до 15 кВт)
2.2.460	в том числе ППП	4,32	0,00	0,22		0,22							4,10	0,22								
2.2.461	2521_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-35 (инв.№5114661), ВЛИ 0,4 кВ в СНТ "Малиновка" Гурьевского района	0,95	0,00	0,45								0,45	0,50	0,45								финансирование выполненных СМР и полученного оборудования, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 1114/12 от 17.07.2012 (Сомкин П.Ю.) Договор № 1113/12 от 10.07.2012 (Залманов А.М.) Договор № 1727/12 от 31.08.2012 (Савченко Д.В.) (потребители до 15 кВт)
2.2.462	в том числе ППП	0,95	0,00	0,45								0,45	0,50	0,45								
2.2.463	2570_Строительство БКТП 6/0,4 кВ, КЛ 6 кВ от ТП-29 до ТПн, ВЛИ 0,4 кВ от ТПн по пер.Прохладный в г.Черняховске	4,87	0,00	0,46								0,46	4,40	0,46								выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению (Договор ТП № В-381/09 от 25.11.2009, (Сусанджан Ю.Г.) уточнение графика выполнения работ подрядчиком после согласования и утверждения ПСД
2.2.464	в том числе ППП	4,87	0,00	0,46								0,46	4,40	0,46								
2.2.465	2674_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-89 (инв. № 5113993), ВЛИ 0,4 кВ в п.Горьковское, д.2 Зеленоградского района	0,31	0,00	0,31		0,31							0,00	0,31								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 85/08 д/с 2 от 21.03.2013 (Дачишина Г.А.)(потребители до 15 кВт)
2.2.466	в том числе ППП	0,31	0,00	0,31		0,31							0,00	0,31								
2.2.467	2708_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-148 (инв.№ 5114682), ВЛИ 0,4 кВ в п.Славянское Гурьевского района	0,79	0,00	0,79		0,79							0,00	0,79								финансирование выполненных СМР, объект введен (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 2360/12 от 04.12.2012 (Тимошевский С.А.)(потребители до 15 кВт)
2.2.468	в том числе ППП	0,79	0,00	0,79		0,79							0,00	0,79								
2.2.469	2751_Строительство БКТП 6/0,4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места расщепки КЛ 6 кВ №171, ВЛИ 0,4 кВ по ул.Чкалова в г.Черняховске	10,00	0,00	0,53		0,53							9,47	0,53								выполнение обязательств по просроченным заявкам потребителей по технологическому присоединению (Договор № В-178/12 от 04.06.2012 (Ермаков А.А., Ермакова И.В.) Договор № 818/08/13 от 03.09.2013 (Строй Сервис Комплект) Договор № 2836/12 от 09.04.2013 (Нарицина И.В., Наричин Е.С.)
2.2.470	в том числе ППП	10,00	0,00	0,53		0,53							9,47	0,53								
2.2.471	2792_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-36, ВЛИ 0,4 кВ в п.Медведевка Гурьевского района (1 этап)	3,02	0,00	0,18		0,18							2,84	0,18								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор ТП № 555/06/14 д/с 1 от 12.12.2014 г. (Бадалян А.Г.)(потребители до 15 кВт)
2.2.472	в том числе ППП	3,02	0,00	0,18		0,18							2,84	0,18								
2.2.473	2825_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-148 (инв.№ 5114682), ВЛИ 0,4 кВ в п.Родники Гурьевского района	5,32	0,00	0,29		0,29							5,02	0,29								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 3786/14 от 04.12.2014 (Куркина О.А.) (потребители до 15 кВт)
2.2.474	в том числе ППП	5,32	0,00	0,29		0,29							5,02	0,29								
2.2.475	2898_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-390 до ТПн, ВЛИ 0,4 кВ в п.Сосняки Славского р-на	3,55	0,00	0,10		0,10							3,44	0,10								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № В-274/12 от 15.10.2012 (Коваленко О.Н., Коваленко Ж.В.) Договор № В-382/12 от 05.12.2012 (Сидоркевич В.И.) (потребители до 15 кВт)
2.2.476	в том числе ППП	3,55	0,00	0,10		0,10							3,44	0,10								
2.2.477	2954_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-468 до ТПн, ВЛИ 0,4 кВ по ул.Пригородной в г.Гусеве	2,34	0,00	0,26		0,26							2,08	0,26								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № В-370/12 от 27.02.2013 (Корсей Е.В.) (потребители до 15 кВт)
2.2.478	в том числе ППП	2,34	0,00	0,26		0,26							2,08	0,26								
2.2.479	2973_Строительство СТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-63 (инв.№ 5114515) в п.Ивановка Полесского района	0,97	0,00	0,08		0,08							0,89	0,08								финансирование выполненных ПИР (внеплановый объект 2014 г., выполнение обязательств Договор № 389/14 от 12.03.2014 (Гужаковский Ф.П.) (потребители до 15 кВт)
2.2.480	в том числе ППП	0,97	0,00	0,08		0,08							0,89	0,08								
2.2.481	3450_ПИР по титулу: Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап	110,43		6,25								6,25	104,18	6,25								Протокол Минэнерго России от 28.07.2015 № ВК-349пр. Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы (ОЭС Северо-Запада России)», заявки на ТП от ООО "Калининградская генерация"(письмо КТЕ/БГ/203 от 22.10.2015
2.2.482	в том числе ППП	110,43		6,25								6,25	104,18	6,25								

** - в ценах отчетного года

*** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

**** - накопленным итогом за год

Прогноз ввода/вывода объектов

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей		Полная стоимость основных средств (без НДС) *	Ввод основных средств сетевых организаций															План 2015 года				
		2015 год		2015 год			План 2015 года															План 2015 года				
							I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			итого			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого
		км	МВА	км	МВА		млн. руб.	км	МВА	другое**	км	МВА	другое	км	МВА	другое	км	МВА	другое	км	МВА	другое	млн. руб.			
	ВСЕГО по ИПР, в том числе:	84,5	65,5	2,4	0,1	2415,91	9,3	7,5		18,4	9,7		3,8	4,4		53,0	43,9		84,5	65,5		94,88	112,78	45,76	619,79	873,21
	ТПиР всего, в том числе	0,0	0,6					0,6											0,0	0,6		9,84	8,11	17,00	140,39	175,33
	технологическое присоединение, в том числе		0,6					0,6												0,6		1,09			0,40	1,49
	технологическое присоединение льготных групп потребителей																									
	Новое строительство всего, в том числе	82,9	64,9	2,4	0,1		9,3	6,8		18,4	9,7		3,8	4,4		51,4	43,9		82,9	64,9		85,04	104,15	28,76	479,40	697,35
	технологическое присоединение, в том числе	79,7	64,7	1,5	0,1		8,0	6,7		18,4	9,7		3,8	4,4		49,6	43,9		79,7	64,7		38,88	104,15	28,76	449,23	621,01
	ТП льготных групп потребителей	7,6	0,7	0,2	0,1		3,3	0,4		0,7						3,7	0,3		7,6	0,7		7,42	0,64		5,15	13,21
	прочее ТП	72,1	64,0	1,2			4,7	6,3	0,0	17,7	9,7	0,0	3,8	4,4	0,0	45,9	43,6	0,0	72,1	64,0		31,46	103,50	28,76	444,08	607,80
	прочее новое строительство	3,2	0,2	0,9			1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	3,2	0,2		46,16	0,00	0,00	30,17	76,33
	Прочее	1,5	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0		0,00	0,53	0,00	0,00	0,53
1	55_Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово"	0,0	0,0			154,97													0,0	0,0	0,0					0,0
2	100_Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Северная-330/110 кВ - ПС 110/15 кВ "Пионерская"	1,9	0,0			200,04										1,9			1,9	0,0	0,0				16,96	16,96
3	949_Расширение просек вдоль трасс ВЛ	0,0	0,0			54,96												203.6 га	0,0	0,0	203.6 га				50,00	50,00
4	199_Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь)	0,0	0,0			55,69													0,0	0,0	0,0					0,00
5	1849_Реконструкция ПС 15 кВ № В-73 (инв.№ 5000621) в п.Залесье Полесского района	0,0	0,0			12,10													0,0	0,0	0,0					0,00
6	1866_Строительство КЛ 15 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-новая (по ТЗ № 51.СРС.2009/ЗПЭС) в п. Шоссейное Гурьевского района	0,3	0,0			0,80	0,3												0,3	0,0	0,0	0,80				0,80
7	541_Строительство МТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 09-5 (инв.№ 5115319) в п.Мушкино Багратионовского района	1,0	0,2	0,9		1,91	1,0	0,2											1,0	0,2	0,0	1,91				1,91
8	1617_Установка устройства АЛАР на секционном выключателе ПС 110 кВ О-4 "Черняховск" (инв.№ 5352237)	0,0	0,0			2,17													0,0	0,0	0,0					0,00
9	472_Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго"	0,0	0,0			93,29													0,0	0,0	0,0				22,40	22,40
9.1.	Система распределенной автоматизации сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (Smart Grid)					79,11																			10,69	10,69
9.2.	Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго"	0,0	0,0			14,18													0,0	0,0	0,0				11,71	11,71
10	596_Комплекс технических средств безопасности на ПС 110кВ	0,0	0,0			13,67													0,0	0,0	0,0	8,75	4,92			13,67
10.1.	ПС О-2 "Янтарь"	0,0	0,0			1,99													0,0	0,0	0,0		1,99			1,99
10.2.	ПС О-4 "Черняховск"	0,0	0,0			8,75													0,0	0,0	0,0	8,75				8,75
10.3.	ПС О-35 "Космодемьянская"	0,0	0,0			2,93													0,0	0,0	0,0		2,93			2,93
11	140_Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов	1,5	0,0			0,93										1,5			1,5	0,0	0,0				0,53	0,53
11.1.	Электросет.имущество в Гурьевском районе, пос. Б. Исаково, ул. Кооперативная (Гребенщиков К.А. безвозмездная передача)	0,3				0,03										0,3			0,3						0,03	0,03
11.2	Электросет.имущество в Зеленоградском районе, пос.Переславское (Измайлова Н.А. безвозмездная передача)	0,1				0,09										0,1			0,1						0,09	0,09
11.3	Электросет.имущество в г. Гурьевск, пер. Авангардный (Качаев А.А. безвозмездная передача)	0,6				0,16										0,6			0,6						0,16	0,16
11.4	Электросет.имущество в г. Калининград, ул. Раменская (Сухобещкий А.И. безвозмездная передача)	0,1				0,05										0,1			0,1						0,05	0,05
11.5	Электросет.имущество в г. Калининград, ул. Дружная (Товпик Л.А. безвозмездная передача)	0,2				0,13										0,2			0,2						0,13	0,13
11.6	Электросет.имущество в г. Гурьевск, пер. Нагорный (Сакардин Н.В. безвозмездная передача)	0,1				0,02										0,1			0,1						0,02	0,02
11,7	Электросет.имущество в Гурьевском районе, пос. Шоссейный (Кевляк С.Ф. безвозмездная передача)	0,1				0,04										0,1			0,1						0,04	0,04
11.8	Электросет.комплекс в пос.А.Космодемьянского по ул.Изумрудная - Тихоокеанская (купля-продажа дог.2659)	0,0	0,0			0,40													0,0	0,0	0,0					0,00
12	99_Оборудование, не входящее в сметы строек	0,0	0,0			8,39													0,0	0,0	0,0		2,60	2,00	2,40	7,60
12.1.	Прибор ПАК-3М					0,23																				0,00
12.2	МФУ и оргтехника					0,48																				0,00
12.3	Система для выбора кабеля "CI и LCI идентификация кабеля" (включает в себя генератор CI TX и LCI TX, приемник CRX с 140 мм гибким преобразователем, комплект со всеми необходимыми соединительными и сетевыми кабелями и зажимами, чемодан)					0,31																0,00	0,31	0,00	0,00	0,31
12.4	Виброграф ПКВ/М6Н					0,20																0,00	0,20	0,00	0,00	0,20

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей		Полная стоимость основных средств (без НДС) *	Ввод основных средств сетевых организаций																			
		2015 год		2015 год			План 2015 года															План 2015 года				
							I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			итого			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого
		км	МВА	км	МВА		млн. руб.	км	МВА	другое**	км	МВА	другое	км	МВА	другое	км	МВА	другое	км	МВА	другое	млн. руб.			
12.5.	Микроомметр с комбинированным питанием "Виток"					0,07																0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
12.6.	Рефлектометр портативный цифровой РЕЙС-105M1					0,12																0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
12.7.	Грязевая мотопомпа HONDA WT20 производительностью 710 л/мин в комплекте с шлангами					0,06																0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
12,8	Трассопоисковый комплекс "Успех-АТГ 219 М"					0,12																0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
12,9	Машина контактной точечной сварки МТР-16053					0,15																0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
12,10	Микроомметр MMR-620					0,16																0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
12,11	Кондуктор для анализа дистиллированной воды					0,04																0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
12,12	Установка для высоковольтных испытаний СКАТ-70					0,13																0,00	0,13	0,00	0,00	0,13
12,13	Детектор утечек элггаза DILO 3-033-R002 (DILO SF6 leak detektor)					0,07																0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
12,14	ИКС-5 - цифровой микроомметр					0,05																0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
12,15	НИК-901 - измеритель контактного нажатия					0,04																0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
12,16	Сварочный генератор Eisemann S 6400					0,10																0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
12,17	Косилка роторная КТМ2					0,05																0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
12,18	Трактор-мини					0,40																0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
12,19	Аппарат высокого давления КЕРХЕР HD994SX					0,09																0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
12,20	Радиостанция I компл. (1 шт. базовая + 4 шт. передвижных)					0,15																0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
12,21	Электронно-оптический дефектоскоп "Филин-6" для выявления нарушений заделки опорных изоляторов и микротрещин фарфора, нарушение целостности жил проводов ВЛ (приказ ОАО "ЯЭ" №120 от 04.06.2014)					0,08																0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
12,22	Прибор энергетика multifunctional портативный Энергомера СЕ602-300К-7,5Н					0,21																0,00	0,00	0,00	0,13	0,13
12,23	Прибор контроля усилия нажатия в отдельной паре ламелей контактов врубного типа отключенных разъединителей типа ПКСН-1					0,11																0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
12,24	УКИ-1 - устройство контроля изоляторов					0,16																0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
12,25	Световая башня типа EGL(S)600SCX (высота 5 м с генератором 2,2 кВт) для безопасного проведения аварийных работ в темное время суток -2 шт. (приказ ОАО "ЯЭ" №120 от 04.06.2014 г. "О вводе в действие Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ОАО "ЯЭ" на 2014-2017 гг.")					0,12																0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
12,26	4-х местная надувная лодка для работы при разливах в затопрайонах типа BUCH CR-K-400 - (приказ ОАО "ЯЭ" №120 от 04.06.2014 г.)					0,04																0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
12,27	Установка вакуумная фильтровальная типа УВФ-1000 (можно и 500)					0,40																0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
12,28	Электроагрегат бензиновый АБП 2.2 - 230 ВХ					0,04																0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
12,29	прибор ПКСН-1					0,11																0,00	0,11	0,00	0,00	0,11
12,30	ВИС-Т-08-3 Термостат жидкостный ВИС-Т-08-Л Лампа подсветки (по плану название: Термостат вискозиметрический LOIP LT-910 (для определения вязкости нефтепродуктов по ГОСТ 33-2000) с первичной аттестацией)					0,08																0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
12,31	Оборудование записи диспетчерских переговоров					0,75																0,00	0,00	0,00	0,75	0,75
12,32	Радиостанция DP 3441, 136-174М 5W NKP GPS BT PRE302BE					0,04																0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
12,33	Программно-технический измерительный комплекс "Ретом-61"					1,90																0,00	0,00	1,90	0,00	1,90
12,34	Жесткий диск 1.2 TB 2.5"(SFF) SAS 10к 6G Hot Plug Dual Port Enterprise (For SAS Models servers and storage systems, Gen 5/6/7), analog 693648-D21					0,12																0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
12,35	МФУ hp LaserJet Pro MFP M521dn A8P79A в комплекте с дополнительным оригинальным картриджем hp CE255X					0,30																0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
12,36	Жесткий диск 600 GB 2.5"(SFF) SAS 10к 6G Hot Plug Dual Port ENT HDD (For SAS Models servers and storage systems, except Gen8)					0,09																0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
12,37	Расширение лицензии Программного комплекса «Телескоп+4» системы коммерческого учета электроэнергии (для сетевых компаний) на 10 000 точек учета					0,60																0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
12,38	Автоматический аппарат АТВ-21					0,24																0,00	0,00	0,00	0,24	0,24
13	92 Транспортные средства	0,0	0,0			15,57													0,0	0,0	0,0			15,00		15,00
13,1	Автогидроподъемник АГП 18Т на шасси ГАЗ 33081 (4х4)					5,33								2 ед.							2 ед.			5,33		5,33
13,2	ГАЗ 3302					0,57																				0,00

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей		Полная стоимость основных средств (без НДС) *	Ввод основных средств сетевых организаций																			
		2015 год		2015 год			План 2015 года																			
							I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			итого			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого
		км	МВА	км	МВА		млн. руб.	км	МВА	другое**	км	МВА	другое	км	МВА	другое	км	МВА	другое	км	МВА	другое	млн. руб.			
13,3	Бригадный автомобиль на базе ГАЗ 33081					4,29								3 ед.						3 ед.			4,29		4,29	
13,4	Бурильно-крановая установка JUNJIN SA-040 С на базе КамАЗ 43502					5,38								1 ед.						1 ед.			5,38		5,38	
14	302_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 225-1 (инв. № 5115413), строительство ЛЭП 15 кВ, ТП 15/0.4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ от ТП 225-1 в п. Совхозное Багратионовского района	0,0	0,0			4,98												0,0	0,0	0,0					0,00	
15	443_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 179-2 (инв.№ 5116089) в г.Гвардейск	0,0	0,0			2,73												0,0	0,0	0,0					0,00	
16	1388_Реконструкция ЛЭП 0.4 кВ от ТП 75-1 (инв.№ 5114550), ТП 234-1 (инв.№ 5114651), ТП 74-5 (инв.№ 5114554), строительство КТП 15/0.4 кВ взамен ТП 75-1 (инв.№ 5144031), реконструкция ТП 234-1 (инв.№ 5144146), ТП 75-4 (инв.№ 5144030) в г.Полесск ул.Калининградская	0,0	0,0			11,52												0,0	0,0	0,0					0,00	
17	2171_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5114810), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5144531) в п.Славянское Гурьевского района	0,0	0,0			2,75												0,0	0,0	0,0					0,00	
18	1878_Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса ОАО "Янтарьэнерго"	0,0	0,0			15,73												0,0	0,0	0,0					0,00	
19	84_Реконструкция здания ОАО "Янтарьэнерго" по ул.Театральная 34(установка дизель-генератора для электропитания Диспетчерского пункта и узла связи СДТУ ЦУС ОАО "Янтарьэнерго"	0,0	0,0			1,83												0,0	0,0	0,0		1,12			1,12	
21	2633_Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская"	20,0	32,0			303,87									20,0	32,0		20,0	32,0	0,0				303,87	303,87	
22	2779_Реконструкция ПС В-62 (инв.№ 5351420), реконструкция КЛ 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-4 "Черняховск" до оп.№1 ВЛ 15 кВ № 15-478 в г. Черняховске	0,0	0,0			0,66												0,0	0,0	0,0					0,00	
23	2629_ПСД по титулу "Строительство двух ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой отключающих пунктов в п.Храброво Гурьевского района Калининградской области	0,0	0,0			4,62												0,0	0,0	0,0					0,00	
24	136_Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ в г.Калининграде, ул.Карташова-Каблукова-Ижорская-Новгородская	11,1	6,0			79,46				11,1	6,0							11,1	6,0	0,0		38,70			38,70	
25	2095_Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), КЛ 10 кВ ТП-281 - КТП (новая) по ул.Гагарина в г.Калининграде	0,0	0,0			4,49												0,0	0,0	0,0					0,00	
26	2646_Строительство РПн 10 кВ, двух КЛ 10 кВ РПн - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная", монтаж двух линейных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная" в Гурьевском районе Калининградской области	2,9	0,0			40,76				2,9								2,9	0,0	0,0		40,76			40,76	
27	2675_Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ ХЛП (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171)	5,8	0,0			51,79									5,8			5,8	0,0	0,0				51,79	51,79	
28	2684_Строительство двух КТП 10 кВ, КЛ 10 кВ от КТП новых по ул.Набережная Петра Великого в г.Калининграде	1,5	4,0			16,20	1,5	4,0										1,5	4,0	0,0	16,20				16,20	
29	2696_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г. Черняховск	0,0	0,0			9,91												0,0	0,0	0,0					0,00	
30	2752_Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина в г.Калининграде со строительством новых ТП 10/0.4 кВ и КЛ 10 кВ	0,0	0,0			53,40												0,0	0,0	0,0					0,00	
31	2723_Создание ситуационно-аналитического центра (САЦ) ОАО "Янтарьэнерго"	0,0	0,0			175,83												0,0	0,0	0,0	43,45				43,45	
32	48_ППРСУ на РРЭ	0,0	0,0			46,10											1418 шт.	0,0	0,0	1418 шт.				37,18	37,18	
32,1	48_ППРСУ на РРЭ на СН2					1,06											38 шт.			38 шт.				1,06	1,06	
32,2	48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,4 кВ)					30,16											599 шт.			599 шт.				21,24	21,24	
32,3	48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,2 кВ)					14,88											781 шт.			781 шт.				14,88	14,88	
33	2619_Строительство РП-1 <Остров-1> и РП-2 <Остров-2>, КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Солнечный бульвар в г.Калининграде	0,0	0,0			1,70												0,0	0,0	0,0					0,00	

№ п/п	Наименование проекта	Ввод		Вывод		Полная стоимость основных средств (без НДС) *	Ввод основных средств сетевых организаций																			
		мощностей		мощностей			План 2015 года															План 2015 года				
		2015 год		2015 год			I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			итого			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого
		км	МВА	км	МВА		млн. руб.	км	МВА	другое**	км	МВА	другое	км	МВА	другое	км	МВА	другое	км	МВА	другое	млн. руб.			
34	2044_Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске	2,6	0,0			17,05										2,6			2,6	0,0	0,0				10,86	10,86
35	2793_Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места расщетки КЛ 6 кВ №93 в г.Черняховске	0,6	0,3			8,81										0,6	0,3		0,6	0,3	0,0				8,81	8,81
36	2938_Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская), строительство двух КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская) до КТП-1, КТП-2 (новых) по ул.Елизаветинская в г.Калининграде	0,0	0,0			28,67													0,0	0,0	0,0					0,00
37	2878_Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-30 "Московская", строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-30 "Московская" до КТПн по пр.Московский-ул.Кутанская в г.Калининграде	0,0	0,0			32,87													0,0	0,0	0,0					0,00
38	112_Строительство КЛ 10 кВ О-12-РП XIX (12-21) в г.Калининграде	0,0	0,0			11,41													0,0	0,0	0,0					0,00
39	2842_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-466 до ТПн в п.Фурманово Гусевского района	0,0	0,0			4,64													0,0	0,0	0,0					0,00
40	2771_Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-ХІХ до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде	0,0	0,0			16,14													0,0	0,0	0,0					0,00
41	НМА6_Расширение лицензии Программного комплекса "Телескоп+4" системы коммерческого учета электроэнергии (для сетевых компаний) на 10 000 точек учета	0,0	0,0			0,60													0,0	0,0	0,0					0,00
42	2722_Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино"	0,0	0,0			4,97													0,0	0,0	0,0					0,00
43	2775_Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный	0,0	0,0			39,33													0,0	0,0	0,0					0,00
44	2004_Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-150 (инв.№5114683), Зеленоградский район, п. Вербное	0,0	0,0			4,82													0,0	0,0	0,0					0,00
45	190_Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-250 - ТП-988 (инв.№ 2879514, 2879016, 2879701) в г. Калининграде	0,0	0,0			0,54													0,0	0,0	0,0					0,00
46	946_Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5352236) О-4 г.Черняховск	0,0	0,0			5,57													0,0	0,0	0,0					0,00
47	2122_Реконструкция подстанции ПС О-6 "Неман" в г. Немане	0,0	0,0			0,83													0,0	0,0	0,0					0,00
48	2130_Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС О-1 "Центральная"с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель в ячейке №15-180 (инв.№5146089).	0,0	0,0			1,09													0,0	0,0	0,0					0,00
49	897_Реконструкция ТП-478 (инв.№ 5402625, 5456244) в г.Калининграде	0,0	0,0			4,11													0,0	0,0	0,0					0,00
50	1468_Реконструкция ТП 27-8 (инв.№ 5143144), реконструкция ВЛ 15-27 (инв.№ 5113793), реконструкция ПС В-23 (инв.№ 5143056), реконструкция ПС В-72 (инв.№ 5148394) в г.Гвардейске	0,0	0,0			4,02													0,0	0,0	0,0					0,00
51	2453_Реконструкция ТП-410 (инв.№ 5456405), КЛ 10 кВ (17-14) 0-17-РП-ХХ (инв.№ 542878704) по ул. Киевской в г. Калининграде	0,0	0,0			9,41													0,0	0,0	0,0					0,00
52	2729_Реконструкция ТП-510 (инв.№ 5456409), установка СПн в г.Калининграде	0,0	0,0			2,10													0,0	0,0	0,0					0,00
53	2790_Реконструкция ТП 93-9 (инв.№ 5148081), реконструкция ТП 93-10 (инв.№ 5148079), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 93-10 в г.Светлый	0,0	0,0			0,44													0,0	0,0	0,0					0,00
54	1321_Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Мушкино Багратионовского района	4,5	0,0			11,13										4,5			4,5	0,0	0,0				11,13	11,13
55	2783_Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-142 (инв.№ 5114676), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гурьевском районе, западнее п.Авангардное	1,3	0,6			3,58				1,3	0,6								1,3	0,6	0,0		3,58			3,58
56	2855_Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-188 (инв.№ 5115269), строительство ТП 15/0.4 кВ в г.Багратионовск, ул.Железнодорожная	0,0	0,0			1,20													0,0	0,0	0,0					0,00
57	2914_Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-296 (инв.№ 5116045), строительство ТП 15/0.4 кВ в п.Люблино Светловского ГО	0,1	0,3			0,59				0,1	0,3								0,1	0,3	0,0		0,59			0,59
58	2955_Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-254 (инв.№ 5116128), ТПн 15/0.4 кВ в Гурьевском районе, в п.Новый, ДНТ "Поречье"	0,0	0,3			3,58				0,0	0,3								0,0	0,3	0,0		3,58			3,58
59	2789_Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-165 в п.Янтарный, ул.Балебина	0,0	0,0			0,64													0,0	0,0	0,0					0,00

№ п/п	Наименование проекта	Ввод		Вывод		Полная стоимость основных средств (без НДС) *	Ввод основных средств сетевых организаций																						
		мощностей		мощностей			План 2015 года																		План 2015 года				
		2015 год		2015 год			I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			итого			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого			
		кВт	МВА	кВт	МВА		млн. руб.	кВт	МВА	другое**	кВт	МВА	другое	кВт	МВА	другое	кВт	МВА	другое	кВт	МВА	другое	млн. руб.						
60	2795_Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 124-7 в г.Светлогорск	0,0	0,0			14,99												0,0	0,0	0,0					0,00				
61	2592_Строительство КЛ 10 кВ ТП-907 - КТПн, 2-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (РП-31 - ТП-986) по ул. Нарвской в г. Калининграде	0,3	0,0			1,94				0,3								0,3	0,0	0,0		1,94			1,94				
62	2736_Строительство 2х участков КЛ 10 кВ от КТП (новой по ТУ №815/13, п. 11.1) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-455 - ТП-779) по ул. Печатная в г. Калининграде	0,5	0,0			1,30							0,5					0,5	0,0	0,0			1,30		1,30				
63	2988_Строительство двух участков КЛ 10 кВ от ТП-80 до КЛ 10 кВ (РП-ХП - РП-П), КЛ 10 кВ от РП-ХП до ТП-80 по ул.Дм.Донского в г.Калининграде	0,0	0,0			6,06												0,0	0,0	0,0					0,00				
64	2645_Строительство двух КЛ 1 кВ от ТП-765 до РЩ по ул.Карамзина в г.Калининграде	0,0	0,0			1,17												0,0	0,0	0,0					0,00				
65	2856_Строительство двух КЛ 1 кВ от КТПн до ВРУ 0.4 кВ по ул.Галицкого в г.Калининграде	0,0	0,0			0,28												0,0	0,0	0,0					0,00				
66	2912_Строительство двух КЛ 1 кВ от ТП 101-6 и от ТП 99-1 до РЩ по ул.Карташова в г.Калининграде	0,0	0,0			0,52												0,0	0,0	0,0					0,00				
67	1150_Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв. № 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв. № 5114672), ПС В-2 (инв. № 5144314) в г.Гурьевск	0,0	0,0			18,77												0,0	0,0	0,0					0,00				
68	1460_Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места расщетки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск	0,0	0,0			20,49												0,0	0,0	0,0					0,00				
69	2159_Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ 10 кВ РП ХП - КТП (новая), ТП-832 - КТП (новая), двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-278 - ТП-886 по ул. Куйбышева в г. Калининграде	1,1	0,5			4,28	1,1	0,5										1,1	0,5	0,0	4,28				4,28				
70	2185_Строительство КТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, КЛ 0.4 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-55 (инв.№ 5113983) в г.Зеленоградске	0,2	2,0	0,0		5,83										0,2	2,0		0,2	2,0	0,0			5,53	5,53				
71	2071_Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от КТПн до ВТП-294, КТП-942 по ул.Горького в г.Калининграде	0,0	0,5			2,18											0,5		0,0	0,5	0,0			2,18	2,18				
72	2571_Строительство ТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-326 и ВЛ 15-375 до ТПн в г.Краснознаменске	0,0	0,0			6,01												0,0	0,0	0,0					0,00				
73	2574_Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде	1,1	0,4			7,35							1,1	0,4				1,1	0,4	0,0			7,35		7,35				
74	2575_Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП-506, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-621 - ТП-635, реконструкция КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде	1,5	0,8	1,2		11,75										1,5	0,8		1,5	0,8	0,0			11,75	11,75				
75	2565_Строительство КТПн 10/0,4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ ПС О-48 "Молокозаводская" - РУ 10 кВ ТП-476, реконструкция РУ 10 кВ ТП-476 по ул.Новикова - ул.Коммунистическая - ул.Минусинская в г.Калининграде	0,0	0,0			8,24												0,0	0,0	0,0					0,00				
76	2581_Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки КЛ 10 кВ ТП-754 - ТП-758, ТП-756 - ТП-758 по ул.Батальная в г.Калининграде	0,1	1,3			2,82				0,1	1,3							0,1	1,3	0,0		2,82			2,82				
77	2590_Строительство КТП (новой) 10/0.4 кВ, двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ -10 кВ ПС О-48 "Молокозаводская" - ТП-776, КЛ-10 кВ ЗРУ-10 кВ (II секция) ПС О-48 - РУ-10 кВ ТП-476, реконструкция РУ-10 кВ ТП-476 (инв. № 5456242) по ул.П.Морозова - ул.Минусинская в г.Калининграде	0,0	0,0			9,31												0,0	0,0	0,0					0,00				
78	2642_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв.№ 5149794) в г.Калининграде, ул.Б.Окружная, 15	0,0	0,0			7,92												0,0	0,0	0,0					0,00				
79	2710_Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-ХЛ) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде	0,7	2,0			7,38										0,7	2,0		0,7	2,0	0,0			7,38	7,38				
80	2714_Строительство двух ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422), ЛЭП 15 кВ между ТП в Гурьевском районе, северо-западнее п.Голубево	0,0	0,0			6,31												0,0	0,0	0,0					0,00				

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей		Полная стоимость основных средств (без НДС) *	Ввод основных средств сетевых организаций																				
		2015 год		2015 год			План 2015 года																План 2015 года				
							I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			итого			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого	
		кВт	МВА	кВт	МВА		кВт	МВА	другое**	кВт	МВА	другое	кВт	МВА	другое	кВт	МВА	другое	кВт	МВА	другое	млн. руб.					
81	2728_Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП-776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП-776) по ул. Печатная в г. Калининграде	1,1	2,0			8,63							1,1	2,0					1,1	2,0	0,0			8,63		8,63	
82	2730_Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП-97 и РП-5 по ул. Российской в г.Черняховске	1,5	1,3			8,52										1,5	1,3		1,5	1,3	0,0				8,52	8,52	
83	2743_Строительство КТП 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-206 - ТП-850), КЛ 10 кВ ТП-940 - КТПн по ул.Закатная-ул.Пирогова в г.Калининграде	1,1	1,3			5,11										1,1	1,3		1,1	1,3	0,0				5,11	5,11	
84	2784_Строительство КТП 10/0.4 кВ, четырех участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ "А, Б" (РП-XXXVI - ВТП-722) по ул.У.Громовой в г.Калининграде	1,4	1,3			7,12	1,4	1,3											1,4	1,3	0,0	7,12				7,12	
85	2785_Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до ТП-112 и ТП-559, КЛ 10 кВ КТПн 10/0.4 кВ - ТП-70, КЛ 10 кВ КТПн 10/0.4 кВ - ТП-502 в г.Калининграде	0,5	1,3			2,27										0,5	1,3		0,5	1,3	0,0				2,27	2,27	
86	2791_Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап)	0,0	0,0			6,85													0,0	0,0	0,0					0,00	
87	2809_Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места врезки КЛ 6 кВ ф.№119 в г.Черняховске	0,2	0,4			4,10										0,2	0,4		0,2	0,4	0,0				4,10	4,10	
88	2830_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-73 (инв.№ 5114516) в г.Полесск, ул.Шевчука	0,0	0,0			4,49													0,0	0,0	0,0					0,00	
89	2839_Строительство КТПн 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ПС 110/10/6 кВ О-53 "Правобережная" до КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Каштановая Аллея в г.Калининграде	1,2	0,4			4,96										1,2	0,4		1,2	0,4	0,0				4,96	4,96	
90	2843_Строительство КТП 10/0.4 кВ по ул.Галицкого и двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-153 - ТП-249 в г.Калининграде	0,0	0,0			5,49													0,0	0,0	0,0					0,00	
91	2876_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-71 (инв.№ 5115434) в г.Мамоново	0,3	0,5			3,25				0,3	0,5								0,3	0,5	0,0			3,25		3,25	
92	2880_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-02 (инв.№ 5114653), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-05 (инв.№ 5115875) в г.Калининграде, ул.подполковника Емельянова	0,6	0,8			4,46							0,6	0,8					0,6	0,8	0,0			4,46		4,46	
93	2885_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ТП 290-1, строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-254 (инв.№ 5116128), строительство ЛЭП 0.4 кВ в г.Гурьевске, ул.Калининградское шоссе	1,1	0,5			5,08				1,1	0,5								1,1	0,5	0,0			5,08		5,08	
94	2890_Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от ТП-641 до КТПн, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (РП-XXXIV - Тяг.13), двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Карташова в г.Калининграде	1,8	0,6			5,48										1,8	0,6		1,8	0,6	0,0				5,48	5,48	
95	2907_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная	0,0	0,0			5,81													0,0	0,0	0,0					0,00	
96	2911_Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-39 (инв.№ 5113976) в г. Светлогорске, ул. Тихая - Пригородная, пер. Ягодный	0,1	0,2			2,26										0,1	0,2		0,1	0,2	0,0				2,26	2,26	
97	2913_Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-35 (инв.№ 5114661) в п.Малиновка Гурьевского района	2,0	0,2			4,96										2,0	0,2		2,0	0,2	0,0				4,96	4,96	
98	2917_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-440 в п. Нежинское Нестеровского района	0,4	0,4			1,13										0,4	0,4		0,4	0,4	0,0				1,13	1,13	
99	2974_Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТП-100 до ТПн, по ул.Промышленной в г.Черняховске	1,3	0,2			5,22										1,3	0,2		1,3	0,2	0,0				5,22	5,22	
100	2991_Строительство КТПн 10/0.4 кВ, трех КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.ген.Раевского в г.Калининграде	0,4	0,8			5,29							0,4	0,8					0,4	0,8	0,0			5,29		5,29	
101	2319_Реконструкция КЛ 15-67 (инв.№5115430), ТП 67-12 (инв.№5149763) в г. Мамоново, ул. Чехова	0,0	0,0			4,39													0,0	0,0	0,0					0,00	
102	514_Реконструкция ТП-220 (инв.№ 5456074), ТП-262 (инв.№ 5456179) с установкой СПн и прокладкой двух КЛ 1 кВ от СПн по ул.Невского в г.Калининграде	0,0	0,0			2,73													0,0	0,0	0,0					0,00	
103	1957_Реконструкция ТП 329-1 (инв.№ 5143670) в г. Зеленоградске, ул. Сибирякова	0,0	0,0			1,89													0,0	0,0	0,0					0,00	
104	2172_Реконструкция ТП-51 (инв.№5455953), строительство КЛ 1 кВ от ТП-51 до РЩ по ул. Кутузова в г. Калининграде	0,0	0,0			1,44													0,0	0,0	0,0					0,00	
105	2892_Реконструкция ТП-394 (инв.№ 5456182) по ул.Полоцкая в г.Калининграде	0,0	0,0			1,04													0,0	0,0	0,0					0,00	
106	570_Строительство ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-114 в п.Шиловка СНТ "Труд-1", "Труд-2", "Золотая рыбка" Светловского ГО	0,0	0,0			6,72													0,0	0,0	0,0					0,00	
107	709_Строительство ЛЭП 15 кВ, МТП 15/0.4кВ в г. Багратионовске	0,3	0,3			2,38				0,3	0,3								0,3	0,3	0,0			2,38		2,38	

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей		Полная стоимость основных средств (без НДС) *	Ввод основных средств сетевых организаций																				
		2015 год		2015 год			План 2015 года																План 2015 года				
							I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			итого			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого	
		кВт	МВА	кВт	МВА		млн. руб.	кВт	МВА	другое**	кВт	МВА	другое	кВт	МВА	другое	кВт	МВА	другое	кВт	МВА	другое	млн. руб.				
108	2225_Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-215 (инв.№ 5115262) Багратионовский район с/т "Дубки"	0,0	0,0			3,01													0,0	0,0	0,0					0,00	
109	2764_Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-138 (инв.№ 5114672), строительство ТП 15/0.4 кВ, строительство ЛЭП 0.4 кВ в г.Гурьевск, ул.Фабричная	0,0	0,0			1,83													0,0	0,0	0,0					0,00	
110	745_Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Романово Зеленоградского района	0,1	0,0			0,50	0,1												0,1	0,0	0,0	0,50				0,50	
111	1853_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 47-14 (инв.№ 5150051), реконструкция ТП 47-14 в Гурьевском районе п. Б. Исаково, ул. Октябрьская	0,0	0,0			0,55													0,0	0,0	0,0					0,00	
112	2833_Строительство ЛЭП 0.4 кВ от ТП 47-33 (инв.№ 5144416), реконструкция ТП 47-33 в п.М.Исаково Гурьевского района	0,0	0,0			0,17													0,0	0,0	0,0					0,00	
113	2932_Строительство ЛЭП 0.4 кВ от ТП 88-13 (инв.№ 5147885) в г.Пионерском	0,0	0,0			0,99													0,0	0,0	0,0					0,00	
114	399_Строительство двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки КЛ 10 кВ РП-19 - ТП-314) по ул. Дзержинского в г. Калининграде	0,2	0,0			0,09				0,2									0,2	0,0	0,0		0,09			0,09	
115	506_Строительство КЛ 1 кВ от РП-32 до РЩ СНТ "Пенсионер" по ул.Батальная-Машиностроительная в г.Калининграде	0,0	0,0			0,49													0,0	0,0	0,0					0,00	
116	1183_Строительство КЛ 1 кВ от ТП-52 до СП новое, установка СП новое по ул.Пр.Победы г.Калининграде	0,0	0,0			0,64													0,0	0,0	0,0					0,00	
117	1250_Строительство КЛ 1 кВ от ТП-559 до ЩВУ по ул.Борзова, 5А в г.Калининграде	0,0	0,0			0,53													0,0	0,0	0,0					0,00	
118	1769_Строительство ЛЭП 1 кВ от ТП 97-03 до РЩ нового по ул. Карташова в г. Калининграде	0,3	0,0			0,76	0,3												0,3	0,0	0,0	0,76				0,76	
119	2443_Строительство КЛ 1 кВ от ТП 608 - РЩ по ул. Энгельса в г. Калининграде	0,0	0,0			0,48													0,0	0,0	0,0					0,00	
120	2875_Строительство двух КЛ 1 кВ от ВТП-631 до СНп по пр.Победы с установкой СПн в г.Калининграде	0,0	0,0			0,92													0,0	0,0	0,0					0,00	
121	2884_Строительство КЛ 1 кВ от ТП-845 до РЩ по пр.Московский в г.Калининграде	0,0	0,0			1,03													0,0	0,0	0,0					0,00	
122	2891_Строительство КЛ 1 кВ от КТП-374 до СПн с установкой СПн по ул.Железнодорожная в г.Калининграде	0,0	0,0			0,42													0,0	0,0	0,0					0,00	
123	3030_Строительство двух КЛ 1 кВ от ТП-412 до РЩн, реконструкция ТП-412 (инв.№ 5458814) по ул.Батальная в г.Калининграде	0,0	0,0			0,58													0,0	0,0	0,0					0,00	
124	1240_Строительство КТП 10/0.4 кВ и 2-х участков КЛ 10 кВ для подключения КТПн по ул.3-я Б.Окружная в г.Калининграде	0,0	0,0			2,39													0,0	0,0	0,0					0,00	
125	1253_Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XXX до КТПн по ул.1ая Большая Окружная-Ломоносова для СНТ "Дружба" в г.Калининграде	0,0	0,0			4,31													0,0	0,0	0,0					0,00	
126	1708_Строительство КТП 6/0,4 кВ новой, двух участков КЛ 6 кВ от КТП новая до места врезки в КЛ 6 кВ (ТП-606 - ТП-605), двух участков КЛ 6 кВ от КТП новой до места врезки в КЛ 6 кВ (ТП-25 - ТП-604) по пр.Победы, 70 в г.Калининграде	0,0	0,0			7,60													0,0	0,0	0,0					0,00	
127	2477_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-260 (инв.№ 5114684), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 260-2 (инв.№ 5144543) в г.Гурьевске, ул.Советская	0,0	0,0			7,25													0,0	0,0	0,0					0,00	
128	2593_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-328 (инв. № 5116230), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-65 (инв. № 5113988) в г. Зеленоградске, ул. Окружная	0,0	0,0			5,16													0,0	0,0	0,0					0,00	
129	2680_Строительство КТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-304 до ТПн в п.Дюнное Славского района	0,1	0,4			1,74						0,1	0,4						0,1	0,4	0,0			1,74		1,74	
130	2716_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-03 (инв.№ 5114654) в г.Калининграде, СНТ "Ивушка"	0,0	0,1			0,75				0,0	0,1								0,0	0,1	0,0		0,75			0,75	
131	2763_Строительство ТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ от КЛ 15-421/1, ЛЭП 0.4 кВ возле п.Фурманово в Гусевском районе	0,0	0,0			1,83													0,0	0,0	0,0					0,00	
132	2765_Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-324 (инв.№ 5116207), ЛЭП 0.4 кВ в г.Пионерский	0,0	0,0			5,85													0,0	0,0	0,0					0,00	
133	2777_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ № 15-356 до ТПн, ВЛИ 0.4 кВ в г.Славске	0,2	0,3			1,47	0,2	0,3											0,2	0,3	0,0	1,47				1,47	
134	2778_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ № 15-359 до ТПн в г.Славске	0,0	0,3			1,13	0,0	0,3											0,0	0,3	0,0	1,13				1,13	
135	2807_Строительство КТП 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ВТП-251 до КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому пр-ту в г.Калининграде	0,0	0,0			6,96													0,0	0,0	0,0					0,00	
136	549_Реконструкция участка ВЛ 0.4 кВ (инв.№ 5428724) по ул.Сусанина от СП-1187 (КТП-187) в г.Калининграде	0,0	0,0			0,42													0,0	0,0	0,0					0,00	
137	1423_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 36-21 (инв.№ 511471701) в п. Дорожный Гурьевского района	0,0	0,0			0,50													0,0	0,0	0,0					0,00	

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей		Полная стоимость основных средств (без НДС) *	Ввод основных средств сетевых организаций																			
		2015 год		2015 год			План 2015 года																			
							I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			итого			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого
		км	МВА	км	МВА		млн. руб.	км	МВА	другое**	км	МВА	другое	км	МВА	другое	км	МВА	другое	км	МВА	другое	млн. руб.			
138	1472_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 25-55 (инв.№ 5115555), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 25-55 (инв.№ 5147683) в п. Березовка Гвардейского района	0,0	0,0			0,89												0,0	0,0	0,0					0,00	
139	1482_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 07-4 (инв.№ 5115557), строительство ВЛИ 0,4 кВ в п.Ново-Дорожный, ул.Озерная Гурьевского района	0,0	0,0			0,75												0,0	0,0	0,0					0,00	
140	1521_Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ от ТП 128-34 (инв.№ 5116350) в п. Кузнецкое Зеленоградского района	0,0	0,0			0,96												0,0	0,0	0,0					0,00	
141	1658_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 60-12 (инв.№ 5116320), строительство ВЛИ 0,4 кВ в п. Грачевка Зеленоградского района	0,0	0,0			0,13												0,0	0,0	0,0					0,00	
142	1671_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-15 (инв.№ 5146865) в п. Ушаково, ул. Лазурная Гурьевский район	0,0	0,0			0,65												0,0	0,0	0,0					0,00	
143	1682_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-25 (инв.№ 5116221) в п. Лесное Гурьевского района	0,0	0,0			0,35												0,0	0,0	0,0					0,00	
144	1774_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 46-18 (инв.№ 5114739), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 46-18 (инв.№ 5144928) Гурьевского района п. Мордовское	0,0	0,0			0,63												0,0	0,0	0,0					0,00	
145	1844_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 06-4 (инв.№ 5115308) в п. Яблоневка, ул. Звездная Гурьевского района	0,0	0,0			0,33												0,0	0,0	0,0					0,00	
146	1884_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 45-05 (инв.№ 5321547) в п. Липово Гусевский район	0,0	0,0			1,98												0,0	0,0	0,0					0,00	
147	1887_Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 53-05 (инв.№ 5321609) до оп. №14, в пос. Петровское, Нестеровского района	0,0	0,0			0,64												0,0	0,0	0,0					0,00	
148	1890_Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 12-14 (инв.№ 5321815) от оп. №10 до оп. №15, в пос. Мальцево Озерского района.	0,0	0,0			0,46												0,0	0,0	0,0					0,00	
149	1897_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 64-02 до оп. 27 (инв.№ 532156201) в г. Гусеве	0,0	0,0			1,34												0,0	0,0	0,0					0,00	
150	1905_Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 21 -07 (инв.№ 5321407) до оп. 10 в пос. Фурманово, Гусевского района	0,0	0,0			0,61												0,0	0,0	0,0					0,00	
151	2000_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 16-12 (инв.№ 5116115), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 16-12 в п.Истровка Гвардейского района	0,0	0,0			0,91												0,0	0,0	0,0					0,00	
152	2002_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 46-30 (инв.№5115020) в п.Поддубное Гурьевского района	0,0	0,0			0,72												0,0	0,0	0,0					0,00	
153	2011_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 50-7 (инв.№5115053), строительство ВЛИ 0,4 кВ южнее п.Старорусское, ТОО "Некрасово" Гурьевского района	0,0	0,0			1,01												0,0	0,0	0,0					0,00	
154	2012_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-14 (инв.№ 5115409) в пос. Совхозное, Багратионовского района	0,0	0,0			1,01												0,0	0,0	0,0					0,00	
155	2032_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 25-1 (инв.№ 5114705), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 25-1 (инв.№ 5144348) в п.М.Луговое Гурьевского района	0,0	0,0			1,08												0,0	0,0	0,0					0,00	
156	2077_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 36-6 (инв.№ 5114724) в п.Шатрово, ул. Зеленая Гурьевского района	0,0	0,0			0,61												0,0	0,0	0,0					0,00	
157	2087_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 06-4 (инв.№5115308), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 06-4 в п. Яблоневка Гурьевского района	0,0	0,0			0,62												0,0	0,0	0,0					0,00	
158	2121_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от 225-3 (инв.№ 5115414), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 225-3 в п.Сосновка Багратионовского района	0,0	0,0			0,48												0,0	0,0	0,0					0,00	
159	2424_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 06-17 (инв.№5115212) в п. Заречное Багратионовского района	0,0	0,0			0,46												0,0	0,0	0,0					0,00	
160	2796_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 86-14 (инв.№ 5321593) в п.Совхозное Черняховского района	0,0	0,0			0,83												0,0	0,0	0,0					0,00	
161	2899_Реконструкция ВЛ 0,4 кв от ТП 46-8 (инв. № 5116198) в п. Сазоновка Гурьевского р-на	0,0	0,0			0,12												0,0	0,0	0,0					0,00	
162	2902_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-12 (инв.№ 5116278) в п.Кумачево Гурьевского района	0,0	0,0			0,21												0,0	0,0	0,0					0,00	
163	1170_Реконструкция ТП 38-4 (инв. № 5143497) в п.Романово Зеленоградского района	0,0	0,0			1,01												0,0	0,0	0,0					0,00	
164	1655_Реконструкция ТП 169-4 (инв.№ 5143677), строительство ВЛИ 0,4 кВ в п. Янтарный, ул. Советская	0,0	0,0			0,22												0,0	0,0	0,0					0,00	
165	2014_Реконструкция ТП 67-9 (инв.№516856), строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 67-9 в г. Мамоново, ул. Пограничная	0,0	0,0			0,17												0,0	0,0	0,0					0,00	
166	497_Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 188-7 в г.Багратионовск	0,0	0,0			0,42												0,0	0,0	0,0					0,00	
167	504_Строительство сетей 0,4 кВ от КТП-619 по ул.Цирковая-Мишина-Жуковского-Колесная-Тихоненко в г.Калининграде	0,0	0,0			0,44												0,0	0,0	0,0					0,00	
168	602_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-10 до оп.№ 4 ВЛ 0,4 кВ Л- "А Невского" в г.Гусеве	0,0	0,0			0,55												0,0	0,0	0,0					0,00	

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей		Полная стоимость основных средств (без НДС) *	Ввод основных средств сетевых организаций																				
		2015 год		2015 год			План 2015 года																План 2015 года				
							I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			итого			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого	
		км	МВА	км	МВА		млн. руб.	км	МВА	другое**	км	МВА	другое	км	МВА	другое	км	МВА	другое	км	МВА	другое	млн. руб.				
169	746_Строительство ВЛИ 0,4 кВ, реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 06-07 (инв.№ 5115199) и реконструкции ТП 06-07 (инв.№ 5144911) в п. Полевое Гурьевского района	0,0	0,0			1,22													0,0	0,0	0,0					0,00	
170	696_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 47-13 в п.Б.Исаково Гурьевского района	0,0	0,0			0,31													0,0	0,0	0,0					0,00	
171	777_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 36-21 в п. Дорожный Гурьевского района	0,0	0,0			0,54													0,0	0,0	0,0					0,00	
172	942_Строительство ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 262-4 (инв.№ 5115799) в п.Б.Исаково Гурьевского района	0,0	0,0			1,38													0,0	0,0	0,0					0,00	
173	1018_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 188-7 в г.Багратионовске ул.Дружбы	0,0	0,0			0,16													0,0	0,0	0,0					0,00	
174	1048_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 37-1, реконструкция ТП 37-1 (инв.№ 5143493), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 37-1 в п.Сосновка в черте г. Зеленоградска	0,0	0,0			0,75													0,0	0,0	0,0					0,00	
175	1072_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 48-10, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 48-10 (инв.№ 5115050) в п. Некрасово Гурьевского района	0,0	0,0			1,22													0,0	0,0	0,0					0,00	
176	1128_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 36-1 в с/г Рябиноушка Гурьевского района	0,0	0,0			0,93													0,0	0,0	0,0					0,00	
177	1047_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 48-2, реконструкция ТП 48-2 (инв.№ 5147835) в п. Луговское Зеленоградского района	0,0	0,0			0,44													0,0	0,0	0,0					0,00	
178	1101_Строительство ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-10 (инв. № 5114754), ТП 53-10 (инв. № 5148462) в п.Рассвет Гурьевского района	0,2	0,2	0,2	0,1	0,56	0,2	0,2											0,2	0,2	0,0	0,56				0,56	
179	1201_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от МТП 15/0,4 кВ - новая,с/м "Пограничный" в г.Пионерский	0,0	0,0			1,00													0,0	0,0	0,0					0,00	
180	1202_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ПС В-67, реконструкция ПС В-67 (инв. № 5147867) с/м "Пограничный" в г.Пионерский	0,0	0,0			1,80													0,0	0,0	0,0					0,00	
181	1419_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТПн (по ТЗ № 10.СРС.2010/ЗПЭС) в п. Малинники Гурьевского района	0,4	0,0			0,39										0,4			0,4	0,0	0,0				0,39	0,39	
182	1470_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 134-2 в г.Гвардейск	0,0	0,0			0,10													0,0	0,0	0,0					0,00	
183	1479_Строительство ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-16 (инв.№ 5116206) в п. Горловка Гурьевского района	0,0	0,0			1,17													0,0	0,0	0,0					0,00	
184	1488_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 141-12, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-12 (инв.№ 5116278) в п. Кумачево Гурьевского района	0,0	0,0			0,93													0,0	0,0	0,0					0,00	
185	1520_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 35-16, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 35-16 (инв.№ 5114029) в п.Каштановка Зеленоградского района	0,0	0,0			1,12													0,0	0,0	0,0					0,00	
186	1532_Строительство ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 93-1 (инв.№ 5113777) в г. Светлый, ул. Сосновая	0,0	0,0			1,33													0,0	0,0	0,0					0,00	
187	1536_Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 53-15 в п. Рассвет, ул. Новая Гурьевского района	0,0	0,0			0,33													0,0	0,0	0,0					0,00	
188	1673_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 09-34 в п. Ново-Московское Багратионовский район	0,0	0,0			0,63													0,0	0,0	0,0					0,00	
189	1787_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП новая в г. Гурьевске, ул. Лазурная (2 этап)	0,0	0,0			1,26													0,0	0,0	0,0					0,00	
190	1796_Строительство ВЛИ 0,4 кВ (2 этап) от ТП новой 15/0,4 в п. Ласкино Гурьевского района	0,0	0,0			0,68													0,0	0,0	0,0					0,00	
191	1798_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 180-13 (инв.№ 5050246) в п. Шоссейное, Калининградское шоссе Гурьевский район	0,0	0,0			0,19													0,0	0,0	0,0					0,00	
192	1888_Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП 6/0,4 кВ новой по ТЗ № 64/10 в г. Черняховске СОТ "Авиатор"	0,0	0,0			0,58													0,0	0,0	0,0					0,00	
193	1894_Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП 50-06 в г.Гусеве	0,0	0,0			0,79													0,0	0,0	0,0					0,00	
194	2006_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 141-11 (инв.№ 514987001) в г.Гурьевск, ул.Липовая, Гайдара	0,0	0,0			0,96													0,0	0,0	0,0					0,00	
195	2007_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-Новая 15/0,4 кВ в п.Загородный, ул. Лесная Полесского района (2 этап к ТЗ №14.СРС.2011/ЗЭС-21)	0,0	0,0			0,46													0,0	0,0	0,0					0,00	
196	2008_Строительство ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 82-9 (инв.№ 5114628) в п.Головкино, ул.Морская Полесского района	0,0	0,0			1,00													0,0	0,0	0,0					0,00	
197	2009_Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП 65-6 в п. Лесное, ул. Невского Зеленоградского района	0,0	0,0			0,71													0,0	0,0	0,0					0,00	
198	2013_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 180-10 в Гурьевском районе в п. Шоссейное, ул. Каштановая, ул. Парковая	0,0	0,0			0,80													0,0	0,0	0,0					0,00	

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей		Полная стоимость основных средств (без НДС) *	Ввод основных средств сетевых организаций																			
		2015 год		2015 год			План 2015 года															План 2015 года				
							I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			итого			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого
		км	МВА	км	МВА		млн. руб.	км	МВА	другое**	км	МВА	другое	км	МВА	другое	км	МВА	другое	км	МВА	другое	млн. руб.			
199	2016_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 128-4 (инв.№ 5143657), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 128-4 (инв.№ 5114158) в п. Откосово, Переславского с/о, Зеленоградского района	0,0	0,0			0,50													0,0	0,0	0,0					0,00
200	2017_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 128-32 (инв.№ 5148426) в п. Откосово (второй этап) (Второй этап к ТЗ №8.СРС.2011-26, проектная организация ООО "Энергострой" шифр 174.10.11-ЭС)	0,0	0,0			0,90													0,0	0,0	0,0					0,00
201	2018_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 128-2 (инв.№ 5143638) в п.Дружное	0,0	0,0			0,13													0,0	0,0	0,0					0,00
202	2020_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 116-1 (инв.№ 5114151) в п.Кумачево Зеленоградского района.	0,0	0,0			0,07													0,0	0,0	0,0					0,00
203	2073_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-83, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 83-3 (инв.№5114638) в п. Новая деревня Полесского района	0,0	0,0			2,94													0,0	0,0	0,0					0,00
204	2092_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 58-13 (инв.№ 5142949) в п.Кострово Зеленоградского района	0,0	0,0			0,43													0,0	0,0	0,0					0,00
205	2120_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТПн 15/0,4 кВ в п. Малиновка, ул. Ореховая Гурьевского района (2-этап, проектировщик ООО "Факел-пооект" по ТЗ №6.СРС.2010/ЗПЭС)	0,4	0,0			0,95	0,4												0,4	0,0	0,0	0,95				0,95
206	2131_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 36-3 в п.Малиновка, ул.Луговая Гурьевского района (2 этап к ТЗ № 27.СРС.2011/ЗЭС-24)	0,0	0,0			0,26													0,0	0,0	0,0					0,00
207	2148_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТПн в СНТ "Садовник" п.Янтарный, Янтарный ГО - 2 этап	0,0	0,0			1,26													0,0	0,0	0,0					0,00
208	2230_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТПн в п. Комсомольск, ул. Калининградская Гвардейского района (второй этап) (Второй этап к ТЗ №497.СРС.2010/ЗПЭС)	0,2	0,0			0,26			0,2										0,2	0,0	0,0		0,26			0,26
209	2236_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 22-13 (инв.№5149687) в Гурьевском районе, п. Луговое, ул. Садовая (второй этап) (Второй этап к ТЗ №113/2.СЭРС.2011/ЗЭС-20)	0,0	0,0			0,32													0,0	0,0	0,0					0,00
210	2260_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 49-11 (инв.№ 5143546) в п. Свободное Гурьевского района - 2 этап	0,0	0,0			1,20													0,0	0,0	0,0					0,00
211	2285_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП новой 15/0,4кВ в г. Мамоново, ул. Загородная (2 этап, проектировщик ОАО "Янтарьэнерго", шифр проекта 01-2010-7 ЭВ)	0,4	0,0			0,60	0,4												0,4	0,0	0,0	0,60				0,60
212	2310_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 146-4, реконструкция ТП 146-4 (инв.№5149589) в п. Вишневка Гурьевского района	0,0	0,0			0,64													0,0	0,0	0,0					0,00
213	2315_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 145-7, реконструкция ТП 145-7 (инв.№ 5144501) в п.Отрадное, Гурьевского района	0,0	0,0			1,03													0,0	0,0	0,0					0,00
214	2397_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 180-13 в п. Шоссейное Гурьевского района - 2 этап (2 этап к ТЗ 114.СРС.2011/ЗЭС-25)	0,0	0,0			0,62													0,0	0,0	0,0					0,00
215	2405_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 128-4 (инв.№ 5148425) в п. Откосово, Переславского с/о, Зеленоградского района - второй этап (второй этап к ТЗ 52.СРС.2011/ЗЭС-26)	0,0	0,0			1,22													0,0	0,0	0,0					0,00
216	2516_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 256-13 (инв.№ 5143708) в п.Коврово Зеленоградского района -3 этап	0,0	0,0			0,62													0,0	0,0	0,0					0,00
217	2584_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 40-4 (инв. № 5144890) в п. Лесное Светлогорского ГО	0,0	0,0			0,16													0,0	0,0	0,0					0,00
218	2597_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТПн в Гурьевском районе, в п.Луговое, ул.Богорада, Соликамская (второй этап к ТЗ 67.СРС.2011/ЗЭС-20)	0,8	0,0			1,17	0,8												0,8	0,0	0,0	1,17				1,17
219	2605_Строительство ВЛИ 0,4 кВ в г.Полесск, п.Алеевка (третий этап к ТЗ №38.СРС.2011/ЗЭС-20)	0,7	0,0			1,21	0,7												0,7	0,0	0,0	1,21				1,21
220	2690_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТПн в Гурьевском районе, п.Ново-Дорожный, ул.Олимпийская (второй этап)	0,0	0,0			0,19													0,0	0,0	0,0					0,00
221	2704_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 153-20 (инв.№ 5116307) в п.Клинцовка, г.Зеленоградск	0,0	0,0			0,42													0,0	0,0	0,0					0,00
222	2718_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТПн в п.Вишневка Гурьевского района - второй этап	0,0	0,0			1,32													0,0	0,0	0,0					0,00
223	2768_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТПн в п.Матросово Гурьевского района - 2 этап (второй этап к ТЗ 186.СРС.2011/ЗЭС-20, проект ООО "КалининградПромСтройПроект")	0,0	0,0			0,77													0,0	0,0	0,0					0,00
224	2820_Строительство ВЛ 1 кВ (ТП-604) по ул.Красносельской, установка СТП в г.Калининграде	0,0	0,0			0,71													0,0	0,0	0,0					0,00
225	2824_Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 260-5 (инв.№ 5148443), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 260-5 (инв.№ 5116086) в г.Гурьевск	0,0	0,0			1,54													0,0	0,0	0,0					0,00

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей		Полная стоимость основных средств (без НДС) *	Ввод основных средств сетевых организаций																				
		2015 год		2015 год			План 2015 года																План 2015 года				
							I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			итого			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого	
		км	МВА	км	МВА		млн. руб.	км	МВА	другое**	км	МВА	другое	км	МВА	другое	км	МВА	другое	км	МВА	другое	млн. руб.				
226	2870_Строительство ЛЭП 0.4 кВ от ТП 09-33 (инв.№ 5150379), реконструкция ТП 09-33 в п.Ушаково, ул.Уральская Гурьевского района	0,0	0,0			0,52													0,0	0,0	0,0					0,00	
227	2872_Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 12-25 (инв.№ 5144334) в п.Дворки Гурьевского района	0,0	0,0			0,47													0,0	0,0	0,0					0,00	
228	2901_Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн в Гурьевском районе, в п.Вишневка, ул.Дубравная (третий этап)	0,0	0,0			0,12													0,0	0,0	0,0					0,00	
229	2903_Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 09-41 (инв.№ 5116402) в п.Ушаково, ул.Песочная Гурьевского района	0,0	0,0			0,27													0,0	0,0	0,0					0,00	
230	2918_Строительство участка ВЛИ 1 кВ (ТП-201) по ул.Новой в г.Калининграде	0,2	0,0			0,08			0,2										0,2	0,0	0,0		0,08			0,08	
231	2919_Строительство двух участков ВЛИ 0.4 кВ от оп.№ 5 Л-1 и оп.№ 17 Л-2 ВЛИ 0.4 кВ (согласно проекту, шифр № W-02-2012/07-ЭС) в г.Черняховске, СОТ "Анграпа"	0,0	0,0			1,18													0,0	0,0	0,0					0,00	
232	2922_Строительство ЛЭП 0.4 кВ от ТП 148-7 (инв.№ 5114806), реконструкция ТП 148-7 (инв.№ 5147688) в п.Родники Гурьевского района	0,0	0,0			0,79													0,0	0,0	0,0					0,00	
233	2923_Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 03-27 (инв.№ 5150219) в п.Дружный Гурьевского района - третий этап	0,0	0,0			0,93													0,0	0,0	0,0					0,00	
234	2924_Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн в Гурьевском районе, п.Сосновка, ул.Фиалковая (третий этап)	0,0	0,0			0,92													0,0	0,0	0,0					0,00	
235	2931_Строительство ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 27-4 (инв.№ 5113879) в г.Гвардейске, ул.Краснознаменская	0,0	0,0			0,32													0,0	0,0	0,0					0,00	
236	2934_Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 47-20, реконструкция ТП 47-20 (инв.№ 5149818) в п.Б.Исаково Гурьевского района	0,0	0,0			0,80													0,0	0,0	0,0					0,00	
237	2935_Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 22-1, реконструкция ТП 22-1 (инв.№ 5144349) в п.Луговое Гурьевского района	0,0	0,0			0,74													0,0	0,0	0,0					0,00	
238	3010_Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 47-9 (инв.№ 5116284) в п. Б.Исаково ул. Янтарная Гурьевского р-на	0,0	0,0			0,13													0,0	0,0	0,0					0,00	
239	551_Строительство КЛ 6 кВ от ТП-61 до ТП-104 по ул.Менделеева в г.Калининграде	0,0	0,0			0,28													0,0	0,0	0,0					0,00	
240	546_Строительство КЛ 1 кВ от ТП-284 до СПн по ул.Береговой и установка СПн в г.Калининграде	0,0	0,0			1,72													0,0	0,0	0,0					0,00	
241	577_Строительство КЛ 0.4 кВ от ТП-42 до СПн 0.4 кВ с установкой СПн по ул.Госпитальной в г.Черняховске	0,0	0,0			0,50													0,0	0,0	0,0					0,00	
242	508_Строительство КЛ 1 кВ от ТП-623 до СПн и установка СПн по ул.Косогорной в г.Калининграде	0,0	0,0			1,39													0,0	0,0	0,0					0,00	
243	1249_Строительство КЛ 1 кВ от ТП-275 до СПн, установка СПн по ул.Фрунзе в г.Калининграде	0,0	0,0			0,51													0,0	0,0	0,0					0,00	
244	2747_Строительство КЛ 1 кВ от СПн до РЩн, установка СПн по пер.Южный в г.Калининграде	0,0	0,0			0,37													0,0	0,0	0,0					0,00	
245	2908_Строительство КЛ 0.4 кВ от ТП 256-48 (инв.№ 5150457), монтаж СП 0.4 кВ в п. Малиновка Зеленоградского р-на	0,0	0,0			4,00													0,0	0,0	0,0					0,00	
246	641_Строительство МТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-66), ВЛИ 0.4 кВ в п.Солдатово Гвардейского района	0,0	0,0			0,81													0,0	0,0	0,0					0,00	
247	733_Строительство СТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ , ВЛИ 0,4 кВ в п. Богдановка Багратионовского района	0,0	0,0			0,95													0,0	0,0	0,0					0,00	
248	755_Строительство МТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ № 15-11 (инв.№ 5115426), ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ПС В-16 (инв.№ 5115305) в п. Пятидорожное, ул.Победы, Багратионовского района	0,0	0,0			2,62													0,0	0,0	0,0					0,00	
249	817_Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-153, ЛЭП 0,4 кВ в п.Моховое Зеленоградского района	0,0	0,0			2,77													0,0	0,0	0,0					0,00	
250	856_Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-25, ВЛИ 0,4 кВ в п.Комсомольск Гвардейского района	0,3	0,0			0,31			0,3										0,3	0,0	0,0		0,31			0,31	
251	865_Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от КТПн до ПС 110/10 кВ О-42 "Северная" по ул.Б.Окружная в г.Калининграде	0,0	0,0			1,93													0,0	0,0	0,0					0,00	
252	869_Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п.Сиренево Зеленоградского района	0,0	0,0			3,66													0,0	0,0	0,0					0,00	
253	883_Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-128, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 128-2 (инв.№ 5114156) в п.Котельниково Зеленоградского района	0,0	0,0			6,17													0,0	0,0	0,0					0,00	
254	964_Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-25), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 25-36 (инв.№ 5113845) в п.Комсомольск ул.Центральная Гвардейского района	0,0	0,0			1,28													0,0	0,0	0,0					0,00	
255	995_Строительство КТП 10/0,4 кВ по ул.Старокаменной с прокладкой 2-уч. КЛ 10 кВ до места врезки в г.Калининграде	0,0	0,0			3,36													0,0	0,0	0,0					0,00	

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей		Полная стоимость основных средств (без НДС) *	Ввод основных средств сетевых организаций															План 2015 года				
		2015 год		2015 год			План 2015 года															План 2015 года				
							I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			итого			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого
		км	МВА	км	МВА		млн. руб.	км	МВА	другое**	км	МВА	другое	км	МВА	другое	км	МВА	другое	км	МВА	другое	млн. руб.			
256	1050_Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-128, ВЛИ 0,4 кВ в п.Холмогоровка Зеленоградского района	3,3	0,3			4,76										3,3	0,3		3,3	0,3	0,0				4,76	4,76
257	1073_Строительство МТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-15 в п.Пограничный Багратионовского района	0,0	0,0			0,58													0,0	0,0	0,0					0,00
258	1123_Строительство КТП-2 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-164, ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 15-164 (инв.№ 5114008) СНТ "Садовник" в п.Янтарный	0,0	0,0			7,09													0,0	0,0	0,0					0,00
259	1134_Строительство СТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 213-34 (инв.№ 5114981) в п.Холмогорье Правдинского района	0,0	0,0			2,05													0,0	0,0	0,0					0,00
260	588_Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ, ЛЭП 0.4 кВ по ул.ген.Белобородова в г.Калининграде	0,0	0,0			7,87													0,0	0,0	0,0					0,00
261	1171_Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-07), ВЛИ 0,4 кВ в п.Ново-Дорожное Гурьевского района	0,0	0,0			1,18													0,0	0,0	0,0					0,00
262	1325_Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 2-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки (РП-ХХХ - ТП-66), КЛ 1 кВ от КТПн до РЩн по Советскому проспекту в г.Калининграде	0,0	0,0			3,36													0,0	0,0	0,0					0,00
263	1465_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-100, ВЛИ 0,4 кВ в п.Люблино пер. Железнодорожный Калининградской области	0,0	0,0			1,12													0,0	0,0	0,0					0,00
264	1484_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-22), ВЛИ 0,4кВ в п. Луговое Гурьевского района	0,8	0,3			2,93	0,8	0,3											0,8	0,3	0,0	2,93				2,93
265	1517_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-164, ВЛИ 0,4 кВ в п.Янтарный Калининградской области	0,0	0,0			1,12													0,0	0,0	0,0					0,00
266	1534_Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-146), ВЛИ 0,4 кВ в п. Вишневка Гурьевского района	0,0	0,0			4,92													0,0	0,0	0,0					0,00
267	1604_Установка СПн по ул. Грибоедова, 16 в г. Калининграде	0,0	0,0			0,24													0,0	0,0	0,0					0,00
268	1622_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-215 (инв.№ 5115262), ВЛИ 0,4 кВ в п. Южный-3 Багратионовского района	0,0	0,0			3,62													0,0	0,0	0,0					0,00
269	1807_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ № 15-362 до ТПн, ВЛИ 0,4 кВ в г. Советске	0,0	0,0			4,52													0,0	0,0	0,0					0,00
270	1895_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в СОТ "Ангара" в г.Черняховск	0,0	0,0			2,65													0,0	0,0	0,0					0,00
271	1960_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-01 (инв.№5115421), ВЛИ 0,4кВ в п. Шосейное, ул. Дачная Гурьевского района	0,0	0,0			1,82													0,0	0,0	0,0					0,00
272	1967_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-480, ВЛИ 0,4 кВ в п.Приречное Черняховского района	0,0	0,0			0,87													0,0	0,0	0,0					0,00
273	2021_Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-62 (инв.№ 5115260), ВЛИ 0,4 кВ в п. Медовое Багратионовского района	0,0	0,0			2,84													0,0	0,0	0,0					0,00
274	2075_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-60, ВЛИ 0,4 кВ в п. Клюквенное Зеленоградского района	0,0	0,0			6,69													0,0	0,0	0,0					0,00
275	2098_Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-29 (инв.№5113795), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-5 (инв.№5113889), в п. Озерки, ул. Шосейная Гвардейского района	0,0	0,0			1,92													0,0	0,0	0,0					0,00
276	2109_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ТП 15-164 (инв.№ 5114008)), ВЛИ 0,4 кВ в п. Покровское, ул. Приморская	0,0	0,0			3,74													0,0	0,0	0,0					0,00
277	2123_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ от ТПн в п. Пеньки Черняховского района	0,0	0,0			1,88													0,0	0,0	0,0					0,00
278	2124_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-406/1 к ТПн, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 06-14 (инв.№53210960) от оп.19 до оп.49 в п. Карповка Озерского района	0,0	0,0			2,74													0,0	0,0	0,0					0,00
279	2126_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-405 до ТПн, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 05-08 в п. Малая Дубровка Озерского района	0,0	0,0			1,93													0,0	0,0	0,0					0,00
280	2128_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-413 в Озерском районе	0,0	0,0			0,44													0,0	0,0	0,0					0,00
281	2177_Строительство ТП 15/04 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-443/1, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 43-02 (инв.№5321847) в п. Лесистое, Нестеровского района	0,0	0,0			2,48													0,0	0,0	0,0					0,00
282	2178_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ № 15-323, ВЛИ 0,4 кВ в п.Хлебниково, Краснознаменского района	0,0	0,0			1,36													0,0	0,0	0,0					0,00
283	2179_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-455 до ТПн, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 55-15 (инв.№5321287) в г. Нестерове	0,0	0,0			1,23													0,0	0,0	0,0					0,00

№ п/п	Наименование проекта	Ввод		Вывод		Полная стоимость основных средств (без НДС) *	Ввод основных средств сетевых организаций																			
		мощностей		мощностей			План 2015 года												План 2015 года							
		2015 год		2015 год			I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			итого			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого
		км	МВА	км	МВА		млн. руб.	км	МВА	другое**	км	МВА	другое	км	МВА	другое	км	МВА	другое	км	МВА	другое	млн. руб.			
284	2184_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-324, ВЛИ 0,4 кВ в п. Большое Село, Неманского района	0,0	0,0			1,10													0,0	0,0	0,0					0,00
285	2265_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-488, ВЛИ 0,4 кВ в п. Кабаново Черняховского района	0,0	0,0			1,89													0,0	0,0	0,0					0,00
286	2266_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-488, ВЛИ 0,4 кВ в п. Дальнее Гвардейского района	0,0	0,0			2,93													0,0	0,0	0,0					0,00
287	2267_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-421/6, 2-х ВЛИ 0,4 кВ от ТПн в п. Поддубы Гусевского района	0,0	0,0			1,07													0,0	0,0	0,0					0,00
288	2268_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-442, ВЛИ 0,4 кВ в п. Чистые Пруды Нестеровского района	0,0	0,0			1,09													0,0	0,0	0,0					0,00
289	2440_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 6 кВ от ВЛ 6 кВ № 209-55 до ТПн, ВЛИ 0.4 кВ в г.Советске, СОТ "Солнышко"	0,0	0,0			3,70													0,0	0,0	0,0					0,00
290	2521_Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-35 (инв.№5114661), ВЛИ 0,4 кВ в СНТ "Малиновка" Гурьевского района	0,0	0,0			0,98													0,0	0,0	0,0					0,00
291	2570_Строительство БКТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТП-29 до ТПн, ВЛИ 0.4 кВ от ТПн по пер.Прохладный в г.Черняховске	0,0	0,0			4,29													0,0	0,0	0,0					0,00
292	2674_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-89 (инв. № 5113993), ВЛИ 0.4 кВ в п.Горьковское, д.2 Зеленоградского района	0,0	0,0			0,75													0,0	0,0	0,0					0,00
293	2708_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-148 (инв.№ 5114682), ВЛИ 0.4 кВ в п.Славянское Гурьевского района	0,0	0,0			3,03													0,0	0,0	0,0					0,00
294	2751_Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места расщечки КЛ 6 кВ №171, ВЛИ 0.4 кВ по ул.Чкалова в г.Черняховске	0,0	0,0			8,47													0,0	0,0	0,0					0,00
295	2792_Строительство ТП 15/04 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-36, ВЛИ 0,4 кВ в п.Медведевка Гурьевского района (1 этап)	0,0	0,0			2,56													0,0	0,0	0,0					0,00
296	2825_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-148 (инв.№ 5114682), ВЛИ 0.4 кВ в п.Родники Гурьевского района	0,0	0,0			4,55													0,0	0,0	0,0					0,00
297	2898_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-390 до ТПн, ВЛИ 0.4 кВ в п.Сосняки Славского р-на	0,0	0,0			3,41													0,0	0,0	0,0					0,00
298	2954_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-468 до ТПн, ВЛИ 0.4 кВ по ул.Пригородной в г.Гусеве	0,0	0,0			2,02													0,0	0,0	0,0					0,00
299	2973_Строительство СТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-63 (инв.№ 5114515) в п.Ивановка Полесского района	0,0	0,0			0,84													0,0	0,0	0,0					0,00
300	181-ЦУС Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ЦУС ОАО "Янтарьэнерго"	0,0	0,0			0,78													0,0	0,0	0,0				0,78	0,78
301	181-1 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-1	0,0	0,0			1,66													0,0	0,0	0,0				1,66	1,66
302	181-12 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-12 "Южная" (ТМ)	0,0	0,0			3,53													0,0	0,0	0,0				1,94	1,94
303	181-18 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" О-18 "Озерки"	0,0	0,0			3,08													0,0	0,0	0,0				1,90	1,90
304	181-22 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-22 "Краснознаменск"	0,0	0,0			3,24													0,0	0,0	0,0				1,85	1,85
305	181-47 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-47 "Борисово"	0,0	0,0			8,36													0,0	0,0	0,0				8,36	8,36
306	181-4 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-4	0,0	0,0			3,25													0,0	0,0	0,0				1,65	1,65
307	181-6 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-6	0,0	0,0			5,91													0,0	0,0	0,0				5,91	5,91
308	181-15 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-15	0,0	0,0			3,08													0,0	0,0	0,0				1,47	1,47
309	181-24 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-24	0,0	0,0			6,60													0,0	0,0	0,0					0,00
310	181-31 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-31	0,0	0,0			4,39													0,0	0,0	0,0					0,00
311	181-30 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-30	0,0	0,0			2,96													0,0	0,0	0,0				1,36	1,36
312	3454 Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414)	0,0	0,0			33,16													0,0	0,0	0,0					0,00
313	42_Электромонтажные работы по установке дополнительного оборудования на ТП 6, 10, 15/0.4 кВ	0,0	0,6			8,39		0,6											0,0	0,6	0,0	1,09			0,40	1,49
314	2455_Строительство КТП 10/0.4 кВ, 2-х участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-255 - ВТП-816) по Московскому пр-ту в г.Калининграде	0,0	0,0			3,74													0,0	0,0	0,0					0,00

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей		Полная стоимость основных средств (без НДС) *	Ввод основных средств сетевых организаций																			
		2015 год		2015 год			План 2015 года															План 2015 года				
							I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.			итого			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого
		км	МВА	км	МВА		млн. руб.	км	МВА	другое**	км	МВА	другое	км	МВА	другое	км	МВА	другое	км	МВА	другое	млн. руб.			
315	3450_ПНР по титулу: Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) 1 этап					110,43																				0,00

* при осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции

** иные натуральные количественные показатели объектов основных средств

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

**Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей**

№	Источник финансирования	План 2015 года
1.	Собственные средства	318,72
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	
1.1.4.	Прочая прибыль	
1.2.	Амортизация	184,35
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	184,35
1.2.2.	Прочая амортизация	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	
1.3.	Возврат НДС	134,37
1.4.	Прочие собственные средства	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	1 387,90
2.1.	Кредиты	
2.2.	Облигационные займы	
2.3.	Займы организаций	
2.4.	Бюджетное финансирование	825,73
2.5.	Средства внешних инвесторов	
2.6.	Использование лизинга	
2.7.	Прочие привлеченные средства	562,17
	ВСЕГО источников финансирования	1 706,62
	для ОГК/ТГК, в том числе	
	ДПМ	
	вне ДПМ	