

## ПРИКАЗ

от

22.01.2026

Калининград

№

8

### О создании приемочной комиссии

В целях организации выполнения и приемки работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта рег. № А21-06365-0014 «Площадка главного корпуса ТЭЦ» АО «Калининградская генерирующая компания», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15, «Монтаж паропровода от паропровода РОУ 30/11 (рег. № 30137) к бойлеру №2 (рег. № 90352) и бойлеру №3 (рег. № 90353)» основного средства «Теплофикационная установка (36406)» (инв. №36406), выполненных в соответствии с рабочей документацией КГК/117, в составе: КГК/117-ПЗ «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА», КГК/117-ТМ «Тепломеханические решения. Паропровод», КГК/117-ТМ.ТИ «Тепломеханические решения. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», КГК/117-АС «Архитектурно-строительные решения», КГК/117-СМ «Сметная документация»,  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать приемочную комиссию по приемке законченного строительством объекта в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель генерального директора - главный инженер АО «КГК» А.В. Лемешев.

Члены комиссии:

Заместитель главного инженера - начальник производственно – технической службы АО «КГК» И.Е. Кривоногов;

Заместитель главного инженера - начальник службы технической эксплуатации АО «КГК» М.В. Карузин;

Заместитель главного инженера - начальник службы технического обслуживания и ремонта АО «КГК» Е.В. Харитонов;

Главный инженер ООО «БАЛТТЕХНОСТРОЙ» Д.Г. Могуленко.

2. Срок работы приемочной комиссии установить с 24.01.2026 по 26.01.2026.

3. В срок до 27.01.2026 представить на утверждение Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КГК-32).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора - главного инженера А.В. Лемешева.

Генеральный директор



Д.В. Котивец