

Приложение № 9  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

# Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)

Утверждаю  
Врио генерального директора АО "ЗСК"

(подпись) \_\_\_\_\_  
" 12 " августа 2019 года  
М.П. \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.