

СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

07 октября 2019 г.

№ 75-01э/19

Калининград

О внесении изменений в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 10 ноября 2017 года № 85-01э/17

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20 декабря 2016 года № 1357 «Об утверждении формы размещения на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики», постановлением Правительства Калининградской области от 28 марта 2011 года № 189 «О Службе по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области» и на основании решения правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 07 октября 2019 года № 75/19 **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 10 ноября 2017 года № 85-01э/17 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Калининградская генерирующая компания» на период 2018-2032 гг.» следующие изменения:


1) в заголовке слова «ОАО «Калининградская генерирующая компания» на период 2018-2032 гг.» заменить словами «АО «Калининградская генерирующая компания» на период 2018-2035 годов»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить инвестиционную программу АО «Калининградская генерирующая компания» на период 2018-2035 годов с общим объемом финансирования 2643,5 млн. руб. с учетом НДС в соответствии с приложением к настоящему приказу».

2. Приказ вступает в силу в установленном порядке.

Руководитель (директор)



О.А. Боброва

Таблица № 1

[illegible]

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов на 2018 год
Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Таблица № 3.1

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей												
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности мероприятий на снижение эксплуатационных затрат	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики						
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	нд	23,7	нд	нд	нд	нд	205,8	62	0,94	2,19	23436	91291	30,6
0.1	Технологическое присоединение (подключение), всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	205,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	62	0,9	2,19	23436	91291	30,6
0.4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.5	Новое строительство, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	АО "Калининградская генерирующая компания"	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	205,8	62	0,9	2,19	23436	91291	30,6
1.1	Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.1	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.2	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.4	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.5	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	205,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	J_KGK_01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	205,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	H_KGK_03	нд	23,7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3	Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3.1	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев	J_KGK_02	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	62	0,9	2,2	23436	91291	30,6
	в том числе:		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Разработка проектной документации		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ до ТК-38		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК41 до ТК41а и ввода Ломоносова,6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК1 - по Молодежке, до врезки в Мол.1,2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ - до общежития по Советской 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по пер.Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по ул. Глинки		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК15 до врезки Ленина23, АК и до ТП Ленина47		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 28 до тк 26		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК до врезки в ГИБДД		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 26 до ТК 25, от ТК 25 до ТК 25а		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Октябрьская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. 9 Мая		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №11 ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №14 ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	МБУ "Центр психолого-педагогической реабилитации, ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Пштаб бригады, ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дом Культуры, ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Автосервис ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДЮСШ ул. Красноармейская,1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод "Маяк" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей											Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики			
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Обеспечение текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры									
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, т.п.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, т.п.т./Гкал	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, т.п.т./Гкал к теплоснабжению	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоснабителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7		
	ввод ГБУ СО КО центр Росток ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод Соцзащита пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод Центр гигиены ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод Дегем ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод ГУМ пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод РЦ-Гусев ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод Морг ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК13 до ТК15 и врезок в по четным дома Москов.		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК 24 до ж/д по Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК21 до врезок Победы 15,14,12,10 и до Менделеева,14		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК5 до врез-ки в Советская,1, до ТК22, до ТК55		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Первомайская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод Администрация ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод Пожарная часть ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод Военный городок ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод Дом офицеров ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод СОШ №1 ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод СОШ №5 пер. Павлова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод гостиница Королевский двор ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы Раминте и Восток ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод ТЦ "Орбита" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод Автоколонна 1802 ул. Толстого		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод Почта ул. Тимирязева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ГПТ ул. Ульяновых, пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ГАПК ул. Тимирязева, ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод Городской Суд ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод ДППИ ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод ДС №5 ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод ДС №6 ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК 55 до к/театра и ДППИ; до Ульян 9; от ТК 38 до в гостиницу и РайПО		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК 20 до ТК17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК 17 до прокуратуры и с/зала СХТ		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Молодёжная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК 21 до ТК20- ТК 49		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК49 до ТК51		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК51 до Загородной		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Менделеева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК44 до ТК45 и врезки Московская 69, 64		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от врезки в т/трассу ТК21-ТК20 до врезки в Победы 33		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Сов.17/1, до ТК30, до Сов 9		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от разветвл т/трассы у Сов.13 до ТК б/н у Сов 13а и 13б		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК30 по эстак по Сов 7,5, по нечет стор Первомай до врезки ж/д 20 и 22		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК30 по четн стороне 9мая до врезки в ж/д Глин-ки 21		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	21 от эстак через 9Мая по нечет 9Мая до врезки в ж/д Глинки 5,7		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Вокзальная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Школьная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод ул. Тимирязева 6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Загородная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от врез. в ТК43 до врезки в новый д/с и ж/д К/фл. 3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК41 до ТК стар СОШ3 и до врез. в ж/д Пионерский 2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК29 по четн Октябрь до врезки в ж/д Окт 24		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от врезки в трассу около Окт 3 по нечет.стор Окт до врезки в ж/дом 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК7до ТК8, до ТК9 Ленина 11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК16 до Ленина, 53		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК9а до Ленин ,3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК9 до д/с №11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК9 до ТК 13 и "Орбита"		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Гагарина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Морская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Пушкина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК 13 до СЭС и Ломонос,17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК 48-ТК СОШ5 до врезок в дома по Матросова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по Артиллер по Московской до ТК44 (Моск 63)		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы пер. Павлова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод ул. Арзамаская 1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Юрия Смирнова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод ул. Краснофлотская 3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Матросова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод пер. Пионерский 2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод ул. Почтовая 2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Толстого		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
1.3.4	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
1.4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
1.4.1	Наименование поселения (городского округа)	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
1.4.1.1	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замена (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Обеспечение текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики							
									Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
1.4.1.2	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.4.2	Наименование поселения (городского округа)	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.4.2.1	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.4.2.2	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.5	Новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.5.1	Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.5.2	Новое строительство котельных, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.5.3	Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.5.4	Прочее новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.7	Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.7.1	Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"	J_KGK_04	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 52/2018-ТЭК от 29.10.2018	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.7.2	Технические средства безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ"	J_KGK_05	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 4/2019-ТЭК от 25.02.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов на 2019 год
Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Таблица № 3.2

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей												
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Соответствие текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики						
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	182,0	62	0,9	2,2	23436	91291	30,6
0.1	Технологическое присоединение (подключение), всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	182,0	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	62	0,9	2,19	23436	91291	30,6
0.4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.5	Новое строительство, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	АО "Калининградская генерирующая компания"	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	182,0	62	0,9	2,19	23436	91291	30,6
1.1	Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.1	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.2	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.4	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.5	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	182,0	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	J_KGK_01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	182,0	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	H_KGK_03	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3	Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3.1	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев	J_KGK_02	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	62	0,9	2,2	23436	91291	30,6
	в том числе:		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Разработка проектной документации		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ до ТК-38		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК41 до ТК41а и ввода Ломоносова,6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК1 - по Молодежке, до врезки в Мол.1,2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ - до общежития по Советской 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по пер.Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по ул. Глиники		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК15 до врезки Ленина23, АК и до ТП Ленина47		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 28 до тк 26		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК до врезки в ГИБДД		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 26 до ТК 25, от ТК 25 до ТК 25а		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Октябрьская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. 9 Мая		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №11 ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №14 ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	МБУ "Центр психолого педагогической реабилитации, ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Штаб бригады, ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дом Культуры, ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Автосервис ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДЮСШ ул. Красноармейская,1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей										Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики			
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Соосуществление текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры								
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжателя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжателя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабжателя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоснабжателя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
	ввод "Маяк" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ГБУ СО КО центр Росток ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Соцзащита пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Центр гигиены ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Дегем ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ГУМ пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод РЦ-Гусев ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Морг ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК13 до ТК15 и врезок в по четным дома Москов.		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 24 до ж/д по Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК21 до врезок Победы 15,14,12,10 и до Менделеева,14		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК5 до врез-ки в Советская,1, до ТК22, до ТК21, до ТК55		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Первомайская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Администрация ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Пожарная часть ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Военный городок ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Дом офицеров ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод СОШ №1 ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод СОШ №5 пер. Павлова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод гостиница Королевский двор ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы Раминте и Восток ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ТЦ "Орбита" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Автоколонна 1802 ул. Толстого		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Почта ул. Тимирязева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ГПТ ул. Ульяновых, пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ГАПК ул. Тимирязева, ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Городской Суд ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ДШИ ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ДС №5 ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ДС №6 ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 55 до к/театра и ДШИ; до Ульян 9; от ТК 38 до в гостиницу и РайПО		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 20 до ТК17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 17 до прокуратуры и с/зала СХТ		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Молодёжная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 21 до ТК20- ТК 49		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК49 до ТК51		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК51 до Загородной		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Менделеева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК44 до ТК45 и врезки Московская 69, 64		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от врезки в т/трассу ТК21-ТК20 до врезки в Победы 33		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Сов.17/1, до ТК30, до Сов 9		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от разветвл т/трассы у Сов.13 до ТК 6/н у Сов 13а и 13б		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК30 по эстап по Сов 7,5, по нечет стор Первомай до врезки ж/д 20 и 22		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК30 по четн стороне 9мая до врезки в ж/д Глин-ки 21		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	21 от эстап через 9Мая по нечет 9Мая до врезки в ж/д Глинки 5,7		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Вокзальная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Школьная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ул. Тимирязева 6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Загородная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от врез. в ТК43 до врезки в новый д/с и ж/д К/фл. 3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК41 до ТК стар СОПЗ и до врез. в ж/д Пионерский 2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК29 по четн Октябрь до врезки в ж/д Окт 24		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от врезки в трассу около Окт 3 по нечет.стор Окт до врезки в ж/дом 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК7до ТК8, до ТК9 Ленина 11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК16 до Ленина, 53		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК9а до Ленин ,3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК9 до д/с №11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК9 до ТК 13 и "Орбита"		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Гагарина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Морская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Пушкина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 13 до СЭС и Ломонос,17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 48-ТК СОПЗ до врезок в дома по Матросова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от врезок в трассу ТК48-СОПЗ по Артиллер по Московской до ТК44 (Моск 63)		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы пер. Павлова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ул. Арзамасская 1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Юрия Смирнова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ул. Краснофлотская 3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Матросова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод пер. Пионерский 2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ул. Почтовая 2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Толстого		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Соединение текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики							
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжателя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжателя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабжателя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоснабжателя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
1.3.4	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4.1	Наименование поселения (городского округа)	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4.1.1	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4.1.2	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4.2	Наименование поселения (городского округа)	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4.2.1	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4.2.2	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5	Новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.1	Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.2	Новое строительство котельных, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.3	Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.4	Прочее новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7	Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.1	Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"	J_KGK_04	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 52/2018-ТЭК от 29.10.2018	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.2	Технические средства безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ"	J_KGK_05	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 4/2019-ТЭК от 25.02.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов на 2020 год
Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Таблица № 3.3

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Обеспечение текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики							
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т. у. т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	нд	181,5	56	0,8	2,1	22744,9	84943,8	29,7
0.1	Технологическое присоединение (подключение), всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	181,5	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	56	0,8	2,1	22744,9	84943,8	29,7
0.4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.5	Новое строительство, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	АО "Калининградская генерирующая компания"	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	181,5	56	0,8	2,1	22744,9	84943,8	29,7
1.1	Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.1	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.2	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.4	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей и объектов теплопотребления, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.5	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	181,5	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	J_KGK_01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	181,5	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	H_KGK_03	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3	Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3.1	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев	J_KGK_02	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	56	0,8	2,1	22744,9	84943,8	29,7
	в том числе:															
	Разработка проектной документации		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ до ТК-38		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК41 до ТК41а и ввода Ломоносова,6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК1- по Молодежке, до врезки в Мол.1,2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ - до общежития по Советской 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по пер.Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по ул. Глинки		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК15 до врезки Ленина23, АК и до ТП Ленина47		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 28 до тк 26		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК до врезки в ГИБДД		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 26 до ТК 25, от ТК 25 до ТК 25а		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Октябрьская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. 9 Мая		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №11 ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №14 ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	МБУ "Центр психолого педагогической реабилитации, ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Штаб бригады, ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дом Культуры, ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Автосервис ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДЮСШ ул. Красноармейская,1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод "Маяк" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГБУ СО КО центр Росток ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Соцзащита пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Центр гигиены ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дегем ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГУМ пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод РЦ-Гусев ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Морг ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК13 до ТК15 и врезок в по четным дома Москов.		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей										Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики				
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности мероприятий направленные на снижение эксплуатационных затрат	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Обеспечение текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры									
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т. у. т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7		
	от ТК 24 до ж/д по Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК21 до врезок Победы 15,14,12,10 и до Менделеева,14		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК5 до врез-ки в Советская,1, до ТК22, до ТК21, до ТК55		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Первомайская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Администрация ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Пожарная часть ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Военный городок ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Дом офицеров ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод СОП №1 ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод СОП №5 пер. Павлова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод гостиница Королевский двор ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы Рамитге и Восток ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ТЦ "Орбита" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Автоколонна 1802 ул. Толстого		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Почта ул. Тимирязева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ГПП ул. Ульяновых, пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ГАПК ул. Тимирязева, ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Городской Суд ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ДШИ ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ДС №5 ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ДС №6 ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 55 до к/театра и ДШИ; до Ульян 9; от ТК 38 до в гостиницу и РайПО		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 20 до ТК17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 17 до прокуратуры и с/зала СХТ		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Молодёжная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 21 до ТК20- ТК 49		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК49 до ТК51		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК51 до Загородной		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Менделеева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК44 до ТК45 и врезки Московская 69, 64		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от врезки в т/трассу ТК21-ТК20 до врезки в Победы 33		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Сов.17/1, до ТК30, до Сов 9		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от разветвл т/трассы у Сов.13 до ТК 6/н у Сов 13а и 13б		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК30 по эстап по Сов 7,5, по нечет стор Первомай до врезки ж/д 20 и 22		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК30 по четн стороне 9мая до врезки в ж/д Глин-ки 21		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	21от эстап через 9Мая по нечет 9Мая до врезки в ж/д Глинки 5,7		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Вокзальная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Школьная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ул. Тимирязева 6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Загородная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от врез. в ТК43 до врезки в новый д/с и ж/д К/фл. 3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК41 до ТК стар СОПЗ и до врез. в ж/д Пионерский 2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК29 по четн Октябрь до врезки в ж/д Окт 24		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от врезки в трассу около Окт 3 по нечет.стор Окт до врезки в ж/дом 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК7до ТК8, до ТК9 Ленина 11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК16 до Ленина, 53		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК9а до Ленин, 3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК9 до д/с №11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК9 до ТК 13 и "Орбита"		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Гагарина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Морская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Пушкина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 13 до СЭС и Ломонос,17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 48-ТК СОПЗ до врезок в дома по Матросова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от врезок в трассу ТК48-СОПЗ по Артиллер по Московской до ТК44 (Моск 63)		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы пер. Павлова		нд	нд	нд												

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Обеспечение текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики							
									Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т. у. т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
1.5	Новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.5.1	Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.5.2	Новое строительство котельных, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.5.3	Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.5.4	Прочее новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.7	Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.7.1	Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"	J_KGK_04	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 52/2018-ТЭК от 29.10.2018	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.7.2	Технические средства безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ"	J_KGK_05	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 4/2019-ТЭК от 25.02.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов на 2021 год
Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Таблица № 3.4

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей														Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики			
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением	Завершение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов	Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе												
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжателя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжателя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабжателя к материальной характеристике тепловой сети	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоснабжателя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7					
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	165,2	50	0,8	2,1	22326,9	77285,2	29,1					
0.1	Технологическое присоединение (подключение), всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
0.2	Реконструкция, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	165,2	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	50	0,8	2,1	22326,9	77285,2	29,1					
0.4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
0.5	Новое строительство, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
0.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
0.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1	АО "Калининградская генерирующая компания"	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	165,2	50	0,8	2,1	22326,9	77285,2	29,1					
1.1	Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1.1.1.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1.1.1.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1.1.2	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1.1.2.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1.1.2.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1.1.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1.1.3.1	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1.1.3.2	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1.1.3.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1.1.3.4	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1.1.3.5	Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1.2	Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	165,2	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1.2.1	Реконструкция объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1.2.1.1	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	J_KGK_01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	165,2	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1.2.1.2	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	H_KGK_03	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1.2.2	Реконструкция котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1.2.3	Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1.3	Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1.3.3	Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
1.3.3.1	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев	J_KGK_02	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	50	0,8	2,1	22326,9	77285,2	29,1					
	в том числе:		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	Разработка проектной документации		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	от ТЭЦ до ТК-38		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	от ТК41 до ТК41а и ввода Ломоносова,6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	от ТК1- по Молодежке, до врезки в Мол.1,2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	от ТЭЦ - до обшежития по Советской 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	Вводы по пер Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	Вводы по ул. Глинки		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	от ТК15 до врезки Ленина23, АК и до ТП Ленина47		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	от ТК 28 до тк 26		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	от ТК до врезки в ГИБДЛ		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	от ТК 26 до ТК 25, от ТК 25 до ТК 25а		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	вводы ул. Октябрьская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	ввод ул. 9 Мая		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	ввод Д/с №11 ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	ввод Д/с №14 ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	МБУ"Центр психологического педагогической реабилитации, ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	ввод Штаб бригады, ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	ввод Дом Культуры, ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	ввод Автосервис ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	ввод ДЮСШ ул. Красноармейская,1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	ввод "Маяк" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	ввод ГБУ СО КО центр Росток ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	ввод Соцзащита пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	ввод Центр гигиены ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	ввод Дегем ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	ввод ГУМ пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	ввод РЦ-Гусев ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	ввод Морг ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	от ТК13 до ТК15 и врезок в по четным дома Москов.		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	от ТК 24 до ж/д по Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	от ТК21 до врезок Победы 15,14,12,10 и до Менделеева,14		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	от ТК5 до врез-ки в Советская,1, до ТК22, до ТК21, до ТК55		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	вводы ул. Первомайская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	ввод Администрация ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	ввод Пожарная часть ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	ввод Военный городок ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	ввод Дом офицеров ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	ввод СОШ №1 ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	ввод СОШ №5 пер. Павлова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	ввод гостиница Королевский двор ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд					
	вводы Раминте и Восток ул. Победы		нд																	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей										Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики			
			Газификация электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением	Замена (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов	Сокращение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе								
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т. у. т./Гкал	Количество преобразований подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед.	Количество преобразований подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
	ввод ТЦ "Орбита" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Автоколonna 1802 ул. Толстого		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Почта ул. Тимирязева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ГПП ул. Ульяновых, пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ГАПК ул. Тимирязева, ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Городской Суд ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ДШИ ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ДС №5 ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ДС №6 ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 55 до к/театра и ДШИ; до Ульян 9; от ТК 38 до в гостиницу и РайПО		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 20 до ТК17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 17 до прокуратуры и с/зала СХТ		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Молодёжная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 21 до ТК20- ТК 49		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК49 до ТК51		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК51 до Загородной		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Менделеева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК44 до ТК45 и врезки Московская 69, 64		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от врезки в т/трассу ТК21-ТК20 до врезки в Победы 33		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Сов.17/1, до ТК30, до Сов 9		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от разветвл т/трассы у Сов.13 до ТК б/н у Сов 13а и 13б		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК30 по эстак по Сов 7,5, по нечет стор Первой до врезки ж/д 20 и 22		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК30 по четн стороне 9мая до врезки в ж/д Глин-кт 21		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	21от эстак через 9Мая по нечет 9Мая до врезки в ж/д Глинки 5,7		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Вокзальная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Школьная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ул. Тимирязева 6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Загородная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от врез. в ТК43 до врезки в новый д/с и ж/д К/фл. 3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК41 до ТК стар СОШ3 и до врез. в ж/д Пионерский 2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК29 по четн Октябрь до врезки в ж/д Окт 24		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от врезки в трассу около Окт 3 по нечет.стор Окт до врезки в ж/дом 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК7 до ТК8, до ТК9 Ленина 11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК16 до Ленина, 53		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК9а до Ленин ,3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК9 до д/с №11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК9 до ТК 13 и "Орбита"		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Гагарина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Морская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Пушкина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 13 до СЭС и Ломонос,17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 48-ТК СОШ5 до врезок в дома по Матросова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по Артиллер по Московской до ТК44 (Моск 63)		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы пер. Павлова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ул. Арзамасская 1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Юрия Смирнова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ул. Краснофлотская 3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Матросова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод пер. Пионерский 2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ул. Почтовая 2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Толстого		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.3.4	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.4.1	Наименование поселения (городского округа)	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.4.1.1	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.4.1.2	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.4.2	Наименование поселения (городского округа)	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.4.2.1	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.4.2.2	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.5	Новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.5.1	Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.5.2	Новое строительство котельных, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.5.3	Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.5.4	Прочее новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.7	Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.7.1	Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"	J_KGK_04	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 52/2018-ТЭК от 29.10.2018	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.7.2	Технические средства безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ"	J_KGK_05	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 4/2019-ТЭК от 25.02.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов на 2022 год

Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Таблица № 3.5

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей												
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности мероприятий направленные на снижение эксплуатационных затрат	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Совещение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики						
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органа исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	148,9	43	0,7	2,0	21804,4	71649,4	28,4
0.1	Технологическое присоединение (подключение), всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	43	0,7	2,0	21804,4	71649,4	28,4
0.4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.5	Новое строительство, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	АО "Калининградская генерирующая компания"	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	43	0,7	2,0	21804,4	71649,4	28,4
1.1	Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.1	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.2	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.4	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.5	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	J_KGK_01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	H_KGK_03	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3	Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3.1	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев	J_KGK_02	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	43	0,7	2,0	21804,4	71649,4	28,4
	в том числе:		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Разработка проектной документации		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ до ТК-38		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК41 до ТК41а и ввода Ломоносова,6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК1- по Молодежке, до врезки в Мол.1,2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ - до общежития по Советской 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по пер.Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по ул. Глинки		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК15 до врезки Ленина23, АК и до ТП Ленина47		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 28 до тк 26		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК до врезки в ГИБДД		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 26 до ТК 25, от ТК 25 до ТК 25а		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Октябрьская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. 9 Мая		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №11 ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №14 ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	МБУ"Центр психолого педагогической реабилитации, ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Штаб бригады, ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дом Культуры, ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Автосервис ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДЮСШ ул. Красноармейская,1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод "Маяк" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГБУ СО КО центр Росток ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Соцзащита пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Центр гигиены ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дегем ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГУМ пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод РЦ-Гусев ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Морг ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК13 до ТК15 и врезок в по четным дома Москов.		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 24 до ж/д по Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд						
	от ТК21 до врезок Победы 15,14,12,10 и до Менделеева,14		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд						
	от ТК5 до врез-ки в Советская,1, до ТК22, до ТК21, до ТК55		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд						

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей							Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики						
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Завершение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности мероприятий на снижение эксплуатационных затрат	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Соблюдение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Соблюдение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии							
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Предписания органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у.т./Гкал							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
	вводы ул. Первомайская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	43	0,7	2,0	21 804,4	71 649,4	28,4	
	ввод Администрация ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд							
	ввод Пожарная часть ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд							
	ввод Военный городок ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд							
	ввод Дом офицеров ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд							
	ввод СОШ №1 ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд							
	ввод СОШ №5 пер. Павлова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд							
	ввод гостиница Королевский двор ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд							
	вводы Раминте и Восток ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд							
	ввод ТЦ "Орбита" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд							
	ввод Автоколонна 1802 ул. Толстого		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд							
	ввод Почта ул. Тимирязева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд							
	вводы ГПТ ул. Ульяновых, пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд							
	вводы ГАПК ул. Тимирязева, ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд							
	ввод Городской Суд ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд							
	ввод ДШИ ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд							
	ввод ДС №5 ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд							
	ввод ДС №6 ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд							
	от ТК 55 до к/театра и ДШИ; до Ульян 9; от ТК 38 до в гостиницу и РайПО		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 20 до ТК17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 17 до прокуратуры и с/зала СХТ		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Молодёжная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 21 до ТК20- ТК 49		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК49 до ТК51		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК51 до Загородной		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Менделеева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК44 до ТК45 и врезки Московская 69, 64		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врезки в т/трассу ТК21-ТК20 до врезки в Победы 33		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Сов.17/1, до ТК30, до Сов 9		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от разветвл т/трассы у Сов.13 до ТК б/н у Сов 13а и 13б		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК30 по эстака по Сов 7,5, по нечет стор Первомай до врезки ж/д 20 и 22		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК30 по четн стороне 9мая до врезки в ж/д Глин-ки 21		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	21от эстака через 9Мая по нечет 9Мая до врезки в ж/д Глинки 5,7		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Вокзальная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Школьная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. Тимирязева 6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Загородная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врез. в ТК43 до врезки в новый д/с и ж/д К/фл. 3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК41 до ТК стар СОШ3 и до врез. в ж/д Пионерский 2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК29 по четн Октябрь до врезки в ж/д Окт 24		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врезки в трассу около Окт 3 по нечет.стор Окт до врезки в ж/дом 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК7до ТК8, до ТК9 Ленина 11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК16 до Ленина, 53		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК9а до Ленин ,3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК9 до д/с №11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК9 до ТК 13 и "Орбита"		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Гагарина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Морская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Пушкина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 13 до СЭС и Ломонос,17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 48-ТК СОШ5 до врезок в дома по Матросова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по Артиллер по Московской до ТК44 (Моск 63)		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы пер. Павлова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. Арзамасская 1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Юрия Смирнова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. Краснофлотская 3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Матросова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод пер. Пионерский 2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. Почтовая 2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Толстого		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.4	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4.1	Наименование поселения (городского округа)	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4.1.1	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4.1.2	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4.2	Наименование поселения (городского округа)	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4.2.1	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4.2.2	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5	Новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.1	Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.2	Новое строительство котельных, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.3	Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.4	Прочее новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей										Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики			
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замена (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности мероприятий на снижение эксплуатационных затрат	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры								
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжения в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжения в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабжения к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоснабжения, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
1.7	Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.1	Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"	J_KGK_04	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 52/2018-ТЭК от 29.10.2018	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.2	Технические средств безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ"	J_KGK_05	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 4/2019-ТЭК от 25.02.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов на 2023 год
Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Таблица № 3.6

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей												
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности мероприятий направленные на снижение эксплуатационных расходов	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Соосуществление текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики						
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	148,9	37	0,6	2,0	20968,4	65971,8	27,4
0.1	Технологическое присоединение (подключение), всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	37	0,6	2,0	20968,4	65971,8	27,4
0.4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.5	Новое строительство, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	АО "Калининградская генерирующая компания"	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	37	0,6	2,0	20968,4	65971,8	27,4
1.1	Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.1	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.2	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.4	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.5	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	J_KGK_01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	H_KGK_03	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3	Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3.1	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев	J_KGK_02	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	37	0,6	2,0	20968,4	65971,8	27,4
	в том числе:		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Разработка проектной документации		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ до ТК-38		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК41 до ТК41а и ввода Ломоносова,6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК1 - по Молодежке, до врезки в Мол.1,2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ - до общежития по Советской 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по пер.Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по ул. Глиники		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК15 до врезки Ленина23, АК и до ТП Ленина47		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 28 до тк 26		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК до врезки в ГИБДД		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 26 до ТК 25, от ТК 25 до ТК 25а		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Октябрьская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. 9 Мая		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №11 ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №14 ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	МБУ"Центр психолого педагогической реабилитации, ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Штаб бригады, ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дом Культуры, ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Автосервис ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДЮСШ ул. Красноармейская,1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод "Маяк" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГБУ СО КО центр Росток ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Соцзащита пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Центр гигиены ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дегем ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГУМ пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод РЦ-Гусев ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Морг ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК13 до ТК15 и врезок в по четным дома Москов.		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	осуществление текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики							
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
	от ТК 24 до ж/д по Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК21 до врезок Победы 15,14,12,10 и до Менделеева,14		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК5 до врез-ки в Советская,1, до ТК22, до ТК21, до ТК55		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Первомайская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Администрация ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Пожарная часть ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Военный городок ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дом офицеров ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод СОШ №1 ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод СОШ №5 пер. Павлова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод гостиница Королевский двор ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы Раминте и Восток ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ТЦ "Орбита" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Автоколонна 1802 ул. Толстого		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Почта ул. Тимирязева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ГПТ ул. Ульяновых, пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ГАПК ул. Тимирязева, ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Городской Суд ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДШИ ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДС №5 ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДС №6 ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 55 до к/театра и ДШИ; до Ульян 9; от ТК 38 до в гостиницу и РайПО		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	37	0,6	2,0	20 968,4	65 971,8	27,4	
	от ТК 20 до ТК17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд							
	от ТК 17 до прокуратуры и с/зала СХТ		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд							
	вводы ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд							
	вводы ул. Молодёжная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд							
	вводы ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд							
	от ТК 21 до ТК20- ТК 49		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК49 до ТК51		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК51 до Загородной		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Менделеева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК44 до ТК45 и врезки Московская 69, 64		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врезки в т/трассу ТК21-ТК20 до врезки в Победы 33		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Сов.17/1, до ТК30, до Сов 9		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от разветвл т/трассы у Сов.13 до ТК 6/н у Сов 13а и 13б		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК30 по эстака по Сов 7,5, по нечет стор Первомай до врезки ж/д 20 и 22		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК30 по четн стороне 9мая до врезки в ж/д Глин-ки 21		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	21от эстака через 9Мая по нечет 9Мая до врезки в ж/д Глинки 5,7		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Вокзальная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Школьная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. Тимирязева 6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Загородная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врез. в ТК43 до врезки в новый д/с и ж/д К/фл. 3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК41 до ТК стар СОШ3 и до врез. в ж/д Пионерский 2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК29 по четн Октябрь до врезки в ж/д Окт 24		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врезки в трассу около Окт 3 по нечет.стор Окт до врезки в ж/дом 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК7до ТК8, до ТК9 Ленина 11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК16 до Ленина, 53		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК9а до Ленин ,3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК9 до д/с №11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК9 до ТК 13 и "Орбита"		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Гагарина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Морская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Пушкина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 13 до СЭС и Ломонос,17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 48-ТК СОШ5 до врезок в дома по Матросова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по Артиллер по Московской до ТК44 (Моск 63)		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы пер. Павлова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. Арзамасская 1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Юрия Смирнова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. Краснофлотская 3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Матросова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод пер. Пионерский 2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. Почтовая 2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Толстого		нд	нд	нд	нд	нд</									

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Совместимость текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики							
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплонормы в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплонормы в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплонормы к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплонормы, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
1.5	Новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.1	Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.2	Новое строительство котельных, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.3	Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.4	Прочее новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7	Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.1	Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"	I_KGK_04	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 52/2018-ТЭК от 29.10.2018	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.2	Технические средств безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ"	I_KGK_05	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 4/2019-ТЭК от 25.02.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов на 2024 год
Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Таблица № 3.7

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей												
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности мероприятий направленные на снижение эксплуатационных расходов	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Содействие текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики						
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	148,9	31	0,5	1,9	20027,9	61200,9	26,1
0.1	Технологическое присоединение (подключение), всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	31	0,5	1,9	20027,9	61200,9	26,1
0.4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.5	Новое строительство, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	АО "Калининградская генерирующая компания"	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	31	0,5	1,9	20027,9	61200,9	26,1
1.1	Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.1	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.2	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.4	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.5	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	J_KGK_01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	H_KGK_03	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3	Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3.1	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев	J_KGK_02	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	31	0,5	1,9	20027,9	61200,9	26,1
	в том числе:		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Разработка проектной документации		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ до ТК-38		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК41 до ТК41а и ввода Ломоносова,6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК1 - по Молодежке, до врезки в Мол.1,2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ - до общежития по Советской 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по пер.Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по ул. Глиники		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК15 до врезки Ленина23, АК и до ТП Ленина47		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 28 до тк 26		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК до врезки в ГИБДД		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 26 до ТК 25, от ТК 25 до ТК 25а		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Октябрьская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. 9 Мая		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №11 ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №14 ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	МБУ"Центр психолого педагогической реабилитации, ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Штаб бригады, ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дом Культуры, ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Автосервис ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДЮСШ ул. Красноармейская,1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод "Маяк" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГБУ СО КО центр Росток ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Соцзащита пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Центр гигиены ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дегем ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГУМ пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод РЦ-Гусев ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Морг ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК13 до ТК15 и врезок в по четным дома Москов.		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	осуществление текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики							
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
	от ТК 24 до ж/д по Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК21 до врезок Победы 15,14,12,10 и до Менделеева,14		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК5 до врез-ки в Советская,1, до ТК22, до ТК21, до ТК55		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Первомайская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Администрация ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Пожарная часть ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Военный городок ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дом офицеров ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод СОШ №1 ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод СОШ №5 пер. Павлова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод гостиница Королевский двор ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы Раминте и Восток ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ТЦ "Орбита" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Автоколонна 1802 ул. Толстого		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Почта ул. Тимирязева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ГПТ ул. Ульяновых, пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ГАПК ул. Тимирязева, ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Городской Суд ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДШИ ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДС №5 ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДС №6 ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 55 до к/театра и ДШИ; до Ульян 9; от ТК 38 до в гостиницу и РайПО		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 20 до ТК17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 17 до прокуратуры и с/зала СХТ		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Молодёжная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 21 до ТК20- ТК 49		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	31	0,5	1,9	20 027,9	61 200,9	26,1
	от ТК49 до ТК51		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд						
	от ТК51 до Загородной		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд						
	вводы ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд						
	вводы ул. Менделеева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд						
	вводы ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд						
	от ТК44 до ТК45 и врезки Московская 69, 64		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врезки в т/трассу ТК21-ТК20 до врезки в Победы 33		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Сов.17/1, до ТК30, до Сов 9		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от разветвл т/трассы у Сов.13 до ТК 6/н у Сов 13а и 13б		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК30 по эстака по Сов 7,5, по нечет стор Первомай до врезки ж/д 20 и 22		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК30 по четн стороне 9мая до врезки в ж/д Глин-ки 21		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	21от эстака через 9Мая по нечет 9Мая до врезки в ж/д Глинки 5,7		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Вокзальная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Школьная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. Тимирязева 6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Загородная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врез. в ТК43 до врезки в новый д/с и ж/д К/фл. 3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК41 до ТК стар СОШ3 и до врез. в ж/д Пионерский 2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК29 по четн Октябрь до врезки в ж/д Окт 24		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врезки в трассу около Окт 3 по нечет.стор Окт до врезки в ж/дом 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК7до ТК8, до ТК9 Ленина 11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК16 до Ленина, 53		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК9а до Ленин ,3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК9 до д/с №11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК9 до ТК 13 и "Орбита"		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Гагарина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Морская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Пушкина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 13 до СЭС и Ломонос,17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 48-ТК СОШ5 до врезок в дома по Матросова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по Артиллер по Московской до ТК44 (Моск 63)		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы пер. Павлова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. Арзамасская 1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Юрия Смирнова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. Краснофлотская 3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Матросова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод пер. Пионерский 2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Совместимости текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики							
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжателя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжателя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабжателя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоснабжателя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
1.5	Новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.1	Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.2	Новое строительство котельных, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.3	Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.4	Прочее новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7	Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.1	Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"	I_KGK_04	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 52/2018-ТЭК от 29.10.2018	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.2	Технические средств безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ"	I_KGK_05	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 4/2019-ТЭК от 25.02.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов на 2025 год
Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Таблица № 3.8

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей												
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Соосуществление текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики						
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	148,9	25	0,4	1,8	18777,7	55927,8	24,5
0.1	Технологическое присоединение (подключение), всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	25	0,4	1,8	18777,7	55927,8	24,5
0.4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.5	Новое строительство, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	АО "Калининградская генерирующая компания"	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	25	0,4	1,8	18777,7	55927,8	24,5
1.1	Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.1	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.2	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.4	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.5	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	J_KGK_01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	H_KGK_03	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3	Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3.1	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев	J_KGK_02	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	25	0,4	1,8	18777,7	55927,8	24,5
	в том числе:		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Разработка проектной документации		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ до ТК-38		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК41 до ТК41а и ввода Ломоносова,6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК1 - по Молодежке, до врезки в Мол.1,2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ - до общежития по Советской 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по пер.Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по ул. Глиники		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК15 до врезки Ленина23, АК и до ТП Ленина47		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 28 до тк 26		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК до врезки в ГИБДД		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 26 до ТК 25, от ТК 25 до ТК 25а		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Октябрьская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. 9 Мая		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №11 ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №14 ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	МБУ"Центр психолого педагогической реабилитации, ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Штаб бригады, ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дом Культуры, ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Автосервис ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДЮСШ ул. Красноармейская,1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод "Маяк" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГБУ СО КО центр Росток ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Соцзащита пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Центр гигиены ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дегем ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГУМ пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод РЦ-Гусев ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Морг ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК13 до ТК15 и врезок в по четным дома Москов.		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Совместимость текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики							
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
1.5	Новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.1	Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.2	Новое строительство котельных, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.3	Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.4	Прочее новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7	Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.1	Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"	I_KGK_04	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 52/2018-ТЭК от 29.10.2018	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.2	Технические средств безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ"	I_KGK_05	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 4/2019-ТЭК от 25.02.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов на 2026 год
Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Таблица № 3.9

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей												
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Соосуществление текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики						
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т/Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	148,9	19	0,3	1,7	18011,0	50640,7	23,5
0.1	Технологическое присоединение (подключение), всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	19	0,3	1,7	18011,0	50640,7	23,5
0.4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.5	Новое строительство, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	АО "Калининградская генерирующая компания"	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	19	0,3	1,7	18011,0	50640,7	23,5
1.1	Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.1	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.2	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.4	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.5	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	J_KGK_01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	H_KGK_03	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3	Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3.1	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев	J_KGK_02	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	19	0,3	1,7	18011,0	50640,7	23,5
	в том числе:		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Разработка проектной документации		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ до ТК-38		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК41 до ТК41а и ввода Ломоносова,6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК1 - по Молодежке, до врезки в Мол.1,2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ - до общежития по Советской 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по пер.Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по ул. Глиники		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК15 до врезки Ленина23, АК и до ТП Ленина47		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 28 до тк 26		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК до врезки в ГИБДД		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 26 до ТК 25, от ТК 25 до ТК 25а		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Октябрьская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. 9 Мая		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №11 ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №14 ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	МБУ"Центр психолого педагогической реабилитации, ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Штаб бригады, ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дом Культуры, ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Автосервис ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДЮСШ ул. Красноармейская,1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод "Маяк" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГБУ СО КО центр Росток ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Соцзащита пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Центр гигиены ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дегем ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГУМ пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод РЦ-Гусев ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Морг ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК13 до ТК15 и врезок в по четным дома Москов.		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Совместимость текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики							
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
1.5	Новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.1	Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.2	Новое строительство котельных, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.3	Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.4	Прочее новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7	Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.1	Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"	I_KGK_04	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 52/2018-ТЭК от 29.10.2018	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.2	Технические средства безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ"	I_KGK_05	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 4/2019-ТЭК от 25.02.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов на 2027 год
Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Таблица № 3.10

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей												
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Соосуществление текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики						
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т/Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	148,9	12	0,2	1,5	16247,5	43637,8	21,2
0.1	Технологическое присоединение (подключение), всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	12	0,2	1,5	16247,5	43637,8	21,2
0.4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.5	Новое строительство, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	АО "Калининградская генерирующая компания"	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	12	0,2	1,5	16247,5	43637,8	21,2
1.1	Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.1	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.2	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.4	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.5	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	J_KGK_01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	H_KGK_03	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3	Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3.1	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев	J_KGK_02	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	12	0,2	1,5	16247,5	43637,8	21,2
	в том числе:		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Разработка проектной документации		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ до ТК-38		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК41 до ТК41а и ввода Ломоносова,6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК1 - по Молодежке, до врезки в Мол.1,2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ - до общежития по Советской 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по пер.Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по ул. Глиники		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК15 до врезки Ленина23, АК и до ТП Ленина47		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 28 до тк 26		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК до врезки в ГИБДД		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 26 до ТК 25, от ТК 25 до ТК 25а		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Октябрьская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. 9 Мая		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №11 ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №14 ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	МБУ"Центр психолого педагогической реабилитации, ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Штаб бригады, ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дом Культуры, ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Автосервис ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДЮСШ ул. Красноармейская,1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод "Маяк" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГБУ СО КО центр Росток ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Соцзащита пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Центр гигиены ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дегем ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГУМ пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод РЦ-Гусев ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Морг ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК13 до ТК15 и врезок в по четным дома Москов.		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Совместимость текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики							
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
1.5	Новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.1	Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.2	Новое строительство котельных, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.3	Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.4	Прочее новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7	Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.1	Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"	I_KGK_04	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 52/2018-ТЭК от 29.10.2018	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.2	Технические средств безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ"	I_KGK_05	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 4/2019-ТЭК от 25.02.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов на 2028 год
Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Таблица № 3.11

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей												
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Соосуществление текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики						
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т/Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоснабителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	148,9	6	0,1	1,3	14200,2	36941,8	18,5
0.1	Технологическое присоединение (подключение), всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6	0,1	1,3	14200,2	36941,8	18,5
0.4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.5	Новое строительство, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	АО "Калининградская генерирующая компания"	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	6	0,1	1,3	14200,2	36941,8	18,5
1.1	Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.1	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.2	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.4	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.5	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	J_KGK_01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	H_KGK_03	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3	Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3.1	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев	J_KGK_02	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6	0,1	1,3	14200,2	36941,8	18,5
	в том числе:		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Разработка проектной документации		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ до ТК-38		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК41 до ТК41а и ввода Ломоносова,6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК1 - по Молодежке, до врезки в Мол.1,2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ - до общежития по Советской 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по пер.Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по ул. Глиники		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК15 до врезки Ленина23, АК и до ТП Ленина47		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 28 до тк 26		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК до врезки в ГИБДД		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 26 до ТК 25, от ТК 25 до ТК 25а		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Октябрьская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. 9 Мая		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №11 ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №14 ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	МБУ"Центр психолого педагогической реабилитации, ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Штаб бригады, ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дом Культуры, ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Автосервис ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДЮСШ ул. Красноармейская,1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод "Маяк" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГБУ СО КО центр Росток ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Соцзащита пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Центр гигиены ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дегем ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГУМ пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод РЦ-Гусев ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Морг ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК13 до ТК15 и врезок в по четным дома Москов.		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Совместимость текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики							
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
1.5	Новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.1	Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.2	Новое строительство котельных, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.3	Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.4	Прочее новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7	Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.1	Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"	I_KGK_04	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 52/2018-ТЭК от 29.10.2018	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.2	Технические средств безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ"	I_KGK_05	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 4/2019-ТЭК от 25.02.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов на 2029 год
Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Таблица № 3.12

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей												
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Соосуществление текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики						
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т/Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	148,9	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
0.1	Технологическое присоединение (подключение), всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
0.4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.5	Новое строительство, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	АО "Калининградская генерирующая компания"	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
1.1	Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.1	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.2	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.4	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.5	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	J_KGK_01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	H_KGK_03	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3	Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3.1	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев	J_KGK_02	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
	в том числе:		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Разработка проектной документации		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ до ТК-38		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК41 до ТК41а и ввода Ломоносова,6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК1 - по Молодежке, до врезки в Мол.1,2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ - до общежития по Советской 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по пер.Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по ул. Глиники		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК15 до врезки Ленина23, АК и до ТП Ленина47		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 28 до тк 26		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК до врезки в ГИБДД		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 26 до ТК 25, от ТК 25 до ТК 25а		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Октябрьская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. 9 Мая		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №11 ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №14 ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	МБУ"Центр психолого педагогической реабилитации, ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Штаб бригады, ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дом Культуры, ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Автосервис ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДЮСШ ул. Красноармейская,1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод "Маяк" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГБУ СО КО центр Росток ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Соцзащита пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Центр гигиены ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дегем ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГУМ пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод РЦ-Гусев ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Морг ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК13 до ТК15 и врезок в по четным дома Москов.		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей														
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Сопоставление текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики								
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжателя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжателя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабжателя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоснабжателя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7		
	от ТК 24 до ж/д по Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК21 до врезок Победы 15,14,12,10 и до Менделеева,14		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК5 до врез-ки в Советская,1, до ТК22, до ТК21, до ТК55		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Первомайская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Администрация ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Пожарная часть ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Военный городок ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Дом офицеров ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод СОШ №1 ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод СОШ №5 пер. Павлова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод гостиница Королевский двор ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы Раминте и Восток ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ТП "Орбита" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Автоколонна 1802 ул. Толстого		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Почта ул. Тимирязева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ГПТ ул. Ульяновых, пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ГАПК ул. Тимирязева, ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Городской Суд ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ДШИ ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ДС №5 ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ДС №6 ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 55 до к/театра и ДШИ; до Ульян 9; от ТК 38 до в гостиницу и РайПО		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 20 до ТК17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 17 до прокуратуры и с/зала СХТ		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Молодёжная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 21 до ТК20- ТК 49		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК49 до ТК51		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК51 до Загородной		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Менделеева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК44 до ТК45 и врезки Московская 69, 64		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от врезки в т/трассу ТК21-ТК20 до врезки в Победы 33		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Сов.17/1, до ТК30, до Сов 9		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от разветвл т/трассы у Сов.13 до ТК 6/н у Сов 13а и 13б		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК30 по эстака по Сов 7,5, по нечет стор Первомай до врезки ж/д 20 и 22		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК30 по четн стороне 9мая до врезки в ж/д Глин-ки 21		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	21от эстака через 9Мая по нечет 9Мая до врезки в ж/д Глинки 5,7		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Вокзальная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Школьная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ул. Тимирязева 6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Загородная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от врез. в ТК43 до врезки в новый д/с и ж/д К/фл. 3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК41 до ТК стар СОШЗ и до врез. в ж/д Пионерский 2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК29 по четн Октябрь до врезки в ж/д Окт 24		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от врезки в трассу около Окт 3 по нечет.стор Окт до врезки в ж/дом 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК7до ТК8, до ТК9 Ленина 11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК16 до Ленина, 53		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК9а до Ленин ,3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК9 до д/с №11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК9 до ТК 13 и "Орбита"		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Гагарина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Морская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Пушкина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 13 до СЭС и Ломонос,17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,0	1,2	13 004,1	30 608,2	17,3
	от ТК 48-ТК СОШ5 до врезок в дома по Матросова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд						
	от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по Артиллер по Московской до ТК44 (Моск 63)		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд						
	вводы пер. Павлова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд						
	ввод ул. Арзамасская 1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд						
	вводы ул. Юрия Смирнова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд						
	ввод ул. Краснофлотская 3		нд	нд	нд	нд	нд										

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Совместимость текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики							
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжателя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжателя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабжателя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоснабжателя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
1.5	Новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.1	Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.2	Новое строительство котельных, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.3	Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.4	Прочее новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7	Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.1	Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"	I_KGK_04	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 52/2018-ТЭК от 29.10.2018	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.2	Технические средств безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ"	I_KGK_05	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 4/2019-ТЭК от 25.02.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов на 2030 год
Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Таблица № 3.13

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей												
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Соосуществление текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики						
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т/Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	148,9	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
0.1	Технологическое присоединение (подключение), всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
0.4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.5	Новое строительство, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	АО "Калининградская генерирующая компания"	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
1.1	Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.1	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.2	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.4	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.5	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	J_KGK_01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	H_KGK_03	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3	Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3.1	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев	J_KGK_02	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
	в том числе:		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Разработка проектной документации		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ до ТК-38		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК41 до ТК41а и ввода Ломоносова,6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК1 - по Молодежке, до врезки в Мол.1,2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ - до общежития по Советской 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по пер.Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по ул. Глиники		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК15 до врезки Ленина23, АК и до ТП Ленина47		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 28 до тк 26		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК до врезки в ГИБДД		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 26 до ТК 25, от ТК 25 до ТК 25а		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Октябрьская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. 9 Мая		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №11 ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №14 ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	МБУ"Центр психолого педагогической реабилитации, ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Штаб бригады, ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дом Культуры, ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Автосервис ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДЮСШ ул. Красноармейская,1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод "Маяк" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГБУ СО КО центр Росток ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Соцзащита пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Центр гигиены ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дегем ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГУМ пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод РЦ-Гусев ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Морг ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК13 до ТК15 и врезок в по четным дома Москов.		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	осуществление текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики							
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжателя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжателя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабжателя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоснабжателя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
	от ТК 24 до ж/д по Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК21 до врезок Победы 15,14,12,10 и до Менделеева,14		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК5 до врез-ки в Советская,1, до ТК22, до ТК21, до ТК55		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Первомайская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Администрация ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Пожарная часть ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Военный городок ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дом офицеров ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод СОШ №1 ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод СОШ №5 пер. Павлова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод гостиница Королевский двор ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы Раминте и Восток ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ТП "Орбита" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Автоколонна 1802 ул. Толстого		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Почта ул. Тимирязева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ГПТ ул. Ульяновых, пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ГАПК ул. Тимирязева, ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Городской Суд ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДШИ ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДС №5 ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДС №6 ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 55 до к/театра и ДШИ; до Ульян 9; от ТК 38 до в гостиницу и РайПО		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 20 до ТК17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 17 до прокуратуры и с/зала СХТ		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Молодёжная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 21 до ТК20- ТК 49		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК49 до ТК51		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК51 до Загородной		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Менделеева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК44 до ТК45 и врезки Московская 69, 64		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врезки в т/трассу ТК21-ТК20 до врезки в Победы 33		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Сов.17/1, до ТК30, до Сов 9		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от разветвл т/трассы у Сов.13 до ТК 6/н у Сов 13а и 13б		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК30 по эстака по Сов 7,5, по нечет стор Первомай до врезки ж/д 20 и 22		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК30 по четн стороне 9мая до врезки в ж/д Глин-ки 21		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	21от эстака через 9Мая по нечет 9Мая до врезки в ж/д Глинки 5,7		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Вокзальная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Школьная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. Тимирязева 6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Загородная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врез. в ТК43 до врезки в новый д/с и ж/д К/фл. 3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК41 до ТК стар СОШЗ и до врез. в ж/д Пионерский 2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК29 по четн Октябрь до врезки в ж/д Окт 24		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врезки в трассу около Окт 3 по нечет.стор Окт до врезки в ж/дом 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК7до ТК8, до ТК9 Ленина 11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК16 до Ленина, 53		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК9а до Ленин ,3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК9 до д/с №11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК9 до ТК 13 и "Орбита"		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Гагарина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Морская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Пушкина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 13 до СЭС и Ломонос,17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 48-ТК СОШ5 до врезок в дома по Матросова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по Артиллер по Московской до ТК44 (Моск 63)		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы пер. Павлова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Совместимость текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики							
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
1.5	Новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.1	Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.2	Новое строительство котельных, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.3	Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.4	Прочее новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7	Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.1	Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"	I_KGK_04	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 52/2018-ТЭК от 29.10.2018	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.2	Технические средств безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ"	I_KGK_05	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 4/2019-ТЭК от 25.02.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов на 2031 год
Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Таблица № 3.14

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей												
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Соосуществление текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики						
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т/Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	148,9	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
0.1	Технологическое присоединение (подключение), всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
0.4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.5	Новое строительство, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	АО "Калининградская генерирующая компания"	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
1.1	Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.1	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.2	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.4	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.5	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	J_KGK_01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	H_KGK_03	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3	Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3.1	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев	J_KGK_02	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
	в том числе:		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Разработка проектной документации		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ до ТК-38		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК41 до ТК41а и ввода Ломоносова,6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК1 - по Молодежке, до врезки в Мол.1,2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ - до общежития по Советской 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по пер.Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по ул. Глиники		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК15 до врезки Ленина23, АК и до ТП Ленина47		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 28 до тк 26		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК до врезки в ГИБДД		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 26 до ТК 25, от ТК 25 до ТК 25а		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Октябрьская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. 9 Мая		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №11 ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №14 ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	МБУ"Центр психолого педагогической реабилитации, ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Штаб бригады, ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дом Культуры, ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Автосервис ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДЮСШ ул. Красноармейская,1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод "Маяк" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГБУ СО КО центр Росток ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Соцзащита пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Центр гигиены ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дегем ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГУМ пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод РЦ-Гусев ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Морг ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК13 до ТК15 и врезок в по четным дома Москов.		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей											Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики			
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Сопоставление текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры									
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжателя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжателя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабжателя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоснабжателя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7		
	от ТК 24 до ж/д по Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК21 до врезок Победы 15,14,12,10 и до Менделеева,14		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК5 до врез-ки в Советская,1, до ТК22, до ТК21, до ТК55		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Первомайская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Администрация ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Пожарная часть ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Военный городок ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Дом офицеров ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод СОШ №1 ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод СОШ №5 пер. Павлова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод гостиница Королевский двор ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы Раминте и Восток ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ТЦ "Орбита" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Автоколонна 1802 ул. Толстого		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Почта ул. Тимирязева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ГПТ ул. Ульяновых, пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ГАПК ул. Тимирязева, ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод Городской Суд ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ДШИ ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ДС №5 ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ДС №6 ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 55 до к/театра и ДШИ; до Ульян 9; от ТК 38 до в гостиницу и РайПО		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 20 до ТК17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 17 до прокуратуры и с/зала СХТ		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Молодёжная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 21 до ТК20- ТК 49		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК49 до ТК51		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК51 до Загородной		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Менделеева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК44 до ТК45 и врезки Московская 69, 64		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от врезки в т/трассу ТК21-ТК20 до врезки в Победы 33		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Сов.17/1, до ТК30, до Сов 9		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от разветвл т/трассы у Сов.13 до ТК 6/н у Сов 13а и 13б		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК30 по эстака по Сов 7,5, по нечет стор Первомай до врезки ж/д 20 и 22		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК30 по четн стороне 9мая до врезки в ж/д Глин-ки 21		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	21от эстака через 9Мая по нечет 9Мая до врезки в ж/д Глинки 5,7		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Вокзальная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Школьная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	ввод ул. Тимирязева 6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Загородная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от врез. в ТК43 до врезки в новый д/с и ж/д К/фл. 3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК41 до ТК стар СОШЗ и до врез. в ж/д Пионерский 2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК29 по четн Октябрь до врезки в ж/д Окт 24		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от врезки в трассу около Окт 3 по нечет.стор Окт до врезки в ж/дом 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК7до ТК8, до ТК9 Ленина 11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК16 до Ленина, 53		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК9а до Ленин ,3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК9 до д/с №11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК9 до ТК 13 и "Орбита"		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Гагарина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Морская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы ул. Пушкина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 13 до СЭС и Ломонос,17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от ТК 48-ТК СОШ5 до врезок в дома по Матросова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по Артиллер по Московской до ТК44 (Моск 63)		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вводы пер.																

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Совместимость текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики							
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжателя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжателя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабжателя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоснабжателя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
1.5	Новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.1	Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.2	Новое строительство котельных, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.3	Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.4	Прочее новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7	Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.1	Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"	I_KGK_04	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 52/2018-ТЭК от 29.10.2018	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.2	Технические средств безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ"	I_KGK_05	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 4/2019-ТЭК от 25.02.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов на 2032 год
Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Таблица № 3.15

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей												
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Соосуществление текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики						
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	148,9	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
0.1	Технологическое присоединение (подключение), всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
0.4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.5	Новое строительство, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	АО "Калининградская генерирующая компания"	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
1.1	Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.1	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.2	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.4	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.5	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	J_KGK_01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	H_KGK_03	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3	Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3.1	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев	J_KGK_02	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
	в том числе:		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Разработка проектной документации		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ до ТК-38		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК41 до ТК41а и ввода Ломоносова,6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК1 - по Молодежке, до врезки в Мол.1,2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ - до общежития по Советской 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по пер.Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по ул. Глиники		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК15 до врезки Ленина23, АК и до ТП Ленина47		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 28 до тк 26		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК до врезки в ГИБДД		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 26 до ТК 25, от ТК 25 до ТК 25а		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Октябрьская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. 9 Мая		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №11 ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №14 ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	МБУ"Центр психолого педагогической реабилитации, ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Штаб бригады, ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дом Культуры, ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Автосервис ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДЮСШ ул. Красноармейская,1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод "Маяк" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГБУ СО КО центр Росток ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Соцзащита пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Центр гигиены ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дегем ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГУМ пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод РЦ-Гусев ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Морг ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК13 до ТК15 и врезок в по четным дома Москов.		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей											Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики			
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Сопоставление текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры									
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжателя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжателя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабжателя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоснабжателя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7		
	от ТК 24 до ж/д по Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК21 до врезок Победы 15,14,12,10 и до Менделеева,14		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК5 до врез-ки в Советская,1, до ТК22, до ТК21, до ТК55		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Первомайская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод Администрация ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод Пожарная часть ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод Военный городок ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод Дом офицеров ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод СОШ №1 ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод СОШ №5 пер. Павлова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод гостиница Королевский двор ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы Раминте и Восток ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод ТЦ "Орбита" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод Автоколонна 1802 ул. Толстого		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод Почта ул. Тимирязева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ГПТ ул. Ульяновых, пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ГАПК ул. Тимирязева, ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод Городской Суд ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод ДШИ ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод ДС №5 ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод ДС №6 ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК 55 до к/театра и ДШИ; до Ульян 9; от ТК 38 до в гостиницу и РайПО		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК 20 до ТК17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК 17 до прокуратуры и с/зала СХТ		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Молодёжная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК 21 до ТК20- ТК 49		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК49 до ТК51		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК51 до Загородной		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Менделеева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК44 до ТК45 и врезки Московская 69, 64		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от врезки в т/трассу ТК21-ТК20 до врезки в Победы 33		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Сов.17/1, до ТК30, до Сов 9		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от разветвл т/трассы у Сов.13 до ТК 6/н у Сов 13а и 13б		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК30 по эстака по Сов 7,5, по нечет стор Первомай до врезки ж/д 20 и 22		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК30 по четн стороне 9мая до врезки в ж/д Глин-ки 21		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	21от эстака через 9Мая по нечет 9Мая до врезки в ж/д Глинки 5,7		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Вокзальная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Школьная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод ул. Тимирязева 6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Загородная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от врез. в ТК43 до врезки в новый д/с и ж/д К/фл. 3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК41 до ТК стар СОШЗ и до врез. в ж/д Пионерский 2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК29 по четн Октябрь до врезки в ж/д Окт 24		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от врезки в трассу около Окт 3 по нечет.стор Окт до врезки в ж/дом 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК7до ТК8, до ТК9 Ленина 11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК16 до Ленина, 53		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК9а до Ленин ,3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК9 до д/с №11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК9 до ТК 13 и "Орбита"		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Гагарина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Морская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Пушкина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК 13 до СЭС и Ломонос,17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от ТК 48-ТК СОШЗ до врезок в дома по Матросова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	от врезок в трассу ТК48-СОШЗ по Артиллер по Московской до ТК44 (Моск 63)		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы пер. Павлова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	ввод ул. Арзамасская 1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	вводы ул. Юрия Смирнова		нд														

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Совместимость текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики							
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
1.5	Новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.1	Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.2	Новое строительство котельных, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.3	Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.4	Прочее новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7	Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.1	Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"	I_KGK_04	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 52/2018-ТЭК от 29.10.2018	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.2	Технические средства безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ"	I_KGK_05	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 4/2019-ТЭК от 25.02.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов на 2033 год
Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Таблица № 3.16

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей												
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Соосуществление текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики						
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т/Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	148,9	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
0.1	Технологическое присоединение (подключение), всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
0.4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.5	Новое строительство, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	АО "Калининградская генерирующая компания"	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
1.1	Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.1	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.2	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.4	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.5	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	J_KGK_01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	H_KGK_03	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3	Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3.1	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев	J_KGK_02	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
	в том числе:		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Разработка проектной документации		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ до ТК-38		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК41 до ТК41а и ввода Ломоносова,6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК1 - по Молодежке, до врезки в Мол.1,2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ - до общежития по Советской 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по пер.Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по ул. Глиники		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК15 до врезки Ленина23, АК и до ТП Ленина47		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 28 до тк 26		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК до врезки в ГИБДД		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 26 до ТК 25, от ТК 25 до ТК 25а		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Октябрьская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. 9 Мая		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №11 ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №14 ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	МБУ"Центр психолого педагогической реабилитации, ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Штаб бригады, ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дом Культуры, ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Автосервис ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДЮСШ ул. Красноармейская,1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод "Маяк" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГБУ СО КО центр Росток ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Соцзащита пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Центр гигиены ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дегем ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГУМ пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод РЦ-Гусев ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Морг ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК13 до ТК15 и врезок в по четным дома Москов.		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	осуществление текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики							
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
	от ТК 24 до ж/д по Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК21 до врезок Победы 15,14,12,10 и до Менделеева,14		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК5 до врез-ки в Советская,1, до ТК22, до ТК21, до ТК55		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Первомайская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Администрация ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Пожарная часть ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Военный городок ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дом офицеров ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод СОШ №1 ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод СОШ №5 пер. Павлова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод гостиница Королевский двор ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы Раминте и Восток ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ТЦ "Орбита" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Автоколонна 1802 ул. Толстого		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Почта ул. Тимирязева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ГПТ ул. Ульяновых, пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ГАПК ул. Тимирязева, ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Городской Суд ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДШИ ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДС №5 ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДС №6 ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 55 до к/театра и ДШИ; до Ульян 9; от ТК 38 до в гостиницу и РайПО		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 20 до ТК17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 17 до прокуратуры и с/зала СХТ		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Молодёжная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 21 до ТК20- ТК 49		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК49 до ТК51		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК51 до Загородной		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Менделеева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК44 до ТК45 и врезки Московская 69, 64		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врезки в т/трассу ТК21-ТК20 до врезки в Победы 33		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Сов.17/1, до ТК30, до Сов 9		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от разветвл т/трассы у Сов.13 до ТК 6/н у Сов 13а и 13б		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК30 по эстака по Сов 7,5, по нечет стор Первомай до врезки ж/д 20 и 22		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК30 по четн стороне 9мая до врезки в ж/д Глин-ки 21		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	21от эстака через 9Мая по нечет 9Мая до врезки в ж/д Глинки 5,7		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Вокзальная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Школьная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. Тимирязева 6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Загородная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врез. в ТК43 до врезки в новый д/с и ж/д К/фл. 3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК41 до ТК стар СОШЗ и до врез. в ж/д Пионерский 2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК29 по четн Октябрь до врезки в ж/д Окт 24		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врезки в трассу около Окт 3 по нечет.стор Окт до врезки в ж/дом 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК7до ТК8, до ТК9 Ленина 11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК16 до Ленина, 53		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК9а до Ленин ,3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК9 до д/с №11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК9 до ТК 13 и "Орбита"		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Гагарина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Морская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Пушкина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 13 до СЭС и Ломонос,17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 48-ТК СОШ5 до врезок в дома по Матросова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по Артиллер по Московской до ТК44 (Моск 63)		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы пер. Павлова		нд	нд	нд											

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Совместимость текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики							
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
1.5	Новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.1	Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.2	Новое строительство котельных, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.3	Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.4	Прочее новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7	Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.1	Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"	I_KGK_04	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 52/2018-ТЭК от 29.10.2018	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.2	Технические средств безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ"	I_KGK_05	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 4/2019-ТЭК от 25.02.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов на 2034 год
Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Таблица № 3.17

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей												
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Соосуществление текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики						
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т/Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	148,9	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
0.1	Технологическое присоединение (подключение), всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
0.4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.5	Новое строительство, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	АО "Калининградская генерирующая компания"	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
1.1	Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.1	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.2	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.4	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.5	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	J_KGK_01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	H_KGK_03	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3	Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3.1	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев	J_KGK_02	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
	в том числе:		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Разработка проектной документации		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ до ТК-38		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК41 до ТК41а и ввода Ломоносова,6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК1 - по Молодежке, до врезки в Мол.1,2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ - до общежития по Советской 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по пер.Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по ул. Глиники		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК15 до врезки Ленина23, АК и до ТП Ленина47		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 28 до тк 26		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК до врезки в ГИБДД		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 26 до ТК 25, от ТК 25 до ТК 25а		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Октябрьская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. 9 Мая		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №11 ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №14 ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	МБУ"Центр психолого педагогической реабилитации, ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Штаб бригады, ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дом Культуры, ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Автосервис ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДЮСШ ул. Красноармейская,1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод "Маяк" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГБУ СО КО центр Росток ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Соцзащита пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Центр гигиены ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дегем ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГУМ пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод РЦ-Гусев ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Морг ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК13 до ТК15 и врезок в по четным дома Москов.		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Сопоставление текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики							
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
	от ТК 24 до ж/д по Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК21 до врезок Победы 15,14,12,10 и до Менделеева,14		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК5 до врез-ки в Советская,1, до ТК22, до ТК21, до ТК55		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Первомайская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Администрация ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Пожарная часть ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Военный городок ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дом офицеров ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод СОП №1 ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод СОП №5 пер. Павлова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод гостиница Королевский двор ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы Раминте и Восток ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ТЦ "Орбита" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Автоколонна 1802 ул. Толстого		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Почта ул. Тимирязева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ГПТ ул. Ульяновых, пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ГАПК ул. Тимирязева, ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Городской Суд ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДШИ ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДС №5 ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДС №6 ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 55 до к/театра и ДШИ; до Ульян 9; от ТК 38 до в гостиницу и РайПО		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 20 до ТК17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 17 до прокуратуры и с/зала СХТ		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Молодёжная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 21 до ТК20- ТК 49		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК49 до ТК51		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК51 до Загородной		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Менделеева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК44 до ТК45 и врезки Московская 69, 64		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врезки в т/трассу ТК21-ТК20 до врезки в Победы 33		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Сов.17/1, до ТК30, до Сов 9		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от разветвл т/трассы у Сов.13 до ТК 6/н у Сов 13а и 13б		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК30 по эстака по Сов 7,5, по нечет стор Первомай до врезки ж/д 20 и 22		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК30 по четн стороне 9мая до врезки в ж/д Глин-ки 21		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	21от эстака через 9Мая по нечет 9Мая до врезки в ж/д Глинки 5,7		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Вокзальная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Школьная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. Тимирязева 6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Загородная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врез. в ТК43 до врезки в новый д/с и ж/д К/фл. 3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК41 до ТК стар СОПЗ и до врез. в ж/д Пионерский 2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК29 по четн Октябрь до врезки в ж/д Окт 24		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врезки в трассу около Окт 3 по нечет.стор Окт до врезки в ж/дом 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК7до ТК8, до ТК9 Ленина 11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК16 до Ленина, 53		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК9а до Ленин ,3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК9 до д/с №11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК9 до ТК 13 и "Орбита"		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Гагарина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Морская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Пушкина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 13 до СЭС и Ломонос,17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 48-ТК СОПЗ до врезок в дома по Матросова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врезок в трассу ТК48-СОПЗ по Артиллер по Московской до ТК44 (Моск 63)		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы пер. Павлова		нд													

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Совместимость текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики							
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
1.5	Новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.1	Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.2	Новое строительство котельных, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.3	Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.4	Прочее новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7	Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.1	Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"	I_KGK_04	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 52/2018-ТЭК от 29.10.2018	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.2	Технические средства безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ"	I_KGK_05	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 4/2019-ТЭК от 25.02.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов на 2035 год
Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Таблица № 3.18

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей												
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Соосуществление текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики						
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т/Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	148,9	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
0.1	Технологическое присоединение (подключение), всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
0.4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.5	Новое строительство, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	АО "Калининградская генерирующая компания"	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
1.1	Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.1	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.2	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.3	Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.4	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.5	Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	J_KGK_01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	148,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	H_KGK_03	нд	26,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3	Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3.1	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев	J_KGK_02	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,0	1,2	13004,1	30608,2	17,3
	в том числе:		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Разработка проектной документации		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ до ТК-38		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК41 до ТК41а и ввода Ломоносова,6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК1 - по Молодежке, до врезки в Мол.1,2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТЭЦ - до общежития по Советской 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по пер.Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Вводы по ул. Глиники		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК15 до врезки Ленина23, АК и до ТП Ленина47		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 28 до тк 26		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК до врезки в ГИБДД		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 26 до ТК 25, от ТК 25 до ТК 25а		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Октябрьская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. 9 Мая		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №11 ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Д/с №14 ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	МБУ"Центр психолого педагогической реабилитации, ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Штаб бригады, ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дом Культуры, ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Автосервис ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДЮСШ ул. Красноармейская,1		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод "Маяк" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГБУ СО КО центр Росток ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Соцзащита пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Центр гигиены ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дегем ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ГУМ пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод РЦ-Гусев ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Морг ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК13 до ТК15 и врезок в по четным дома Москов.		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Сопоставление текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики							
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
	от ТК 24 до ж/д по Сосновому		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК21 до врезок Победы 15,14,12,10 и до Менделеева,14		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК5 до врез-ки в Советская,1, до ТК22, до ТК21, до ТК55		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Первомайская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Администрация ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Пожарная часть ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Военный городок ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Дом офицеров ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод СОШ №1 ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод СОШ №5 пер. Павлова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод гостиница Королевский двор ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы Раминте и Восток ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ТЦ "Орбита" ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Автоколонна 1802 ул. Толстого		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Почта ул. Тимирязева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ГПТ ул. Ульяновых, пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ГАПК ул. Тимирязева, ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод Городской Суд ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДШИ ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДС №5 ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ДС №6 ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 55 до к/театра и ДШИ; до Ульян 9; от ТК 38 до в гостиницу и РайПО		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 20 до ТК17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 17 до прокуратуры и с/зала СХТ		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Советская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Молодёжная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Малахова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 21 до ТК20- ТК 49		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК49 до ТК51		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК51 до Загородной		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Красноармейская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Менделеева		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Ульяновых		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК44 до ТК45 и врезки Московская 69, 64		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врезки в т/трассу ТК21-ТК20 до врезки в Победы 33		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Сов.17/1, до ТК30, до Сов 9		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от разветвл т/трассы у Сов.13 до ТК 6/н у Сов 13а и 13б		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Железнодорожная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Победы		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК30 по эстака по Сов 7,5, по нечет стор Первомай до врезки ж/д 20 и 22		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК30 по четн стороне 9мая до врезки в ж/д Глин-ки 21		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	21от эстака через 9Мая по нечет 9Мая до врезки в ж/д Глинки 5,7		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Вокзальная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Зои Космодемьянской		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Школьная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	ввод ул. Тимирязева 6		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Загородная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Лесная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врез. в ТК43 до врезки в новый д/с и ж/д К/фл. 3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК41 до ТК стар СОШЗ и до врез. в ж/д Пионерский 2		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК29 по четн Октябрь до врезки в ж/д Окт 24		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врезки в трассу около Окт 3 по нечет.стор Окт до врезки в ж/дом 19		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК7до ТК8, до ТК9 Ленина 11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Московская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы пр. Ленина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК16 до Ленина, 53		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК9а до Ленин ,3		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК9 до д/с №11		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК9 до ТК 13 и "Орбита"		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Артиллерийская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Ломоносова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Гагарина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Морская		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Сапёрная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Правобережная		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы ул. Пушкина		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 13 до СЭС и Ломонос,17		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от ТК 48-ТК СОШ5 до врезок в дома по Матросова		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по Артиллер по Московской до ТК44 (Моск 63)		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	вводы пер. Павлова		нд													

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных расходов)	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	Совместимость текущей деятельности и в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики							
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Коэффициент использования установленной мощности, %	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	предписаний иных органов государственной власти (указать наименование органов исполнительной власти)	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Удельный расход условного топлива, т.у.т./Гкал	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к	Потери тепловой энергии, Гкал в год	Потери теплоносителя, куб. м в год	Потери тепловой энергии, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
1.5	Новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.1	Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.2	Новое строительство котельных, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.3	Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.4	Прочее новое строительство, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7	Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.1	Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1"	I_KGK_04	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 52/2018-ТЭК от 29.10.2018	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.7.2	Технические средств безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ"	I_KGK_05	нд	нд	нд	нд	Предписание Росгвардии № 4/2019-ТЭК от 25.02.2019	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2019 год с распределением по кварталам
Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Таблица № 4.2

[illegible]

Номер группы инвести- ционных проекто в	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Классифика-тор инвестицион- ного проекта	Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			I кв.							II кв.							III кв.							IV кв.							Итого утвержденный план за год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			нематериал ьные активы							основные средства							нематериал ьные активы							основные средства							нематериал ьные активы							основные средства							нематериал ьные активы							основные средства																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			ман.рублей (без НДС)	ман.рублей (без НДС)	МВУА	Мшар	км.ЛЭП	МВт	Другое	ман.рублей (без НДС)	ман.рублей (без НДС)	МВУА	Мшар	км.ЛЭП	МВт	Другое	ман.рублей (без НДС)	ман.рублей (без НДС)	МВУА	Мшар	км.ЛЭП	МВт	Другое	ман.рублей (без НДС)	ман.рублей (без НДС)	МВУА	Мшар	км.ЛЭП	МВт	Другое	ман.рублей (без НДС)	ман.рублей (без НДС)	МВУА	Мшар	км.ЛЭП	МВт	Другое																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	от ТК41 до ТК стар СОШ 2 и до врез. в ж/д Пионерский 2		н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего
-----	---

0.5	Новое строительство, всего
-----	----------------------------

Номер группы инвести- ционных проекто в	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Классифика-тор инвестицион- ного проекта	Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			I кв.							II кв.							III кв.							IV кв.							Итого утвержденный план за год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			нематериал ьные активы							основные средства							нематериал ьные активы							основные средства							нематериал ьные активы							основные средства							нематериал ьные активы							основные средства																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			ман.рублей (без НДС)	ман.рублей (без НДС)	МВУА	Млар	км.ЛЭП	МВт	Другое	ман.рублей (без НДС)	ман.рублей (без НДС)	МВУА	Млар	км.ЛЭП	МВт	Другое	ман.рублей (без НДС)	ман.рублей (без НДС)	МВУА	Млар	км.ЛЭП	МВт	Другое	ман.рублей (без НДС)	ман.рублей (без НДС)	МВУА	Млар	км.ЛЭП	МВт	Другое	ман.рублей (без НДС)	ман.рублей (без НДС)	МВУА	Млар	км.ЛЭП	МВт	Другое																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	от ТК41 до ТК стар СОИШ и до врез. в ж/д Пионерский 2		мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл</

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2022 год с распределением по кварталам
Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"

[illegible]

0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего
-----	---

0.5	Новое строительство, всего
-----	----------------------------

Номер группы инвести- ционных проекто в	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Классифика-тор инвестицион- ного проекта	Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			I кв.							II кв.							III кв.							IV кв.							Итого утвержденный план за год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			нематериал ьные активы							основные средства							нематериал ьные активы							основные средства							нематериал ьные активы							основные средства							нематериал ьные активы							основные средства																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			ман.рублей (без НДС)	ман.рублей (без НДС)	МВУА	Мшар	км.ЛЭП	МВт	Другое	ман.рублей (без НДС)	ман.рублей (без НДС)	МВУА	Мшар	км.ЛЭП	МВт	Другое	ман.рублей (без НДС)	ман.рублей (без НДС)	МВУА	Мшар	км.ЛЭП	МВт	Другое	ман.рублей (без НДС)	ман.рублей (без НДС)	МВУА	Мшар	км.ЛЭП	МВт	Другое	ман.рублей (без НДС)	ман.рублей (без НДС)	МВУА	Мшар	км.ЛЭП	МВт	Другое																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	от ТК41 до ТК стар СОШ 2 и до врез. в ж/д Пионерский 2		н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д</

0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего
-----	---

0.5	Новое строительство, всего
-----	----------------------------

План ввода основных средств

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2025 год с распределением по кварталам

Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Таблица № 4.8

[illegible]

0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего
-----	---

0.5	Новое строительство, всего
-----	----------------------------

0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего
-----	---

0.5	Новое строительство, всего
-----	----------------------------

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2028 год с распределением по кварталам
Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"

Таблица № 4.11

[illegible]

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2029 год с распределением по кварталам
Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"

Утвержденный план приватия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год

[illegible]

0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего
-----	---

0.5	Новое строительство, всего
-----	----------------------------

План ввода основных средств

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2031 год с распределением по кварталам

Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"

полное наименование субъекта хозяйствования

Таблица № 4.14

[illegible]

План ввода основных средств

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2032 год с распределением по кварталам

Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"

[illegible]

План ввода основных средств

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2033 год с распределением по кварталам

Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"

полное наименование субъекта хозяйствования

Номер группы инвестиционных проектов в	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год																																				
			I кв.							II кв.							III кв.							IV кв.							Итого утвержденный план за год								
			основные средства							основные средства							основные средства							основные средства															
мат.рублей (без НДС)	мат.рублей (без НДС)	МВ*А	Млар	млн ЛЭП	МВт	Другое	мат.рублей (без НДС)	мат.рублей (без НДС)	МВ*А	Млар	млн ЛЭП	МВт	Другое	мат.рублей (без НДС)	мат.рублей (без НДС)	МВ*А	Млар	млн ЛЭП	МВт	Другое	мат.рублей (без НДС)	мат.рублей (без НДС)	МВ*А	Млар	млн ЛЭП	МВт	Другое	мат.рублей (без НДС)	мат.рублей (без НДС)	МВ*А	Млар	млн ЛЭП	МВт	Другое					
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.7	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6	4.4.7	4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.5.4	4.5.5	4.5.6	4.5.7		
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл
0.1	Технологическое присоединение (подключение), всего	Г	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл
0.2	Реконструкция, всего	Г	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл
0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл
0.4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается окупаемостью теплопункции, всего	Г	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл
0.5	Новое строительство, всего	Г	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл
0.6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл
0.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл
1	АО "Калининградская генерирующая компания"	Г	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл
1.1	Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:	Г	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл
1.1.1.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл
1.1.1.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	мл	мл	мл																																		

План ввода основных средств

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2034 год с распределением по кварталам

Акционерное Общество "Калининградская генерирующая компания"

[illegible]

0.3	Модернизация, техническое перевооружение, всего
-----	---

0.5	Новое строительство, всего
-----	----------------------------

