

Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)

Утверждаю
Врио генерального директора АО "КТК"
Е.Н. Стельнова

(подпись)

" 14 " февраля 20 20 года
М.П.



| № п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | | | | | | | | | | | | Вывод мощностей | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|-----------------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|---------|--|--|--|--|
| | | план * | | | | | | факт | | | | | | план * | | | | | | факт | | | | | |
| | | МВт | | | | | | МВт | | | | | | МВт | | | | | | МВт | | | | | |
| | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2019 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2019 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2019 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2019 г. | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.