

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ»**

Управляющий ООО «МЭКОМ»



Д. В. Фейгель

«30» июля 2025 года

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕ-
НОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-
НОЙ ПРОГРАММЫ АО «РОССЕТИ ЯНТАРЬ»
ЗА 1 КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

Договор № 1474 от 20.12.2023

Москва 2025 г.

Содержание

1	Время и место проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы.....	4
2	Основание для проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы.....	5
3	Сведения об экспертной организации	6
4	Нормативно-техническая документация.....	8
5	Сокращения.....	9
6	Информация об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах в форме электронных документов, которые подготовлены в соответствии с формами и требованиями к форматам их раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, и подписаны с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи сетевой организации, переданная экспертной организации в рамках договора аудита отчетов для подготовки заключения	11
7	Методы анализа и обработки данных для целей ТЦА отчетов о выполнении инвестиционной программы.....	13
8	Методы отбора данных подлежащих проверке для целей ТЦА отчетов о выполнении инвестиционной программы.....	14
9.	Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации	18
10	Результаты проверки достоверности отчетов о реализации инвестиционной программы, в том числе результаты проверки соответствия информации, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации	23
10.1	Результаты анализа проектной документации.....	24
10.2	Результаты анализа первичных учетных документов.....	25
10.3	Результаты анализа исполнительной документации.....	25
10.4	Результаты анализа договорных отношений	26
10.5	Результаты анализа сроков строительства объектов инвестиционной деятельности.....	26
10.6	Результаты анализа закупочной деятельности, осуществляемой субъектом электроэнергетики в целях строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов инвестиционной деятельности.....	27
10.7	Результаты анализа информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах в целях выявления факторов, которые необходимо учесть при подготовке изменений, вносимых в инвестиционную программу, в том числе факторов, влияющих на показатели деятельности сетевой организации	28
11	Результаты проверки выполнения при реализации инвестиционной программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций	31
12	Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей и значений целевых показателей.....	37
12.1	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ	37
12.2	Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию.....	38
12.3	Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации.....	40
12.4	Основные этапы работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы.....	41
12.5	Фактические значения количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы	43

12.6 Результаты в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше.....	53
13 Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной программы	58
13.1 Фактические значения показателей реализации инвестиционных проектов, причины отклонения и их обоснованность	58
13.1.1 Результаты анализа финансирования и освоения капитальных вложений в инвестиционные проекты.....	58
13.1.2 Результаты анализа формирования фактической стоимости строительства объектов инвестиционной деятельности.....	72
13.2 Фактические значения количественных показателей реализации инвестиционных проектов, причины отклонения и их обоснованность	73
13.3 Фактические объемы финансирования и общая стоимость инвестиционных проектов, причины превышения.....	76
14 Результаты анализа порядка ценообразования.....	88
15 Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы (при наличии таких предложений), подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы, с приложением обосновывающих документов и расчетов	94
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Сведения об экспертной организации	96
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Реестр материалов, предоставленных для исследования.....	148
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – Результаты проверки заполнения форм отчетов о реализации инвестиционной программы.....	155
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 – Результаты проверки правильности выполненных сетевой организацией расчетов, в том числе расчетов значений количественных показателей.....	195

**1 Время и место проведения технологического и ценового аудита отчетов
о реализации инвестиционной программы**

Начало проведения экспертизы: 14.05.2025.

Окончание проведения экспертизы: 30.07.2025 года.

Место проведения экспертизы: город Москва.

2 Основание для проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы

Договор № 1474 от 20.12.2023 на проведение технологического и ценового аудита в 2025 году проектов инвестиционной программы, проектов изменений, вносимых в инвестиционную программу, а также отчетов о реализации инвестиционной программы за 1-4 кварталы 2025 года и 2025 год в целом для нужд АО «Россети Янтарь», - далее по тексту Договор.

3 Сведения об экспертной организации

- 1) Наименование экспертной: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная экспертная компания» (ООО «МЭКОМ»).
- 2) Юридический адрес: 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.ХІІ, ком.6
- 3) Фактический адрес: 115093, Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5.
- 4) Руководитель экспертной организации: Управляющий ООО «МЭКОМ» **Фейгель Дмитрий Валерьевич**, тел. (495) 221-78-80.
- 5) Эксперт ООО «МЭКОМ»: кандидат технических наук **Мальнев Алексей Николаевич**, тел. (495) 221-78-80.
- 6) Эксперт ООО «МЭКОМ»: **Селяев Андрей Николаевич**, тел. (495) 221-78-80.
- 7) Эксперт ООО «МЭКОМ»: **Рыбка Павел Николаевич**, тел. (495) 221-78-80.
- 8) Эксперт ООО «МЭКОМ»: **Журин Александр Николаевич**, тел. (495) 221-78-80.

1. Наименование экспертной организации (**второй участник по Договору № 14 о создании Консорциума для участия в конкурсе № 32312858041 (коллективное участие) от «03» ноября 2023 г.):** Акционерное общество «Группа Компаний ЩИТ» (АО «Группа Компаний ЩИТ»).
2. Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14. корп.2, комн.110.
3. Фактический адрес: 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр.2
4. Руководитель экспертной организации: Генеральный директор АО «Группа Компаний ЩИТ» **Фетисов Дмитрий Юрьевич**, тел./факс (495)989-44-34.

5. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»): **Стребков Андрей Сергеевич**, тел./факс (495)989-44-34.
6. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»): **Бурцева Светлана Александровна**, тел./факс (495)989-44-34.
7. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»): **Сазанова Кристина Николаевна**, тел./факс (495)989-44-34.
8. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»): **Михайлов Андрей Борисович**, тел./факс (495)989-44-34.

4 Нормативно-техническая документация

Перечень документов, на основании которых проводится работа по Договору, представлен в Таблице №1.

Таблица №1 - Перечень документов, на основании которых оказываются услуги по проведению технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130

№	Наименование документа
1	2
1	Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р «О методических рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации»
2	Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977
3	Методические указания по подготовке внутренних нормативных документов в части разделов, связанных с разработкой и реализацией инвестиционной программы, подготовленные Росимуществом в рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013 Правительством Российской Федерации, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148
4	Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 24 от 21 января 2004
5	Приказ Минэнерго России № 380 от 05.05.2016 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах ...»
6	Приказ Минэнерго России № 177 от 14.03.2016 «Об утверждении методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций»
7	Положение об инвестиционной деятельности АО «Россети Янтарь», утвержденное в установленном Обществе порядке
8	Долгосрочная программа развития АО «Россети Янтарь», актуальная на момент формирования и утверждения инвестиционной программы
9	Сценарные условия формирования инвестиционных программ АО «Россети Янтарь», утвержденные в установленном Обществе порядке
10	Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов АО «Россети Янтарь», утвержденный в установленном Обществе порядке

5 Сокращения

Сокращения, принятые в Заключении, приведены в Таблице №2.

Таблица №2 - Сокращения

№	Сокращение	Полное наименование
1	2	3
1	УОИВ	Уполномоченный орган исполнительной власти
2	ИПР	Инвестиционная программа
3	ИД	Инвестиционная деятельность
4	ИП	Инвестиционный проект в составе Проекта инвестиционной программы (проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) до утверждения УОИВ
5	Методические рекомендации	Методические рекомендации по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р
6	Общество	АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130
7	ОРД	Организационно-распорядительные документы Общества
8	Правила утверждения ИПР	Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977
9	Проект ИПР	Проект инвестиционной программы (проект изменений, вносимых в инвестиционную программу) до утверждения УОИВ
10	ТЦА отчетов	Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы, проводимый в соответствии с действующим законодательством и Методическими рекомендациями
11	Сценарные условия	Сценарные условия в виде перечня требований, условий, критериев, их количественных характеристик используемых для принятия решений, необходимых при формировании инвестиционных программ Общества, в том числе алгоритм и критерии отбора проектов.
12	Правила утверждения инвестиционных программ	Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977
13	Стандарты раскрытия информации	Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 24 от 21 января 2004
14	Приказ Минэнерго №380	Приказ Минэнерго России № 380 от 05.05.2016 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах ...»

№	Сокращение	Полное наименование
1	2	3
15	Приказ Минэнерго №320	Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы...»
16	Положение об ИД	Положение об инвестиционной деятельности Общества, утвержденное в установленном Обществом порядке
17	Долгосрочная программа развития	Долгосрочная программа развития Общества, актуальная на момент формирования и утверждения инвестиционной программы
18	Сценарные условия	Сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества, утвержденные в установленном Обществом порядке

6 Информация об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах в форме электронных документов, которые подготовлены в соответствии с формами и требованиями к форматам их раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, и подписаны с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи сетевой организации, переданная экспертной организации в рамках договора аудита отчетов для подготовки заключения

В соответствии с Договором № 1474 от 20.12.2023 на проведение технологического и ценового аудита в 2025 году проектов инвестиционной программы, проектов изменений, вносимых в инвестиционную программу, а также отчетов о реализации инвестиционной программы за 1-4 кварталы 2025 года и 2025 год в целом, для нужд АО «Россети Янтарь», ООО «МЭКОМ» получило отчет о реализации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по ссылке:

- https://invest.gosuslugi.ru/investportal/ipr/05896/J0514_1023900764832_ЭЦП.zip/v1/J0514_1023900764832_ЭЦП.zip.

Объем отчетных данных о реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2025 г. представлен в Таблице №3.

Таблица №3 – Объем отчетных данных о реализации о реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2025 г. АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130

№	Категория	Кол-во файлов, [шт.]
1	2	3
1	Форма	14
2	Паспорт	194
	ИТОГО:	208

По результатам анализа предоставленных материалов на достаточность и полноту информации для подготовки настоящего заключения, в адрес

АО «Россети Янтарь» 23.05.2025 от Экспертов ООО «МЭКОМ» сформирован запрос о предоставлении дополнительных материалов.

Дополнительные материалы по результатам направления запроса в АО «Россети Янтарь», включая сведения, поступившие в распоряжение экспертов ранее, приведены в Приложении №2 (Реестр материалов АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130).

Вывод: Изучив предоставленные АО «Россети Янтарь» материалы по запросу ООО «МЭКОМ» от 23.05.2025, на их соответствие запросу, эксперты ООО «МЭКОМ», **делают вывод об их достаточности** для подготовки заключения по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о ходе реализации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2025 года.

7 Методы анализа и обработки данных для целей ТЦА отчетов о выполнении инвестиционной программы

Методология Проверки основывается на потребностях Заказчика, определенных в Техническом Задании и соответствующих методических рекомендациях, с одной стороны, и профессиональном суждении, базирующемся на применении профессиональных знаний Экспертов, - с другой. Задачи, представленные в Техническом Задании, реализуются в рамках подготовки результатов в соответствии с Методическими рекомендациями с учетом методов, представленных в каждом разделе.

В соответствии с Методическими рекомендациями, Экспертами должны быть выбраны для аудита научно проверенные методы в следующих направлениях (сферах): **отбора, анализа и обработки данных**.

Для **анализа и обработки данных** Экспертами применяются, в том числе, методы и подходы математической статистики, метод сравнительного и семантического анализа, которые отдельно конкретизируются в каждом разделе настоящего заключения, поскольку требования, предъявляемые к результатам, оценкам, расчетам и ответам на вопросы в настоящей Экспертизе носят как количественный, так и качественный характер.

8 Методы отбора данных подлежащих проверке для целей ТЦА отчетов о выполнении инвестиционной программы

Отбор данных производится на базе структуры отчета о реализации ИПР за 1 квартал 2025 года и обосновывающих материалов.

В рамках проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», Эксперты используют методологию выборочной проверки, основанную на формировании репрезентативной выборки инвестиционных проектов.

Репрезентативная выборка – это выборка конечного объёма, обладающая всеми свойствами исходной совокупности, значимыми с точки зрения задач исследования. Репрезентативность определяет, насколько возможно обобщать результаты исследования с привлечением определённой выборки на всю генеральную совокупность, из которой она была собрана.

Выделяются следующие подходы к формированию репрезентативной выборки:

- районирование и кластеризация – выделение однородных групп по определенным критериям;
- случайный выбор – элементы внутри однородных групп выбираются случайным образом.

При формировании репрезентативной выборки актуальна задача определения количества объектов в выборке. Одним из способов решения данной задачи является построение доверительного интервала для математического ожидания генеральной совокупности. Данный подход позволяет с заданной точностью определить границы, в которых выборочное среднее отличается от истинного среднего (математического ожидания) генеральной совокупности. Условие применения метода – нормальное распределение генеральной совокупности.

Если генеральная совокупность имеет нормальное распределение, то для нахождения объема репрезентативной выборки следует учесть величину

ошибки выборочного исследования и доверительный уровень. Кроме того, необходима дополнительная информация о величине стандартного отклонения. Для вычисления объема выборки, необходимо использовать формулу нахождения доверительного интервала для математического ожидания:

$$\bar{x} - Z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + Z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \text{ где}$$

μ – истинное математическое ожидание (среднее генеральной совокупности);

\bar{x} – выборочное среднее;

Z – значение квантиля стандартного нормального распределения;

σ – стандартное отклонение генеральной совокупности;

n – объем выборки.

В этой формуле величина, добавляемая и вычитаемая из \bar{x} равна половине длины интервала. Она определяет меру неточности оценки, возникающей вследствие ошибки выборочного исследования, которая обозначается символом e и вычисляется по формуле:

$$e = Z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Решив предыдущее уравнение относительно n получаем:

$$n = \left(\frac{Z \cdot \sigma}{e}\right)^2$$

Таким образом, для определения объема выборки необходимо знать три параметра:

- требуемый доверительный уровень, который влияет на величину Z , являющуюся критическим значением стандартного нормального распределения;
- приемлемую ошибку выборочного исследования e ;
- стандартное отклонение σ .

При формировании репрезентативной выборки для проведения ТЦА отчета об исполнении ИПР АО «Россети Янтарь» в качестве ключевого показателя для кластеризации был выбран параметр «Оценка полной стоимости ин-

вестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей».

Доверительный уровень (вероятность) принят равным 0,95, следовательно, квантиль стандартного нормального распределения (Z) равен 1,96.

Районирование проводилось для субъектов Российской Федерации, на территории которых осуществляет деятельность АО «Россети Янтарь»:

Для выделенных «районов» было произведено разделение соответствующих совокупностей инвестиционных проектов на классы:

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств свыше 150 кВт;
- реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения;
- реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов;
- реконструкция линий электропередачи;
- модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
- прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства;
- прочие инвестиционные проекты;
- проекты, не вошедшие в перечисленные группы.

Внутри перечисленных групп (кроме проектов, не вошедших ни в одну из групп) была проведена дополнительная кластеризация, то есть выделение подгрупп. Необходимость данного действия объясняется тем, что распределение стоимости проектов в различных регионах не однородно.

При проведении дополнительной кластеризации учитывалось распределение стоимости проектов в выделенных подгруппах. Распределение некоторых подгрупп близко к нормальному, поэтому определение объема репрезентативной выборки осуществлялось по алгоритму, представленному выше.

Оставшиеся подгруппы имеют распределение, близкое к равномерному. В связи с этим при случайном отборе выборочное среднее близко к истинному значению среднего всей подгруппы. Подбор объема репрезентативной выборки осуществлялся эмпирически: для каждой подгруппы выделялось по 3-10 объектов таким образом, чтобы выборочное среднее существенно не отличалось от истинного среднего подгруппы.

Кроме того, указанная выборка дополнительно расширялась за счет проектов с высокой стоимостью для обеспечения покрытия выборкой проектов, формирующих свыше 80% остаточной стоимости всех проектов, относящихся к объектам напряжением 110 кВ и выше. По такому же принципу формируется выборка из проектов, не вошедших ни в одну из групп (количество таких проектов не значительно).

Экспертами сформированы критерии отбора ИП по следующим показателям:

- Критерий 1 «стоимость ИП более 5 млн. руб.».
- Критерий 2 «отклонение стоимости на 15% и более».
- Критерий 3 «наличие хотя бы 1 проекта в группе инвестиционных проектов».
- Критерий 4 «наличие хотя бы 1 проекта в составе отчета по региону».

9. Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации

В соответствии со стандартами раскрытия информации, сетевая организация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах:

1. Отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с распределением по перечням инвестиционных проектов, - Таблица №4.

Таблица № 4 – Состав отчета о реализации инвестиционной программы, сформированный с распределением по перечням инвестиционных проектов в соответствии с ПП РФ от 24.01.2004 № 24

№	Содержание отчета
1	2
1	Введенная (выведенная) мощность и (или) другие характеристики объектов, соответствующих инвестиционным проектам, а также дат ввода (вывода) указанных объектов
2	Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, а также источников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
3	Объемы ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы
4	Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены
5	Значения количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше

2. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту;

3. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики;

4. Паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, предусмотренную п. 27 Постановления Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, по состоянию на отчетную дату.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, под паспортом ИП понимается документ, в котором содержатся следующие сведения, - Таблица №5.

Таблица № 5 – Состав паспорта ИП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 24

№	Информация в паспорте ИП
1	2
1	а) Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации;
2	б) Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
3	в) Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности;
4	г) Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5	д) Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов;
6	е) Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
7	ж) Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
8	з) Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом

№	Информация в паспорте ИП
1	2
9	и) Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
10	к) Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11	л) Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12	м) Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом;
13	н) Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: 1) - в схеме и программе развития Единой энергетической системы России; 2) - в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации
14	о) Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта

Проверка корректности заполнения форм выполнена в соответствии с п. 25 б) Методических рекомендаций на основании Стандартов раскрытия информации и Приказа Минэнерго № 320.

В составе отчетных данных о реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2025 г., представлено 13 форм отчетов, - Таблица №6.

Таблица №6 – Формы отчетов о выполнении ИПР

№	Наименование
1	2
1	Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
2	Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
3	Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

№	Наименование
1	2
4	Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
5	Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
6	Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей), в эксплуатацию (квартальный)
7	Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей), из эксплуатации (квартальный)
8	Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
9	Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
10	Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
11	Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
12	Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
13	Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики, соответствующие типовым технологическим решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» сформированы с учетом Правил заполнения отчетных форм Приказа Минэнерго №320, - результаты проверки в Приложении №3.

Состав паспортов в отчете о реализации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2025 года представлен в Таблице №7.

Таблица № 7 – Состав паспортов ИП, приведенных в отчете о реализации ИПР за 1 квартал 2025 года

№	Раздел паспорта
1	2
1	Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
2	Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий,

№	Раздел паспорта
1	2
	реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанных договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
3	Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части ТП
4	Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части ЛЭП
5	Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
6	Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
7	Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
8	Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
9	Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта (сетевой график)
10	Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта (финансирование, освоение, ввод объектов)
11	Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
12	Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта

Вывод: Информация в отчете о реализации ИПР АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2025 года и обосновывающих его материалах соответствует правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации.

10 Результаты проверки достоверности отчетов о реализации инвестиционной программы, в том числе результаты проверки соответствия информации, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по проведению ТЦА была проведена проверка предоставленного отчета, на соответствие сведениям в обосновывающих материалах. Для проверки достоверности отчета был запрошен комплект документов, включающий в себя формы: счет 08, КС-2, КС-3, КС-14, пояснительные записки к сметам, счета-фактуры и т.д. На основе указанных документов проводилась проверка достоверности отчетов и их соответствия первичным документам.

По перечню проектов (Таблица №8) был получен комплект документов и проведена проверка достоверности отчета. В ходе проверки были выявлены замечания на что со стороны АО «Россети Янтарь» были получены поясняющие комментарии.

Таблица №8 – Перечень ИП, в отношении которых были запрошены обосновывающие материалы, указанные в отчетах о реализации ИПР

№	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор инвестиционного проекта
1	2	3
1	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ (проектируемой по ТЗ № Z/027980/2023-24), организация системы учета электроэнергии в национальном парке "Куршская коса" Зеленоградского района	O_24-0009
2	Строительство 10 ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-10, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-11, организация системы учета электроэнергии в районе г. Черняховска Черняховского района	O_23-1765
3	Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ	L_18-0224

№	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор инвестиционного проекта
1	2	3
4	Модернизация ТП 15/0,4 кВ 148-29 (инв. №5142304) с установкой 3 вакуумных выключателей 15 кВ, заменой 2 масляных выключателей 15 кВ на вакуумные, строительством ВЛ 15 кВ протяженностью 5,3 км и КЛ 15 кВ протяженностью 1,25 км от резервной ячейки ПС 110 кВ О-47 Борисово в Гурьевском МО	O_24-0200
5	Переустройство (вынос) КВЛ 15-254 (инв.511612806), отпайки ВЛ 15-254 к ТП 254-01 (инв.511612806) в п. Малое Васильково Гурьевский МО	O_23-1452
6	Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИ-АССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции	N_181-1
7	Строительство защитных сооружений для обеспечения дополнительной безопасности силового трансформаторного оборудования категорированных ПС от БПЛА (ПС 330 кВ Кутузовская, ПС 330 кВ Советск, ПС 330 кВ О-1 Центральная)	O_24-1147
8	Поставка спутникового оборудования для нужд АО «Россети Янтарь» (спутниковый телефон - 41 шт.)	P_99-св-25

10.1 Результаты анализа проектной документации

На запрос № 45/25 от 23.05.2025, в части предоставления рабочей документации объекта инвестиционной деятельности, АО «Россети Янтарь» предоставило комплекты проектной документации в текущей редакции.

Вывод: Название рабочей документации соответствует титулу инвестиционного проекта. Состав комплекта проектной документации соответствует набору работ в Паспорте инвестиционного проекта. Количественные показатели в разделах рабочей документации соответствуют показателям в Отчете о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2025 г. Технические решения выполнены на Российской компонентной базе.

10.2 Результаты анализа первичных учетных документов

Реестр первичных учетных документов, по запросу № 45/25 от 23.05.2025, представлен в Таблице №П2.2.

Состав документов и наполнение отражает фактические объемы работ и их стоимость, которые фигурируют в отчетах о реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2025 года.

Вывод: Первичные документы бухгалтерского учета оформлены надлежащим образом, имеют все необходимые реквизиты. Сведения, отраженные в предоставленных первичных документах, соответствуют данным отчетных форм.

10.3 Результаты анализа исполнительной документации

На запрос № 45/25 от 23.05.2025, о предоставлении исполнительной документации по объемам, в отношении которых подписаны КС-2, КС-3 в 1 квартале 2025 г., АО «Россети Янтарь» предоставило копии комплектов исполнительной документации по объектам инвестиционной деятельности.

Вывод: Исполнительная документация оформлена в соответствии с требованиями И 1.13-07 и СП 77.13330.2016. Ведомости смонтированных технических средств и оборудования соответствуют рабочей документации. Наименование представителей подрядчика, монтажной организации, заказчика соответствуют указанным в Договорах. Периоды в журнале производства работ соответствуют контрольным периодам графика реализации инвестиционных проектов. Документы корректно отражают выполненный объем работ в рамках инвестиционного проекта.

10.4 Результаты анализа договорных отношений

На запрос № 45/25 от 23.05.2025, в части предоставления договоров подряда, поставки, оказания услуг в отношении объектов инвестиционной деятельности, АО «Россети Янтарь» предоставило копии договоров подряда, оказания услуг, аренды в отношении объектов инвестиционной деятельности.

Вывод: Договора подряда, оказания услуг, аренды в отношении объектов инвестиционной деятельности, оформлены должным образом, - подписаны с двух сторон, скреплены печатями. Предмет договоров соответствует титулу инвестиционного проекта. Сроки договоров соответствуют графику производства работ, а также коррелируют со сроками, указанными в годовой комплексной программе закупок АО «Россети Янтарь» на 2025 год. Стоимостные показатели договоров, а также сроки (начало, окончание) соответствуют периодам в Формах финансирования и освоения капитальных вложений.

10.5 Результаты анализа сроков строительства объектов инвестиционной деятельности

При анализе сроков выполнения строительства объектов инвестиционной деятельности, был рассмотрен раздел 6.1 «График реализации инвестиционного проекта», содержащийся в Паспортах инвестиционных проектов, в отношении которых присутствует освоение капитальных вложений в 1 квартале 2025 года.

По результатам рассмотрения установлено следующее:

- Плановые сроки выполнения (начало, окончание) этапов реализации инвестиционных проектов подвержены корректировке в границах отчетного периода.
- Предложение по корректировке сроков выполнения этапов находят отражение в отчетных формах, связанных с контрольными этапами реализации (ввод основных средств, постановка под напряжение, ввод в эксплуатацию).

- Годовая комплексная программа закупок АО «Россети Янтарь» на 2025 год подтверждает сроки выполнения контрольных этапов, в том числе, предложений по корректировке сроков выполнения контрольных этапов инвестиционных проектов в части исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по соответствующим договорам.

Вывод: Рассмотренные графики производства работ, в том числе, содержащие сроки контрольных этапов строительства, соответствуют срокам ввода основных средств, постановки под напряжение, ввода в эксплуатацию в отчетных Формах и срокам выполнения соответствующих договоров в годовой комплексной программе закупок АО «Россети Янтарь» на 2025 год.

10.6 Результаты анализа закупочной деятельности, осуществляемой субъектом электроэнергетики в целях строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов инвестиционной деятельности

Анализ закупочной деятельности АО «Россети Янтарь» на основе годовой комплексной программы закупок показал корреляцию с данными в отчетах о финансировании и освоении капитальных вложений, в том числе с учетом пояснений присутствующих в отчетах.

Справочно:

Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01.2025 года 16 436 619,34 тыс. рублей с НДС.

Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 1 631 293,602 тыс. рублей с НДС , в том числе:

- Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода 51 тыс. рублей с НДС.

Вывод: Анализ годовой комплексной программы закупок АО «Россети Янтарь» на 2025 год показал соответствие графикам производства работ в отношении объектов инвестиционной деятельности, а также соответствие ценовым показателям в отчетных формах по финансированию и освоению денежных средств.

10.7 Результаты анализа информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах в целях выявления факторов, которые необходимо учесть при подготовке изменений, вносимых в инвестиционную программу, в том числе факторов, влияющих на показатели деятельности сетевой организации

Факторы, влияющих на показатели деятельности сетевой организации при реализации инвестиционной программы:

- реализация неотложных, не запланированных мероприятий;
- реализация мероприятий, вызванных ускоренной динамикой снижения ключевых показателей надежности;
- корректировка графика выполнения работ;
- корректировка технических решений.

Вывод: Существенное влияние на инвестиционную деятельность АО «Россети Янтарь» оказывают мероприятия, обусловленные СиППР региона присутствия и мероприятия, в сфере технологического присоединения потребителей, а также, факторы, связанные с применяемыми техническими решениями, и корректировка графиков выполнения работ.

По результатам проведенной проверки, данные содержащиеся в формах раскрытия информации отчета о реализации ИПР АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2025 года, соответствуют сведениям, содержащимся в первичных учетных документах бухгалтерского учета ТСО, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации.

Проверка, выполненная Аудитором, проводилась на основе анализа репрезентативной выборки, отражающей генеральную совокупность инвестиционных проектов (полный перечень титулов отчета о реализации инвестиционной программы) с доверительным уровнем (вероятностью) – 95%. Выводы, сформированные по результатам проведения ТЦА, с доверительным уровнем позволяют в целом охарактеризовать достоверность информации, представленной в отчете о реализации ИПР АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2025 г.

Результаты проведенной проверки показывают, что информация, представленная в рамках сформированных отчетов о реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2025 г., достоверна и подтверждается информацией, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета АО «Россети Янтарь», а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации.

Достоверность отчетов о реализации инвестиционной программы подтверждена Аудитором принимая во внимание представленные электросетевой организацией реестры подтверждающих документов и первичных учетных документов бухгалтерского учета АО «Россети Янтарь», содержащие информацию о фактических данных.

Аудитор исходил из следующего методологического подхода: предметом аудита являлась проверка указанных в отчете плановых и фактических значений, расчет отклонений фактических значений показателей от их плановых значений, представленных в составе утвержденной инвестиционной программы, а также анализ наличия соответствующего пояснения о причинах отклонений.

В рамках проведенного аудита проанализированы данные, представленные в формах отчета об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2025 г. по всем титулам инвестиционной программы, а также данные, пред-

ставленные в раскрытых в составе отчета за 1 квартал 2025 г. паспортах инвестиционных проектов в части соблюдения отдельных этапов укрупненного сетевого графика реализации инвестиционных проектов.

По финансированию, освоению и показателю ввода были исследованы 8 проектов: О_24-0009; О_23-1765; L_18-0224; О_24-0200; О_23-1452; N_181-1; О_24-1147; Р_99-св-25.

Вывод: Результаты проведенной проверки показывают, что информация, представленная в рамках сформированных отчетов о реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2025 г., достоверна и подтверждается информацией, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета АО «Россети Янтарь», а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации.

11 Результаты проверки выполнения при реализации инвестиционной программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 г) распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении методических рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» и на основании:

- Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (вместе с «Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», «Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»);
- постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее – Стандарты раскрытия информации);
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций».

Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ (статья 21 п. 2) установлено: Правительство Российской Федерации или уполномоченные им федеральные органы исполнительной власти осуществляют:

– утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

– контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об электроэнергетике» постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 утверждены Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в рамках которых установлены формы контроля за реализацией инвестиционных программ. Данные формы контроля заключаются в следующем:

а) анализ отчетов о реализации инвестиционных программ, в том числе об использовании средств, предусмотренных в качестве источников финансирования инвестиционных программ;

б) анализ отчетов об осуществленных закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов.

Требования к раскрытию информации об отчетах о реализации инвестиционной программы (то есть состав и сроки раскрытия информации) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24.

В соответствии с пунктом 19 «н» данного постановления сетевая организация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, включая:

– отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с распределением по перечням инвестиционных проектов, с указанием фактических:

- введенной (выведенной) мощности и (или) других характеристик объектов инвестиционной деятельности, предусмотренных соответствующими инвестиционными проектами, а также дат ввода (вывода) указанных объектов;
- объемов финансирования и освоения капитальных вложений, а также источников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы;
- объемов ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы;
- стоимостных, технических, количественных и иных показателей технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены;
- значений количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше;
- отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту;
- отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики;
- паспорта инвестиционных проектов;
- заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы (при наличии такового), выполненное в соответствии с методическими рекомендациями, предусмотренными пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2015 г. № 132 «О внесении изменений в некоторые акты

Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их реализацией».

Информация, указанная в подпункте «н» подлежит опубликованию на официальном сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации, ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, а также ежегодно, до 1 апреля, по результатам исполнения инвестиционной программы за предыдущий календарный год.

Документом, регламентирующий форматы и правила заполнения форм раскрытия информации, является приказ Минэнерго России от 25 апреля 2018г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, правил заполнения указанных форм и требований к форматам электронных документов, содержащих информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах».

По результатам проведенной проверки выполнения требований законодательства при реализации инвестиционной программы экспертная организация делает вывод о соответствии раскрытия информации АО «Россети Янтарь» нормативным правовым актам Российской Федерации. При реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2025 г. информация раскрыта в соответствие с приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 и в установленные законодательством сроки. Основные требования законодательства выполнены.

Отчет об исполнении ИПР АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2025 года не содержит каких-либо нарушений законодательства РФ и соответствует требованиям, предъявляемым к инвестиционной деятельности сетевой организации.

Материалы, обосновывающие Отчет об исполнении ИПР АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2025 г., сформированы с соответствия с требованиями, предъявляемыми к первичной бухгалтерской документации.

Полный перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых организаций в соответствии с которыми проводился технический и ценовой аудит указан в таблице №9.

Таблица № 9 – Перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых организаций

№	Наименование документа
1	2
1	Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике»;
2	Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 25.02.1999г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
3	Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 26.12.2005г. «О внесении изменений в федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
4	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
5	Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
6	Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
7	Градостроительный кодекс РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018)
8	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»
9	Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 г. Москва «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»
10	Постановление Правительства Российской Федерации №530 от 31.08.2006г. «Об утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики»;
11	Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»
12	Постановление Правительства Российской Федерации № 109 от 26.02.2004г. «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;
13	Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»
14	Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»
15	Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"

№	Наименование документа
1	2
16	Письмо Федеральной службы по тарифам № ЕЯ-1897/12 от 20.04.2006г. «О требованиях, предъявляемых ФСТ РФ к инвестиционным программам в электроэнергетической отрасли»
17	Министерство экономики РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г. «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов».
18	Стратегия развития электросетевого комплекса РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р
19	Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации их инвестиционной программы и обосновывающих их материалах».

При проведении аудита проведена проверка выполнения при реализации инвестиционной программы указанных нормативно-правовых актов, в том числе на основании затребованных первичных и отчетных документов (бухгалтерской отчетности, договоров подряда и документов, подтверждающих их исполнение, договоров поставки т.д.) по инвестиционным проектам, указанным в Таблице №8, проверено соблюдение Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р, в части снижения удельных инвестиционных издержек, внедрения практики независимого строительного контроля, минимизации применения импортного оборудования и материалов, Постановления Правительства РФ от 30.04.2013 г. №382, в части проведения ТЦА крупных инвестиционных проектов, Градостроительного кодекса, в части соблюдения порядка ввода объекта в эксплуатацию и т.д.).

Вывод: Реализация инвестиционных проектов, включенных в отчет по инвестиционной программе за 1 квартал 2025 года, опубликованный АО «Россети Янтарь», соответствует требованиям вышеуказанных законодательных актов Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций.

12 Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей и значений целевых показателей

12.1 Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» (форма 14), проведена проверка достижения количественных и целевых показателей (Таблица №10).

Таблица №10 – Показатели выполнения по постановке объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Янтарь» под напряжение и включение для ПНР по состоянию на 1 квартал 2025 года.

№	Наименование	МВ×А	км ЛЭП	Точки учета	шт
1	2	3	4	5	6
1	План	101,11	351,28	3 279,00	86,00
2	Факт	42,15	79,36	2,00	16,00
3	Выполнение	42%	23%	0,06%	19%

Таблица №10.1 – Показатели выполнения по постановке объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Янтарь» под напряжение и включение для ПНР, по категориям, по состоянию на 1 квартал 2025 года.

№	Наименование	МВ×А	км ЛЭП	Точки учета	шт
1	2	3	4	5	6
1	Технологическое присоединение, всего	67%	28%	2 ед. вне плана	140%
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	0%	7%	0%	14%
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0%	1%	нет плана, нет выполнения	0%
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения
6	Прочие инвестиционные проекты, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	0%

Наибольшее выполнение относительно плановых показателей по категориям:

- «Технологическое присоединение», по показателям «МВхА», «км ЛЭП», «Точки учета», «шт».

Проекты, по состоянию на 1 квартал 2025 года, где наблюдается наибольшее выполнение приведены в Приложении №4 (Таблица П4.1, П4.2, П4.3, П4.4).

В Таблице № П4.5, Приложения №4 представлены инвестиционные проекты, в отношении которых запрашивались дополнительные сведения и в отношении которых присутствуют не нулевые показатели в отчетном периоде.

Вывод: Экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения фактических объемов работ по постановке под напряжение объектов электросетевого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной программы, допущенные по состоянию на 1 квартал 2025 года.

12.2 Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» (форма 15), проведена проверка достижения количественных и целевых показателей (Таблица №11).

Таблица № 11 – Показатели по вводу объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Янтарь» в эксплуатацию по состоянию на 1 квартал 2025 года

№	Наименование	МВ×А	км ВЛ 1-цеп	км КЛ	Точки учета	шт
1	2	3	4	5	6	7
1	План	34,01	32,73	18,46	0,00	18,00
2	Факт	42,15	49,33	31,89	2,00	62,00
3	Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода	8,14	16,59	13,43	2,00	44,00
4	Выполнение	124%	151%	173%	2 ед. вне плана	344%

Таблица № 11.1 – Показатели ввода, объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Янтарь» по категориям, в эксплуатацию по состоянию на 1 квартал 2025 года

№	Наименование	МВ×А	км ВЛ 1-цеп	км КЛ	Точки учета	шт
1	2	3	4	5	6	7
1	Технологическое присоединение, всего	124%	172%	163%	2 ед. вне плана	140%
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	нет плана, нет выполнения	4%	306%	нет плана, нет выполнения	171%

№	Наименование	МВ×А	км ВЛ 1-цеп	км КЛ	Точки учета	шт
1	2	3	4	5	6	7
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	нет плана, нет выполнения	0,12 ед. вне плана	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения
6	Прочие инвестиционные проекты, всего	нет плана, нет выполнения	1,86 ед. вне плана	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	717%

Наибольшее выполнение относительно плановых показателей по категориям:

- «Технологическое присоединение», по показателям «МВ×А», «км ВЛ 1-цеп», «Точки учета».
- «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение», по показателю «км КЛ».
- «Прочие инвестиционные проекты», по показателю «шт».

Проекты, по которым по состоянию на 1 квартал 2025 года наблюдается наибольшее выполнение приведены в Приложении №4 (Таблица П4.6, П4.7, П4.8, П4.9, П4.10).

В Таблице № П4.11, Приложения №4 представлены инвестиционные проекты, в отношении которых запрашивались дополнительные сведения и в отношении которых присутствуют не нулевые показатели в отчетном периоде.

Вывод: Экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения фактических объемов работ по вводу в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной программы, допущенные по состоянию на 1 квартал 2025 года.

12.3 Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» (форма 16), проведена проверка достижения количественных и целевых показателей. (Таблица №12).

Таблица № 12 – Показатели по выводу объектов инвестиционной деятельности АО «Россети Янтарь» из эксплуатации по состоянию на 1 квартал 2025 года

№	Наименование	МВ×А	км ЛЭП
1	2	3	4
1	План	0,00	0,00
2	Факт	1,21	4,95
3	Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода	1,21	4,95
4	Выполнение	1,21 ед. вне плана	4,95 ед. вне плана

Таблица № 12.1 – Показатели вывода объектов инвестиционной деятельности АО «Россети Янтарь» по категориям, из эксплуатации по состоянию на 1 квартал 2025 года

№	Наименование	МВ×А	км ЛЭП
1	2	3	4
1	Технологическое присоединение, всего	1,21 ед. вне плана	1,85 ед. вне плана
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	нет плана, нет выполнения	2,94 ед. вне плана
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	нет плана, нет выполнения	0,17 ед. вне плана
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения
6	Прочие инвестиционные проекты, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения

Наибольшее выполнение относительно плановых показателей по категориям:

- «Технологическое присоединение», по показателю «МВхА».
- «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение», по показателю «км ЛЭП».

Проекты, по которым по состоянию на 1 квартал 2025 года наблюдается наибольшее выполнение приведены в Приложении №4 (Таблица П4.12, П4.13).

В Таблице № П4.14, Приложения №4 представлены инвестиционные проекты, в отношении которых запрашивались дополнительные сведения и в отношении которых присутствуют не нулевые показатели в отчетном периоде.

Вывод: Экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения фактических объемов работ по выводу из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной программы, допущенные по состоянию на 1 квартал 2025 года.

12.4 Основные этапы работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» (форма 17), проведена проверка достижения количественных и целевых показателей (Таблица №13-16).

Таблица №13 – Показатели финансирования капитальных вложений основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы по состоянию на 1 квартал 2025 года, млн. рублей (с НДС)

№	Наименование	План	Факт 1 кв				
		Всего	Всего, в том числе:	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	4 986,57	1 631,20	35,89	843,67	647,73	103,92
1	Технологическое присоединение, всего	2 420,78	1 150,23	30,90	688,38	363,10	67,86
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	1 669,50	384,20	3,10	136,87	221,04	23,19
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	168,35	7,90	1,64	3,50	2,02	0,73
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ООО «МЭКОМ»

№	Наименование	План	Факт 1 кв				
		Всего	Всего, в том числе:	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Прочие инвестиционные проекты, всего	727,93	88,87	0,24	14,92	61,57	12,15

Таблица №14 – Показатели освоения капитальных вложений основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы по состоянию на 1 квартал 2025 года, млн. рублей (без НДС)

№	Наименование	План	Факт 1 кв				
		Всего	Всего, в том числе:	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	4 405,31	735,36	37,27	286,01	346,04	66,04
1	Технологическое присоединение, всего	2 418,19	460,42	26,93	199,63	176,96	56,90
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	1 178,44	259,88	9,76	85,92	155,16	9,05
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	169,00	1,16	0,58	0,47	0,02	0,10
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Прочие инвестиционные проекты, всего	639,68	13,90	0,00	0,00	13,90	0,00

Таблица №15 – Показатели выполнения по финансированию основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы по состоянию на 1 квартал 2025 года, млн. рублей (с НДС)

№	Наименование	План	Факт	Выполнение
1	2	3	4	5
1	Технологическое присоединение, всего	2 420,78	1 150,23	48%
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	1 669,50	384,20	23%
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	нет плана, нет выполнения
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	168,35	7,90	5%
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	нет плана, нет выполнения
6	Прочие инвестиционные проекты, всего	727,93	88,87	12%

Таблица №16 – Показатели выполнения по освоению финансовых средств основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы по состоянию на 1 квартал 2025 года, млн. рублей (без НДС)

№	Наименование	План	Факт	Выполнение
1	2	3	4	5
1	Технологическое присоединение, всего	2 418,19	460,42	19%
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	1 178,44	259,88	22%
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	нет плана, нет выполнения
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	169,00	1,16	1%
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	нет плана, нет выполнения
6	Прочие инвестиционные проекты, всего	639,68	13,90	2%

В Таблице № П4.15, Приложения №4 представлены инвестиционные проекты, в отношении которых запрашивались дополнительные сведения. Информация представлена в разрезе выполнения финансирования основных этапов работ.

В Таблице № П4.16, Приложения №4 представлены инвестиционные проекты, в отношении которых запрашивались дополнительные сведения. Информация представлена в разрезе освоения финансовых средств по основным этапам работ.

Вывод: Экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения фактических значений показателей исполнения основных этапов работ по инвестиционным проектам от плановых значений в утвержденной инвестиционной программе, допущенные по состоянию на 1 квартал 2025 года.

12.5 Фактические значения количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» (форма 18), проведена проверка достижения количественных и целевых показателей (Таблица №17-24).

Таблица №17 - Количественные показатели развития электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей

№	Наименование	Увеличение мощности трансформаторов, не связанное с тех. прис.		Отклонение от плана (Факт-План)		Увеличения мощности трансформаторов в рамках тех. прис.		Отклонение от плана (Факт-План)		Увеличение протяженности ЛЭП, не связанное с тех. прис.		Отклонение от плана (Факт-План)		Увеличение протяженности ЛЭП в рамках тех. прис.		Отклонение от плана (Факт-План)	
		План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	8,19	0,00	-8,19	-100%	33,45	40,94	7,49	22%	25,63	2,86	-22,78	-89%	44,70	71,95	27,25	61%
1	Технологическое присоединение, всего	0,00	0,00	0,00	0%	33,45	40,94	7,49	22%	0,00	0,00	0,00	0%	44,70	71,95	27,25	61%
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	6,85	0,00	-6,85	-100%	0,00	0,00	0,00	0%	19,21	1,08	-18,13	-94%	0,00	0,00	0,00	0%
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	1,34	0,00	-1,34	-100%	0,00	0,00	0,00	0%	6,43	-0,08	-6,50	-101%	0,00	0,00	0,00	0%
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	1,86	1,86	1,86 вне плана	0,00	0,00	0,00	0%

Таблица №18 - Количественные показатели развития электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей

№	Наименование	Максимальная мощность присоединяемых потребителей		Отклонение от плана (Факт-План)		Максимальная мощность присоединяемых объектов генерации		Отклонение от плана (Факт-План)		Максимальная мощность энергопринимающих устройств при тех. прис. объектов ЭСХ иных ТСО		Отклонение от плана (Факт-План)		Степень загрузки трансформаторной подстанции		Отклонение от плана (Факт-План)	
		План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	96,26	23,98	-72,27	-75%	0,00	0,00	0,00	0%	60,00	0,00	-60,00	-100%	нд	нд	0,00	0%
1	Технологическое присоединение, всего	96,26	23,98	-72,27	-75%	0,00	0,00	0,00	0%	60,00	0,00	-60,00	-100%	нд	нд	0,00	0%
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%
6	Прочие инвестиционные проекты, всего	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%

Таблица №19 (начало) - Количественные показатели замещения (обновления) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики

№	Наименование	Замена силовых трансформаторов		Отклонение от плана (Факт-План)		Замена ЛЭП		Отклонение от плана (Факт-План)		Замена выключателей		Отклонение от плана (Факт-План)	
		План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	7,48	0,00	-7,48	-100%	44,97	0,11	-44,86	-100%	41,00	6,00	-35,00	-85%
1	Технологическое присоединение, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	6,06	0,00	-6,06	-100%	31,62	0,11	-31,51	-100%	41,00	6,00	-35,00	-85%
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	1,42	0,00	-1,42	-100%	13,36	0,00	-13,36	-100%	0,00	0,00	0,00	0%
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%

Таблица №19 (окончание) - Количественные показатели замещения (обновления) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики

№	Наименование	Замена УКРМ		Отклонение от плана (Факт-План)		Доля полезного отпуска, который формируется посредством приборов учета		Отклонение от плана (Факт-План)	
		План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%
1	Технологическое присоединение, всего	0,00	0,00	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	0,00	0,00	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0,00	0,00	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%
6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,00	0,00	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%

Таблица №20 - Количественные показатели повышения надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики

№	Наименование	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии		Отклонение от плана (Факт-План)		Средняя частоты прекращения передачи электрической энергии		Отклонение от плана (Факт-План)		Объем недоотпущенной электрической энергии		Отклонение от плана (Факт-План)	
		План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	-0,00124	-0,00228	0,00	83%	-0,00608	-0,00085	0,01	-86%	нд	нд	0,00	0%
1	Технологическое присоединение, всего	0,000000	0,000000	0,00	0%	0,000000	0,000000	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	-0,001009	-0,002275	0,00	126%	-0,000118	-0,000855	0,00	626%	нд	нд	0,00	0%
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,000000	0,000000	0,00	0%	0,000000	0,000000	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%
4	Прочее новое строительство объектов электро-сетевого хозяйства, всего	-0,000231	0,000000	0,00	-100%	-0,005967	0,000000	0,01	-100%	нд	нд	0,00	0%
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,000000	0,000000	0,00	0%	0,000000	0,000000	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%
6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,000000	0,000000	0,00	0%	0,000000	0,000000	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%

Таблица №21 - Количественные показатели повышения качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики

№	Наименование	Осуществление тех. прис.		Отклонение от плана (Факт-План)		Осуществление тех. прис. с нарушением установленного срока		Отклонение от плана (Факт-План)	
		План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	4 702,00	1 007,00	-3695,00	-79%	0,00	780,00	780,00	0%
1	Технологическое присоединение, всего	4 702,00	1 007,00	-3695,00	-79%	0,00	780,00	780,00	0%
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%

Таблица №22 - Количественные показатели выполнения требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии

№	Наименование	Объем финансовых потребностей для выполнения требований законодательства		Отклонение от плана (Факт-План)		Объем финансовых потребностей для выполнения предписаний органов исполнительной власти		Отклонение от плана (Факт-План)		Объем финансовых потребностей для выполнения требований регламентов рынков электрической энергии		Отклонение от плана (Факт-План)	
		План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	3 431,15	1 345,35	-2085,80	-61%	46,98	20,70	-26,28	-56%	188,82	41,05	-147,77	-78%
1	Технологическое присоединение, всего	2 420,78	1 150,23	-1270,55	-52%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	511,46	99,18	-412,27	-81%	34,97	20,70	-14,27	-41%	188,82	41,05	-147,77	-78%
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0,00	7,90	7,90	7,9 ед. вне плана	12,01	0,00	-12,01	-100%	0,00	0,00	0,00	0%
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
6	Прочие инвестиционные проекты, всего	498,92	88,04	-410,87	-82%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%

Таблица №23 - Количественные показатели обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности

№	Наименование	Объем финансовых потребностей для развития информационной инфраструктуры		Отклонение от плана (Факт-План)		Объем финансовых потребностей для хозяйственного обеспечения деятельности сетевой организации		Отклонение от плана (Факт-План)	
		План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	656,70	63,30	-593,41	-90%	176,01	0,70	-175,32	-100%
1	Технологическое присоединение, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	180,32	19,05	-161,27	-89%	0,00	0,00	0,00	0%
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
6	Прочие инвестиционные проекты, всего	476,38	44,24	-432,14	-91%	176,01	0,70	-175,32	-100%

Таблица № 24 - Количественные показатели в части инвестиций, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики

№	Наименование	Объем финансовых потребностей для деятельности, не относящейся к сфере электроэнергетики		Отклонение от плана (Факт-План)	
		План	Факт	ед.	%
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	7,86	0,13	-7,73	-98%
1	Технологическое присоединение, всего	0,00	0,00	0,00	0%
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	0,00	0,00	0,00	0%
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0%
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	7,86	0,00	-7,86	-100%
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0%
6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,00	0,13	0,13	0,13 ед. вне плана

Вывод: Экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения фактических значений количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», допущенные по состоянию на 1 квартал 2025 года.

12.6 Результаты в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше

По данным рассмотренного раздела отчета о реализации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» (форма 19), проведена проверка достижения количественных и целевых показателей, которая показала следующие результаты.

Таблица № 25 - Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (форма 19)

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Установленная мощность центра питания, МВА		Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт		Фактическое расширение пропускной способности, кВт		Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год	
			факт на 01.01. 2025	факт на 01.04.2025	факт года 2024 (на 01.01.2025 года)	факт на 01.04.2025	факт 2024 года (на 01.01.2025)	факт на 01.04.2025	факт 2024 года (на 01.01.2025)	факт на 01.04.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.1.1	Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ	L_18-0224	1x16, 1x25	1x16, 1x25	-13400	-9010	0	0	0	0
1.2.1.1	Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2x25 МВА на трансформаторы мощностью 2x40 МВА (с приростом 30 МВА)	O_24	2x25	2x25	-30470	-27560	0	0	0	0

Таблица № 26 - Количественные показатели развития электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей (Форма 18)

№	Наименование	Идентификатор ИП	Увеличение мощности трансформаторов, не связанное с тех. прис.		Увеличения мощности трансформаторов в рамках тех. прис.		Увеличение протяженности ЛЭП, не связанное с тех. прис.		Увеличение протяженности ЛЭП в рамках тех. прис.	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО:	9,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00
1	Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ	L_18-0224	9,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00
2	Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА)	О_24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица № 27 - Количественные показатели развития электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей (Форма 18)

№	Наименование	Идентификатор ИП	Максимальная мощность присоединяемых потребителей		Максимальная мощность присоединяемых объектов генерации		Максимальная мощность энергопринимающих устройств при тех. прис. объектов ЭСХ иных ТСО		Степень загрузки трансформаторной подстанции	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00
1	Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ	L_18-0224	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,76	0,00
2	Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА)	О_24	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00

Таблица № 28 - Количественные показатели замещения (обновления) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики (Форма 18)

№	Наименование	Идентификатор ИП	Замена силовых трансформаторов		Замена ЛЭП		Замена выключателей		Замена УКРМ		Доля полезного отпуска, который формируется посредством приборов учета	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЕГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ	L_18-0224	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА)	O_24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вывод: Показатели о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный), соответствуют количественным показателям развития электрической сети.

13 Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной программы

13.1 Фактические значения показателей реализации инвестиционных проектов, причины отклонения и их обоснованность

В редакции методических рекомендаций «е) *результаты оценки эффективности реализации инвестиционной программы, включающие заключения об обоснованности или необоснованности и причинах:*

*отклонения фактических значений показателей реализации инвестиционных проектов, в том числе **фактических значений показателей объектов** инвестиционной деятельности, от плановых значений таких показателей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, с приложением обосновывающих документов и расчетов;*

*отклонения **фактических значений количественных показателей** от их плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой с приложением обосновывающих документов и расчетов;*

превышения фактических объемов финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной инвестиционной программы с приложением обосновывающих документов и расчетов»

Под эффективностью реализации ИПР АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2025 года экспертной организацией подразумевается анализ величины выполнения мероприятий, входящих в состав ИПР, их ценовые и количественные показатели, выявление отклонений фактических величин от плановых, анализ величины и структуры выявленных отклонений и их влияние на исполнения ИПР в рассматриваемом отчетном периоде.

13.1.1 Результаты анализа финансирования и освоения капитальных вложений в инвестиционные проекты

На основании проведенной, в рамках ценового аудита, работы по оценке фактических показателей от плановых, были рассмотрены данные форм от-

чета за 1 квартал 2025 года: Форма 10 - «Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный), за 1 квартал 2025 года», Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный), за 1 квартал 2025 года», Форма 13 - «Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный), за 1 квартал 2025 года».

В формах представлены данные по плановым и фактическим показателям исполнения программы финансирования инвестиционной программы, освоения капитальных вложений, вводов основных средств.

Дополнительно для проверки соответствия данных, указанных в отчете экспертами, были запрошены первичные документы бухгалтерского учета за соответствующий период.

Форма 12 «Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)» за 1 квартал 2025 г.

Фактические показатели по освоению капитальных вложений за 1 квартал 2025 года по представленным данным АО «Россети Янтарь» превысили плановое значение на 4,79 млн. руб. без НДС, или на 1%.

Анализ фактических показателей освоения капитальных вложений за 1 квартал 2025 года представлен в таблице № 29.

Таблица № 29 – Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
АО «Россети Янтарь»

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	1 квартал 2025 г., млн. руб. без НДС		Отклонение от плана освоения капитальных вложений отчетного квартала	
		План	Факт	млн. рублей без НДС	%
1	2	3	4	5	6
1	Всего	730,56	735,36	4,79	1%
2	Технологическое присоединение	383,31	460,42	77,11	20%
3	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	316,04	259,88	-56,16	-18%
4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	0,00	0,00	0,00	0%
5	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	0,00	1,16	1,16	100%
6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов	0,00	0,00	0,00	0%
7	Прочие инвестиционные проекты	31,21	13,90	-17,32	-55%

Всего за 1 квартал 2025 г. было запланировано освоение 10 проектов, фактически освоение прошло по 68 проектам (без учета сводных титулов «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» и «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно»).

Сводные данные по анализу исполнения плана освоения представлены в таблице № 30.

Таблица № 30 – Соответствие фактических и плановых объемов освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам за 1 квартал 2025 года.

№	Показатель	Объем, млн. руб. (без НДС)	Количество про- ектов, ед.	Доля, %	
				млн. руб.	ед.
1	2	3	4	5	6
1	План освоения всего (без учета сводных титулов) 1 кв. 2025 г.	456,86	10		
2	Фактическое освоение всего (без учета сводных титулов), в том числе:	366,01	68		
2.1.	Проекты, освоенные в рамках плановых значений, в том числе:	215,24	7	58,81%	10,29%

№	Показатель	Объем, млн. руб. (без НДС)	Количе- ство про- ектов, ед.	Доля, %	
				млн. руб.	ед.
1	2	3	4	5	6
2.1.1	с недоосвоением	183,08	5	50,02%	7,35%
2.1.2.	с перевыполнением плана по освоению	27,36	1	7,47%	1,47%
	без отклонений	4,80	1	1,31%	1,47%
2.2.	Фактическое освоение проектов, не планируемых к освоению в отчетном периоде, в том числе:	150,77	61	41,19%	89,71%
2.2.1.	Проекты, освоенные при плане равном нулю в 1 кв. 2025 г.	61,81	21	16,89%	30,88%
2.2.2.	Проекты, не включенные в план освоения, но по которым присутствует факт освоения 1 кв. 2025 год (нд)	88,96	40	24,31%	58,82%
3	Проекты, включенные в план по освоению, но с отсутствием освоения		3		30,00%

По 8 проектам выявлен факт не достижения планового объема, из них:

- По 5 запланированным за 1 кв. 2025 г. проектам фактическая величина освоения составила 183,08 млн. руб. без НДС;
- По 3 запланированным за 1 кв. 2025 г. проекту на общую сумму 38,77 млн. руб. без НДС освоение не состоялось.

Внепланово за 1 кв. 2025 г. исполнено 40 проектов на сумму 88,96 млн. руб. без НДС.

Без отклонений от плана освоения исполнен 1 проект О_НМА-15-6 «Доработка единой интеграционной технологической платформы АО «Россети Янтарь» на базе РС-20 в части реализации модуля контроля версий Заявок/Обращений и системы обработки ошибок (ЕИР: контроль версий)» на сумму 4,80 млн. руб. без НДС.

В Форме 12 - «Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный), за 1 квартал 2025 года», содержится всего 70 проектов, где имеются отклонения плановых показателей от фактических по итогам отчетного периода, в том числе по 30 инвестиционным проектам, включенным в утвержденную

ИПР и по 40 инвестиционным проектам, не включенным в утвержденную ИПР (внеплановым).

Сводные данные по анализу отклонений фактических величин освоения от плановых по инвестиционным проектам, включенным в утвержденную ИПР, приведены в таблице № 31.

Таблица № 31 – Отклонения фактических объемов освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам от плановых за 1 квартал 2025 года

№	Показатель отклонения	Объем отклонения, млн. руб. (без НДС)	Количество проектов, ед.	Доля, %	
				млн. руб.	ед.
1	2	3	4	5	6
1	Всего проектов с отклонением, в том числе	-90,86	70		
1.1.	плановые	-179,82	30	197,91%	42,86%
1.2.	внеплановые	88,96	40	-97,91%	57,14%
2	Превышающее план освоения, в том числе	25,36	1	-27,91%	1,43%
2.1.	превышающее план освоения не более 10%	0,00	0	0,00%	0,00%
2.2.	превышающее план освоения более 10%	25,36	1	-27,91%	1,43%
3	Недостижение плана освоения, в том числе	-228,21	5	251,18%	7,14%
3.1.	недостижение плана освоения не более 10%	0,00	0	0,00%	0,00%
3.2.	недостижение плана освоения более 10%	-228,21	5	251,18%	7,14%
4	Проекты, освоенные при плане равном нулю в 1 кв. 2025 г.	61,81	21	-68,03%	30,00%
5	Проекты, включенные в план по освоению, но с отсутствием освоения в 1 кв. 2025 г.	-38,77	3	42,67%	4,29%

Всего по итогам 1 кв. 2025 г. 30 инвестиционных проектов исполнено с отклонениями фактических значений от плановых.

Все отклонения фактических объемов освоения капитальных вложений от плана превышают 10%.

Величина отклонения по инвестиционным проектам, по которым сложилось превышение плана капитальных вложений, составила 25,36 млн. руб. без НДС для 1 проекта О_23-1765 «Строительство 10 ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-10, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-11, организация системы учета электроэнергии в районе г. Черняховска Черняховского района».

Так же вклад в отклонение фактических показателей от плановых внесли проекты (нд), которые не были включены в утвержденную программу на 2025

год, но по ряду причин, освоение проведено по 40 проектам на сумму 88,96 млн. руб. без учета НДС.

Величина отклонения по инвестиционным проектам, по которым сложилось недоосвоение капитальных вложений, составила минус 228,21 млн. руб. без НДС для 5 проектов.

Кроме того, были выявлены проекты в количестве 3 единиц, которые были включены в план по освоению капитальных вложений, но фактического освоения проведено не было. Величина отклонения составила минус 38,77 млн. руб. от плановых значений на период 1 кв. 2025 г.

Основными причинами отклонений от плана освоения капитальных вложений по итогам 1 квартала 2025 г. явились:

- Исполнение договоров по технологическому присоединению.
- План 2024 года не выполнен в полном объеме, т.к. заявителем на технологическое присоединение Корпорацией развития Калининградской области не предоставлен подрядчику подъезд на территорию завода к установке 1-го БКТП по причине сгоревшего ангара и проведения следственных действий.
- Отклонение обусловлено поздним получением положительного заключения государственной экспертизы, в связи с потребностью дополнительного обследования ЗРУ ПС, выявленного в ходе проектирования и инструментального обследования существующих нетиповых конструкций. Изменение плановых параметров произошло на основании ПСД прошедшей ГГЭ.
- Отклонение обусловлено длительным согласованием трассы ЛЭП 15 кВ с собственниками земельных участков.

- Отклонение от плановых параметров обусловлено длительными сроками поставки шкафов ССПИ и необходимостью монтажа дополнительных шкафов зажимов на ПС 330 кВ О-1 Центральная, предназначенных исключительно для нужд АСУТП.
- Досрочная поставка.

В рамках анализа, экспертной организацией проведена оценка рисков неисполнения плана освоения капитальных вложений по итогам отчетного периода – 1 квартал 2025 г.

При этом принят следующий подход к оценке вероятности негативного влияния отклонений в объеме освоения для инвестиционных проектов на исполнение годового плана освоения по таким проектам. Данный подход позволяет проанализировать инвестиционную программу, а именно, каждый ее проект, на предмет исполнения запланированных проектов в процентном соотношении к плановым годовым значениям.

На основании предложенного подхода и результатов анализа исполнения плана освоения ИПР за отчетный период было установлено, что в составе реализуемых проектов присутствуют относящиеся как к группе с высоким, так и с повышенным уровнем влияния их отклонений в рамках отчетного периода на достижение плановых объемов освоения капитальных вложений.

По мнению экспертов, чем меньше процент исполнения на данном этапе, тем выше риск неисполнения проекта по результатам года. Но данное суждение является оценочным и промежуточным.

Таблица № 32 – Оценка вероятности негативного влияния отклонений в объеме освоения для инвестиционных проектов на исполнение годового объема освоения по таким проектам.

Отношение объема недоосвоения инвестиционного проекта в рассматриваемом отчетном периоде к общему объему, запланированному на 2025 год	Оценка риска недостижения плановых объемов освоения по итогам года
Менее или равно 10%	Допустимый
Более 10%, но менее или равно 25%	Низкий
Более 25%, но менее или равно 50%	Повышенный
Более 50%	Высокий

Экспертная организация отмечает, что в соответствии с принятым подходом к оценке уровня влияния невыполнения годового плана ввода распределение проектов, имеющих отклонение в объемах ввода от плановых значений, сложилось таким образом, что по 101 проекту сложился высокий уровень риска.

В ходе технологического и ценового аудита обоснованными считались отклонения по проектам, по которым имел место факт вне плана при условии, что остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода планируется не отрицательным. Такие отклонения Экспертная организация считает обоснованными, поскольку отклонения данного вида не ведут к риску срыва плана освоения.

Вывод: По случаям превышения освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам получены разъяснения причин отклонений по всем титулам; по случаям наличия недостижения плановых объемов освоения капитальных вложений инвестиционных проектов выявленные отклонения Экспертная организация считает в целом обоснованными.

Анализ счета 08 «Вложение во Внеоборотные активы» за 1 квартал 2025 г. подтверждает объем освоения капитальных вложений в отчетном периоде.

Всего за 1 квартал 2025 г. фактическая величина ввода ОС и НМА, приведенная в **форме 13** «Отчет о вводе основных средств» составила 724,96 млн. руб. без НДС.

В течение 1 квартала 2025 г. ввод нематериальных активов не планировался. Фактически ввод НМА в 1 квартале не осуществлялся.

Стоимость введенных за 1 квартал 2025 г. основных средств составляет 723,48 млн. руб. без учета НДС., что на 392,29 млн.руб. (119%) больше планового значения.

Таблица № 33 – Отчет о вводе основных средств АО «Россети Янтарь», 1 квартал 2025 г.

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	План 1 кв. 2025 г., млн. руб. (без НДС)	Факт 1 кв. 2025 г., млн. руб. (без НДС)	Отклонение от плана ввода основ- ных средств, млн. руб. (без НДС)/%	
1	2	3	4	5	6
1	Всего	816,82	1 075,86	259,04	32%
2	Технологическое присоединение	718,78	983,00	264,22	37%
3	Реконструкция, модернизация, техниче- ское перевооружение	76,79	82,55	5,76	8%
4	Инвестиционные проекты, реализация ко- торых обуславливается схемами и про- граммами перспективного развития элек- троэнергетики	0,00	0,00	0,00	0%
5	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	0,00	0,62	0,62	100%
6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов	0,00	0,00	0,00	0%
7	Прочие инвестиционные проекты	21,25	9,69	-11,56	-54%

Всего за 1 квартал 2025 г. было ввод основных средств был запланиро-
ван по 7 инвестиционным проектам, фактически ввод основных средств про-
шел по 21 проекту (без учета сводных титулов «Технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью
до 15 кВт включительно» и «Технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включи-
тельно»).

Внепланово (нд) за 1 кв. 2025 г. введены основные средства по 13 про-
ектам на сумму 111,36 млн. руб. без НДС.

Без отклонений от плана ввода основных средств вводов не проведено.

Сводные данные по анализу исполнения плана ввода основных средств
представлены в таблице №34.

Таблица № 34 – Соответствие фактических и плановых объемов ввода основных средств по инвестиционным проектам за 1 квартал 2025 года.

№	Показатель	Объем, млн. руб. (без НДС)	Количество проектов, ед.	Доля, %	
				млн. руб.	ед.
1	2	3	4	5	6
1	План ввода всего (без учета сводных титулов) 1 кв. 2025 г.	649,56	7		
2	Фактический ввод всего (без учета сводных титулов), в том числе:	734,83	21		
2.1.	Проекты, по которым осуществлен ввод ОС в рамках плановых значений, в том числе:	442,45	2	60,21%	9,52%
2.1.1	с невыполнение плана по вводу	301,84	1	41,08%	4,76%
2.1.2.	с перевыполнением плана по вводу	140,61	1	19,13%	4,76%
2.2.	Фактический ввод по проектам, не планируемым в отчетном периоде, в том числе:	292,38	19	39,79%	90,48%
2.2.1.	Проекты, введенные при плане равном нулю в 1 кв. 2025 г.	181,01	6	24,63%	28,57%
2.2.2.	Проекты, не включенные в план ввода, но по которым присутствует факт ввода 1 кв. 2025 год (нд)	111,36	13	15,15%	61,90%
3	Проекты, включенные в план , но с отсутствием ввода		5		

Сводные данные по анализу отклонений фактических величин вводов основных средств от плановых по инвестиционным проектам приведены в таблице № 35.

Таблица № 35 – Отклонения фактических объемов ввода основных средств по инвестиционным проектам от плановых за 1 квартал 2025 года.

№	Показатель отклонения	Объем отклонения, млн. руб. (без НДС)	Количество проектов, ед.	Доля, %	
				млн. руб.	ед.
1	2	3	4	5	6
1	Всего проектов с отклонением, в том числе	85,27	26		
1.1.	плановые	-26,09	13	-30,60%	50,00%
1.2.	внеплановые	111,36	13	130,60%	50,00%
2	Превышающее план ввода, в том числе	0,13	1	0,16%	3,85%
2.1.	превышающее план ввода не более 10%	0,13	1	0,15%	3,85%
2.2.	превышающее план ввода более 10%	0,00	0	0,00%	0,00%
3	Недостижение плана ввода, в том числе	-3,81	1	-4,47%	3,85%
3.1.	недостижение плана ввода не более 10%	-3,81	1	-4,47%	3,85%
3.2.	недостижение плана ввода более 10%	0,00	0	0,00%	0,00%
4	Проекты, не включенные в план ввода, но по которым присутствует факт 1 кв. 2025 г. (нд)	111,36	13	130,60%	50,00%
5	Проекты, включенные в план, но с отсутствием ввода	-203,43	5	-238,57%	19,23%
6	Проекты, введенные при плане равном нулю в 1 кв. 2025 г.	181,01	6	212,28%	23,08%

Из 26 инвестиционных проектов, по которым были зафиксированы отклонения фактических объемов, отклонение по плановым проектам произошло по 13 проектам на общую сумму -26,09 млн.руб. без НДС.

Отклонения по вводу основных средств по зафиксировано по 13 внеплановым инвестиционным проектам на общую сумму 111,36 млн. руб.

Ввод по 5 проектам на общую сумму 203,46 млн. руб. без НДС не состоялся.

Досрочно введены 6 проектов на общую сумму 181,01 млн. руб. без НДС.

Основными причинами отклонений плана 1 кв. 2025 г. явились:

- Выполнение обязательств по договорам ТП;
- Выполнение мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО «Россети Янтарь».
- Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов от 09.03.2023 № 3/115/23.
- Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии. Обеспечение спутниковой связью оперативного персонала ПС 110, 330 кВ, а также оперативного персонала ЦУС.
- Реализация проекта перенесена на 2026 год в связи с секвестированием источников ИППР в целях стабилизации финансово-экономической ситуации.
- Отклонение обусловлено переносом реализации проекта на 2025 год. В связи с отсутствием возможности строительства ВЛ 15 кВ выполнена корректировка технического задания на прокладку КЛ 15 кВ с дополнительным объемом работ по согласованию трассы с собственниками земельных участков.

Экспертной организацией проведена оценка риска неисполнения годового плана ввода основных средств по итогам 1 кв. 2025 г.

При этом, в рамках анализа, экспертной организацией принят следующий подход к оценке вероятности негативного влияния отклонений в объеме ввода основных средств для инвестиционных проектов на исполнение годового плана ввода по таким проектам. Данный подход позволяет проанализировать инвестиционную программу, а именно, каждый ее проект, на предмет исполнения запланированных проектов в процентном соотношении к плановым годовым значениям. По мнению экспертов, чем меньше процент исполнения на данном этапе, тем выше риск неисполнения проекта по результатам года. Но данное суждение является оценочным и промежуточным.

Таблица № 36 – Оценка вероятности негативного влияния отклонений в объеме ввода основных средств для инвестиционных проектов на исполнение годового объема ввода по таким проектам.

Отношение объема ввода инвестиционного проекта в рассматриваемом отчетном периоде к общему объему, запланированному на 2025 год	Оценка риска недостижения плановых объемов ввода по итогам года
Менее или равно 10%	Допустимый
Более 10%, но менее или равно 25%	Низкий
Более 25%, но менее или равно 50%	Повышенный
Более 50%	Высокий

Экспертная организация отмечает, что в соответствии с принятым подходом к оценке уровня влияния невыполнения годового плана ввода распределение проектов, имеющих отклонение в объемах ввода от плановых значений, сложилось таким образом, что по 9 проектам сложился высокий уровень риска.

По мнению экспертов, чем меньше процент исполнения на данном этапе, тем выше риск неисполнения проекта по результатам года. Однако, на будущие периоды запланирован существенный объем вводов основных средств, что дает возможность применения корректирующих действий для минимизации риска невыполнения плана по итогам отчетного года.

Вывод: По случаям превышения плана ввода основных средств по инвестиционным проектам получены разъяснения причин отклонений по всем титулам; по случаям наличия недостижения плановых объемов ввода основных средств выявленные отклонения Экспертная организация считает в целом обоснованными.

Форма 17 «Отчет об исполнении основных этапов работ инвестиционной программы (квартальный)» за 1 квартал 2025 года об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» включает затраты на проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, приобретение оборудования и материалов, прочие затраты.

Технологическая структура капитальных вложений отражает соотношение между проектно-изыскательскими работами, строительно-монтажными работами, приобретением нового оборудования. Она показывает рациональность принятия технических решений в процессе создания материально-технической базы предприятия.

Фактическое финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2025 года проведено на сумму 1 631,20 млн. руб. с НДС, а освоение на сумму 735,36 млн. руб. без НДС.

Структура финансирования инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2025 г. представлена на рисунке 1.




Рис. 1 – Структура финансирования капитальных вложений в технологической структуре в ИПР за 1 квартал 2025 г. АО «Россети Янтарь»

Структура освоения инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2025 г. представлена на рисунке 2.




Рис. 2 – Структура освоения капитальных вложений в технологической структуре в ИПР за 1 квартал 2025 г. АО «Россети Янтарь»

Распределение по технологической структуре финансирования и освоения капитальных вложений не равномерно, в соответствии с технологической необходимостью. Финансирование по виду расхода «строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования» за 1 кв. 2025 г. произведено в размере 52% от общей величины финансирования и превышает факт финансирования по другим статьям. Вид расхода «Оборудование и материалы» превалирует над остальными в части освоения в целом по Обществу – 47%.

По результатам анализа технологической структуры финансирования капитальных вложений инвестиционной программы по сравнению со технологической структурой освоения капитальных вложений по основным этапам работ в отчетном периоде отмечается отсутствие значительных отклонений, что свидетельствует о постоянстве единого подхода к финансированию и

освоению капитальных вложений при реализации инвестиционной программы.

Анализ причин отклонений фактических показателей от плановых в части финансирования и освоения капитальных вложений за 1 квартал 2025 года представлен в разделах в 13.1.1. и 13.1.3.

13.1.2 Результаты анализа формирования фактической стоимости строительства объектов инвестиционной деятельности

Сетевой организацией представлены данные об оценке полной стоимости инвестиционных проектов в соответствии с укрупненными нормативами цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Согласно п.9 Правил заполнения отчетных форм, утвержденных приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, указывается в соответствии со значением данного показателя, определенным в решении об утверждении инвестиционной программы на отчетный год. В случае отсутствия инвестиционного проекта в решении об утверждении инвестиционной программы на отчетный год, оценка полной стоимости инвестиционного проекта, включенного в отчет о реализации инвестиционной программы, определяется путем экспертной оценки в ценах соответствующих лет.

Экспертной организацией рассмотрены представленные подтверждающие документы. С учетом полученных данных об оценке полной стоимости инвестиционных проектов в соответствии с УНЦ экспертная организация констатирует не превышение величины оценки полной стоимости инвестиционных проектов в прогнозных ценах соответствующих лет над оценкой в соответствии с УНЦ. Заключение о порядке ценообразования приведено в разделе 14.

13.2 Фактические значения количественных показателей реализации инвестиционных проектов, причины отклонения и их обоснованность

Фактические количественные показатели, характеризующие абсолютные величины, отражают исполнение или неисполнение задач инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», полученные в заданный отчетный период. Сравнение фактических и плановых показателей и позволяет определить величину плюсовых и минусовых отклонений.

Таблица № 37 - Количественные показатели развития электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей

№	Наименование показателя	План 2025	Факт 1 кв	Отклонение от плана (Факт-План)	
				ед.	%
1	2	3	4	5	6
1	Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Ртр), класс напряжения 15кВ, 6кВ	8,19	0,00	-8,19	-100%
2	Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (Ртп_тр), класс напряжения 110кВ, 15кВ, 10кВ, 6кВ	33,45	40,94	7,49	22%
3	Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Ллэп), класс напряжения 110кВ, 15кВ, 10кВ, 6кВ, 0,4кВ, 0,23кВ	25,63	2,86	-22,78	-89%
4	Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (Лтп_лэп), класс напряжения 110кВ, 15кВ, 10кВ, 6кВ, 0,4кВ	44,70	71,95	27,25	61%
5	Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии (тпSpотр)	96,26	23,98	-72,27	-75%
6	Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии (тпSг)	0,00	0,00	0,00	0%
7	Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам (тп Sэх)	60,00	0,00	-60,00	-100%
8	Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Кзагр)	нд	нд	0,00	0%

Таблица № 38 - Количественные показатели замещения (обновления) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики

№	Наименование показателя	План 2025	Факт 1 кв	Отклонение от плана (Факт-План)	
				ед.	%
1	2	3	4	5	6
1	Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (п Рз_тр), класс напряжения 15кВ, 10кВ	7,48	0,00	-7,48	-100%
2	Показатель замены линий электропередачи (п з_лэп L), класс напряжения 15кВ, 10кВ, 6кВ, 0,4кВ	44,97	0,11	-44,86	-100%
3	Показатель замены выключателей (пВз), класс напряжения 15кВ, 10кВ	41,00	6,00	-35,00	-85%
4	Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (п Рз_укрм), класс напряжения 110кВ	0,00	0,00	0,00	0%
5	Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (ПОдист)	нд	нд	0,00	0%

Таблица № 39 - Количественные показатели повышения надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики

№	Наименование показателя	План 2025	Факт 1 кв	Отклонение от плана (Факт-План)	
				ед.	%
1	2	3	4	5	6
1	Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (Psaidd)	-0,001240047	-0,002275361	-0,00103531	83%
2	Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (Psaifi)	-0,006084572	-0,000854857	0,00522972	-86%
3	Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (Pens)	0,00	0,00	0,00	0%

Таблица № 40 - Количественные показатели повышения качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики

№	Наименование показателя	План 2025	Факт 1 кв	Отклонение от плана (Факт-План)	
				ед.	%
1	2	3	4	5	6
1	Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Нсд_тпр)	4 702,00	1 007,00	-3 695,00	-79%
2	Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (нсНсд_тпр)	0,00	780,00	780,00	0%

Таблица № 41 - Количественные показатели выполнения требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии

№	Наименование показателя	План 2025	Факт 1 кв	Отклонение от плана (Факт-План)	
				ед.	%
1	2	3	4	5	6
1	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз)	3 431,15	1 345,35	-2 085,80	-61%
2	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив)	46,98	20,70	-26,28	-56%
3	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр)	188,82	41,05	-147,77	-78%

Таблица № 42 - Количественные показатели обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности

№	Наименование показателя	План 2025	Факт 1 кв	Отклонение от плана (Факт-План)	
				ед.	%
1	2	3	4	5	6
1	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит)	656,70	63,30	-593,41	-90%
2	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо)	176,01	0,70	-175,32	-100%

Таблица № 43 - Количественные показатели в части инвестиций, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики

№	Наименование показателя	План 2025	Факт 1 кв	Отклонение от плана (Факт-План)	
				ед.	%
1	2	3	4	5	6
1	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ)	7,86	0,13	-7,73	-98%

Вывод: Отклонения фактических значений количественных показателей от их плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, являются обоснованными.

13.3 Фактические объемы финансирования и общая стоимость инвестиционных проектов, причины превышения

Сведения о финансировании ИПР представлены: **форма 10** «Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)», **форма 11** «Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)», **форма 20** «Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)».

Представленная информация дает понять, какова структура инвестиционной программы Общества и насколько фактические значения за отчетный период соответствуют плановым объемам финансирования.

Распределение финансирования по основным направлениям инвестиционной деятельности АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2025 года характеризуется следующими показателями:

Таблица № 44 – Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы за 1 квартал 2025 года

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	1 кв. 2025 г.		Отклонение от плана финансирования отчетного периода	
		План	Факт	млн. рублей (с НДС)	%
1	2	3	4	5	6
1	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	1 159,26	1 631,20	471,94	41%
2	Технологическое присоединение, всего	392,91	1 150,23	757,32	193%
3	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	699,24	384,20	-315,04	-45%
4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0%
5	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0,00	7,90	7,90	0%
6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0%
7	Прочие инвестиционные проекты, всего	67,12	88,87	21,76	32%

За отчетный период АО «Россети Янтарь» фактические значения превысили плановое значение финансирования на 471,94 млн. руб. или на 41%.

Проанализировав отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы за 1 квартал 2025 года, можно сделать вывод о том, что финансирование за отчетный период времени превысило плановые значения в разрезе групп проектов «Технологическое присоединение», «Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства», «Прочие инвестиционные проекты», в то время как по группе проектов «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» фактическое значение величины финансирования не достигло планового.

Фактически, при 21 запланированных к финансированию инвестиционных проектов на сумму 861,58 млн. руб. с НДС (без учета сводных титулов «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» и «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно») профинансирован 81 проект на сумму 987,57 млн. руб. с НДС. Досрочно профинансирован 29 инвестиционных на сумму 171,46 млн. руб.

В ходе рассмотрения отчета были выявлены проекты, не включенные в решение об утверждении инвестиционной программы на 2025 год, но по которым присутствовал факт финансирования. Таких проектов выявлено 40 ед. Величина размера финансирования таких проектов составила 128,41 млн. руб. с НДС.

Профинансировано без отклонений 2 проекта на общую сумму 37,24 млн. руб. с НДС.

Сводные данные по анализу исполнения плана финансирования представлены в таблице №45.

Таблица № 45 – Соответствие фактических и плановых объемов финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам за 1 квартал 2025 года.

№	Показатель	Объем, млн. руб. (с НДС)	Количество проектов, ед.	Доля, %	
				млн. руб.	ед.
1	2	3	4	5	6
1	План финансирования всего (без учета сводных титулов) 1 кв. 2025 г.	861,58	21		
2	Фактическое финансирование всего (без учета сводных титулов), в том числе:	987,57	81		
2.1.	Проекты, профинансированные в рамках плановых значений, в том числе:	687,70	12	69,64%	14,81%
2.1.1.	с недофинансированием	312,14	7	31,61%	8,64%
2.1.2.	с перевыполнением плана по финансированию	338,32	3	34,26%	3,70%
2.1.3.	без отклонений	37,24	2	3,77%	2,47%
2.2.	Фактическое финансирование проектов, не планируемых к освоению в отчетном периоде, в том числе:	299,87	69	30,36%	85,19%
2.2.1.	Проекты, профинансированные при плане равному в 1 кв. 2025 г.	171,46	29	17,36%	35,80%
2.2.2.	Проекты, не включенные в план финансирования, но по которым присутствует факт финансирования 1 кв. 2025 год (нд)	128,41	40	13,00%	49,38%
3	Проекты, включенные в план по финансированию, но с отсутствием финансирования		9		

Сводные данные по анализу отклонений фактических величин освоения от плановых по инвестиционным проектам, включенным в утвержденную ИПР, приведены в таблице №46

Таблица № 46 – Характер отклонений от плана по разделу «Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы» за 1 квартал 2025 г.

№	Показатель отклонения	Объем отклонения, млн. руб. (с НДС)	Количество проектов, ед.	Доля, %	
				млн. руб.	ед.
1	2	3	4	5	6
1	Всего проектов с отклонением, в том числе	125,99	88		
1.1.	плановые	-2,42	48	-1,92%	54,55%
1.2.	внеплановые	128,41	40	101,92%	45,45%
2	Превышающее план финансирования, в том числе	328,02	3	260,36%	3,41%
2.1.	превышающее план финансирования не более 10%	0,00	0	0,00%	0,00%
2.2.	превышающее план финансирования более 10%	328,02	3	260,36%	3,41%
3	Недостижение плана финансирования, в том числе	-303,20	7	-240,66%	7,95%
3.1.	недостижение плана финансирования не более 10%	0,00	0	0,00%	0,00%
3.2.	недостижение плана финансирования более 10%	-303,20	7	-240,66%	7,95%
4	Проекты, профинансированные при плане равному 1 кв. 2025 г.	171,46	29	136,09%	32,95%

Из 48 инвестиционных проектов, по итогам 1 квартал имеющим отклонения между плановыми и фактическими значениями, зафиксировано 7 проектов по которым сложилось недофинансирование на общую сумму 303,20 млн. руб. с НДС, кроме того, по 9 проектам финансирование не состоялось на общую сумму 198,70 млн. руб. с НДС.

Для 3 инвестиционных проектов зафиксировано перевыполнение плана финансирования на сумму 328,02 млн. руб. с НДС, кроме того, досрочно профинансированы 29 проектов на общую сумму 171,46 млн. руб. с НДС.

Основными причинами, приведшими к отклонениям плана финансирования по проектам по итогам 1 квартала 2025 г. явились:

- Выполнение обязательств по договорам ТП.
- Оплата кредиторской задолженности.
- Отклонение от плана обусловлено длительными сроками оформления земельно-правовых отношений с собственником на участке строительства ВЛ 110 кВ. Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 13.02.2023 № 11263/11/21."
- Отклонение обусловлено поздним получением положительного заключения государственной экспертизы, в связи с потребностью дополнительного обследования ЗРУ ПС, выявленного в ходе проектирования и инструментального обследования существующих нетиповых конструкций. Изменение плановых параметров произошло на основании ПСД прошедшей ГГЭ.
- Отклонение обусловлено длительным согласованием трассы ЛЭП 15 кВ с собственниками земельных участков.
- Отклонение от плановых параметров обусловлено длительными сроками поставки шкафов ССПИ и необходимостью монтажа дополнительных шкафов зажимов на ПС 330 кВ О-1 Центральная, предназначенных исключительно для нужд АСУТП.

Экспертной организацией была произведена оценка рисков неисполнения годового плана финансирования по итогам 1 квартала 2025 г.

В рамках анализа, экспертной организацией принят следующий подход к оценке вероятности негативного влияния отклонений в объеме финансирования для инвестиционных проектов на исполнение годового плана финансирования по таким проектам. Данный подход позволяет проанализировать инвестиционную программу, а именно, каждый ее проект, на предмет исполнения запланированных проектов в процентном соотношении к плановым годовым значениям. По мнению экспертной организации, чем меньше процент исполнения на данном этапе, тем выше риск неисполнения проекта по результатам года. Но данное суждение является оценочным и промежуточным.

Таблица № 47 – Оценка вероятности негативного влияния отклонений в объеме финансирования для инвестиционных проектов на исполнение годового объема финансирования по таким проектам.

Отношение объема недофинансирования инвестиционного проекта в рассматриваемом отчетном периоде к общему объему финансирования, запланированному на 2025 год	Оценка риска недостижения плановых объемов финансирования по итогам года
Менее или равно 10%	Допустимый
Более 10%, но менее или равно 25%	Низкий
Более 25%, но менее или равно 50%	Повышенный
Более 50%	Высокий

На основании предложенного подхода и результатов анализа исполнения плана финансирования ИПР за 1 кв. 2025 года было установлено, что у 110 проектов, запланированных к финансированию капитальных вложений в целом, риск невыполнения плана финансирования оценивается как высокий.

Таким образом, с учетом проведенного анализа факторов и причин отклонений фактических показателей реализации инвестиционной программы от их плановых значений в части финансирования инвестиционных проектов выявленные отклонения считаются обоснованными.

В то же время, эксперты обращают внимание, что выявленные факторы следует учесть при подготовке изменений, вносимых в инвестиционную программу, в целях сокращения расхождений между плановыми и фактическими

значениями исполнения проектов в разрезе групп проектов, а также в целях оперативного изменения конечной стоимости проектов в результате фактически достигнутых показателей.

Вывод: на основании проведенного анализа исполнения плана финансирования инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 1 кв. 2025 г. Эксперты заключают следующее:

- по случаям превышения финансирования инвестиционных проектов Экспертами получены разъяснения причин отклонений по всем титулам;
- по случаям наличия недофинансирования инвестиционных проектов выявленные отклонения Эксперты считают обоснованными.

Источниками финансирования инвестиционных проектов Общества могут быть федеральный бюджет, бюджет субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) и иные источники. Финансирование инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь» не предусматривает финансирование за счет федерального бюджета.

Происходит финансирование за счет трех источников: средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) - и эти средства являются основным источником финансирования инвестиционных проектов, иных источников и бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Таблица № 48 – Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования за 1 квартал 2025 года, млн. руб. с НДС

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	План			Факт		
		Общий объем финансирования, в том числе за счет:	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иные источники финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	4 986,57	3 437,65	1 548,92	1 631,20	902,44	728,76
2	Технологическое присоединение, всего	2 420,78	879,72	1 541,07	1 150,23	448,20	702,03
3	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	1 669,50	1 669,50	0,00	384,20	357,60	26,60
4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	168,35	160,49	7,86	7,90	7,90	0,00
6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Прочие инвестиционные проекты, всего	727,93	727,93	0,00	88,87	88,74	0,13

Общий объем финансирования инвестиционных проектов в разрезе источников финансирования в 1 квартале 2025 г. проведен на 67% меньше от запланированного в целом на 2025 год. Финансирование за счет федерального бюджета и за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не планировалось.

Финансирование инвестиционных проектов за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), проведено за 1 кв. 2025 г. на 74% меньше от запланированного в целом за год, финансирование проектов за счет иных источников финансирования за 1 квартал 2025 года проведено меньше годового плана на 53%.

Форма 20 «Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)» дает представления о степени выполнения финансового плана Общества по отношению к годовым величинам.

Таблица № 49 – Итоги исполнения финансового плана АО «Россети Янтарь» (1 квартал 2025 г.), млн. руб.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2025		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода	
			План год	Факт	в ед. изменений	в процентах, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе:	млн. рублей	12 746,91	3 182,30	-9 564,61	-75%
1.1	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	10 944,49	3 047,30	-7 897,19	-72%
1.2	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	1 343,13	99,39	-1 243,75	-93%
1.3	Прочая деятельность	млн. рублей	459,28	35,61	-423,67	-92%
2	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	9 897,29	2 614,30	-7 282,99	-74%
2.1	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	9 418,47	2 551,55	-6 866,92	-73%
2.2	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	99,77	29,28	-70,49	-71%
2.3	Прочая деятельность	млн. рублей	379,05	33,47	-345,58	-91%
3	Прибыль (убыток) от продаж всего, в том числе:	млн. рублей	2 849,62	568,00	-2 281,62	-80%
3.1	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	1 526,02	495,75	-1 030,27	-68%
3.2	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	1 243,36	70,11	-1 173,26	-94%
3.3	Прочая деятельность	млн. рублей	80,24	2,14	-78,09	100%
4	Прочие доходы и расходы (сальдо)	млн. рублей	-245,95	-241,46	4,49	100%
5	Прибыль (убыток) до налогообложения, в том числе	млн. рублей	2 603,67	326,54	-2 277,13	-87%
5.1	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	1 140,69	382,06	-758,62	-67%
5.2	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	925,36	46,56	-878,81	-95%
5.3	Прочая деятельность	млн. рублей	537,62	-102,08	-639,70	-119%
6	Налог на прибыль всего	млн. рублей	520,73	96,88	-423,86	-81%
7	Чистая прибыль (убыток) всего:	млн. рублей	2 083	229,66	-1 853,27	-89%
8	Поступления от текущих операций	млн. рублей	14 428,76	4 491,75	-9 937	-69%
9	Инвестиции в основной капитал	млн. рублей	4 986,57	1 631,20	-3 355,37	-67%
10	Дебиторская задолженность на конец периода	млн. рублей	608,82	585,82	-23,00	-4%
11	Кредиторская задолженность на конец периода	млн. рублей	4 367,72	7 807,37	3 439,64	79%
12	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск)	млн.кВт.ч	4 097	1 190,70	-2 906	-70,9%
13	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	у.е.	159 556	158 100	-1 456	-0,9%
14	Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания	млн. рублей	6 830	1 742,17	-5 087	-74,5%

В целом по Обществу показатели выручки составили 25 % от плановой величины.

В части себестоимости 1 кв. 2025 года показатели находятся на 26 процентном выполнении финансового плана на 2025 год.

В части источников финансирования инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» - использование за 1 кв. 2025 г. составило 33% годовой величины.

Таблица № 50 – Источники финансирования инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2025 г.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2025		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода	
			План	Факт 1 квартал	в ед. измерений	в процентах, %
1	2	3	4	5	6	7
	Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе:	млн. рублей	4 986,57	1 631,20	-3 355,37	-67%
1	Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	4 753,82	1 631,20	-3 122,62	-66%
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	2 080,18	702,03	-1 378,15	-66%
1.1.1	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	771,87	0,00	0,00	-100%
1.1.2	от технологического присоединения	млн. рублей	1 138,31	702,03	-436,28	-38%
1.1.3	прочая прибыль	млн. рублей	170,00	0,00	-170,00	-100%
1.2	Амортизация основных средств всего:	млн. рублей	2 673,64	902,57	-1 771,07	-66%
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0%
1.4	Прочие собственные средства всего:	млн. рублей	0,00	26,60	26,60	0%
2	Кредиты	млн. рублей	232,75	0,00	-232,75	0%

Наибольшую составляющую величину плановых источников финансирования инвестиционной программы имеют амортизация основных средств (53,62% в общей доле источников финансирования) и прибыль (41,72%).

За 1 квартал 2025 г. основными источниками финансирования явились амортизация (55,33% в общей доле источников финансирования) и прибыль (43,04%).

В утвержденной инвестиционной программе АО «Россети Янтарь» финансирование за счет заемных средств запланировано в доле 4,67%, фактически заемные средства не привлекались.

Вывод: Факторы, приведшие к отклонению фактических величин от плановых, Экспертная организация считает обоснованными. Результатом проведенного технологического и ценового аудита отчетов, экспертная организация подтверждает эффективность реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2025 года.

14 Результаты анализа порядка ценообразования

Согласно методическим рекомендациям по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы включает в себя анализ порядка ценообразования.

Под ценообразованием в строительстве понимается механизм образования стоимости цен на строительную продукцию. Вопросы ценообразования при строительстве объектов капитального строительства регулируются Градостроительным кодексом Российской Федерации, а именно на основании федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 03.07.2016 г. №369-ФЗ. Цены в строительстве формируются на основании правил, рекомендуемых системой ценообразования и сметного нормирования. Основанием для ценообразования в процессе строительства по заключенному контракту являются порядок и условия расчетов в пределах договорной цены, предусматриваемые в контракте, проектная и сметная документация, сметно-нормативная база, система индексов к базисной сметной стоимости, а также методики применения сметных норм и сметных цен и методика определения сметной стоимости, действующие на момент утверждения проектно-сметной документации.

В рамках исполнения инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» заключены договора подряда на выполнение проектно-изыскательских и/или строительно-монтажных работ. Цена договора определяется на основании сметного расчета стоимости строительства. В отчете о выполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2025 года отражены промежуточные либо окончательные итоги освоения капитальных вложений по каждому инвестиционному проекту.

Для анализа порядка ценообразования в отчете об исполнении инвестиционной программы рассмотрены акты о приемке выполненных работ, которые служат подтверждением объема и стоимости выполненных строительно-монтажных работ, а также по проектно-изыскательским работам, работам по выносу проекта в натуру рассмотрены акты сдачи-приемки соответствующих работ. Также рассматривались акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией в случае сдачи объекта строительства. Составление акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией осуществляется на основании результатов проведенных обследований, проверок, контрольных измерений и испытаний, а также документов организации исполнителя работ, которые подтверждают факт соответствия принимаемого объекта строительства проектной документации, предусмотренной договором подряда.

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных расчетов в составе проектно-сметной документации. Основой ценообразования является примененная сметно-нормативная база. Сметная документация рассматриваемых инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению сформирована на основе нормативной базы ценообразования 2001 года базисно-индексным методом в соответствии с объемами работ, предусмотренными проектом. Основными нормативными документами при составлении смет являлись федеральные единичные расценки на строительные работы, единичные расценки на монтажные работы,

единичные расценки на пусконаладочные работы, а также данные по стоимости (счета-фактуры, товарные накладные) оборудования и материалов, не учтенных сборниками сметных цен. Выбор сметно-нормативной базы основан на условиях заключенных договоров подряда.

На примерах рассмотрим порядок ценообразования, применяемый при формировании объема освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам, отраженным в отчете исполнения инвестиционной программы за 1 квартал 2025 года.

1. По результатам анализа материалов, обосновывающих объемы освоения капитальных вложений в рамках рассматриваемого отчета, основную часть составляют инвестиционные проекты, по которым в рассматриваемом периоде проведены проектно-изыскательские и/или строительно-монтажные и пусконаладочные работы подрядным способом, например, инвестиционные проекты с идентификаторами О_24-0009, О_23-1765, L_18-0224, О_24-0200, О_23-1452, N_181-1, О_24-1147.

Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ произведен с использованием базисно-индексного метода на основе справочников базовых цен с использованием индексов изменения стоимости проектных и изыскательских работ.

По строительно-монтажным и пусконаладочным работам расчет сметной стоимости работ выполнен с использованием базисно-индексного метода на основании федеральных единичных расценок. Для перевода стоимости в текущий уровень цен использован индекс изменения сметной стоимости по видам строительства, выпускаемый Минстроем России, а именно индекс к ФЕР-2001 для соответствующего региона по выполненным в отчетном периоде видам строительства. Выбор метода индексации предусматривается условиями договора.

При необходимости для учета влияния условий производства строительных и монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах предусмотрены соответствующие повышающие коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин и механизмов. При этом данные повышающие коэффициенты обоснованы проектно-сметной документацией.

Стоимость оборудования и материалов, не учтенных сборниками сметных цен, определена по счетам-фактурам (товарным накладным). По части объектов при выполнении работ используются оборудование и материалы заказчика. При этом стоимость данного оборудования подтверждается счет-фактурами (товарными накладными).

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием той или иной сметно-нормативной базы, в состав сметной стоимости по выполнению инвестиционных проектов входят также накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты согласно нормам действующего законодательства в области ценообразования. Накладные расходы и сметная прибыль определены от фонда оплаты труда на основе нормативов по видам строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основе действующих методических указаний по определению величины накладных расходов и сметной прибыли.

Помимо прямых затрат и накладных расходов и сметной прибыли для формирования полной стоимости в части инвестиционных проектов учитываются лимитированные затраты по нормативам также согласно действующих норм ценообразования. Лимитированные затраты соответствуют сметной документации к проекту. Расчеты стоимости работ по выносу проекта строительства в натуру произведены на основании соответствующих справочников базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Расчеты сметной стоимости таких работ также выполнены с использованием базисно-индексного метода. Для обоснования стоимости прочих затрат рассмотрены заключенные

договора аренды земельных участков и расчеты арендной платы за земельные участки, акты сдачи-приемки услуг по осуществлению строительного контроля, акты оказанных услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и прочая первичная документация. Данные затраты предусмотрены сводным сметным расчетом в составе проектно-сметной документации.

2. Инвестиционные проекты по приобретению оборудования, спецтехники, устройств и механизмов, например, инвестиционный проект с идентификатором Р_99-св-25.

В рамках таких инвестиционных проектов была произведена закупка оборудования, устройств, механизмов, машин и спецтехники. Процесс образования цены в данном случае определяется по итогам закупочной процедуры. Согласно протоколу центральной конкурсной комиссии АО «Россети Янтарь», были выбраны поставщики, с которыми и были заключены договора поставки продукции. В качестве первичной документации представлены товарные накладные, счета-фактуры, в которых указаны реквизиты принимающей и передающей сторон, а также общая стоимость поставляемой продукции.

Кроме того, в рассматриваемых инвестиционных проектах помимо затрат, предусмотренных актами о приемке выполненных работ, в полной стоимости инвестиционного проекта учтены затраты на содержание службы заказчика и прочие затраты, предусмотренные учетной политикой организации и участвующие в формировании первоначальной стоимости объекта основных средств, что подтверждено бухгалтерскими документами, в том числе оборотно-сальдовой ведомостью по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы».

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость согласно Налогового кодекса РФ.

Вывод: Порядок ценообразования, используемый для формирования фактической стоимости строительства, реконструкции объектов инвестиционной деятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполнению инвестиционной программы соответствует действующим нормам ценообразования в строительстве.

15 Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы (при наличии таких предложений), подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы, с приложением обосновывающих документов и расчетов

Не допускать реализации внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством.


Эксперты ООО «МЭКОМ»:




Мальнев Алексей Николаевич



Селяев Андрей Николаевич



Рыбка Павел Николаевич



Журин Александр Николаевич

Эксперты АО «Группа Компаний ЩИТ»



Стребков Андрей Сергеевич



Бурцева Светлана Александровна



Сазанова Кристина Николаевна



Михайлов Андрей Борисович

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Сведения об экспертной организации

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕ-
НОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-
НОЙ ПРОГРАММЫ АО «РОССЕТИ ЯНТАРЬ»
ЗА 1 КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

Договор № 1474 от 20.12.2023

51 лист

3209024
11.07.2017
СР

УТВЕРЖДЕН

Протоколом № 6 общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная экспертная
Компания»
от 10 июля 2017 года

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная экспертная компания»

новая редакция



г. Москва
2017 г.

1. Общие положения

1.1. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная экспертная компания» (в дальнейшем именуемое «Общество»), составлен в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная экспертная компания», создано в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ.

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, иметь счета в банках, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место нахождения Общества, а также вправе иметь штампы, бланки, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. Фирменное наименование, адрес и место нахождения Общества

2.1. Общество имеет следующее фирменное наименование:

2.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная экспертная компания» – полное фирменное наименование.

2.1.2. ООО «МЭКОМ» – сокращенное фирменное наименование.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

3. Участники Общества

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.2. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

3.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам, по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

3.4. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

4. Цель создания Общества

4.1. Цель создания Общества – получение прибыли в результате коммерческой деятельности.

5. Предмет деятельности Общества

5.1. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации.

5.2. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

6. Права и обязанности участников Общества

6.1. Участники обязаны:

6.1.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством, а также договором об учреждении Общества.

6.1.2. Соблюдать требования Устава.

6.1.3. Участвовать в принятии корпоративных решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно.

6.1.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

6.1.5. Не совершать действия, которые затруднят достижение целей компании или сделают невозможным достижение этих целей.

6.1.6. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.1.7. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

6.1.8. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

6.2. Участники имеют право:

6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.

6.2.3. Получать долю прибыли пропорционально своей доле в уставном капитале.

6.2.4. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось.

6.2.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику, а также третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.2.6. Оспаривать сделки, заключенные Обществом;

6.2.7. Требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими участниками или третьими лицами.

6.2.8. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

6.2.9. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.

7. Размер, порядок образования, изменения уставного капитала Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей.



7.2. Любое изменение уставного капитала производится по решению общего собрания участников в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

7.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, определяется актом и отчетом независимого оценщика, и утверждается решением общего собрания участников, принимаемого единогласно. Участники не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

7.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размеров долей всех участников Общества.

7.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

7.7. В течение трёх рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

8. Порядок перехода доли (части доли) участника в уставном капитале Общества к другому лицу

8.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

8.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть третьим лицам.

8.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной уставом Общества цене (далее – заранее определенная уставом цена) пропорционально размерам своих долей, если уставом Общества не

предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли.

8.5. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

8.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим уставом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества. Оферта о продаже доли подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

8.7. В случае если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, Общество в течение следующих семи дней имеет преимущественное право покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи. Решение об использовании преимущественного права Общества на приобретение доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам, принимается единоличным исполнительным органом Общества.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

В случае, если до окончания срока преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, определенного настоящим пунктом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, в течение одного месяца с даты окончания срока осуществления преимущественного права приобретения доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

Уступка доли третьим лицам иным способом, чем продажа, допускается только с согласия других участников Общества.

8.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества путем продажи, подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность. Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случаях, предусмотренных п. 11 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.9. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходят к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.10. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное

удостоверение, в течение двух рабочих дней со дня данного удостоверения, если больший срок не предусмотрен договором, подаёт в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Заявление направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего договор, направленный на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества

8.11. В срок не позднее чем в течение трёх дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший её нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, копии заявления, предусмотренного пунктом 14 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, Общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку.

8.12. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

8.13. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласие остальных участников Общества на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, не требуется.

8.14. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются.

8.15. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

8.16. В течение двух рабочих дней со дня нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, если в соответствии с гражданским законодательством либо договором залога доли или части доли в уставном капитале Общества залог возникнет в будущем, нотариус, удостоверивший договор залога, подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. Заявление направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества

8.17. Не позднее чем в течение двух рабочих дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале Общества нотариус, совершивший

нотариальное удостоверение договора залога, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, доля или часть доли в уставном капитале которого заложена, копии этого заявления.

9. Выход участника из Общества

9.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

9.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

9.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

9.4. В случае выхода участника из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

10. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества

10.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.2. Порядок приобретения Обществом доли или части доли в своем уставном капитале регламентируется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11. Вклады в имущество Общества

11.1. Участники Общества обязаны, по решению общего собрания участников Общества, вносить вклады в имущество Общества.

11.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

11.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

12. Управление в Обществе

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

12.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

12.3. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества (в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ), присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола собрания всеми участниками Общества, либо подписание протокола избираемыми на собрании Председателем и Секретарем собрания участников.

12.4. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

3) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;

4) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) утверждение ревизора Общества;

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) принятие решения об одобрении крупных сделок;

14) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение иными органами управления Обществом.

12.5. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества не реже одного раза в год.

Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

12.6. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если его проведения требуют интересы участников и Общества.



12.7. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, ревизора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

12.8. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

12.9. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

12.10. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

Если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

Если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствует требованиям Федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

12.11. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

12.12. В случае, если в течение установленного в п. 12.8. настоящего Устава срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, указанное собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

12.13. Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества о времени, месте проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемой повестке дня. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества под роспись.

12.14. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания.

12.15. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

12.16. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения

уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях путем рассылки заказных писем всем участникам Общества. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества под роспись.

12.17. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате на пост единоличного исполнительного органа Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проект решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, проекты внутренних документов Общества.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней (информация и материалы по дополнительным вопросам – за десять дней) до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.18. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

12.19. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

12.20. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.21. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созванное аудитором, ревизором или участниками Общества, открывает аудитор, ревизор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

12.22. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания. Протоколы всех общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

12.23. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

12.24. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 12.4, настоящего Устава, а также решение о внесении вкладов участниками в имущество Общества пропорционально их долям, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12 пункта 12.4, настоящего Устава, а также решение о внесении вкладов в имущество участниками Общества непропорционально их долям, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества.

Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

12.25. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством электронной связи с применением средств электронной подписи каждого участника, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 12.4 настоящего Устава не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

12.26. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

12.27. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

12.28. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

12.29. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор, который избирается Общим собранием участников сроком на пять лет.

12.30. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

12.31. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

12.32. Решение Генерального директора, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской

Федерации, настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

13. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

13.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

13.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества

14. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления информации участникам Общества и другим лицам

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы Общества;
- 6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 8) протоколы общих собраний участников Общества;
- 9) списки аффилированных лиц Общества;
- 10) заключения аудитора, ревизора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

14.2. По требованию участника Общества или аудитора, Общество обязано в трехдневный срок предоставить им возможность ознакомиться документами, указанными в п.14.1, настоящего Устава, в том числе с изменениями, в помещении исполнительного органа Общества, за плату в размере, не превышающем затрат на изготовление копий.

Для ознакомления с документами и получения копий соответствующее лицо подает письменную заявку Генеральному директору Общества.

15. Крупные сделки

15.1. Крупной сделкой Общества считается сделка, соответствующая критериям, установленным статьей 46 Федерального закона от 8.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.2. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

15.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка ее одобрения, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

16. Реорганизация и прекращение деятельности Общества

16.1. Общество создается без ограничения срока.

16.2. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации (присоединение или слияние) или ликвидации.

16.3. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) осуществляется по решению общего собрания участников Общества или в соответствии с действующим законодательством по решению суда.

16.4. Общество вправе преобразоваться в акционерное Общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

16.5. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации юридического лица оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. На основании такого уведомления уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридические лица находятся в процессе реорганизации. Кредитор юридического лица, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации юридического лица, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с реорганизуемым юридическим лицом.

Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации юридического лица.

16.6. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

16.7. Генеральный директор Общества несет ответственность за составление передаточного акта и включение в него положений о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

16.8. Передаточный акт утверждается общим собранием участников Общества представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

16.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава.

Ликвидация Общества производится по решению общего собрания участников Общества либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

16.10. Участники юридического лица, принявшие решение о ликвидации юридического лица, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.

16.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

16.12. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

16.13. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

КОПИЯ ВЕРНА
УПРАВЛЯЮЩИЙ - ИИ
ФЕЙТЕЛЬ Д.В.



1. 8 июл 2017

1117746548193

8177747763526

СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА

ФРОЛОВА О.А.

МПП

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 14
(четырнадцать) листах

Исполнитель: [подпись]
[подпись]

[подпись]

КОПИЯ ВЕРНА

Управляющий - ИП

ФЕЙГЕЛЬ Д.В.



У Т В Е Р Ж Д Е Н
Общим собранием учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Спецконтроль инжиниринг»
от «24» июня 2011 г.
Протокол № 1 от «24» июня 2011 г.

**Договор об учреждении
Общества с ограниченной ответственностью
«Спецконтроль инжиниринг»**

г. Москва

«24» июня 2011 года

по **Хабаров Павел Борисович** (паспорт № _____ г., код подразделения _____, зарегистрирован по адресу: гор. _____,
Гершевич Марк Иосифович (паспорт № _____, зарегистрирован по адресу: гор. _____),

Ермаков Дмитрий Николаевич (паспорт № _____ выдан отделением по _____, зарегистрирован по адресу: г. Москва,

Часовский Дмитрий Владиленович (паспорт № _____ выдан _____ код подразделения _____ зарегистрирован по адресу: _____,

Булатов Умар Хамидович (паспорт № _____ выдан _____ зарегистрирован по адресу: _____,

именуемые в дальнейшем «Учредители» («Участники»), на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Учредители обязуются учредить Общество с ограниченной ответственностью (далее – Общество), уставный капитал которого разделен на доли.

1.2. Настоящий Договор регулирует отношения Участников в процессе осуществления ими совместной деятельности по учреждению коммерческой организации в форме Общества с Ограниченной Ответственностью.

1.3. В соответствии с настоящим Договором определяются состав Учредителей (Участников) создаваемого Общества, размер Уставного капитала Общества, размер и номинальная стоимость доли каждого из Учредителей Общества, размер, порядок и сроки оплаты таких долей в Уставном капитале Общества.

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

1.5. Общество создается без ограничения срока.



2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Спецконтроль инжиниринг».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Спецконтроль инжиниринг».

2.2. Определить место нахождения Общества:

107031, город Москва, улица Рождественка, дом 5/7, строение 2, помещение V, комн. 18.

По данному адресу находится исполнительный орган Общества в лице Генерального директора.

3. Уставный капитал Общества

3.1. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

3.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей Участников Общества:

3.2.1. Размер доли **Хабарова Павла Борисовича** в Уставном капитале Общества составляет 25% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Хабарова Павла Борисовича составляет 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей.

3.2.2. Размер доли **Гершевича Марка Иосифовича** в Уставном капитале Общества составляет 25% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Гершевича Марка Иосифовича составляет 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей.

3.2.3. Размер доли **Ермакова Дмитрия Николаевича** в Уставном капитале Общества составляет 17% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Ермакова Дмитрия Николаевича составляет 1 700 (Одна тысяча семьсот) рублей.

3.2.4. Размер доли **Часовского Дмитрия Владиленовича** в Уставном капитале Общества составляет 16,5% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Часовского Дмитрия Владиленовича составляет 1 650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.

3.2.5. Размер доли **Булатова Умара Хамидовича** в Уставном капитале Общества составляет 16,5% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Булатова Умара Хамидовича составляет 1 650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.

3.3. Оплата долей в Уставном капитале Общества осуществляется деньгами. На момент государственной регистрации Общества Учредители вносят 100% Уставного капитала. Затраты по созданию Общества стороны несут пропорционально долям в Уставном капитале.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор составлен в простой письменной форме в количестве 7 (семи) экземпляров, которые идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится по одному экземпляру настоящего Договора, один экземпляр будет храниться в документации Общества после его регистрации в соответствии со статьей 50 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», один экземпляр предоставляется в уполномоченный государственный регистрирующий орган.

4.2. Настоящий Договор не является учредительным документом Общества.


4.3. В случае несоответствия положений Договора об учреждении и положений Устава Общества преимущественную силу для третьих лиц и Участников Общества имеют положения Устава Общества.

4.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, подписываются надлежащим образом.

ФЕЙТЕЛЬ Д.В.

4.5. Если какое-либо из положений Договора является или станет недействительным, то это не отменяет других положений.

5. Подписи Учредителей



Хабаров Павел Борисович

Гершевич Марк Иосифович

Ермаков Дмитрий Николаевич

Часовский Дмитрий Владиленович

Булатов Умар Хамидович

КОПИЯ ВЕРНА
Управляющий - ДП
ФЕЙГЕЛЬ Д.В.



ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Спецконтроль инжиниринг»

г. Москва

«24» июня 2011 года

Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью «Спецконтроль инжиниринг»:

Хабаров Павел Борисович (паспорт № _____ и код подразделения _____)

зарегистрирован по адресу:

Гершевич Марк Иосифович (паспорт № _____ выдан _____ города _____ код подразделения _____)

зарегистрирован по адресу:

Ермаков Дмитрий Николаевич (паспорт № _____ выдан _____ г. _____ код подразделения _____)

зарегистрирован по адресу:

Часовский Дмитрий Владиленович (паспорт № _____ выдан отделением _____)

код подразделения _____, зарегистрирован по адресу:

Булатов Умар Хамидович (паспорт № _____ выдан отделением по району _____ код подразделения _____)

зарегистрирован по адресу:

Повестка дня:

1. Создание Общества с ограниченной ответственностью.
2. Утверждение размера и порядка формирования Уставного капитала Общества.
3. Подписание Договора об учреждении Общества.
4. Утверждение Устава Общества.
5. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
6. Определение местонахождения Общества.
7. Назначение ответственного за государственную регистрацию Общества.

Вопрос № 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: создание Общества с ограниченной ответственностью.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: создать Общество с ограниченной ответственностью «Спецконтроль инжиниринг» (далее – Общество).

КОПИЯ ВЕРНА
УПРАВЛЯЮЩИЙ - ИИ
ФЕЙГЕЛЬ Д.В.



Вопрос № 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение размера и порядка формирования уставного капитала Общества.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

- определить Уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей;
- Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей

участников Общества;

- размер доли **Хабарова Павла Борисовича** в Уставном капитале Общества составляет 25% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Хабарова Павла Борисовича составляет 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей.

- размер доли **Гершевича Марка Иосифовича** в Уставном капитале Общества составляет 25 % Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Гершевича Марка Иосифовича составляет 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей.

- размер доли **Ермакова Дмитрия Николаевича** в Уставном капитале Общества составляет 17% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Ермакова Дмитрия Николаевича составляет 1 700 (Одна тысяча семьсот) рублей.

- размер доли **Часовского Дмитрия Владиленовича** в Уставном капитале Общества составляет 16,5% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Часовского Дмитрия Владиленовича составляет 1 650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.

- размер доли **Булатова Умара Хамидовича** в Уставном капитале Общества составляет 16,5% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Булатова Умара Хамидовича составляет 1 650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.

- оплата долей в Уставном капитале Общества осуществляется деньгами. На момент государственной регистрации Общества Учредители вносят 100% Уставного капитала.

Вопрос № 3 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: подписание Договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: подписать Договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Спецконтроль инжиниринг».

Вопрос № 4 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение Устава Общества.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Спецконтроль инжиниринг».

КОПИЯ ВЕРНА

УПРАВЛЯЮЩИЙ - ИИ

ФЕЙГЕЛЬ Д.В.



Вопрос № 5 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание единоличного исполнительного органа Общества.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: избрать на должность Генерального директора **Хабарова Павла Борисовича** (паспорт № _____, выдан _____ г., код подразделения _____), зарегистрирован по адресу: _____).

Вопрос № 6 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: определение места нахождения Общества.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: определить местонахождение Общества по адресу: 107031, город Москва, улица Рождественка, дом 5/7, строение 2, помещение V, комн. 18.

Вопрос № 7 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: назначение ответственного за государственную регистрацию Общества.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: поручить **Хабарову Павлу Борисовичу** (паспорт № _____, выдан отделом _____, код подразделения _____, зарегистрирован по адресу: _____), представлять Общество по вопросам государственной регистрации юридического лица и подписывать все необходимые документы, а также по вопросам, связанным с открытием счетов Общества в банке и внесении Уставного капитала от имени всех Учредителей.

Подписи Учредителей

Хабаров Павел Борисович

Гершевич Марк Иосифович

Ермаков Дмитрий Николаевич

Часовский Дмитрий Владиленович

Булатов Умар Хамидович



ПРОТОКОЛ № 4
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Спецконтроль инжиниринг»

г. Москва

«27» мая 2013 года

Место нахождения Общества: город Москва, улица Рождественка, дом 5/7, строение 2, помещение V, комната 18.

Дата проведения общего собрания: 27 мая 2013 года.

Место проведения общего собрания: город Москва, улица Рождественка, дом 5/7, строение 2, помещение V, комната 18.

Время открытия общего собрания – 12 часов 00 минут.

Время закрытия собрания – 12 часов 50 минут.

Дата составления протокола: 27 мая 2013 года.

Для проведения общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Спецконтроль инжиниринг» единогласно выбран председатель общего собрания – Часовский Дмитрий Владиленович.

Секретарь общего собрания – Булатов Умар Хамидович.

Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью «Спецконтроль инжиниринг»:

Хабаров Павел Борисович (паспорт № _____

подразделения _____, зарегистрирован по адресу: _____

),

Гершевич Марк Иосифович (паспорт № _____, выдан _____

_____ д. _____

Ермаков Дмитрий Николаевич (паспорт № _____, выдан отделением по _____

подразделения _____, зарегистрирован по адресу: _____

),

Часовский Дмитрий Владиленович (паспорт № _____, выдан _____

_____ в _____ гор. _____ код подразделения _____, зарегистрирован по адресу: _____

Булатов Умар Хамидович (паспорт № _____

_____, код подразделения _____, зарегистрирован по адресу: гор. _____).

Присутствуют участники, в совокупности владеющие долями в размере 100% уставного капитала Общества, кворум собрания имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

КОПИЯ ВЕРНА

УПРАВЛЯЮЩИЙ - ИИ

ФЕЙГЕЛЬ Д.В.



Повестка дня:

1. О смене наименования Общества.
2. О смене видов деятельности.
3. Об увеличении уставного капитала Общества.
4. О принятии в состав участников Общества Кривко Александра Николаевича и Фейгеля Дмитрия Валерьевича.
5. Об определении номинальной стоимости и размера доли Кривко Александра Николаевича и Фейгеля Дмитрия Валерьевича.
6. Об изменении размеров долей участников Общества.
7. Об утверждении новой редакции устава Общества.
8. Назначение ответственного за внесение изменений в ЕГРЮЛ.

Вопрос № 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: смена наименования Общества.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: изменить наименование Общества. Новое полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная экспертная компания», сокращенное фирменное наименование: ООО «МЭКОМ».

Вопрос № 2 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: смена видов деятельности.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: сменить виды деятельности Общества и внести новые виды деятельности в устав Общества. Новые виды деятельности Общества:

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Представление интересов одной стороны против другой стороны в судах или других судебных органах;
- Предоставление рекомендаций и консультаций по общим вопросам права;
- Подготовка финансовых счетов, проверка этих счетов и подтверждение их точности;
- Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- Исследование конъюнктуры рынка;
- Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- Предоставление услуг по обработке данных;
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационной технологий;
- Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования для имеющих высшее образование;
- Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

ФЕЙГЕЛЬ Д.В.



Вопрос № 3 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: увеличение уставного капитала Общества.
Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: увеличить уставный капитал Общества на основании Заявлений третьих лиц: Кривко Александра Николаевича о принятии его в Общество и внесении вклада денежными средствами в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей, Фейгеля Дмитрия Валерьевича о принятии его в Общество и внесении вклада денежными средствами в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей и определить уставный капитал Общества в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Вопрос № 4 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: принятие в состав участников Общества Кривко Александра Николаевича и Фейгеля Дмитрия Валерьевича.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: на основании Заявлений, поступивших в Общество 27 мая 2013 года, принять гр. Кривко Александра Николаевича (паспорт 4511 № 617092 выдан отделением УФМС России по гор. Москве по району Восточное Дегунино 05.06.2012, код подразделения 770-017, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 22, корп. 1 кв. 56) и Фейгеля Дмитрия Валерьевича (паспорт 4507 № 308967 выдан ОВД района Лианозово города Москвы 13.01.2004, код подразделения 772-065, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Илимская, д. 10, кв. 212) в состав участников Общества.

Вопрос № 5 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: определение номинальной стоимости и размера доли Кривко Александра Николаевича и Фейгеля Дмитрия Валерьевича.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: определить долю Кривко Александра Николаевича в размере 25% (Двадцати пяти процентов) уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей и долю Фейгеля Дмитрия Валерьевича в размере 25% (Двадцати пяти процентов) уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей.

Вопрос № 6 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: изменение размеров долей участников Общества.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: изменить размеры долей участников Общества и определить их в следующих размерах:

- доля Хабарова Павла Борисовича составит 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей;

КОПИЯ ВЕРНА

Управляющий - И.И.

ФЕЙГЕЛЬ Д.В.



- доля Гершевича Марка Иосифовича составит 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей;
- доля Ермакова Дмитрия Николаевича составит 8,5% (Восемь целых пять десятых процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 1 700 (Одна тысяча семьсот) рублей;
- доля Часовского Дмитрия Владиленовича составит 8,25% (Восемь целых двадцать пять сотых процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 1 650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей;
- доля Булатова Умара Хамидовича составит 8,25% (Восемь целых двадцать пять сотых процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 1 650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.

Вопрос № 7 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение новой редакции устава Общества.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: в связи со сменой наименования Общества, сменой видов деятельности, изменением размера уставного капитала Общества принять устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 8 повестки дня



Вопрос, поставленный на голосование: назначение ответственного за внесение изменений в ЕГРЮЛ.

Голосовали: "За" – единогласно.






Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: поручить Фейгелю Дмитрию Валерьевичу (паспорт 4507 № 308967 выдан ОВД района Лианозово города Москвы 13.01.2004, код подразделения 772-065, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Илимская, д. 10, кв. 212).

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

 Д.В. Часовский
 У.Х. Булатов

Подписи учредителей Общества

Хабаров Павел Борисович

Гершевич Марк Иосифович

Ермаков Дмитрий Николаевич

Часовский Дмитрий Владиленович

Булатов Умар Хамидович

КОПИЯ ВЕРНА
УПРАВЛЯЮЩИЙ - ИИ
ФЕЙГЕЛЬ Д.В.

Форма №

Р 5 1 0 0 1

Федеральная налоговая служба СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации юридического лица

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью "Спецконтроль инжиниринг"
(полное фирменное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ООО "Спецконтроль инжиниринг"
(сокращенное фирменное наименование юридического лица на русском языке)

13 июля 2011 за основным государственным регистрационным номером
(число) (месяц прописью) (год)

1 1 1 7 7 4 6 5 4 8 1 9 3

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
(наименование регистрирующего органа)

Старший государственный
налоговый инспектор
Межрайонной ИФНС России
№ 46 по г. Москве




Савельева И. С.

(подпись, ФИО)

МП

серия 77 № 011893002

КОПИЯ ВЕРНА
Управляющий - ИИ
ФЕИТЕЛЬ Д.В.



Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ**

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ"**

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

1	1	1	7	7	4	6	5	4	8	1	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации 18.07.2017
(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой
службы № 25 по г.Москве

7	7	2	5
---	---	---	---

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

ИНН/КПП

7	7	0	2	7	6	6	4	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 /

7	7	2	5	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Главный государственный налоговый инспектор
отдела формирования дел Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

И. В. Мадикова

КОПИЯ ВЕРНА
Управляющий - ИП
ФЕЙГЕЛЬ Д.В.



Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1147746917097 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 08.04.2024 за ГРН 2247703573423



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Утвержден
Решением единственного акционера
АО «Группа Компаний ЩИТ»
(Решение б/н от 02.04.2024г.)

УСТАВ

Акционерного общества «Группа Компаний ЩИТ»

г. Москва
2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Группа Компаний ЩИТ», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с действующим законодательством в целях удовлетворения общественных потребностей в товарах, выполняемых работах и предоставляемых услугах, а также для получения прибыли и является непубличным корпоративным юридическим лицом (корпорацией).
- 1.2. Общество действует на основании законодательства Российской Федерации, в том числе Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, на принципах хозяйственной самостоятельности, самофинансирования и самоокупаемости.
- 1.3. Организационно-правовая форма: непубличное акционерное общество.
- 1.4. Общество создано на неограниченный срок.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Группа Компаний ЩИТ».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Группа Компаний ЩИТ».
- 2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-stock company "Group of Companies Shield".
- 2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: "Group of Companies Shield" JSC.
- 2.5. Место нахождения Общества: г. Москва.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов акционеров для осуществления в рамках настоящего Устава деятельности, направленной на осуществление высококачественных услуг, получение прибыли, ее использование в интересах акционеров, развития Общества, решения социальных задач работников Общества.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 3.3. Общество может осуществлять любые виды деятельности с соблюдением порядка, установленного законом для отдельных видов деятельности (лицензирование) и за исключением тех видов деятельности, которые запрещены законом.
- 3.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 3.5. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.3. Общество имеет печать.
- 4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
- 4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие и некоммерческие организации.
- 4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4.9. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета. Отчетный год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

4.10. Ревизионная комиссия в Обществе не предусмотрена в соответствии с п.1.1. ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее ФЗ «Об акционерных обществах»).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Размер уставного капитала Общества составляет 1000000 (один миллион) рублей и разделен на 10000 (десять тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая акция.

7.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, подлежащие денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено действующим законодательством.

Оплата дополнительных акций допускается также путем зачета денежных требований к Обществу.

Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

7.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) 100000000 (сто миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Права по объявленным акциям соответствуют правам по размещенным акциям данной категории (типа).

Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются соответствующим решением общего собрания акционеров.

7.4. Общество вправе выпускать иные категории (типы) акций в соответствии с действующим законодательством.

7.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки производится по решению общего собрания акционеров.

Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества по решению общего собрания акционеров.

7.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части размещенных акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения на основании решения общего собрания акционеров Общества и утвержденного им отчета об итогах приобретения акций.

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения Обществом;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения.

7.10. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- о ликвидации Общества.

7.11. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

В сообщении о решении об уменьшении уставного капитала Общества и уведомлении о таком уменьшении указываются:

- полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
- размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
- способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
- описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

7.12. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:

- предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.13. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.14. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

8.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса с момента учреждения Общества.

8.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

8.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.7. Акционер обязан:

- исполнять требования устава Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно сообщать держателю реестра акционеров об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных;
- участвовать в принятии Обществом решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.8. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и уставом;
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством и учредительным документом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- иные права, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.

8.9. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также

имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

8.11. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, либо по отдельным вопросам, оговоренным в ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является:

- акция, распределенная при учреждении Общества;
- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям данного типа (кроме случаев, установленных законом).

8.12. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества.

8.13. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

8.14. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов и быть избранным в органы управления Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить только закрытую подписку.

9.3. Общество вправе размещать облигации, в том числе облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров в соответствии с п. 2. ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В

противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами или другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме и (или) иным имуществом.

11.3. Решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.4. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 ФЗ «Об акционерных обществах».

12. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

12.1. Акционеры Общества и само Общество пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и уставом. Каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, вправе купить часть предложенных к продаже акций, не превышающую в процентном соотношении количества принадлежащих ему акций в общем количестве акций Общества (без учета акций, принадлежащих акционеру, предложившему свои акции для продажи). Уступка преимущественного права акционерами не допускается.

12.2. Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не акционерам данного Общества). Преимущественное право не действует: в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах»; в случаях приобретения и выкупа Обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренным ст. 72 – 76 ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом; в случаях, когда приобретателем акций является акционер Общества; при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании); при переходе прав на акцию в порядке правопреемства при реорганизации акционера – юридического лица; при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников в случае ликвидации акционера – юридического лица.

12.3. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество. Указанное извещение (извещение о намерении продать акции) должно содержать: фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции; фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции; число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам); цену за одну акцию каждой категории (типа); другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже. Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность, либо ее нотариально удостоверенная копия. Извещение о намерении продать акции высылается письмом в адрес Общества или сдается в Общество (передается лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию для Общества). Днем такого извещения считается дата получения его Обществом или дата сдачи его в Общество.

12.4. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. После получения Обществом извещения о намерении продать акции единоличный исполнительный орган Общества обязан направить всем акционерам Общества уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акций. Указанное уведомление должно содержать: фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование),

адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции; фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции; число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам); цену за одну акцию каждой категории (типа), либо цену за пакет акций, если акции предлагаются к продаже пакетом; другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже; день извещения о намерении продать акции; срок, в течение которого акционер может воспользоваться правом преимущественного приобретения в соответствии с настоящим уставом; число акций Общества, владельцем которых является акционер, с разбивкой по категориям (типам); число акций, в отношении которых акционер может воспользоваться своим преимущественным правом, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим уставом. Уведомление направляется акционерам заказным письмом или вручается лично под роспись не позднее 5 (пяти) дней со дня извещения Общества акционером, желающим продать свои акции. Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров Общества на день извещения о намерении продать акции. Извещение акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет акционера, желающего продать свои акции.

12.5. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет Обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.

Указанное заявление должно содержать: фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом; число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам); указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

Указанное заявление направляется Обществу заказным письмом или вручается ему лично.

Днем получения указанного заявления считается дата получения его Обществом (дата сдачи его в Общество лично). Указанное заявление должно быть получено Обществом в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня уведомления акционера Общества о возможности осуществления им права преимущественного приобретения продаваемых акций.

12.6. Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить Обществу и продавцу акций письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

12.7. По истечении срока осуществления преимущественного права, единоличный исполнительный орган Общества в трехдневный срок рассматривает поданные заявки и принимает решение о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом.

В случае, если количество акций, на которое поданы заявки, превышает количество продаваемых акций, единоличный исполнительный орган Общества распределяет право приобретения продаваемых акций пропорционально количеству акций, которыми владеют акционеры и оповещает акционеров, желающих приобрести продаваемые акции о возможности приобретения ими соответствующего количества акций.

В случае, если количество акций, на которые поданы заявки, меньше количества продаваемых акций, Общество может воспользоваться преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций.

В течение последующих 5-ти дней акционер-продавец и акционеры-покупатели должны заключить договоры купли-продажи, а покупатели – оплатить стоимость акций.

В случае, если в течение 15 дней после окончания оповещения акционеры и Общество не заявят о желании воспользоваться преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций, а также в случае, если иные акционеры и само Общество подадут заявки на приобретение в совокупности меньшего количества акций, чем предложено к продаже, Общество в течение последующих 5 дней должно письменно заказным письмом уведомить акционера, намеренного продать свои акции, о возможности такой продажи.

В этом случае акционер Общества, намеренный продать свои акции, вправе продать их третьему лицу в течение 30 дней с даты получения им разрешения на продажу.

12.8. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом;
- совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем:

- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

14.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случаях, если в соответствии с п.п. 2, п. 3, ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации эти функции не выполняет регистратор;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, предусмотренных пп. 19 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) одобрение действий учредителей Общества, связанных с созданием Общества;
- 20) принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 23) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 24) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 25) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 26) принятие решения о выплате единоличному исполнительному органу Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением им своих функций, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 27) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

- 14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- 14.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров непубличного общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров непубличного общества присутствовали все акционеры такого общества.
- 14.5. На общем собрании акционеров председательствует лицо, принявшее решение о проведении общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества. Если решение о проведении общего собрания акционеров принято несколькими лицами, на общем собрании акционеров председательствует одно из указанных лиц, определенное их решением.
- 14.6. Доступ акционеров Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
- 14.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 14.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5, 6, 15, 16, 22 пункта 14.2 настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- Если действующим законодательством Российской Федерации будет установлено, что большинством в три четверти голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться в соответствующих случаях нормами действующего законодательства Российской Федерации.
- 14.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
- Подсчет голосов по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций определенного типа, осуществляется по привилегированным акциям этого типа и иным голосующим акциям Общества раздельно. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций того типа, права по которым ограничиваются.
- 14.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия собрания в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 14.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, а в случае, если повестка дня содержит вопрос об избрании совета директоров – не менее, чем за 50 дней до даты его проведения.
- В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, одним либо несколькими способами: направление заказного письма, вручение каждому из указанных лиц под роспись, размещение информации о собрании на сайте с публикацией в газете, либо без такой публикации, электронное сообщение, текстовое сообщение на контактный телефон или электронную почту.
- Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет, либо иным образом.
- 14.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:
- годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о такой отчетности;
 - сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, счетную комиссию Общества;
 - проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров;
 - иные документы и информация, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

14.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания отчетного года.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также требование о созыве внеочередного общего собрания, могут быть внесены путем:

направления по почтовому адресу Общества, указанному в его уставе, либо направления по иным почтовым адресам, указываемым в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров в качестве почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени (для предложений, направляемых в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»);

вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества или иному лицу, уполномоченному от имени Общества принимать корреспонденцию, адресованную Обществу;

направления иным образом (в том числе с использованием средств факсимильной связи и интернет) в случае, если это предусмотрено уставом или иными внутренними документами Общества.

14.14. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания и/или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (или нотариально заверенная копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения и почтовый адрес, паспортные данные), которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная копия. При этом доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

В случае, если предложение в повестку дня общего собрания и/или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету «депо» в депозитарии, выступающем номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета «депо» депозитария, осуществляющего учет прав.

14.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.16. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган управления.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

14.17. Лицо или орган Общества, ответственный за решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и за утверждение его повестки, обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после установленных уставом сроков окончания поступления в Общество предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

14.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.14.12 настоящего устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным к содержанию предложений акционеров настоящим уставом;

• вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

14.19. Мотивированное решение лица или органа Общества, ответственного за решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и за утверждение его повестки, об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

14.20. Лицо или орган Общества, ответственный за решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и за утверждение его повестки, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

14.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, акционер Общества, ответственный за решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и за утверждении его повестки дня, вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

14.23. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве.

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.24. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом, если иное не установлено действующим законодательством.

14.25. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 ФЗ «Об акционерных обществах» единоличный исполнительный орган Общества, ответственный за решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и за утверждение его повестки, обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении.

14.26. В случае, если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

14.27. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру — ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

Сообщение о повторном общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о созыве общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.28. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня до его закрытия.

14.29. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться - без использования бюллетеней по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

14.30. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, если иной способ не предусмотрен при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

14.31. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 (двадцать один) день до проведения общего собрания акционеров.

Датой направления бюллетеня при направлении его по почте считается дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату его почтового отправления.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым письмом.

14.32. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания акционеров.

14.33. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах», а также данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня; указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (его представителем); указание на то, что бюллетень, заполненный с нарушением требований, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами может быть признан недействительным.

В бюллетене для голосования также может содержаться указание количества акций, право голоса по которым принадлежит лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров. При этом, если количество голосов, которыми может голосовать указанное лицо, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в бюллетене для голосования также должно быть указано количество (число) голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

14.34. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более 1 (одной) формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у 1 (одной) из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным в части принятия решения по указанному вопросу.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным в части принятия решения по указанному вопросу.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании, в урне для

голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в Общество позже 2 (двух) дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Если при подведении итогов голосования обнаружится более 1 (одного) заполненного бюллетеня и/или дубликата бюллетеня от одного лица, то все такие бюллетени и/или их дубликаты считаются недействительными.

14.35. При проведении общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем заполнения электронной формы бюллетеня.

Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением Совета директоров и указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

14.36. Принятие решений единственным акционером Общества, которому принадлежат все голосующие акции Общества, подтверждается путем подписания указанным акционером текстового экземпляра Решения и не требует нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством РФ.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового или внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 9) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 10) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

- 14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение отчета об итогах приобретения акций при уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций Обществом в целях их погашения;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

15.3. Количественный состав совета директоров Общества определяется решением годового общего собрания акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

15.4. Совет директоров возглавляет Председатель совета директоров, который избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем совета директоров Общества.

15.5. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества.

15.6. Заседание совета директоров Общества созывается Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, аудитора или исполнительного органа Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров определяется присутствием не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

15.7. Каждый член совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров, право решающего голоса принадлежит Председателю совета директоров.

15.8. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом, Положением о совете директоров Общества или ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

15.9. Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

15.10. Решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

15.11. При необходимости определения цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, советом директоров, если заинтересованное в совершении таких сделок лицо является членом совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

15.12. Заседания совета директоров могут проводиться в двух формах:
Заседание – совместное присутствие членов совета директоров;

Заочное голосование – без совместного присутствия членов совета директоров.

15.13. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти функции совета директоров Общества может осуществлять общее собрание акционеров.
В случае, если по решению общего собрания акционеров совет директоров не сформирован, решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня принимает единоличный исполнительный орган Общества.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества, в случае его формирования.

16.2. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми, распорядительными и иными документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определенных уставом;
- совершает сделки от имени Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штатные расписания, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет на общих собраниях акционеров исполнительные органы Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- открывает в банках счета Общества;
- несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых уполномоченным государственным органам, участникам, кредиторам и в средства массовой информации, а также несет ответственность за взаимодействие с общим собранием акционеров;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества действует с учётом ограничений, предусмотренных настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

16.3. Единоличный исполнительный орган Общества действует с предварительного согласия общего собрания акционеров или совета директоров Общества при совершении следующих сделок:

- по приобретению (отчуждению) недвижимого имущества;
- связанных с куплей-продажей долей/акций российских и иностранных юридических лиц, а также при совершении иных инвестиционных сделок;
- принятия решений об учреждении юридических лиц;
- по приобретению (отчуждению) ценных бумаг;
- по любым операциям с векселями;
- по привлечению заемных (кредитных) средств;
- по передаче имущества в залог;
- выдачи поручительств и иных гарантий в качестве обеспечения обязательств третьих лиц;
- передачи имущества в аренду, доверительное управление, безвозмездное пользование.

16.4. Договор с единоличным исполнительным органом Общества от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании (заседании), на котором избран единоличный исполнительный орган Общества. В договоре определяются права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда единоличного исполнительного органа Общества.

16.5. Единоличный исполнительный орган Общества избирается - бессрочно.

16.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества в органах управления других организаций, допускается только с согласия органа, принявшего решение об его избрании.

16.7. Единоличный исполнительный орган Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе; за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

16.8. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

16.9. На период отсутствия единоличного исполнительного органа Общества по причине отпуска, командировки, болезни и иным обстоятельствам, единоличный исполнительный орган Общества вправе возложить выполнение своих обязанностей на Исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества.

Возложение обязанностей по руководству текущей деятельностью Общества на период отсутствия единоличного исполнительного органа Общества оформляется приказом и выдается доверенность на срок отсутствия единоличного исполнительного органа Общества.

16.10. К компетенции Исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества в объеме, установленном доверенностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

16.11. В случае досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа Общества по причине увольнения или смерти, обязанности единоличного исполнительного органа Общества до принятия решения об избрании, выполняет Заместитель единоличного исполнительного органа Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

17.1. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

17.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

18. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного капитала Общества.

18.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

18.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

18.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении (протокол и договор о создании Общества);
- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней; формируемые в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
- списки аффилированных лиц общества;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.1. настоящего устава.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19.4. Документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 19.1. настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.5. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемникам.

20.2. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются общим собранием акционеров или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

20.3. Порядок ликвидации Общества определен ФЗ «Об акционерных обществах». Количественный состав и порядок работы ликвидационной комиссии утверждается одновременно с решением вопроса о ее назначении, органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

20.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной ФЗ «Об акционерных обществах».

20.5. При ликвидации Общества все документы, имеющие научно-историческое значение, а также документы по личному составу (личные дела, карточки учета и т.д.), передаются на государственное хранение в архивы.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

20.6. При реорганизации (ликвидации) Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

20.7. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцатого июня две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Сугробов Валерий Викторович, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/550-н/77-2024-1-465.


Уплачено за совершение нотариального действия: 3600 руб. 00 коп.

В.В.Сугробов



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью - 18 -

- (подпись) - листов.
Нотариус



Форма № Р51003

Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации юридического лица

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении
юридического лица

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ ШИТ"

полное наименование юридического лица

внесена запись о создании юридического лица

"12" августа 2014 года
(число) (месяц прописью) (год)

за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)

1	1	4	7	7	4	6	9	1	7	0	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит сведения, приведенные в прилагаемом к настоящему
свидетельству листе записи Единого государственного реестра юридических лиц.

Свидетельство выдано налоговым органом

**Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве**


наименование регистрирующего органа

"12" августа 2014 года
(число) (месяц прописью) (год)

Старший государственный
налоговый инспектор
Межрайонной ИФНС России
№ 46 по г. Москве

КОПИЯ ВЕРНА


Ветисов



Е. Н. Кулагина

Подпись, Фамилия, инициалы

серия 77 №017346295



Форма № 1-1-Учет
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЁ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ ЦИТ"

(полное наименование российской организации)

в соответствии с учредительными документами)

О Г Р Н

1	1	4	7	7	4	6	9	1	7	0	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации

12 августа 2014

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения

Инспекция Федеральной налоговой службы № 20

по г.Москве

7	7	2	0
---	---	---	---

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен ИНН/КПП

7	7	2	0	8	2	2	5	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 /

7	7	2	0	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Старший государственный
налоговый инспектор
Межрайонной ИФНС России
№ 46 по г. Москве

Е. Н. Кулагина

(подпись, фамилия, инициалы)

МП

КОПИЯ ВЕРНА

Федина ОЮ

серия 77 №017346296

Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ**

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ ЩИТ"

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

1 1 4 7 7 4 6 9 1 7 0 9 7

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации

31.08.2017

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения **Инспекция Федеральной налоговой
службы № 28 по г.Москве**

7 7 2 8

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

ИНН/КПП

7 7 2 0 8 2 2 5 2 9

/ 7 7 2 8 0 1 0 0 1

Заместитель начальника отдела регистрации и
учета налогоплательщиков Инспекции
Федеральной налоговой службы №28 по г.Москве

Н. С. Колесникова



КОПИЯ ВЕРНА

Регистр 6 60

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Реестр материалов, предоставленных для исследования

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕ-
НОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-
НОЙ ПРОГРАММЫ АО «РОССЕТИ ЯНТАРЬ»
ЗА 1 КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

Договор № 1474 от 20.12.2023

6 листов

Таблица П2.1 - Реестр материалов АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130

№	Категория	Наименование	Размер
1	2	3	4
1	Форма	J0514_1023900764832_10_0.xlsx	67.4 kB
2	Форма	J0514_1023900764832_11_0.xlsx	309 kB
3	Форма	J0514_1023900764832_12_0.xlsx	67.4 kB
4	Форма	J0514_1023900764832_13_0.xlsx	208 kB
5	Форма	J0514_1023900764832_14_0.xlsx	118 kB
6	Форма	J0514_1023900764832_15_0.xlsx	215 kB
7	Форма	J0514_1023900764832_16_0.xlsx	140 kB
8	Форма	J0514_1023900764832_17_0.xlsx	87.6 kB
9	Форма	J0514_1023900764832_18_0.xlsx	219 kB
10	Форма	J0514_1023900764832_19_0.xlsx	13.1 kB
11	Форма	J0514_1023900764832_2_Заключение ТЦА отчетов_Россети Янтарь 2024_v1.pdf	34.5 MB
12	Форма	J0514_1023900764832_20_0.xlsx	52.1 kB
13	Форма	J0514_1023900764832_форма по_абз 3.8_пп(н)_п.19_ППРФ_24_ГКПЗ_1 кв. 2025.xlsx	645 kB
14	Форма	J0514_1023900764832_форма по_абз.6_пп(н)_п.19_ППРФ_24_УНЦ_1 кв.2025.xlsx	312 kB
15	Паспорт	140-283 паспорт.xlsx	588 kB
16	Паспорт	16-0403 паспорт ф.xlsx	258 kB
17	Паспорт	17-1426 паспорт ф.xlsx	294 kB
18	Паспорт	18-0119 паспорт ф.xlsx	266 kB
19	Паспорт	18-0224 паспорт ф.xlsx	255 kB
20	Паспорт	18-0871 паспорт ф.xlsx	258 kB
21	Паспорт	181-1 паспорт ф.xlsx	239 kB
22	Паспорт	181-100 паспорт ф.xlsx	238 kB
23	Паспорт	181-2 паспорт ф.xlsx	236 kB
24	Паспорт	181-23 паспорт ф.xlsx	239 kB
25	Паспорт	181-32 паспорт ф.xlsx	238 kB
26	Паспорт	181-4 паспорт ф.xlsx	237 kB
27	Паспорт	181-49 паспорт ф.xlsx	238 kB
28	Паспорт	181-9 паспорт ф.xlsx	238 kB
29	Паспорт	19-0811 паспорт ф.xlsx	257 kB
30	Паспорт	19-0947 паспорт ф.xlsx	256 kB
31	Паспорт	19-1035 паспорт ф.xlsx	270 kB
32	Паспорт	19-1052 паспорт ф.xlsx	246 kB
33	Паспорт	19-1056 паспорт ф.xlsx	245 kB
34	Паспорт	19-1057 паспорт ф.xlsx	246 kB
35	Паспорт	19-1058 паспорт ф.xlsx	246 kB
36	Паспорт	19-1078 паспорт ф.xlsx	246 kB
37	Паспорт	19-1189 паспорт ф.xlsx	233 kB
38	Паспорт	19-1190 паспорт ф.xlsx	233 kB
39	Паспорт	19-1191 паспорт ф.xlsx	231 kB
40	Паспорт	19-1196-1 паспорт ф.xlsx	245 kB
41	Паспорт	19-1197 паспорт ф.xlsx	218 kB
42	Паспорт	19-1217 паспорт ф.xlsx	261 kB
43	Паспорт	20-0478 паспорт ф.xlsx	224 kB
44	Паспорт	21-0136 паспорт.xlsx	260 kB
45	Паспорт	21-0143 паспорт.xlsx	263 kB
46	Паспорт	21-0947 паспорт ф.xlsx	268 kB
47	Паспорт	21-1130 паспорт ф.xlsx	264 kB
48	Паспорт	21-1307 паспорт ф.xlsx	260 kB
49	Паспорт	21-1806 паспорт ф.xlsx	246 kB
50	Паспорт	21-1883 паспорт ф.xlsx	258 kB
51	Паспорт	22-0358 паспорт.xlsx	259 kB
52	Паспорт	22-0534 паспорт ф.xlsx	243 kB
53	Паспорт	22-0575 паспорт ф.xlsx	265 kB
54	Паспорт	22-0697 паспорт.xlsx	263 kB
55	Паспорт	22-0924 паспорт ф.xlsx	227 kB
56	Паспорт	22-0925 паспорт ф.xlsx	245 kB
57	Паспорт	22-1112 паспорт.xlsx	260 kB
58	Паспорт	22-1181 паспорт ф.xlsx	233 kB
59	Паспорт	22-1220 паспорт ф.xlsx	269 kB
60	Паспорт	22-1238 паспорт ф.xlsx	233 kB
61	Паспорт	22-1239 паспорт ф.xlsx	233 kB

1	2	3	4
62	Паспорт	22-1240 паспорт ф.xlsx	233 kB
63	Паспорт	22-1241 паспорт ф.xlsx	232 kB
64	Паспорт	22-1261 паспорт ф.xlsx	264 kB
65	Паспорт	22-1263 паспорт ф.xlsx	266 kB
66	Паспорт	22-1265 паспорт ф.xlsx	265 kB
67	Паспорт	22-1266 паспорт ф.xlsx	267 kB
68	Паспорт	22-1267 паспорт ф.xlsx	262 kB
69	Паспорт	22-1268 паспорт ф.xlsx	262 kB
70	Паспорт	22-1277 паспорт ф.xlsx	263 kB
71	Паспорт	22-1278 паспорт ф.xlsx	266 kB
72	Паспорт	22-1279 паспорт ф.xlsx	261 kB
73	Паспорт	22-1280 паспорт ф.xlsx	265 kB
74	Паспорт	22-1281 паспорт ф.xlsx	265 kB
75	Паспорт	22-1283 паспорт ф.xlsx	262 kB
76	Паспорт	22-1284 паспорт ф.xlsx	265 kB
77	Паспорт	22-1285 паспорт ф.xlsx	258 kB
78	Паспорт	22-1286 паспорт ф.xlsx	260 kB
79	Паспорт	22-1287 паспорт ф.xlsx	258 kB
80	Паспорт	22-1288 паспорт ф.xlsx	263 kB
81	Паспорт	22-1289 паспорт ф.xlsx	261 kB
82	Паспорт	22-1290 паспорт ф.xlsx	259 kB
83	Паспорт	22-1291 паспорт ф.xlsx	262 kB
84	Паспорт	22-1292 паспорт ф.xlsx	267 kB
85	Паспорт	22-1293 паспорт ф.xlsx	266 kB
86	Паспорт	22-1294 паспорт ф.xlsx	255 kB
87	Паспорт	22-1295 паспорт ф.xlsx	261 kB
88	Паспорт	22-1296 паспорт ф.xlsx	261 kB
89	Паспорт	22-1297 паспорт ф.xlsx	262 kB
90	Паспорт	22-1298 паспорт ф.xlsx	259 kB
91	Паспорт	22-1299 паспорт ф.xlsx	265 kB
92	Паспорт	22-1300 паспорт ф.xlsx	264 kB
93	Паспорт	22-1303 паспорт ф.xlsx	267 kB
94	Паспорт	22-1305 паспорт ф.xlsx	275 kB
95	Паспорт	22-1306 паспорт ф.xlsx	259 kB
96	Паспорт	22-1308 паспорт ф.xlsx	260 kB
97	Паспорт	22-1309 паспорт ф.xlsx	262 kB
98	Паспорт	22-1313 паспорт ф.xlsx	266 kB
99	Паспорт	22-1316 паспорт ф.xlsx	265 kB
100	Паспорт	22-1317 паспорт ф.xlsx	263 kB
101	Паспорт	22-1330 паспорт ф.xlsx	263 kB
102	Паспорт	22-1333 паспорт ф.xlsx	271 kB
103	Паспорт	22-1334 паспорт ф.xlsx	262 kB
104	Паспорт	22-1335 паспорт ф.xlsx	264 kB
105	Паспорт	22-1336 паспорт ф.xlsx	274 kB
106	Паспорт	22-1346 паспорт ф.XLSX	261 kB
107	Паспорт	22-1347 паспорт ф.XLSX	260 kB
108	Паспорт	22-1348 паспорт ф.XLSX	261 kB
109	Паспорт	22-1355 паспорт ф.xlsx	224 kB
110	Паспорт	22-1358 паспорт ф.XLSX	257 kB
111	Паспорт	22-1359 паспорт ф.xlsx	260 kB
112	Паспорт	22-1360 паспорт ф.xlsx	259 kB
113	Паспорт	22-1362 паспорт ф.xlsx	250 kB
114	Паспорт	22-1522 паспорт.xlsx	260 kB
115	Паспорт	22-1932 паспорт ф.xlsx	267 kB
116	Паспорт	22-1933 паспорт ф.xlsx	261 kB
117	Паспорт	23-0106 паспорт ф.xlsx	267 kB
118	Паспорт	23-0194 паспорт ф.xlsx	264 kB
119	Паспорт	23-0247 паспорт ф.xlsx	262 kB
120	Паспорт	23-0259 паспорт ф.xlsx	257 kB
121	Паспорт	23-0275 паспорт ф.xlsx	261 kB
122	Паспорт	23-0282 паспорт.xlsx	265 kB
123	Паспорт	23-0466 паспорт.xlsx	260 kB
124	Паспорт	23-0473 паспорт ф.xlsx	261 kB
125	Паспорт	23-0592 паспорт.xlsx	268 kB
126	Паспорт	23-0620 паспорт ф.xlsx	254 kB
127	Паспорт	23-0710 паспорт.xlsx	265 kB
128	Паспорт	23-0722 паспорт ф.xlsx	260 kB

1	2	3	4
129	Паспорт	23-0809 паспорт.xlsx	256 kB
130	Паспорт	23-0882 паспорт ф.xlsx	243 kB
131	Паспорт	23-1041 паспорт.xlsx	255 kB
132	Паспорт	23-1130 паспорт ф.xlsx	260 kB
133	Паспорт	23-1137 паспорт.xlsx	256 kB
134	Паспорт	23-1150 паспорт ф.xlsx	262 kB
135	Паспорт	23-1151 паспорт ф.xlsx	264 kB
136	Паспорт	23-1152 паспорт ф.xlsx	268 kB
137	Паспорт	23-1163 паспорт ф.xlsx	257 kB
138	Паспорт	23-1164 паспорт ф.xlsx	262 kB
139	Паспорт	23-1195 паспорт ф.xlsx	259 kB
140	Паспорт	23-1275 паспорт ф.xlsx	265 kB
141	Паспорт	23-1278 паспорт.xlsx	257 kB
142	Паспорт	23-1315 паспорт.xlsx	262 kB
143	Паспорт	23-1407 паспорт.xlsx	264 kB
144	Паспорт	23-1431 паспорт ф.xlsx	261 kB
145	Паспорт	23-1452 паспорт ф.xlsx	261 kB
146	Паспорт	23-1680 паспорт ф.xlsx	259 kB
147	Паспорт	23-1681 паспорт ф.xlsx	259 kB
148	Паспорт	23-1688 паспорт ф.xlsx	260 kB
149	Паспорт	23-1765 паспорт ф.xlsx	267 kB
150	Паспорт	23-1913 паспорт ф.xlsx	260 kB
151	Паспорт	23-1967 паспорт ф.xlsx	260 kB
152	Паспорт	23-1968 паспорт ф.xlsx	260 kB
153	Паспорт	23-1984 паспорт ф.xlsx	255 kB
154	Паспорт	23-2007 паспорт ф.xlsx	264 kB
155	Паспорт	24 паспорт ф.xlsx	240 kB
156	Паспорт	24-0009 паспорт ф.xlsx	260 kB
157	Паспорт	24-0108 паспорт ф.xlsx	257 kB
158	Паспорт	24-0135 паспорт.xlsx	282 kB
159	Паспорт	24-0136 паспорт ф.xlsx	269 kB
160	Паспорт	24-0137 паспорт ф.xlsx	268 kB
161	Паспорт	24-0138 паспорт ф.xlsx	257 kB
162	Паспорт	24-0139 паспорт ф.xlsx	255 kB
163	Паспорт	24-0140 паспорт ф.xlsx	262 kB
164	Паспорт	24-0176 паспорт ф.xlsx	266 kB
165	Паспорт	24-0181 паспорт ф.xlsx	256 kB
166	Паспорт	24-0182 паспорт ф.xlsx	259 kB
167	Паспорт	24-0186 паспорт.xlsx	261 kB
168	Паспорт	24-0200 паспорт ф.xlsx	270 kB
169	Паспорт	24-0322 паспорт ф.xlsx	260 kB
170	Паспорт	24-0597 паспорт.xlsx	266 kB
171	Паспорт	24-0644 паспорт.xlsx	261 kB
172	Паспорт	24-0713 паспорт ф.xlsx	246 kB
173	Паспорт	24-0730 паспорт ф.xlsx	259 kB
174	Паспорт	24-0743 паспорт ф.xlsx	267 kB
175	Паспорт	24-0794 паспорт ф.xlsx	222 kB
176	Паспорт	24-0916 паспорт.xlsx	261 kB
177	Паспорт	24-0968 паспорт ф.xlsx	264 kB
178	Паспорт	24-0982 паспорт.xlsx	260 kB
179	Паспорт	24-0988 паспорт.xlsx	257 kB
180	Паспорт	24-1147 паспорт ф.xlsx	225 kB
181	Паспорт	25-0246 паспорт.xlsx	246 kB
182	Паспорт	48-0,4зам-25 паспорт ф.xlsx	222 kB
183	Паспорт	48-0,4разв-23 паспорт ф.xlsx	224 kB
184	Паспорт	48-0,4разв-25 паспорт ф.xlsx	212 kB
185	Паспорт	48-0,4уст-23 паспорт ф.xlsx	235 kB
186	Паспорт	48-0,4уст-25 паспорт ф.xlsx	227 kB
187	Паспорт	48-15уст-22 паспорт ф.xlsx	223 kB
188	Паспорт	48-15уст-25 паспорт ф.xlsx	224 kB
189	Паспорт	48-15устПКУ-24 паспорт ф.xlsx	219 kB
190	Паспорт	48-15устПКУ-25 паспорт ф.xlsx	218 kB
191	Паспорт	92-15-25 паспорт ф.xlsx	212 kB
192	Паспорт	92-2-25 паспорт ф.xlsx	213 kB
193	Паспорт	92-24-25 паспорт ф.xlsx	212 kB
194	Паспорт	92-29-25 паспорт ф.xlsx	211 kB
195	Паспорт	92-9-25 паспорт ф.xlsx	213 kB

1	2	3	4
196	Паспорт	99-комп-25 паспорт ф.xlsx	220 kB
197	Паспорт	99-приб-25 паспорт ф.xlsx	222 kB
198	Паспорт	99-прис-25 паспорт ф.xlsx	224 kB
199	Паспорт	99-св-25 паспорт ф.xlsx	228 kB
200	Паспорт	ННОКР22 паспорт ф.xlsx	215 kB
201	Паспорт	НМА-15-5 паспорт ф.xlsx	251 kB
202	Паспорт	НМА-15-6 паспорт ф.xlsx	246 kB
203	Паспорт	НМА-15-7 паспорт ф.xlsx	251 kB
204	Паспорт	НМА-21 паспорт ф.xlsx	171 kB
205	Паспорт	НМА-22 паспорт ф.xlsx	171 kB
206	Паспорт	НМА15-2 паспорт ф.xlsx	243 kB
207	Паспорт	НМА15-3 паспорт ф.xlsx	240 kB
208	Паспорт	НМА8-4 паспорт ф.xlsx	239 kB

Таблица П2.2 - Реестр материалов АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130 предоставленных по дополнительному запросу

№	Источник данных	Наименование	Размер
1	2	3	4
1	L 18-0224	18-0224 Анализ счета 08-3.xls	6.0 kB
2	L 18-0224	18-0224 Договор СМР № 5307-24 от 16.04.2024.pdf	29.7 MB
3	L 18-0224	18-0224 Карточка счета 08-3.xls	11.5 kB
4	L 18-0224	18-0224 КС-3 от 25.03.2025.pdf	977 kB
5	L 18-0224	18-0224 ОСВ 08-3.xls	8.0 kB
6	L 18-0224	18-0224 ПЗ ССР.pdf	453 kB
7	L 18-0224	18-0224 ПИР расчет.pdf	1.3 MB
8	L 18-0224	18-0224 строй контроль от 31.03.2025.pdf	189 kB
9	L 18-0224	18-0224 строй-контроль от 28.02.2025.pdf	707 kB
10	L 18-0224	18-0224 строй-контроль от 31.01.2025.pdf	315 kB
11	L 18-0224	акт сверки.xls	15.0 kB
12	L 18-0224	Акт № 81001-1 от 27.10.2023.pdf	388 kB
13	L 18-0224	Ведомость см. обор-я к КС-2 №5 81001 1.pdf	1.3 MB
14	L 18-0224	Ведомость см. обор-я к КС-2 №5 81001 2.pdf	836 kB
15	L 18-0224	ДС № 1 от 16.09.24 к дог. № 5307-24 от 16.04.24.pdf	1.4 MB
16	L 18-0224	КС-2 № 5 81001 1 от 25.03.25.pdf	6.8 MB
17	L 18-0224	КС-2 № 5 81001 2 от 25.03.25.pdf	13.6 MB
18	L 18-0224	ПЗ к платежу Косма.pdf	386 kB
19	L 18-0224	Проектная документация.zip	288 MB
20	L 18-0224	Раздел ПД №5 подраздел ПД №1 часть №2 изм.1.PDF	14.1 MB
21	L 18-0224	Реестр Актов вып. работ №5 81001.pdf	731 kB
22	L 18-0224	СД ПС 110 кВ Космодемьянская (4).zip	15.6 MB
23	L 18-0224	Счет фактура от 31.03.25.pdf	557 kB
24	L 18-0224	Счет №40 от 25.03.25.pdf.pdf	192 kB
25	N 181-1	181-1 КС-3 от 03.03.2025.pdf	252 kB
26	N 181-1	181-1 Анализ счета 08-3.xls	6.5 kB
27	N 181-1	181-1 Карточка счета 08-3.xls	17.5 kB
28	N 181-1	181-1 ОСВ 08-3.xls	8.5 kB
29	N 181-1	181-1 ПЗ ССР.pdf	956 kB
30	N 181-1	181-1 прочие-зарплата от 31.03.pdf	1.4 MB
31	N 181-1	181-1 СД.zip	16.4 MB
32	N 181-1	Акт ПИР от 16.09.2024.pdf	1.1 MB
33	N_181-1	Договор ПИР № 32312504906 от 22.08.2023_СОТИАССО - ООО НПФ Прософт-Е..pdf	4.5 MB
34	N 181-1	Договор СМР 10258-24 от 05.07.2024.pdf	1002 kB
35	N 181-1	ДС №1 СМР от 16.12.2024 подписанный.pdf	1.3 MB
36	N 181-1	Согласованная ПД.zip	22.5 MB
37	N 181-1	стоимость ПИР.pdf	456 kB
38	O 23-1452	2024 АКТ ПИР.pdf	265 kB
39	O 23-1452	23-1452 Анализ счета 08-3.xls	6.5 kB
40	O 23-1452	23-1452 Карточка счета 08-3.xls	15.5 kB
41	O 23-1452	23-1452 ОСВ 08-3.xls	8.5 kB
42	O 23-1452	23-1452 ПЗ ССР.pdf	181 kB
43	O 23-1452	23-1452 ПСД.zip	13.4 MB
44	O 23-1452	23-1452 ЯЭ-32.pdf	1.2 MB

1	2	3	4
45	О 23-1452	Договор №23824 от 25.01.2024 ООО Апатит.pdf	728 kB
46	О_23-1452	Заявка № 6 от 18.12.2024 к Договору № 32413800343 с ООО МКИ.PDF	2.8 MB
47	О 23-1452	КС-2.pdf	6.0 MB
48	О 23-1452	КС-3.pdf	292 kB
49	О 23-1452	Расчет ПИР 031294.xlsx	325 kB
50	О 23-1452	ЯЭ-31.pdf	833 kB
51	О 23-1452	Thumbs.db	13.5 kB
52	О 23-1765	02-01-01изм.xlsx	96.8 kB
53	О 23-1765	02-01-02.xlsx	92.9 kB
54	О 23-1765	02-02-01изм.xlsx	395 kB
55	О 23-1765	09-01-01изм.xlsx	70.7 kB
56	О 23-1765	09-01-02.xlsx	24.4 kB
57	О 23-1765	2024 КС-2 32191 (2).pdf	5.7 MB
58	О 23-1765	2024 КС-3 32191 (2) .pdf	607 kB
59	О 23-1765	2024 КС-3 32191 (3) .pdf	602 kB
60	О 23-1765	2025 КС-3 23-1765 - (4).pdf	246 kB
61	О 23-1765	23-1765 ЯЭ-31.pdf	1.4 MB
62	О 23-1765	23-1765 Счет НОВАПОРТ-СЕРВИС от 28.02.2025.pdf	337 kB
63	О 23-1765	23-1765 2024 Акт ПИР 32191.pdf	988 kB
64	О 23-1765	23-1765 акт НАВИ 39 от 28.02.2025.pdf	138 kB
65	О 23-1765	23-1765 Анализ счета 08-3.xls	7.5 kB
66	О 23-1765	23-1765 ИП Гришин от 28.02.2025.pdf	348 kB
67	О 23-1765	23-1765 Карточка счета 08-3.xls	107 kB
68	О 23-1765	23-1765 ОСВ 08-3.xls	12.5 kB
69	О 23-1765	23-1765 ПЗ ССР.pdf	103 kB
70	О 23-1765	23-1765 прочие-зарплата от 28.02.2025.pdf	1.4 MB
71	О 23-1765	23-1765 ЯЭ-32.pdf	1.3 MB
72	О 23-1765	Договор №20510-23 от 09.02.2024 Энергосервис.pdf	21.5 MB
73	О 23-1765	ДС № 1 от 25.10.2024 к дог. № 20510-23.pdf	1.5 MB
74	О 23-1765	ДС № 2 от 20.02.2025 к дог. № 20510-23.pdf	605 kB
75	О 23-1765	КС-2 23-1765 - (4).pdf	1.8 MB
76	О 23-1765	КС-2 32191 (3).pdf	0 B
77	О 23-1765	новый32191.ССР ОСР 01-01-01 12-01 ФЕР2020 2-2024.xls	5.8 MB
78	О 23-1765	Согласованная РД.zip	38.2 MB
79	О 24-0009	2024 Акт ПИР 32303.pdf	655 kB
80	О 24-0009	2024.397.32303.К.Коса.СФР.pdf	4.1 MB
81	О 24-0009	24-0009 Анализ счета 08-3.xls	6.5 kB
82	О 24-0009	24-0009 Карточка счета 08-3.xls	9.5 kB
83	О 24-0009	24-0009 ОСВ 08-3.xls	8.0 kB
84	О 24-0009	24-0009 ПЗ ССР.pdf	406 kB
85	О 24-0009	Договор №397 СП от 07.05.2024 Янтарьэнергосервис.pdf	35.3 MB
86	О 24-0009	КС-2 Куршская коса 24-0009.pdf	775 kB
87	О 24-0009	КС-3 Куршская коса 24-0009.pdf	210 kB
88	О 24-0009	Стоимость ПИР.pdf	163 kB
89	О 24-0009	Том 1. КЛ 15кВ.pdf	2.7 MB
90	О 24-0009	Том 2. БКТП.pdf	1.4 MB
91	О 24-0009	Том 3. Телемеханика.pdf	575 kB
92	О 24-0200	2025 КС-3 24-0200 - (1).pdf	218 kB
93	О 24-0200	2025.414.1.7.УЭРС. Борисово.СФР.pdf	6.4 MB
94	О 24-0200	24-0200 акт ПИР от 24.03.2025.pdf	312 kB
95	О 24-0200	24-0200 Анализ счета 08-3.xls	6.5 kB
96	О 24-0200	24-0200 Карточка счета 08-3.xls	9.5 kB
97	О 24-0200	24-0200 ОСВ 08-3.xls	7.5 kB
98	О 24-0200	24-0200 ПЗ ССР.pdf	390 kB
99	О_24-0200	Договор № 414 СП_1 от 16.08.2024 с АО Янтарьэнергосервис ПС Борисово.pdf	13.6 MB
100	О_24-0200	ДС № 1 от 31.03.2025 к договору № 414_СП_1 от 16.08.2024.pdf	1.0 MB
101	О 24-0200	КС-2 24-0200 - (1).pdf	1.7 MB
102	О 24-0200	РД.zip	33.1 MB
103	О 24-0200	стоимость ПИР.pdf	159 kB
104	О 24-1147	24-1147 Акт ПИР.pdf	561 kB
105	О 24-1147	24-1147 Анализ счета 08-3.xls	6.5 kB
106	О 24-1147	24-1147 карточка счета 08-3.xls	8.0 kB
107	О 24-1147	24-1147 ОСВ 08-3.xls	7.5 kB
108	О 24-1147	24-1147 ПЗ ССР.pdf	420 kB

1	2	3	4
109	О_24-1147	24-1147_СД_утв.zip	3.7 MB
110	О_24-1147	Договор под ключ № 12962-24 от 07.08.2024_ПС Кутузов- ская-1-76 подписанный ч. 1.pdf	13.7 MB
111	О_24-1147	Договор под ключ № 12962-24 от 07.08.2024_ПС Кутузов- ская-1-76 подписанный ч. 2.pdf	11.5 MB
112	О_24-1147	ДС № 1 от 14.02.2025 к дог. № 12962-24 от 07.08.2024_за- щита трансф..pdf	1.3 MB
113	О_24-1147	ДС № 2 от 30.04.2025 к дог. № 12962-24 от 07.08.2024 с АО Энергосервис С-3.pdf	1.6 MB
114	О_24-1147	ИГДИ ПС 330 Советск.pdf	7.4 MB
115	О_24-1147	ИГДИ ПС 330 Центральная.pdf	9.8 MB
116	О_24-1147	ИГДИ ПС Кутузовская.pdf	8.3 MB
117	О_24-1147	ИГИ ПС 330 Кутузовская.pdf	4.6 MB
118	О_24-1147	ИГИ ПС 330 Советск.pdf	4.6 MB
119	О_24-1147	ИГИ ПС 330 Центральная.pdf	4.2 MB
120	О_24-1147	ЭССЗ 09-12962-24 КР 2025.03.07.pdf	3.1 MB
121	О_24-1147	ЭССЗ 09-12962-24 ПОС 2024.11.22.pdf	2.5 MB
122	О_24-1147	ЭССЗ 10-12962-24 КР 2025.03.07.pdf	2.0 MB
123	О_24-1147	ЭССЗ 10-12962-24 ПОС 2024.11.22.pdf	2.2 MB
124	О_24-1147	ЭССЗ 11-12962-24 КР 2025.03.07.pdf	2.0 MB
125	О_24-1147	ЭССЗ 11-12962-24 ПОС 2024.11.22.pdf	1.6 MB
126	Р_99-св-25	99-св-25_Анализ счета 08-4.xls	8.0 kB
127	Р_99-св-25	99-св-25_Карточка счета.xls	35.5 kB
128	Р_99-св-25	99-св-25_ОСВ 08-4.xls	7.5 kB
129	Р_99-св-25	Договор №40 63123 от 17.01.2025 СТЭК.КОМ.pdf	1.3 MB
130	Р_99-св-25	УПД - 484 от 20.01.2025 ООО СТЭК.КОМ (поставка спут- никовых телефонов).pdf	484 kB

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – Результаты проверки заполнения форм отчетов о
реализации инвестиционной программы**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕ-
НОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-
НОЙ ПРОГРАММЫ АО «РОССЕТИ ЯНТАРЬ»
ЗА 1 КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

Договор № 1474 от 20.12.2023

39 листов

Проверка заполнения Форм отчетов в Таблице №6 Заключения выполнена в соответствии с п. 25 б) распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении методических рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» и на основании:

– постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»;

– приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «н» пункта 19 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах»¹;

– приказа Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации ин-

¹ С учетом действующей редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» применяется в отношении подпункта «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации.

вестиционной программы и об обосновывающих их материалах, правил заполнения указанных форм и требования к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах» (далее – Правила заполнения отчетных форм).

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» заполнены за соответствующий квартал отчетного года с учетом Правил заполнения отчетных форм.

ПЗ.1 Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбец «Номер группы инвестиционных проектов» заполняется в соответствии с Правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, при этом номера инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме 10, номера групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с пунктом 6 Правил заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвестиционных проектов.

Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия информации

д) Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет

В соответствии с пунктом 9 Правил заполнения отчетных форм в столбце 4 указывается оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет в млн рублей с учетом НДС в соответствии со значением данного показателя, определенным в решении об утверждении инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 4 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

е) Фактический объем финансирования капитальных вложений

В соответствии с пунктом 11 Правил заполнения отчетных форм в столбце 5 формы указывается фактический объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту по состоянию на 1 января отчетного года, что соответствует указанному в заголовке столбца 2025 году.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 5 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

ж) Остаток финансирования капитальных вложений

В соответствии с пунктом 12 Правил заполнения отчетных форм в столбце 6 формы указывается остаток финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту, рассчитанный как разница между оценочной полной сто-

имостью проекта, и фактическим объемом финансирования капитальных вложений по проекту по состоянию на 1 января отчетного года в прогнозных ценах соответствующих лет.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 6 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

з) План финансирования капитальных вложений

В соответствии с пунктом 149 Правил заполнения отчетных форм в столбце 7 формы указывается планируемый общий объем финансирования на 01.01.2025 г. в соответствии со значением данного показателя, определенного в решении об утверждении инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 7 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

и) Факт финансирования капитальных вложений

В соответствии с пунктом 150 Правил заполнения отчетных форм в столбце 8 формы указывается фактический объем финансирования в 2025 году накопленным итогом по состоянию на последний день отчетного квартала.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 8 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с правилами заполнения показателей.

к) План финансирования капитальных вложений за квартал

В соответствии с пунктом 151 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 9,11,13,15 формы указывается планируемый объем финансирования за квартал, указанный в заголовке столбца.

В представленной для ТЦА форме 10 информация по столбцу 9 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

л) Факт финансирования капитальных вложений за квартал

В соответствии с пунктом 152 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 10,12,14,16 формы указывается фактический объем финансирования за квартал, указанный в заголовке столбца.

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 10 указана в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

м) Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет

В соответствии с пунктом 153 Правил заполнения отчетных форм в столбце 17 формы указывается остаток финансирования инвестиций по инвестиционным проектам в прогнозных ценах соответствующих лет.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 17 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

н) Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного квартала

В соответствии с пунктом 154 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 18 и 19 формы указывается разница отклонения фактических объемов финансирования капитальных вложений от плановых объемов финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала отчетного года за соответствующий период квартальной отчетности.

При этом в столбце 18 указывается разница между фактическим объемом финансирования капитальных вложений и плановым объемом финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала отчетного года по состоянию на последний день соответствующего периода квартальной отчетности отчетного года, в млн руб.

При этом в столбце 19 указывается величина отклонения фактического объема финансирования капитальных вложений от планового объема нарастающим итогом с начала отчетного года по состоянию на последний календарный день соответствующего периода квартальной отчетности, в процентах.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 18 и 19 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

о) Причины отклонений

В соответствии с пунктом 155 Правил заполнения отчетных форм в столбце 20 формы указывается причина отклонения фактического объема финансирования капитальных вложений от плана.

Причина указывается, если отклонение от планового параметра составляет более 10%, а также в случае отрицательного значения в столбце «Остаток финансирования капитальных вложений на конец года в прогнозных ценах соответствующих лет».

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 20 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

П3.2 Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбец «Номер группы инвестиционных проектов» заполняется в соответствии с Правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, при этом номера инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме 11, номера групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с пунктом 6 Правил заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме раскрытия наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвестиционных проектов.

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия информации

– *Общий объем финансирования, в том числе за счет:*

В соответствии с пунктом 14 Правил заполнения отчетных форм в столбце 4 формы указывается планируемый объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту в 2025 году, в соответствии со значением данного показателя, определенного в решении об утверждении инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 4 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Федерального бюджета*

В соответствии с пунктом 15 Правил заполнения отчетных форм в столбце 5 формы указывается планируемый объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за счет средств федерального бюджета в 2025 году, в соответствии со значением данного показателя, определенного в решении об утверждении инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 5 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований*

В соответствии с пунктом 16 Правил заполнения отчетных форм в столбце 6 формы указывается планируемый объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований в 2025 году, в соответствии со значением данного показателя, определенного в решении об утверждении инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 6 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)*

В соответствии с пунктом 17 Правил заполнения отчетных форм в столбце 7 формы указывается планируемый объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за счет средств, полученных от оказания услуг реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) в 2025 году, в соответствии со значением данного показателя, определенного в решении об утверждении инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 7 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Иных источников финансирования*

В соответствии с пунктом 18 Правил заполнения отчетных форм в столбце 8 формы указывается планируемый объем финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам, за исключением объемов, финансируемых за счет источников, указанных в столбцах 5, 6 и 7 Правил заполнения отчетных

форм в 2025 году, в соответствии со значением данного показателя, определенного в решении об утверждении инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 8 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

е) Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:

В соответствии с пунктом 168 Правил заполнения отчетных форм в столбце 9 формы указывается фактический объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту в 2025 году нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний день 1 квартала 2025 г.

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «нд».

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 9 в целом указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

Для соблюдения Правил заполнения отчетных форм экспертная организация рекомендует привести в соответствие заполнение данного столбца в отчетах будущих периодов.

– Федерального бюджета

В соответствии с пунктом 169 Правил заполнения отчетных форм в столбце 10 формы указывается фактический объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за счет средств федерального бюджета в 2025 году по состоянию на последний день 1 квартала 2025 года.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 10 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований*

В соответствии с пунктом 170 Правил заполнения отчетных форм в столбце 11 формы указывается фактический объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований в 2025 году по состоянию на последний день 1 квартала 2025 г.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 11 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)*

В соответствии с пунктом 171 Правил заполнения отчетных форм в столбце 12 формы указывается фактический объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) в 2025 году по состоянию на последний день 1 квартала 2025 г.

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «нд».

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 12 в целом указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм

– *Иных источников финансирования*

В соответствии с пунктом 172 Правил заполнения отчетных форм в столбце 13 формы указывается фактический объем финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам, за исключением объемов, финансируемых за счет источников, указанных в столбцах 10,11 и 12 Правил заполнения отчетных форм в 2025 году по состоянию на последний день 1 квартала 2025 г.

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «нд».

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 13 в целом указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм

ж) Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода

В соответствии с пунктом 173 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 14-23 указываются отклонения фактических объемов финансирования капитальных вложений от плановых объемов финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам в 2025 году по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности отчетного года в разрезе источников финансирования.

В соответствии с пунктами 174-183 в столбцах 14,16,18,20,22 указывается разница между фактическим общим объемом финансирования капитальных вложений и плановым общим объемом финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту в отчетном году по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности в млн руб. в разрезе источников финансирования.

В соответствии с пунктами 174-183 в столбцах 15,17,19,21,23 указывается величина отклонения фактического общего объема финансирования капитальных вложений от планового общего объема финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту в отчетном году по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности в процентах в разрезе источников финансирования.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

з) Причины отклонений

В соответствии с пунктом 184 Правил заполнения отчетных форм в столбце 24 указываются причины отклонения фактических объемов финансирования капитальных вложений от плановых объемов финансирования капитальных.

Причина указывается в случае любого положительного значения по столбцам 16, 18, 20.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 24 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

П3.3 Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбец «Номер группы инвестиционных проектов» заполняется в соответствии с Правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, при этом номера инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме 12, номера групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с пунктом 6 Правил заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвестиционных проектов.

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия информации

– *Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен*

В соответствии с пунктом 42 Правил заполнения отчетных форм в столбце 4 указывается полная сметная стоимость инвестиционного проекта соответственно в базисном уровне в соответствии со значением данного показателя, определенного в решении об утверждении инвестиционной программы, на отчетный год.

– *Фактический объем освоения капитальных вложений*

В соответствии с пунктом 44 Правил заполнения отчетных форм в столбце 5 указывается фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 г. в прогнозных ценах соответствующих лет в соответствии со значением данного показателя.

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 5 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Остаток освоения капитальных вложений*

В соответствии с пунктом 45 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 6 и 7 указывается остаток освоения инвестиций по инвестиционному проекту, рассчитанный по состоянию на 01.01.2025 г. в базисном и прогнозном уровне цен.

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «нд».

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 6, 7 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Плановый объем освоения инвестиций по инвестиционному проекту*

В соответствии с пунктом 195 Правил заполнения отчетных форм в столбце 8 указывается планируемый объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 8 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Фактический объем освоения инвестиций по инвестиционному проекту*

В соответствии с пунктом 196 Правил заполнения отчетных форм в столбце 9 формы указывается фактический объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту, рассчитанный нарастающим итогом с начала отчетного года, по состоянию на последний день периода квартальной отчетности отчетного года.

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 9 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Планируемый объем освоения капитальных вложений (квартальный)*

В соответствии с пунктом 197 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 10, 12, 14, 16 формы, имеющих в заголовке слово «План» и указание на номер квартала, указывается плановый объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту в соответствующем квартале 2025 года, в соответствии со значениями данных показателей, отраженными в графике реализации утвержденной инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме информация за 1 квартал 2025 г. в столбцах 10, 12, 14, 16 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Фактический объем освоения капитальных вложений (квартальный)*

В соответствии с пунктом 198 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 11, 13, 15, 17 имеющих в заголовке слово «Факт» и указание на номер квартала указывается фактический объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту в соответствующем квартале 2025 г.

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 11, 13, 15, 17 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода*

В соответствии с пунктом 199 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 18 и 19 формы указывается фактические остатки освоения капитальных вложений в базисном и прогнозном уровне цен, рассчитанные как разность остатков освоения капитальных вложений в базисном и прогнозном уровне цен по состоянию на 01.01.2025 г. и фактического объема освоения инвестиций по инвестиционному проекту в 2025 г. в базисном и прогнозном уровне цен соответственно.

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «нд».

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 18, 19 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода*

В соответствии с пунктом 200 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 20 и 21 формы указываются отклонения фактических объемов освоения капитальных вложений от плановых объемов освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала отчетного года за соответствующий период квартальной отчетности.

При этом в столбце 20 указывается разница между фактическим объемом освоения капитальных вложений и плановым объемом освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала отчетного года по состоянию на последний день соответствующего периода квартальной отчетности отчетного года, в млн руб.

При этом в столбце 21 указывается величина отклонения фактического объема освоения капитальных вложений от планового объема нарастающим итогом с начала отчетного года по состоянию на последний календарный день соответствующего периода квартальной отчетности, в процентах.

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «нд».

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 20, 21 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Причины отклонений*

В соответствии с пунктом 201 Правил заполнения отчетных форм в столбце 22 формы указывается причина отклонения фактического объема освоения капитальных вложений от плана.

Причина указывается, если отклонение от планового параметра составляет более 10%, а также в случае отрицательного значения в столбцах 18-19.

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 22 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

П3.4 Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбец «Номер группы инвестиционных проектов» заполняется в соответствии с Правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, при этом номера инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме 13, номера групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с пунктом 6 Правил заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвестиционных проектов.

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия информации

– Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов

В соответствии с пунктом 57 Правил заполнения отчетных форм в столбце 4 формы указывается первоначальная стоимость объекта основных средств и (или) нематериальных активов (в соответствии с законодательством Российской Федерации), принимаемая к бухгалтерскому учету по результатам реализации инвестиционного проекта в соответствии со значением данного показателя,

определенным в решении об утверждении инвестиционной программы на отчетный год.

В представленной для ТЦА форме 13 информация по столбцу 4 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Планируемая стоимость основных средств и нематериальных активов*

В соответствии с пунктом 208 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 5.1- 5.1.8 указываются планируемая к учету первоначальная стоимость объектов основных средств и (или) нематериальных активов (в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также планируемые к вводу характеристики объектов основных средств в натуральных единицах измерения в целом за отчетный год и с разбивкой по кварталам.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 5.1.1–5.1.8 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Фактическая стоимость объектов основных средств и (или) нематериальных активов*

В соответствии с пунктом 209 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 6.1-6.8 формы указывается фактическая стоимость объектов основных средств и (или) нематериальных активов (в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также фактические характеристики объектов основных средств в натуральных единицах измерения (в соответствии с описанием характеристик, приведенным в пунктах 60-64 Правил заполнения отчетных форм) накопленным итогом с начала года.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 6.1-6.8 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Фактическая стоимость объектов основных средств и (или) нематериальных активов в поквартальной разбивке*

В соответствии с пунктом 210 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 6.1.1-6.4.8 указывается фактическая стоимость объектов основных средств и (или) нематериальных активов (в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также фактические характеристики объектов основных средств в натуральных единицах измерения (в соответствии с описанием характеристик,

приведенным в пунктах 60-64 Правил заполнения отчетных форм) в поквартальной разбивке.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 6.1.1-6.1.8 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Отклонение от плана*

В соответствии с пунктом 211 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 7 и 9 указываются отклонения фактических значений от плановых значений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала 2025 года, за соответствующий период квартальной отчетности по нематериальным активам (столбец 7) и (или) объектам основных средств (столбец 9) соответственно, по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности 2025 года, в млн рублей.

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 7 и 9 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Отклонение от плана*

В соответствии с пунктом 211 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 8 и 10 указывается величина отклонения фактических значений от плановых значений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала 2025 года за соответствующий период квартальной отчетности по нематериальным активам (столбец 8) и (или) объектам основных средств (столбец 10) соответственно, по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности отчетного 2025 года в процентах.

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «нд».

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 8 и 10 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Причины отклонений*

В соответствии с пунктом 213 Правил заполнения отчетных форм в столбце 11 указывается причина отклонения фактической стоимости объектов основных средств и (или) нематериальных активов по состоянию последний день отчетного квартала от плановой, в случае если это отклонение составляет более 10%.

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 11 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

П3.5 Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбец «Номер группы инвестиционных проектов» заполняется в соответствии с Правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, при этом номера инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме 14, номера групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с пунктом 6 Правил заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвестиционных проектов.

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия информации

– *Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности**

В соответствии с пунктом 73 Правил заполнения отчетных форм в столбце 4 формы указывается наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности. Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности. В остальных случаях указывается параметр «нд».

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 4 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Планируемые характеристики объектов основных средств*

В соответствии с пунктом 220 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 5.1-5.6 формы указываются планируемые значения характеристик объектов основных средств в натуральных единицах измерения в соответствии со значениями данных показателей, определенных в решении об утверждении инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме 14 информация в столбцах 5.1-5.9 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Фактические характеристики объектов основных средств*

В соответствии с пунктом 221 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 6.1-6.6 указываются фактические значения характеристик объектов основных средств по инвестиционному проекту в натуральных единицах измерения (в соответствии с описанием характеристик, приведенным в пунктах 77-81 настоящих Правил) нарастающим итогом с начала отчетного года.

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 6.1-6.6 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Фактические характеристики объектов основных средств в поквартальной разбивке*

В соответствии с пунктом 222 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 7.1-10.6 указываются фактические значения характеристик объектов основных средств по инвестиционному проекту в натуральных единицах измерения (в соответствии с описанием характеристик, приведенным в пунктах 77 - 81 настоящих Правил) с распределением по кварталам, в отношении которых по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности отчетного года.

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 7.1-10.6 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

П3.6 Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбец «Номер группы инвестиционных проектов» заполняется в соответствии с Пра-

вилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, при этом номера инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме 15, номера групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с пунктом 6 Правил заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвестиционных проектов.

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия информации

– *Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности*

В соответствии с пунктом 89 Правил заполнения отчетных форм в столбце 4 формы указывается наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности. Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генери-

рующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности. В остальных случаях указывается параметр «нд».

В представленной для ТЦА форме 15 столбец 4 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм

– *Планируемые характеристики объектов основных средств*

В соответствии с пунктом 230 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 5.1-5.8 формы указываются планируемые характеристики объектов основных средств в натуральных единицах измерения в соответствии со значениями данных показателей, определенных в решении об утверждении инвестиционной программы на отчетный год.

В столбцах 5.1.1-5.4.8 указываются планируемые характеристики объектов основных средств в натуральных единицах измерения с разбивкой по кварталам отчетного года.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 5.1-5.4.8 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Фактические характеристики объектов основных средств*

В соответствии с пунктом 231 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 6.1-6.8 формы указываются фактические характеристики объектов основных средств в натуральных единицах измерения в соответствии с описанием характеристик, приведенным в пунктах 93-97 Правил, в отношении которых на последний день отчетного квартала отчетного года фактически получены или направлены документы, указанные в пункте 91 Правил (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 6.1-6.8 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Фактические характеристики объектов основных средств в поквартальной разбивке*

В соответствии с пунктом 232 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 6.1.1-6.4.8 указываются фактические характеристики объектов основных

средств в натуральных единицах измерения в соответствии с описанием характеристик, приведенным в пунктах 93-97 Правил, в отношении которых в отчетном квартале фактически получены или направлены документы, указанные в пункте 91 Правил (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 6.4.1-6.4.8 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Отклонение от плана*

В соответствии с пунктом 233 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 7.1-7.8 указываются отклонения фактических значений от плановых значений показателей по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала отчетного года по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности отчетного года в натуральных единицах измерения.

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 7.1-7.8 указана в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Причины отклонений*

В соответствии с пунктом 234 Правил заполнения отчетных форм в столбце 8 указываются причины отклонения фактических значений от плановых значений показателей по инвестиционному проекту за соответствующий период квартальной отчетности отчетного года. Причина указывается, если отклонение от планового параметра составляет более 10 процентов.

В представленной для ТЦА форме раскрытия причины отклонений указаны, для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

П3.7 Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбец «Номер группы инвестиционных проектов» заполняется в соответствии с Правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, при этом номера инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме 16, номера групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с пунктом 6 Правил заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвестиционных проектов.

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия информации

– Диспетчерское наименование

В соответствии с пунктом 105 Правил заполнения отчетных форм в столбце 4 формы указывается диспетчерское наименование (при его наличии) объектов вывод из эксплуатации которых предусматривается инвестиционным проектом.

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «нд».

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 4 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Планируемые характеристики объектов*

В соответствии с пунктом 242 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 5.1–5.4.5 формы указываются планируемые характеристики объектов (всего и с разбивкой по кварталам) в натуральных единицах измерения в соответствии со значениями данных показателей, определенных в решении об утверждении инвестиционной программы.

– *Фактические характеристики объектов*

В соответствии с пунктом 243 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 6.1–6.5 формы указываются фактические значения характеристик объектов в натуральных единицах измерения в соответствии с описанием характеристик, приведенным в пунктах 109–113 Правил, нарастающим итогом с начала отчетного года, в отношении которых по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности отчетного года фактически осуществлен вывод из эксплуатации.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 6.1-6.5 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Фактические характеристики объектов в поквартальной разбивке*

В соответствии с пунктом 244 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 6.1.1–6.4.5 указываются фактические значения характеристик объектов в натуральных единицах измерения в соответствии с описанием характеристик, приведенным в пунктах 109-113 Правил, с распределением по кварталам, в отношении которых по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности 2025 года фактически осуществлен вывод из эксплуатации.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 6.1.1–6.4.5 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода*

В соответствии с пунктом 245 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 7.1-7.5 указываются отклонения фактических значений от плановых значений показателей по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала 2025 года по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности 2025 года в натуральных единицах измерения.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 7.1–7.5 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Причины отклонений*

В соответствии с пунктом 246 Правил заполнения отчетных форм в столбце 8 указывается причины отклонения фактических значений от плановых значений показателей по инвестиционному проекту за соответствующий период квартальной отчетности 2025 года. Причина указывается, если отклонение от планового параметра составляет более 10 процентов.

В представленной для ТЦА форме раскрытия причины отклонений указаны, для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

П3.8 Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбец «Номер группы инвестиционных проектов» заполняется в соответствии с Правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инве-

стиционной программе, при этом номера инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме 17, номера групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с пунктом 6 Правил заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвестиционных проектов.

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия информации

– Плановый объем финансирования капитальных вложений

В соответствии с пунктом 14 Правил заполнения отчетных форм в столбце 4 формы указывается плановый объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту в 2025 г. в соответствии со значением данного показателя, определенного в решении об утверждении инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме 17 информация по столбцу 4 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Финансирование капитальных вложений*

В соответствии с пунктом 252 Правил заполнения отчетных форм в столбцах с наименованием заголовка «Финансирование капитальных вложений. Факт» указывается фактический объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту в отчетном году с разбивкой на следующие этапы:

- проектно-изыскательские работы;
- строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования;
- оборудование и материалы;
- прочие затраты.

В столбцах (5.1–5.5), имеющих в составе наименования заголовка слово «Всего», указывается фактический объем финансирования капитальных вложений нарастающим итогом с начала отчетного года.

В столбцах (5.1.1–5.4.5), имеющих в составе наименования заголовка слово «квартал», указывается фактический объем финансирования капитальных вложений по состоянию на последний календарный день соответствующего квартала.

В представленной для ТЦА форме 17 информация по столбцам 5.1–5.5; 5.4.1–5.4.5 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Плановый объем освоения капитальных вложений*

В соответствии с пунктом 46 Правил заполнения отчетных форм в столбце 6 указывается плановый объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту, в соответствии со значением данного показателя, определенного в решении об утверждении инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 6 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Освоение капитальных вложений*

В соответствии с пунктом 254 Правил заполнения отчетных форм в столбцах с наименованием заголовка «Освоение капитальных вложений. Факт» указывается фактический объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту в отчетном году с разбивкой на следующие этапы:

- проектно-изыскательские работы;
- строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования;
- оборудование и материалы;
- прочие затраты.

В столбцах (7.1–7.5), имеющих в составе наименования заголовка слово «Всего», указывается фактический объем освоения капитальных вложений нарастающим итогом с начала отчетного года.

В столбцах (7.1.1–7.4.5), имеющих в составе наименования заголовка слово «квартал», указывается фактический объем освоения капитальных вложений по состоянию на последний календарный день соответствующего квартала.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 7.1–7.5; 7.4.1–7.4.5 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

П3.9 Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбец «Номер группы инвестиционных проектов» заполняется в соответствии с Правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, при этом номера инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме 18, номера групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с пунктом 6 Правил заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации 18 за 4 квартал 2025 г. наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы в соответствии с пунктом 8 Правил заполнения отчетных форм.

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия информации

– *Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей*

В соответствии с пунктом 260 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 4-10 формы 18 указываются плановые и фактические значения количественных показателей инвестиционной проекта, характеризующих достижение целей инвестиционных проектов. Перечень таких целей и порядок расчета соответствующих количественных показателей, определены в Методических указаниях по расчету количественных показателей и включают следующие элементы:

– *столбцы 4.1-4.42 «Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей»:*

- показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ($\Delta P_{\text{тр}}^n$);

- показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ($\Delta P_{\text{тп_тр}}^n$);
- показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ($\Delta L_{\text{лэп}}^n$);
- показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ($\Delta L_{\text{тп_лэп}}^n$);
- показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ($S_{\text{потр}}^{\text{тп}}$);
- показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии ($S_{\text{г}}^{\text{тп}}$);
- показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам ($S_{\text{эх}}^{\text{тп}}$);
- показатель степени загрузки трансформаторной подстанции ($K_{\text{загр}}$);

– столбцы 5.1–5.18 «Замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики»:

- показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ($P_{\text{з_тр}}^n$);
- показатель замены линий электропередачи ($L_{\text{з_лэп}}^n$);
- показатель замены выключателей (B_3^n);
- показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ($P_{\text{з_укрм}}$);
- показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных ($\Delta PO_{\text{дист}}$);

– столбцы 6.1-6.6 «Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики»:

- показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ($\Delta\Pi_{saidi}$);
- показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ($\Delta\Pi_{saifi}$);
- показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии ($\Delta\Pi_{ens}$);

– столбцы 7.1-7.4 «Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики»:

- показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения ($N_{сд_тпр}$);
- показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения ($N_{сд_тпр}^{нс}$);

– столбцы 8.1-8.6 «Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии»:

- показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства ($\Phi^{тз}$);
- показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти ($\Phi^{оив}$);
- показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии ($\Phi^{трр}$);

– столбцы 9.1-9.4 «Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности»:

- показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры ($\Phi^{ИТ}$);
- показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации ($\Phi^{ХО}$);

– столбец 10.1-10.2 «Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики»:

- показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики ($\Phi_{НЭ}$).

В столбцах, имеющих наименование «План», указываются плановые значения количественных показателей в соответствии со значениями данных показателей, определенных в решении об утверждении инвестиционной программы.

В случае если проект отсутствует в решении об утверждении инвестиционной программы, в соответствующих столбцах отображается параметр «нд».

В столбцах, имеющих наименование «Факт», указываются фактические значения количественных показателей, рассчитанные в соответствии с Методическими указаниями по расчету количественных показателей нарастающим итогом с начала отчетного года по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности отчетного года.

В представленной для ТЦА форме данные по столбцам 4–10 в целом указаны для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

ПЗ.10 Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбец «Номер группы инвестиционных проектов» заполняется в соответствии с Правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, при этом номера инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме 19, номера групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с пунктом 6 Правил заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования инвестиционных проектов указаны с учетом Правил заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы в соответствии с пунктом 8 Правил заполнения отчетных форм.

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия информации

– *Наименование центра питания*

В соответствии с пунктом 266 Правил заполнения отчетных форм в столбце 4 формы указывается наименование центра питания.

В представленной для ТЦА форме 19 столбец 4 заполнен в соответствии с Правилами заполнения форм.

– *Месторасположение центра питания*

В соответствии с пунктом 267 Правил заполнения отчетных форм в столбце 5 формы указывается месторасположение центра питания, а именно субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 5 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Установленная мощность центра питания*

В соответствии с пунктом 268 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 6 и 7 указывается фактическая мощность центра питания (в МВА) по состоянию на 1 января отчетного года (2025 г.) и по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности отчетного года (31.03.2025 г.) соответственно.

В представленной для ТЦА форме наименования столбцов 6 и 7 указаны корректно, в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей*

В соответствии с пунктом 269 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 8 и 9 формы указывается фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей (в кВт) по состоянию на 01.01.2025 года и на 31.12.2025 года.

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «нд».

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования столбцов 8 и 9 указаны корректно.

– *Фактическое расширение пропускной способности*

В соответствии с пунктом 270 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 10 и 11 формы указывается фактическое расширение пропускной способности (в кВт) по состоянию на 01.01.2025 года и на 31.12.2025 года.

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «нд».

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования столбцов 10 и 11 указаны корректно.

– *Фактическое снижение потерь*

В соответствии с пунктом 271 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 12 и 13 формы указывается фактическое снижение потерь (в кВт·ч/год) по состоянию на 01.01.2025 года и на 31.12.2025 года.

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «нд».

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования столбцов 12 и 13 указаны корректно.

П3.11 Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики

В соответствии с пунктом 272 Правил заполнения отчетных форм – форма раскрытия «Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики» заполняется ежеквартально.

Представленная для ТЦА форма раскрытия «Финансовый план субъекта электроэнергетики» соответствует требованиям Правил заполнения отчетных форм.

П3.12 Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», сетевая организация, раскрывая информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, раскрывает информацию включая:

– отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту.

При этом формат заполнения указанного отчета не регламентирован.

Экспертная организация отмечает, что в составе материалов для ТЦА представлен «Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок», который заполнен в соответствии с Правилами заполнения форм раскрытия указанной информации, рекомендованными Минэнерго России согласно протоколу совещания у Заместителя Директора Департамента развития электроэнергетики К.В. Завизенова от 27 апреля 2016 г. №09-976-пр «О форматах отчетности по исполнению инвестиционных программ сетевых компаний за 4 квартал 2016 года».

ПЗ.13 Общие выводы по результатам проведенной проверки

В рамках технологического и ценового аудита проведена проверка соответствия информации об отчете о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах форматам и Правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденными приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах».

Согласно утвержденным Минэнерго России, форматам в составе материалов для ТЦА отчетности о реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2025 г. представлено 12 отчетных форм.

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» заполнены без отклонений от Правил заполнения отчетных форм и в форматах, утвержденных Минэнерго России.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 – Результаты проверки правильности выполненных сетевой организацией расчетов, в том числе расчетов значений количественных показателей

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕ-
НОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-
НОЙ ПРОГРАММЫ АО «РОССЕТИ ЯНТАРЬ»
ЗА 1 КВАРТАЛ 2025 ГОДА**

Договор № 1474 от 20.12.2023

14 листов

Таблица № П4.1 - Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2025 году по показателю «МВ×А». Данные категории «Технологическое присоединение» с наибольшим выполнением по состоянию на 1 квартал 2025 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «МВ×А»	
				План	Факт 1 квартал
1	2	3	4	5	6
		ВСЕГО:		62,83	42,15
1	1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	15,68	1,938
2	1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	2,56	5,35
3	1.1.1.3	Строительство 10 ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-10, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-11, организация системы учета электроэнергии в районе г. Черняховска Черняховского района	О_23-1765	32,00	32
4	1.1.1.3	Строительство новой ПС 110 кВ Солдатovo и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатovo (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая)	О_24-0713	12,60	0
5	1.1.1.3	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-094 (инв. № 5113709), организация системы учета электроэнергии г. Светлый, ул. Харьковская	О_23-1164	нд	0,8
6	1.1.1.3	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 047-54, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-262 (инв. № 5115651), организация системы учета электроэнергии в п. Большое Исаково, ул. А. Бариновой Гурьевского района	О_23-1407	нд	1,26
7	1.1.1.3	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв. № 5114006), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Новая	О_23-0275	нд	0,8

Таблица № П4.2 - Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2025 году по показателю «км ЛЭП». Данные категории «Технологическое присоединение» с наибольшим выполнением по состоянию на 1 квартал 2025 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «км ЛЭП»	
				План	Факт 1 квартал
1	2	3	4	5	6
		ВСЕГО:		270,70	75,23
1	1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	207,84	37,33

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «км ЛЭП»	
				План	Факт 1 квартал
1	2	3	4	5	6
2	1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	33,92	13,78
3	1.1.1.3	Строительство РП 15 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ, дооборудование ПС 110 кВ Индустриальная (инв.№ 5326379), организация систем учета электроэнергии в Черняховском р-оне	О_23-1275	13,41	13,42
4	1.1.1.3	Строительство 10 ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-10, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-11, организация системы учета электроэнергии в районе г. Черняховска Черняховского района	О_23-1765	9,04	9,04
5	1.1.1.3	Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая)	О_24-0713	3,50	0,00
6	1.1.2.1	Строительство двухцепного участка ВЛ 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская I цепь и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская II цепь (двухцепная ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская») до линейного портала ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ Захаровская, ориентировочной протяженностью 3,0 км. по трассе	О_23-0882	3,00	0,00
7	1.1.1.3	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-094 (инв. № 5113709), организация системы учета электроэнергии г. Светлый, ул. Харьковская	О_23-1164	нд	0,52
8	1.1.1.3	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 047-54, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-262 (инв. № 5115651), организация системы учета электроэнергии в п. Большое Исаково, ул. А. Бариновой Гурьевского района	О_23-1407	нд	0,43
9	1.1.1.3	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв. № 5114006), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Новая	О_23-0275	нд	0,73

Таблица № П4.3 - Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2025 году по показателю «Точки учета». Данные по категории «Технологическое присоединение» с наибольшим выполнением по состоянию на 1 квартал 2025 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «Точки учета»	
				План	Факт 1 квартал
1	2	3	4	5	6
		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение:		0	2
1	1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	0	2

Таблица № П4.4 - Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2025 году по показателю «шт». Данные категории «Технологическое присоединение» с наибольшим выполнением по состоянию на 1 квартал 2025 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «шт»	
				План	Факт 1 квартал
1	2	3	4	5	6
		ВСЕГО:		5	7
1	1.1.1.3	Строительство РП 15 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ, дооборудование ПС 110 кВ Индустриальная (инв.№ 5326379), организация систем учета электроэнергии в Черняховском р-оне	O_23-1275	5,00	5,00
2	1.1.2.1	Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожажская	L_19-0811	0,00	2,00

Таблица № П4.5 - Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2025 году. Показатели ИП в отношении которых запрошены дополнительные сведения в 1 квартале 2025 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	МВ×А		км ЛЭП		шт	
				План	Факт 1 квартал	План	Факт 1 квартал	План	Факт 1 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего:		57,0	32,0	16,3	9,6	51,0	3,0
1	1.1.1.3	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ (проектируемой по ТЗ № Z/027980/2023-24), организация системы учета электроэнергии в национальном парке "Куршская коса" Зеленоградского района	O_24-0009	нд	0	нд	0	нд	0
2	1.1.1.3	Строительство 10 ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-10, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-11, организация системы учета электроэнергии в районе г. Черняховска Черняховского района	O_23-1765	32	32	9,037	9,037	0	0
3	1.2.1.1	Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ	L_18-0224	25	0	0,739	0	46	0
4	1.2.1.2	Модернизация ТП 15/0,4 кВ 148-29 (инв. №5142304) с установкой 3 вакуумных выключателей 15 кВ, заменой 2 масляных выключателей 15 кВ на вакуумные, строительством ВЛ 15 кВ протяженностью 5,3 км и КЛ 15 кВ протяженностью 1,25 км от резервной ячейки ПС 110 кВ О-47 Борисово в Гурьевском МО	O_24-0200	0	0	6,55	0	5	0
5	1.2.2.1	Переустройство (вынос) КВЛ 15-254 (инв.511612806), отпайки ВЛ 15-254 к ТП 254-01 (инв.511612806) в п. Малое Васильково Гурьевский МО	O_23-1452	нд	0	нд	0,571	нд	3
6	1.2.4.2	Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная: комплекс программных и технических	N_181-1	0	0	0	0	0	0

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	МВхА		км ЛЭП		шт	
				План	Факт 1 квартал	План	Факт 1 квартал	План	Факт 1 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции							
7	1.2.4.2	Строительство защитных сооружений для обеспечения дополнительной безопасности силового трансформаторного оборудования категоризированных ПС от БПЛА (ПС 330 кВ Кутузовская, ПС 330 кВ Советск, ПС 330 кВ О-1 Центральная)	О_24-1147	нд	0	нд	0	нд	0
8	1.6	Поставка спутникового оборудования для нужд АО «Россети Янтарь» (спутниковый телефон - 41 шт.)	Р_99-св-25	нд	0	нд	0	нд	0

Таблица № П4.6 - Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по показателю «МВхА». Данные категории «Технологическое присоединение» с наибольшим выполнением по состоянию на 1 квартал 2025 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «МВхА»		Причины отклонений
				План 1 квартал	Факт 1 квартал	
1	2	3	4	5	6	7
		Всего:		34,01	42,15	
1	1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	1,72	1,94	Сокращение объема неисполненных в срок обязательств по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Россети Янтарь" льготной категории заявителей.
2	1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	0,28	5,35	Сокращение объема неисполненных в срок обязательств по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Россети Янтарь" льготной категории заявителей.
3	1.1.1.3	Строительство 10 ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-10, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-11, организация системы учета электроэнергии в районе г. Черняховска Черняховского района	О_23-1765	32,00	32,00	Отклонений нет
4	1.1.1.3	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-094 (инв. № 5113709), организация системы учета электроэнергии г. Светлый, ул. Харьковская	О_23-1164	нд	0,80	Выполнение обязательств по договору ТП №3383/05/23 от 15.05.2023; физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
5	1.1.1.3	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 047-54, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-262 (инв. № 5115651), организация системы учета электроэнергии в п. Большое Исаково, ул. А. Бариновой Гурьевского района	О_23-1407	нд	1,26	Выполнение обязательств по договору ТП № 2395/03/23 от 22.06.2023. Строительство нового корпуса общеобразовательной «Школы будущего» по ул. Анны Бариновой, д.1, пос. Большое Исаково, Гурьевского МО.
6	1.1.1.3	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв. № 5114006), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Новая	О_23-0275	нд	0,80	Договор ТП № 13214/12/22 от 12.12.2022. Реконструкция МАОУ СОШ № 1 в городе Светлогорске, Калининградской области.

Таблица № П4.7 - Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по показателю «ВЛ-1цеп». Данные категории «Технологическое присоединение» с наибольшим выполнением по состоянию на 1 квартал 2025 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «ВЛ-1цеп»		Причины отклонений
				План 1 квартал	Факт 1 квартал	
1	2	3	4	5	6	7
		Всего:		27,43	47,16	
1	1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	16,09	29,56	Сокращение объема неисполненных в срок обязательств по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Россети Янтарь" льготной категории заявителей.
2	1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	1,51	7,72	Сокращение объема неисполненных в срок обязательств по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Россети Янтарь" льготной категории заявителей.
3	1.1.1.3	Строительство РП 15 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ, дооборудование ПС 110 кВ Индустриальная (инв.№ 5326379), организация систем учета электроэнергии в Черняховском р-оне	О_23-1275	9,84	9,84	Отклонений нет
4	1.1.1.3	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-094 (инв. № 5113709), организация системы учета электроэнергии г. Светлый, ул. Харьковская	О_23-1164	нд	0,01	Выполнение обязательств по договору ТП №3383/05/23 от 15.05.2023; физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
5	1.1.1.3	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв. № 5114006), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Новая	О_23-0275	нд	0,02	Договор ТП № 13214/12/22 от 12.12.2022. Реконструкция МАОУ СОШ № 1 в городе Светлогорске, Калининградской области.

Таблица № П4.8 - Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по показателю «км КЛ». Данные категории «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» с наибольшим выполнением по состоянию на 1 квартал 2025 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «км КЛ»		Причины отклонений
				План 1 квартал	Факт 1 квартал	
1	2	3	4	5	6	7
		Всего:		1,25	3,82	
1	1.2.1.2	Модернизация ТП 15/0,4 кВ 148-29 (инв. №5142304) с установкой 3 вакуумных выключателей 15 кВ, заменой 2 масляных выключателей 15 кВ на вакуумные, строительством ВЛ 15 кВ протяженностью 5,3 км и КЛ 15 кВ протяженностью 1,25 км от резервной ячейки ПС 110 кВ О-47 Борисово в Гурьевском МО	О_24-0200	1,25	0,00	Отклонение обусловлено переносом реализации проекта на 2025 год. В связи с отсутствием возможности строительства ВЛ 15 кВ выполнена корректировка технического задания на прокладку КЛ 15 кВ с дополнительным объемом работ по согласованию трассы с собственниками земельных участков.
2	1.2.2.1	Переустройство (вынос) ВЛ 15-143 (инв.511467701) ответвление к ТП 143-09 по ул. Транспортной в г. Гурьевске Гурьевского МО	О_24-0982	нд	0,23	Выполнение мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" № 33/115/24 от 05.07.2024, ДС № 1 от 08.07.2024.
3	1.2.2.1	Переустройство (вынос) КВЛ 15-254 (инв.511612806), отпайки ВЛ 15-254 к ТП 254-01 (инв.511612806) в п. Малое Васильково Гурьевский МО	О_23-1452	нд	0,56	Выполнение мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" от 29.08.2023 № 72/115/23.
4	1.2.2.1	Переустройство отпайки ВЛ 15-97 от ТП 097-02 к ТП 097-03 (инв.511371001,511371010) ул. Алданская г. Калининград Калининградский ГО	N_23-0592	нд	1,04	Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов от 09.03.2023 № 3/115/23.
5	1.2.2.1	Вынос (переустройство) ВЛ 15-260, ВЛ 0,4 кВ от ТП 260-03 (инв.511468405,511503305) ул.Калининградское шоссе в г.Гурьевске Гурьевский ГО	О_22-1522	нд	0,41	Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" № 125/115/22 от 06.10.2022.
6	1.2.2.1	Переустройство (вынос) КВЛ 15-040 (инв.511397706), КВЛ 15-322 (инв.511593805), КЛ 15-323 (инв.511583701) по пр-ту Калининградскому в г. Светлогорске Светлогорский ГО	О_23-1967	нд	1,47	Соглашение о компенсации № 110/115/23 от 11.12.2023 - мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
7	1.2.2.1	Переустройство КЛ 15-351 (инв.511648501), КЛ 15-352 (инв.511648601) в г. Калининград, ул. Каблукова	М_21-1130	нд	0,11	Соглашение о компенсации № 57/115/21 от 05.07.2021 с ООО "Петро-СтройПодряд" (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь").

Таблица № П4.9 - Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по показателю «Точки учета». Данные категории «Технологическое присоединение» с наибольшим выполнением по состоянию на 1 квартал 2025 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «Точки учета»		Причины отклонений
				План 1 квартал	Факт 1 квартал	
1	2	3	4	5	6	7
		Всего:		0,00	2,00	
1	1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	0,00	2,00	Сокращение объема неисполненных в срок обязательств по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Россети Янтарь" льготной категории заявителей.

Таблица № П4.10 - Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по показателю «шт». Данные категории «Прочие инвестиционные проекты» с наибольшим выполнением по состоянию на 1 квартал 2025 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «шт»		Причины отклонений
				План 1 квартал	Факт 1 квартал	
1	2	3	4	5	6	7
		Всего:		6,00	43,00	
1	1.6	Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарь-энерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (3-7 этапы)	N_19-1196-1	6,00	0,00	Реализация проекта перенесена на 2026 год в связи с секвестированием источников ИПР в целях стабилизации финансово-экономической ситуации.
2	1.6	Поставка спутникового оборудования для нужд АО «Россети Янтарь» (спутниковый телефон - 41 шт.)	P_99-св-25	нд	41,00	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии. Обеспечение спутниковой связью оперативного персонала ПС 110, 330 кВ, а также оперативного персонала ЦУС.
3	1.6	Приобретение механизмов и приспособлений в 2025 году для обеспечения текущей деятельности (интерактивная доска - 1 шт., рабочая платформа для работы на ВЛ 110 кВ - 2 шт., устройства регулирования напряжения - 10 шт.)	N_99-прис-25	0,00	1,00	Досрочная поставка оборудования.
4	1.6	Монтаж счетчика водомерного для санатория-профилактория "Энергетик"	P_25-0246	нд	1,00	Монтаж счетчика водомерного для холодной воды для санатория-профилактория "Энергетик": Замена счетчика воды (с допуском до 31.12.2024) на одноструйный турбинный класса (поверка до 25.10.2030).

Таблица № П4.11 - Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по состоянию на 1 квартал 2025 года. Показатели ИП в отношении которых запрошены дополнительные сведения в 1 квартале 2025 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	МВ×А		км ВЛ 1-цеп		км КЛ		шт		Причины отклонений
				План 1 кв.	Факт 1 кв.	План 1 кв.	Факт 1 кв.	План 1 кв.	Факт 1 кв.	План 1 кв.	Факт 1 кв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего:		32,000	32,000	5,300	0,007	10,287	9,601	5,000	44,000	
1	1.1.1.3	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ (проектируемой по ТЗ № Z/027980/2023-24), организация системы учета электроэнергии в национальном парке "Куршская коса" Зеленоградского района	O_24-0009	нд	0	нд	0	нд	0	нд	0	Выполнение обязательств по договору ТП №4899/06/23 от 23.10.2023. Объект туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее).
2	1.1.1.3	Строительство 10 ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-10, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-11, организация системы учета электроэнергии в районе г. Черняховска Черняховского района	O_23-1765	32	32	0	0	9,037	9,037	0	0	Отклонений нет
3	1.2.1.1	Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ	L_18-0224	0	0	0	0	0	0	0	0	Отклонений нет
4	1.2.1.2	Модернизация ТП 15/0,4 кВ 148-29 (инв. №5142304) с установкой 3 вакуумных выключателей 15 кВ, заменой 2 масляных выключателей 15 кВ на вакуумные, строительством ВЛ 15 кВ протяженностью 5,3 км и КЛ 15 кВ протяженностью 1,25 км от резервной ячейки ПС 110 кВ О-47 Борисово в Гурьевском МО	O_24-0200	0	0	5,3	0	1,25	0	5	0	Отклонение обусловлено переносом реализации проекта на 2025 год. В связи с отсутствием возможности строительства ВЛ 15 кВ выполнена корректировка технического задания на прокладку КЛ 15 кВ с дополнительным объемом работ по согласованию трассы с собственниками земельных участков.
5	1.2.2.1	Переустройство (вынос) КВЛ 15-254 (инв.511612806), отпайки ВЛ 15-254 к ТП 254-01 (инв.511612806) в п. Малое Васильково Гурьевский МО	O_23-1452	нд	0	нд	0,007	нд	0,564	нд	3	Выполнение мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" от 29.08.2023 № 72/115/23.
6	1.2.4.2	Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на	N_181-1	0	0	0	0	0	0	0	0	Отклонений нет

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	МВ×А		км ВЛ 1-цеп		км КЛ		шт		Причины отклонений
				План 1 кв.	Факт 1 кв.	План 1 кв.	Факт 1 кв.	План 1 кв.	Факт 1 кв.	План 1 кв.	Факт 1 кв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции										
7	1.2.4.2	Строительство защитных сооружений для обеспечения дополнительной безопасности силового трансформаторного оборудования категоризированных ПС от БПЛА (ПС 330 кВ Кутузовская, ПС 330 кВ Советск, ПС 330 кВ О-1 Центральная)	О_24-1147	нд	0	нд	0	нд	0	нд	0	1. Выполнение мероприятий по защите высоковольтного трансформаторного оборудования объектов ПС ПАО «РОССЕТИ» от внешних воздействий на основании п.4.1 протокола заседания штаба №МА/116/1601 от 25.10.2022; 2. На основании п. 4.2. протокола от 07 июня 2024 года №11 заседания оперативного штаба Калининградской области по реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №755"
8	1.6	Поставка спутникового оборудования для нужд АО «Россети Янтарь» (спутниковый телефон - 41 шт.)	Р_99-св-25	нд	0	нд	0	нд	0	нд	41	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии. Обеспечение спутниковой связью оперативного персонала ПС 110, 330 кВ, а также оперативного персонала ЦУС.

Таблица № П4.12 - Вывод объектов инвестиционной деятельности из эксплуатации по показателю «МВ×А». Данные категории «Технологическое присоединение» с наибольшим выполнением по состоянию на 1 квартал 2025 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «МВ×А»		Причины отклонений
				План 1 квартал	Факт 1 квартал	
1	2	3	4	5	6	7
		Всего:		0,00	1,21	
1	1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	0,000	0,160	Сокращение объема неисполненных в срок обязательств по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Россети Янтарь" льготной категории заявителей.
2	1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	0,000	1,050	Сокращение объема неисполненных в срок обязательств по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Россети Янтарь" льготной категории заявителей.

Таблица № П4.13 - Вывод объектов инвестиционной деятельности из эксплуатации по показателю «км ЛЭП». Данные категории «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» с наибольшим выполнением по состоянию на 1 квартал 2025 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «км ЛЭП»		Причины отклонений
				План 1 квартал	Факт 1 квартал	
1	2	3	4	5	6	7
		Всего:		0,00	2,94	
1	1.2.2.1	Переустройство (вынос) ВЛ 15-143 (инв.511467701) ответвление к ТП 143-09 по ул. Транспортной в г. Гурьевске Гурьевского МО	О_24-0982	нд	0,142	Выполнение мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" № 33/115/24 от 05.07.2024, ДС № 1 от 08.07.2024.
2	1.2.2.1	Переустройство (вынос) КВЛ 15-254 (инв.511612806), отпайки ВЛ 15-254 к ТП 254-01 (инв.511612806) в п. Малое Васильково Гурьевский МО	О_23-1452	нд	0,438	Выполнение мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" от 29.08.2023 № 72/115/23.
3	1.2.2.1	Переустройство отпайки ВЛ 15-97 от ТП 097-02 к ТП 097-03 (инв.511371001,511371010) ул. Алданская г. Калининград Калининградский ГО	N_23-0592	нд	0,650	Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов от 09.03.2023 № 3/115/23.
4	1.2.2.1	Вынос (переустройство) ВЛ 15-260, ВЛ 0,4 кВ от ТП 260-03 (инв.511468405,511503305) ул.Калининградское шоссе в г.Гурьевске Гурьевский ГО	О_22-1522	нд	0,310	Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" № 125/115/22 от 06.10.2022.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «км ЛЭП»		Причины отклонений
				План 1 квартал	Факт 1 квартал	
1	2	3	4	5	6	7
5	1.2.2.1	Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-05 (инв. №5115039) в г. Гурьевск Гурьевский ГО	O_22-1220	нд	0,131	Соглашение о компенсации № 68/115/22 от 13.07.2022 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь").
6	1.2.2.1	Переустройство (вынос) КВЛ 15-040 (инв.511397706), КВЛ 15-322 (инв.511593805), КЛ 15-323 (инв.511583701) по пр-ту Калининградскому в г. Светлогорске Светлогорский ГО	O_23-1967	нд	1,154	Соглашение о компенсации № 110/115/23 от 11.12.2023 - мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
7	1.2.2.1	Переустройство КЛ 15-351 (инв.511648501), КЛ 15-352 (инв.511648601) в г. Калининград, ул. Каблукова	M_21-1130	нд	0,110	Соглашение о компенсации № 57/115/21 от 05.07.2021 с ООО "ПетростройПодряд" (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь").

Таблица № П4.14 - Вывод объектов инвестиционной деятельности из эксплуатации по состоянию на 1 квартал 2025 года. Показатели ИП в отношении которых запрошены дополнительные сведения в 1 квартале 2025 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	км ЛЭП		Причины отклонений
				План 1 квартал	Факт 1 квартал	
1	2	3	4	5	6	7
		Всего:		0,000	0,438	
1	1.1.1.3	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ (проектируемой по ТЗ № Z/027980/2023-24), организация системы учета электроэнергии в национальном парке "Куршская коса" Зеленоградского района	O_24-0009	нд	0	Выполнение обязательств по договору ТП №4899/06/23 от 23.10.2023. Объект туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее).
2	1.1.1.3	Строительство 10 ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-10, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-11, организация системы учета электроэнергии в районе г. Черняховска Черняховского района	O_23-1765	0	0	Отклонений нет
3	1.2.1.1	Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ	L_18-0224	0	0	Отклонений нет
4	1.2.1.2	Модернизация ТП 15/0,4 кВ 148-29 (инв. №5142304) с установкой 3 вакуумных выключателей 15 кВ, заменой 2 масляных выключателей 15 кВ на вакуумные, строительством ВЛ 15 кВ протяженностью 5,3 км и КЛ 15 кВ протяженностью 1,25 км от резервной ячейки ПС 110 кВ О-47 Борисово в Гурьевском МО	O_24-0200	0	0	Отклонений нет
5	1.2.2.1	Переустройство (вынос) КВЛ 15-254 (инв.511612806), отпайки ВЛ 15-254 к ТП 254-01 (инв.511612806) в п. Малое Васильково Гурьевский МО	O_23-1452	нд	0,438	Выполнение мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" от 29.08.2023 № 72/115/23.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	км ЛЭП		Причины отклонений
				План 1 квартал	Факт 1 квартал	
1	2	3	4	5	6	7
6	1.2.4.2	Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции	N_181-1	0	0	Отклонений нет
7	1.2.4.2	Строительство защитных сооружений для обеспечения дополнительной безопасности силового трансформаторного оборудования категоризированных ПС от БПЛА (ПС 330 кВ Кутузовская, ПС 330 кВ Советск, ПС 330 кВ О-1 Центральная)	O_24-1147	нд	0	1. Выполнение мероприятий по защите высоковольтного трансформаторного оборудования объектов ПС ПАО «РОССЕТИ» от внешних воздействий на основании п.4.1 протокола заседания штаба №МА/116/1601 от 25.10.2022; 2. На основании п. 4.2. протокола от 07 июня 2024 года №11 заседания оперативного штаба Калининградской области по реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №755"
8	1.6	Поставка спутникового оборудования для нужд АО «Россети Янтарь» (спутниковый телефон - 41 шт.)	P_99-св-25	нд	0	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии. Обеспечение спутниковой связью оперативного персонала ПС 110, 330 кВ, а также оперативного персонала ЦУС.

Таблица № П4.15 - Выполнение по финансированию основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы по состоянию на 1 квартал 2025 года, млн. рублей (с НДС). Показатели ИП в отношении которых запрошены дополнительные сведения в 1 квартале 2025 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Финансирование, млн. рублей (с НДС)		
				План	Факт	Выполнение
1	2	3	4	5	6	7
		Всего:		691,61	463,11	67%
1	1.1.1.3	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ (проектируемой по ТЗ № Z/027980/2023-24), организация системы учета электроэнергии в национальном парке "Куршская коса" Зеленоградского района	O_24-0009	нд	0,00	нет плана, нет выполнения

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Финансирование, млн. рублей (с НДС)		
				План	Факт	Выполнение
1	2	3	4	5	6	7
2	1.1.1.3	Строительство 10 ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-10, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-11, организация системы учета электроэнергии в районе г. Черняховска Черняховского района	O_23-1765	2,40	239,84	9993%
3	1.2.1.1	Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ	L_18-0224	593,02	212,95	36%
4	1.2.1.2	Модернизация ТП 15/0,4 кВ 148-29 (инв. №5142304) с установкой 3 вакуумных выключателей 15 кВ, заменой 2 масляных выключателей 15 кВ на вакуумные, строительством ВЛ 15 кВ протяженностью 5,3 км и КЛ 15 кВ протяженностью 1,25 км от резервной ячейки ПС 110 кВ О-47 Борисово в Гурьевском МО	O_24-0200	69,35	0,00	0%
5	1.2.2.1	Переустройство (вынос) КВЛ 15-254 (инв.511612806), отпайки ВЛ 15-254 к ТП 254-01 (инв.511612806) в п. Малое Васильково Гурьевский МО	O_23-1452	нд	0,00	нет плана, нет выполнения
6	1.2.4.2	Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции	N_181-1	26,83	0,23	1%
7	1.2.4.2	Строительство защитных сооружений для обеспечения дополнительной безопасности силового трансформаторного оборудования категоризированных ПС от БПЛА (ПС 330 кВ Кутузовская, ПС 330 кВ Советск, ПС 330 кВ О-1 Центральная)	O_24-1147	нд	0,00	нет плана, нет выполнения
8	1.6	Поставка спутникового оборудования для нужд АО «Россети Янтарь» (спутниковый телефон - 41 шт.)	P_99-св-25	нд	10,09	10,09 вне плана

Таблица № П4.16 - Выполнение по освоению финансовых средств основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы по состоянию на 1 квартал 2025 года, млн. рублей (без НДС). Показатели ИП в отношении которых запрошены дополнительные сведения в 1 квартале 2025 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Освоение, млн. рублей (без НДС)		
				План	Факт	Выполнение
1	2	3	4	5	6	7
		Всего:		412,20	251,55	61%
1	1.1.1.3	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ (проектируемой по ТЗ № Z/027980/2023-24), организация системы учета электроэнергии в национальном парке "Куршская коса" Зеленоградского района	O_24-0009	нд	9,11	9,11 вне плана
2	1.1.1.3	Строительство 10 ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-10, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-11, организация системы учета электроэнергии в районе г. Черняховска Черняховского района	O_23-1765	2,00	27,36	1368%
3	1.2.1.1	Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ	L_18-0224	352,40	130,57	37%

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Освоение, млн. рублей (без НДС)		
				План	Факт	Выполнение
1	2	3	4	5	6	7
4	1.2.1.2	Модернизация ТП 15/0,4 кВ 148-29 (инв. №5142304) с установкой 3 вакуумных выключателей 15 кВ, заменой 2 масляных выключателей 15 кВ на вакуумные, строительством ВЛ 15 кВ протяженностью 5,3 км и КЛ 15 кВ протяженностью 1,25 км от резервной ячейки ПС 110 кВ О-47 Борисово в Гурьевском МО	О_24-0200	57,79	46,73	81%
5	1.2.2.1	Переустройство (вынос) КВЛ 15-254 (инв.511612806), отпайки ВЛ 15-254 к ТП 254-01 (инв.511612806) в п. Малое Васильково Гурьевский МО	О_23-1452	нд	5,95	5,95 вне плана
6	1.2.4.2	Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции	N_181-1	0,00	17,18	17,18 вне плана
7	1.2.4.2	Строительство защитных сооружений для обеспечения дополнительной безопасности силового трансформаторного оборудования категорированных ПС от БПЛА (ПС 330 кВ Кутузовская, ПС 330 кВ Советск, ПС 330 кВ О-1 Центральная)	О_24-1147	нд	6,25	6,25 вне плана
8	1.6	Поставка спутникового оборудования для нужд АО «Россети Янтарь» (спутниковый телефон - 41 шт.)	Р_99-св-25	нд	8,41	8,41 вне плана