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1 Время и место проведения технологического и ценового аудита отчетов 

о реализации инвестиционной программы 

Начало проведения экспертизы: 27 марта 2025 года. 

Окончание проведения экспертизы: 08 мая 2025 года. 

Место проведения экспертизы: город Москва. 
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2 Основание для проведения технологического и ценового аудита отчетов 

о реализации инвестиционной программы 

Договор № № 1474 от 20.12.2023 на проведение технологического и це-

нового аудита в 2024 году проектов инвестиционной программы, проектов из-

менений, вносимых в инвестиционную программу, а также отчетов о реализа-

ции инвестиционной программы за 1-4 кварталы 2024 года и 2024 года в целом 

для нужд АО «Россети Янтарь», - далее по тексту Договор. 
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3 Сведения об экспертной организации 

1) Наименование экспертной: Общество с ограниченной ответственностью 

«Межрегиональная экспертная компания» (ООО «МЭКОМ»). 

2) Юридический адрес: 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, 

пом.XII, ком.6 

3) Фактический адрес: 115093, Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5. 

4) Руководитель экспертной организации: Управляющий ООО «МЭКОМ» 

Фейгель Дмитрий Валерьевич, тел. (495) 221-78-80. 

5) Эксперт ООО «МЭКОМ»: кандидат технических наук Мальнев Алек-

сей Николаевич, тел. (495) 221-78-80. 

6) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Селяев Андрей Николаевич, тел. (495) 221-

78-80. 

7) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Рыбка Павел Николаевич, тел. (495) 221-

78-80. 

8) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Журин Александр Николаевич, тел. (495) 

221-78-80. 

 

1. Наименование экспертной организации (второй участник по Договору 

№ 4 о создании Консорциума для участия в конкурсе № 32211723865 

(коллективное участие) от «05» октября 2022 г.): Акционерное обще-

ство «Группа Компаний ЩИТ» (АО «Группа Компаний ЩИТ»). 

2. Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14. корп.2, 

комн.110. 

3. Фактический адрес: 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр.2 

4. Руководитель экспертной организации: Генеральный директор АО 

«Группа Компаний ЩИТ» Фетисов Дмитрий Юрьевич, тел./факс 

(495)989-44-34. 

5. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»): Стребков Андрей Сергеевич, 

тел./факс (495)989-44-34. 
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6. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Бурцева Светлана Алексан-

дровна, тел./факс (495)989-44-34. 

7. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Сазанова Кристина Никола-

евна, тел./факс (495)989-44-34. 

8. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Михайлов Андрей Борисович, 

тел./факс (495)989-44-34. 
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4 Нормативно-техническая документация 

Перечень документов, на основании которых проводится работа по До-

говору, представлен в Таблице №1. 

Таблица №1 - Перечень документов, на основании которых оказываются 

услуги по проведению технологического и ценового аудита отчетов о реали-

зации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130 

№ Наименование документа 

1 2 

1 

Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р «О методиче-

ских рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инве-

стиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организа-

ций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные про-

граммы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами 

исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инве-

стиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализа-

ции» 

2 

Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.12.2009 № 977 

3 

Методические указания по подготовке внутренних нормативных документов в 

части разделов, связанных с разработкой и реализацией инвестиционной про-

граммы, подготовленные Росимуществом в рамках выполнения поручений Пре-

зидента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013 Правительством Рос-

сийской Федерации, одобренных поручением Правительства Российской Федера-

ции от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148 

4 

Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 24 

от 21 января 2004 

5 

Приказ Минэнерго России № 380 от 05.05.2016 «Об утверждении форм раскры-

тия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте 

инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестици-

онную программу) и обосновывающих ее материалах …» 

6 

Приказ Минэнерго России № 177 от 14.03.2016 «Об утверждении методических 

указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ се-

тевых организаций» 

7 
Положение об инвестиционной деятельности АО «Россети Янтарь», утвержден-

ное в установленном Обществом порядке 

8 
Долгосрочная программа развития АО «Россети Янтарь», актуальная на момент 

формирования и утверждения инвестиционной программы 

9 
Сценарные условия формирования инвестиционных программ АО «Россети Ян-

тарь», утвержденные в установленном Обществом порядке 

10 

Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подго-

товки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инве-

стиционной эффективности и сокращения расходов АО «Россети Янтарь», утвер-

жденный в установленном Обществом порядке 
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5 Сокращения 

Сокращения, принятые в Заключении, приведены в Таблице №2. 

Таблица №2 - Сокращения 

№ Сокращение Полное наименование 
1 2 3 
1 УОИВ Уполномоченный орган исполнительной власти 

2 ИПР Инвестиционная программа  

3 ИД Инвестиционная деятельность 

4 ИП 

Инвестиционный проект в составе Проекта инвестиционной 

программы (проекта изменений, вносимых в инвестиционную 

программу) до утверждения УОИВ 

5 
Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации по проведению технологического 

и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инве-

стиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к 

числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные про-

граммы которых утверждаются Министерством энергетики РФ 

и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполно-

моченными на утверждение инвестиционных программ субъек-

тов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержден-

ные Распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 

2002-р 

6 Общество АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130 

7 ОРД Организационно-распорядительные документы Общества 

8 
Правила утвер-

ждения ИПР 

Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 

9 Проект ИПР 
Проект инвестиционной программы (проект изменений, вноси-

мых в инвестиционную программу) до утверждения УОИВ 

10 ТЦА отчетов 

Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инве-

стиционной программы, проводимый в соответствии с действу-

ющим законодательством и Методическими рекомендациями 

11 
Сценарные 

условия 

Сценарные условия в виде перечня требований, условий, крите-

риев, их количественных характеристик используемых для при-

нятия решений, необходимых при формировании инвестицион-

ных программ Общества, в том числе алгоритм и критерии от-

бора проектов. 

12 

Правила утвер-

ждения инве-

стиционных 

программ 

Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 

13 

Стандарты 

раскрытия ин-

формации 

Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и роз-

ничных рынков электрической энергии, утвержденные Поста-

новлением Правительства РФ № 24 от 21 января 2004 

14 

Приказ 

Минэнерго 

№380 

Приказ Минэнерго России № 380 от 05.05.2016 «Об утвержде-

нии форм раскрытия сетевой организацией информации об ин-

вестиционной программе (о проекте инвестиционной про-

граммы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестицион-

ную программу) и обосновывающих ее материалах …» 
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№ Сокращение Полное наименование 
1 2 3 

15 

Приказ 

Минэнерго 

№320 

Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 «Об утвержде-

нии форм раскрытия сетевой организацией информации об от-

четах о реализации инвестиционной программы…» 

16 
Положение об 

ИД 

Положение об инвестиционной деятельности Общества, утвер-

жденное в установленном Обществом порядке 

17 

Долгосрочная 

программа раз-

вития 

Долгосрочная программа развития Общества, актуальная на мо-

мент формирования и утверждения инвестиционной программы 

18 
Сценарные 

условия 

Сценарные условия формирования инвестиционных программ 

Общества, утвержденные в установленном Обществом порядке 
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6 Информация об отчетах о реализации инвестиционной программы и 

обосновывающих их материалах в форме электронных документов, кото-

рые подготовлены в соответствии с формами и требованиями к форматам 

их раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской 

Федерации, и подписаны с использованием усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи сетевой организации, переданная экспертной 

организации в рамках договора аудита отчетов для подготовки заключе-

ния 

В соответствии с Договором № 1474 от 20.12.2023 на проведение техно-

логического и ценового аудита в 2024 году проектов инвестиционной про-

граммы, проектов изменений, вносимых в инвестиционную программу, а 

также отчетов о реализации инвестиционной программы за 1-4 кварталы 2024 

года и 2024 года целом, для нужд АО «Россети Янтарь», ООО «МЭКОМ» по-

лучило отчет о реализации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», 

на официальном сайте федеральной государственной информационной си-

стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по ссылке:  

 https://invest.gosuslugi.ru/investportal/ipr/05896/J0327_10239007648

32_ЭЦП.zip/v1/J0327_1023900764832_ЭЦП.zip. 

Объем отчетных данных о реализации инвестиционной программы за 

2024 год представлен в Таблице №3. 

 

Таблица №3 – Объем отчетных данных о реализации о реализации инвестици-

онной программы за 2024 г. АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130 

№ Категория Кол-во файлов, [шт] 
1 2 3 
1 Форма 12 

2 Паспорт 266 

  ИТОГО: 278 
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Отчетные данные о реализации инвестиционной программы за 2024 г. 

АО «Россети Янтарь», приведены в Приложении №2 (Реестр материалов АО 

«Россети Янтарь», ИНН 3903007130). 

Вывод: изучив отчетные материалы о реализации инвестиционной про-

граммы за 2024 г. АО «Россети Янтарь», эксперты ООО «МЭКОМ», делают 

вывод об их достаточности для подготовки заключения по результатам про-

ведения технологического и ценового аудита отчета о ходе реализации инве-

стиционной программы АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130 за 2024 год. 
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7 Методы анализа и обработки данных для целей ТЦА отчетов о выпол-

нении инвестиционной программы 

Методология Проверки основывается на потребностях Заказчика, опре-

деленных в Техническом Задании и соответствующих методических рекомен-

дациях, с одной стороны, и профессиональном суждении, базирующемся на 

применении профессиональных знаний Экспертов, - с другой. Задачи, пред-

ставленные в Техническом Задании, реализуются в рамках подготовки резуль-

татов в соответствии с Методическими рекомендациями с учетом методов, 

представленных в каждом разделе. 

В соответствии с Методическими рекомендациями, Экспертами должны 

быть выбраны для аудита научно проверенные методы в следующих направ-

лениях (сферах): отбора, анализа и обработки данных. 

Для анализа и обработки данных Экспертами применяются, в том 

числе, методы и подходы математической статистики, метод сравнительного 

и семантического анализа, которые отдельно конкретизируются в каждом раз-

деле настоящего заключения, поскольку требования, предъявляемые к резуль-

татам, оценкам, расчетам и ответам на вопросы в настоящей Экспертизе носят 

как количественный, так и качественный характер. 

Вывод: в разделе раскрыты методы анализа и обработки данных, ис-

пользуемые для проведения технологического и ценового аудита отчетов о вы-

полнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 2024 год. 
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8 Методы отбора данных подлежащих проверке для целей ТЦА отчетов 
о выполнении инвестиционной программы 

Отбор данных производится на базе структуры отчета о реализации ИПР 

за 2024 год и обосновывающих материалов. 

В рамках проведения технологического и ценового аудита отчетов о ре-

ализации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», Эксперты ис-

пользуют методологию выборочной проверки, основанную на формировании 

репрезентативной выборки инвестиционных проектов.  

Репрезентативная выборка – это выборка конечного объёма, обладаю-

щая всеми свойствами исходной совокупности, значимыми с точки зрения за-

дач исследования. Репрезентативность определяет, насколько возможно обоб-

щать результаты исследования с привлечением определённой выборки на всю 

генеральную совокупность, из которой она была собрана. 

Выделяются следующие подходы к формированию репрезентативной 

выборки: 

 районирование и кластеризация – выделение однородных групп по 

определенным критериям; 

 случайный выбор – элементы внутри однородных групп выбира-

ются случайным образом. 

При формировании репрезентативной выборки актуальна задача опре-

деления количества объектов в выборке. Одним из способов решения данной 

задачи является построение доверительного интервала для математического 

ожидания генеральной совокупности. Данный подход позволяет с заданной 

точностью определить границы, в которых выборочное среднее отличается от 

истинного среднего (математического ожидания) генеральной совокупности. 

Условие применения метода – нормальное распределение генеральной сово-

купности. 

Если генеральная совокупность имеет нормальное распределение, то для 

нахождения объема репрезентативной выборки следует учесть величину 
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ошибки выборочного исследования и доверительный уровень. Кроме того, 

необходима дополнительная информация о величине стандартного отклоне-

ния. Для вычисления объем выборки, необходимо использовать формулу 

нахождения доверительного интервала для математического ожидания: 

�̅ − � ·
�

√�
< 
 < �̅ + � ·

�

√�
, где 


 – истинное математическое ожидание (среднее генеральной совокуп-

ности); 

�̅ – выборочное среднее; 

� – значение квантиля стандартного нормального распределения; 

� – стандартное отклонение генеральной совокупности; 

� – объем выборки. 

В этой формуле величина, добавляемая и вычитаемая из �̅ равна поло-

вине длины интервала. Она определяет меру неточности оценки, возникающей 

вследствие ошибки выборочного исследования, которая обозначается симво-

лом е и вычисляется по формуле: 

� = � ·
�

√�
 

Решив предыдущее уравнение относительно n получаем: 

� = (
�·�

�
)�Таким образом, для определения объема выборки необходимо 

знать три параметра: 

 требуемый доверительный уровень, который влияет на величину 

Z, являющуюся критическим значением стандартного нормального распреде-

ления; 

 приемлемую ошибку выборочного исследования e; 

 стандартное отклонение �. 

При формировании репрезентативной выборки для проведения ТЦА от-

чета об исполнении ИПР АО «Россети Янтарь» в качестве ключевого показа-

теля для кластеризации был выбран параметр «Оценка полной стоимости ин-
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вестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб-

лей». 

Доверительный уровень (вероятность) принят равным 0,95, следова-

тельно, квантиль стандартного нормального распределения (Z) равен 1,96. 

Районирование проводилось для субъектов Российской Федерации, на 

территории которых осуществляет деятельность АО «Россети Янтарь»: 

Для выделенных «районов» было произведено разделение соответству-

ющих совокупностей инвестиционных проектов на классы: 

 технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

свыше 150 кВт; 

 реконструкция существующих объектов электросетевого хозяй-

ства для усиления электрической сети в целях осуществления технологиче-

ского присоединения; 

 реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов; 

 реконструкция линий электропередачи; 

 модернизация, техническое перевооружение линий электропере-

дачи 

 прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства; 

 прочие инвестиционные проекты; 

 проекты, не вошедшие в перечисленные группы. 

Внутри перечисленных групп (кроме проектов, не вошедших ни в одну 

из групп) была проведена дополнительная кластеризация, то есть выделение 

подгрупп. Необходимость данного действия объясняется тем, что распределе-

ние стоимости проектов в различных регионах не однородно.  

При проведении дополнительной кластеризации учитывалось распреде-

ление стоимости проектов в выделенных подгруппах. Распределение некото-

рых подгрупп близко к нормальному, поэтому определение объема репрезен-

тативной выборки осуществлялось по алгоритму, представленному выше.  
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Оставшиеся подгруппы имеют распределение, близкое к равномерному. 

В связи с этим при случайном отборе выборочное среднее близко к истинному 

значению среднего всей подгруппы. Подбор объема репрезентативной вы-

борки осуществлялся эмпирически: для каждой подгруппы выделялось по 3-

10 объектов таким образом, чтобы выборочное среднее существенно не отли-

чалось от истинного среднего подгруппы. 

Кроме того, указанная выборка дополнительно расширялась за счет про-

ектов с высокой стоимостью для обеспечения покрытия выборкой проектов, 

формирующих свыше 80% остаточной стоимости всех проектов, относящихся 

к объектам напряжением 110 кВ и выше. По такому же принципу формируется 

выборка из проектов, не вошедших ни в одну из групп (количество таких про-

ектов не значительно). 

Экспертами сформированы критерии отбора ИП по следующим показа-

телям: 

- Критерий 1 «стоимость ИП более 5 млн. руб.». 

- Критерий 2 «отклонение стоимости на 15% и более». 

- Критерий 3 «наличие хотя бы 1 проекта в группе инвестиционных проектов». 

- Критерий 4 «наличие хотя бы 1 проекта в составе отчета по региону». 
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9. Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализа-

ции инвестиционной программы и обосновывающих их материалах пра-

вилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержден-

ным Министерством энергетики Российской Федерации 

В соответствии со стандартами раскрытия информации, сетевая органи-

зация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной про-

граммы и об обосновывающих их материалах: 

1. Отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с 

распределением по перечням инвестиционных проектов, - Таблица №4. 

Таблица № 4 – Состав отчета о реализации инвестиционной программы, сфор-

мированный с распределением по перечням инвестиционных проектов в соот-

ветствии с ПП РФ от 24.01.2004 № 24 

№ Содержание отчета 
1 2 

1 

Введенная (выведенная) мощность и (или) другие характеристики объектов, со-

ответствующих инвестиционным проектам, а также дат ввода (вывода) указан-

ных объектов 

2 
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, а также источни-

ков финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы 

3 
Объемы ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выра-

жении по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

4 

Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологиче-

ских решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объек-

тов электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям 

капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении кото-

рых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укруп-

ненные нормативы цены 

5 

Значения количественных показателей инвестиционной программы и достиг-

нутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, 

снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребите-

лей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше 

2. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации 

утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому ин-

вестиционному проекту; 

3. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики; 
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4. Паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, 

предусмотренную п. 27 Постановления Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, 

по состоянию на отчетную дату. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 

№ 24, под паспортом ИП понимается документ, в котором содержатся следу-

ющие сведения, - Таблица №5. 

Таблица № 5 – Состав паспорта ИП в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 24.01.2004 № 24 

№ Информация в паспорте ИП 
1 2 

1 

а) Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответ-

ствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков иденти-

фикаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энерге-

тики Российской Федерации; 

2 

б) Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации 

инвестиционного проекта 

 

3 
в) Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической 

эффективности; 

4 

г) Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений ко-

личественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта ин-

вестиционной программы) 

5 

д) Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструк-

ции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их 

наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов 

реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения ка-

питальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а 

также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и 

текущий годы для реализуемых проектов; 

6 

е) Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении 

реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок това-

ров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта 

7 

ж) Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее 

распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хо-

зяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо при-

соединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заклю-

ченными договорами об осуществлении технологического присоединения к элек-

трическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические 

условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присо-

единению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проек-

том 

8 

з) Информация об определенных договорами об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на 

выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом 
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№ Информация в паспорте ИП 
1 2 

9 

и) Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных под-

станций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется 

осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвести-

ционной программы) 

10 

к) Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов элек-

тросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указани-

ями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации 

11 

л) Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок обору-

дования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, тех-

ническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проек-

том 

12 

м) Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потре-

бителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция 

(модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инве-

стиционным проектом; 

13 

н) Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестицион-

ным проектом, содержащаяся: 

1) - в схеме и программе развития Единой энергетической системы России; 

2) - в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Россий-

ской Федерации 

14 

о) Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значе-

ний технологических параметров функционирования Единой энергетической си-

стемы России или технологически изолированных территориальных электро-

энергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способно-

сти электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электро-

энергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного 

проекта 

Проверка корректности заполнения форм выполнена в соответствии с 

п. 25 б) Методических рекомендаций на основании Стандартов раскрытия ин-

формации и Приказа Минэнерго № 320. 

В составе отчетных данных о реализации инвестиционной программы за 

2024 г., представлено 11 форм отчетов, - Таблица №6. 

Таблица №6 – Формы отчетов о выполнении ИПР 

№ Наименование 
1 2 

1 
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источ-

никам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы 

2 
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы 

3 
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным про-

ектам инвестиционной программы 
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№ Наименование 
1 2 

4 
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение  

и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладоч-

ных работ 

5 
Форма 5.  Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности 

(мощностей) в эксплуатацию 

6 
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности 

(мощностей) из эксплуатации 

7 
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы 

8 
Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной 

способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потре-

бителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше 

9 Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики 

10 Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок 

11 

Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологических реше-

ний капитального строительства, введенных в эксплуатацию объектов электроэнерге-

тики, соответствующие типовым технологическим решениям капитального строитель-

ства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Рос-

сийской Федерации установлены укрупненные нормативы цены. 

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполне-

нии инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» сформированы с уче-

том Правил заполнения отчетных форм Приказа Минэнерго №320, - резуль-

таты проверки в Приложении №3. 

Состав паспортов в отчете о реализации инвестиционной программы 

АО «Россети Янтарь» за 2024 год представлен в Таблице №7. 

Таблица № 7 – Состав паспортов ИП, приведенных в отчете о реализации ИПР 

за 2024 год 

№ Раздел паспорта 
1 2 
1 Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте 

2 Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с ко-

торыми заключены договоры об осуществлении технологического присоедине-

ния к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, 

реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указан-

ными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение меропри-

ятий, предусмотренных инвестиционным проектом 

3 Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 

ТП 

4 Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 

ЛЭП 

5 Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты 

реализации инвестиционного проекта 
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№ Раздел паспорта 
1 2 
6 Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого измене-

ния показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электриче-

ской энергии 

7 Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных за-

конах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых ак-

тах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа ис-

полнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирова-

ние инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, преду-

смотренных инвестиционным проектом)) 

8 Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта 

9 Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта (сетевой график) 

10 Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта (финансирование, 

освоение, ввод объектов) 

11 Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей 

реализации инвестиционного проекта 

12 Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о 

реализации проекта 

 

Вывод: информация в отчете о реализации ИПР АО «Россети Янтарь» 

за 2024 год и обосновывающих его материалах соответствует правилам запол-

нения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министер-

ством энергетики Российской Федерации.  
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10 Результаты проверки достоверности отчетов о реализации инвестици-

онной программы, в том числе результаты проверки соответствия инфор-

мации, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, 

информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтер-

ского учета сетевой организации, а также в иных документах, которые 

указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве 

источников такой информации 

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по прове-

дению ТЦА была проведена проверка предоставленного отчета, на соответ-

ствие сведениям в обосновывающих материалах. Для проверки достоверности 

отчета был запрошен комплект документов, включающий в себя формы: счет 

08, КС-2, КС-,3 КС -14, пояснительные записки к сметам, счета-фактуры и т.д. 

На основе указанных документов проводилась проверка достоверности отче-

тов и их соответствия первичным документам. 

10.1 Результаты анализа проектной документации 

В отношении инвестиционных проектов репрезентативной выборки 

проведено рассмотрение разделов проектной документации стадии «Проект» 

и стадии «Рабочая документация». 

Вывод: название рабочей документации соответствует титулу инвести-

ционного проекта. Состав комплекта рабочей документации соответствует 

набору работ в Паспорте инвестиционного проекта. Количественные показа-

тели в разделах рабочей документации соответствуют показателям в Отчете о 

фактических значениях количественных показателей по инвестиционным про-

ектам инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 2024 г. Техниче-

ские решения выполнены на Российской компонентной базе. 
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10.2 Результаты анализа первичных учетных документов 

Состав первичных учетных документов и наполнение отражает факти-

ческие объемы работ и их стоимость, которые фигурируют в отчетах о реали-

зации инвестиционной программы за 2024 год. 

Вывод: первичные документы бухгалтерского учета оформлены надле-

жащим образом, имеют все необходимые реквизиты. Сведения, отраженные в 

предоставленных первичных документах, соответствуют данным отчетных 

форм. 

10.3 Результаты анализа исполнительной документации 

Выполнен анализ исполнительной документации по объектам инвести-

ционной деятельности АО «Россети Янтарь» в 2024г. 

Вывод: исполнительная документация оформлена в соответствии с тре-

бованиями И 1.13-07 и СП 77.13330.2016. Ведомости смонтированных техни-

ческих средств и оборудования соответствуют рабочей документации. Наиме-

нование представителей подрядчика, монтажной организации, заказчика соот-

ветствуют указанным в Договорах. Периоды в журнале производства работ 

соответствуют контрольным периодам графика реализации инвестиционных 

проектов. Документы корректно отражают выполненный объем работ в рам-

ках инвестиционного проекта. 

10.4 Результаты анализа договорных отношений 

Рассмотрены договора подряда, поставки, оказания услуг, аренды в от-

ношении объектов инвестиционной деятельности, АО «Россети Янтарь». 

Вывод: договора подряда, оказания услуг, аренды в отношении объек-

тов инвестиционной деятельности, оформлены должным образом, - подпи-

саны с двух сторон, скреплены печатями. Предмет договоров соответствует 

титулу инвестиционного проекта. Сроки договоров соответствуют графику 

производства работ, а также коррелируют со сроками, указанными в годовой 
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комплексной программе закупок АО «Россети Янтарь» на 2023 год. Стоимост-

ные показатели договоров, а также сроки (начало, окончание) соответствуют 

периодам в Формах финансирования и освоения капитальных вложений. 

10.5 Результаты анализа договоров присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения и их синхронизации с инвестиционными про-
ектами 

В отношении договоров присоединения к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения объектов инвестиционной деятельности, АО «Россети Ян-

тарь» были даны пояснения о том, что в инвестиционных проектах, входящих 

в репрезентативную выборку, отсутствуют новые точки присоединения к объ-

ектам внешней коммунальной инфраструктуры и как следствие нет договоров 

с ресурсоснабжающими организациями. 

Вывод: в данном разделе нет предмета для анализа, по сколько в отно-

шении объектов инвестиционной деятельности репрезентативной выборки не 

заключались новые договора технологического присоединения к объектам 

коммунальной инфраструктуры и сетям инженерно-технического обеспече-

ния иных владельцев. 

10.6 Результаты анализа разрешительной и правоустанавливающей доку-
ментации 

Рассмотрены копий документов, подтверждающих права владения 

(пользования) объектами в отношении которых ведется инвестиционная дея-

тельность. Копии выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости, копии свидетельств о государ-

ственной регистрации права, содержат описания объекта права, в отношении 

которого ведется инвестиционная деятельность. В том числе, рассмотрены до-

говора аренды земельных участков, на которых расположены объекты элек-

тросетевого хозяйства, в отношении которых ведется инвестиционная дея-

тельность. Сроки аренды соответствуют срокам инвестиционной программы. 
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Вывод: сведения, представленные АО «Россети Янтарь», для подтвер-

ждения права владения (пользования) объектами электросетевого хозяйства, в 

том числе, для осуществления инвестиционной деятельности, соответствуют 

титулам инвестиционных проектов. Деятельность в рамках инвестиционной 

программы АО «Россети Янтарь» ведется в отношении объектов, на которые 

зарегистрированы права собственности и заключены договора аренды. 

10.7 Результаты анализа сроков строительства объектов инвестиционной 
деятельности 

При анализе сроков выполнения строительства объектов инвестицион-

ной деятельности, был рассмотрен раздел 6.1 «График реализации инвестици-

онного проекта», содержащийся в Паспортах инвестиционных проектов, в от-

ношении которых присутствует освоение капитальных вложений в 2024 году. 

По результатам рассмотрения установлено следующее: 

- Плановые сроки выполнения (начало, окончание) этапов реализации 

инвестиционных проектов подвержены корректировке в границах отчетного 

периода. 

- Предложение по корректировке сроков выполнения этапов находят от-

ражение в отчетных формах, связанных с контрольными этапами реализации 

(ввод основных средств, постановка под напряжение, ввод в эксплуатацию). 

- Годовая комплексная программа закупок АО «Россети Янтарь» на 2024 

год подтверждает сроки выполнения контрольных этапов, в том числе, пред-

ложений по корректировке сроков выполнения контрольных этапов инвести-

ционных проектов в части исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем) обязательств по соответствующим договорам. 

Вывод: рассмотренные графики производства работ, в том числе, содер-

жащие сроки контрольных этапов строительства, соответствуют срокам ввода 
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основных средств, постановки под напряжение, ввода в эксплуатацию в отчет-

ных Формах и срокам выполнения соответствующих договоров в годовой ком-

плексной программе закупок АО «Россети Янтарь» на 2024 год. 

10.8 Результаты анализа закупочной деятельности, осуществляемой субъ-
ектом электроэнергетики в целях строительства (реконструкции, модер-
низации, технического перевооружения, приобретения) объектов инве-
стиционной деятельности 

Результаты анализа закупочной деятельности АО «Россети Янтарь» на 

основе годовой комплексной программы закупок показали корреляцию с дан-

ными в отчетах о финансировании и освоении капитальных вложений, в том 

числе с учетом пояснений присутствующих в отчетах. 

Справочно: 

Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, за-

контрактованный по состоянию на 01.01.2024 года 22 144 599,06 тыс. рублей 

с НДС. 

Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, за-

контрактованный по состоянию на конец отчетного периода 6 864 996,31тыс. 

рублей с НДС , в том числе: 

 Объём финансирования инвестиционной программы текущего 

года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по 

состоянию на конец отчетного периода 2 549 625,81тыс. рублей с 

НДС. 

Вывод: анализ годовой комплексной программы закупок АО «Россети 

Янтарь» на 2024 год показал соответствие графикам производства работ в от-

ношении объектов инвестиционной деятельности, а также соответствие цено-

вым показателям в отчетных формах по финансированию и освоению денеж-

ных средств. 
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10.9 Результаты анализа информации об отчетах о реализации инвести-
ционной программы и обосновывающих их материалах в целях выявле-
ния факторов, которые необходимо учесть при подготовке изменений, 
вносимых в инвестиционную программу, в том числе факторов, влияю-
щих на показатели деятельности сетевой организации 

Факторы, влияющих на показатели деятельности сетевой организации 

при реализации инвестиционной программы: 

- реализация неотложных, не запланированных мероприятий; 

- реализация мероприятий, вызванных ускоренной динамикой снижения 

ключевых показателей надежности; 

- корректировка графика выполнения работ; 

- корректировка технических решений. 

Вывод: по мимо выше указанных факторов, оказывающих существен-

ное влияние на инвестиционную деятельность АО «Россети Янтарь», влияние 

на показатели деятельности сетевой организации, так же оказывают меропри-

ятия в сфере технологического присоединения потребителей. 

По результатам проведенной проверки, данные содержащиеся в формах 

раскрытия информации отчета о реализации ИПР АО «Россети Янтарь» за 

2024 год, соответствуют сведениям, содержащимся в первичных учетных до-

кументах бухгалтерского учета ТСО, а также в иных документах, которые ука-

заны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источни-

ков такой информации. 

Проверка, выполненная Аудитором, проводилась на основе анализа ре-

презентативной выборки, отражающей генеральную совокупность инвестици-

онных проектов (полный перечень титулов отчета о реализации инвестицион-

ной программы) с доверительным уровнем (вероятностью) – 95%. Выводы, 

сформированные по результатам проведения ТЦА, с доверительным уровнем 

позволяют в целом охарактеризовать достоверность информации, представ-

ленной в отчете о реализации ИПР АО «Россети Янтарь» за 2024 г. 

Результаты проведенной проверки показывают, что информация, пред-

ставленная в рамках сформированных отчетов о реализации инвестиционной 
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программы за 2024 год, достоверна и подтверждается информацией, содержа-

щейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета АО «Россети 

Янтарь», а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации 

инвестиционной программы в качестве источников такой информации. 

Достоверность отчетов о реализации инвестиционной программы под-

тверждена Аудитором принимая во внимание представленные электросетевой 

организацией реестры подтверждающих документов и первичных учетных до-

кументов бухгалтерского учета АО «Россети Янтарь», содержащие информа-

цию о фактических данных. 

Аудитор исходил из следующего методологического подхода: 

предметом аудита являлась проверка указанных в отчете плановых и фактиче-

ских значений, расчет отклонений фактических значений показателей от их 

плановых значений, представленных в составе утвержденной инвестиционной 

программы, а также анализ наличия соответствующего пояснения о причинах 

отклонений. 

В рамках проведённого аудита проанализированы данные, представлен-

ные в формах отчета об исполнении инвестиционной программы за 2024 год 

по всем титулам инвестиционной программы, а также данные, представлен-

ные в раскрытых в составе отчета за 2024 год паспортах инвестиционных про-

ектов в части соблюдения отдельных этапов укрупненного сетевого графика 

реализации инвестиционных проектов. 

Вывод: результаты проведенной проверки показывают, что информа-

ция, представленная в рамках сформированных отчетов о реализации инвести-

ционной программы за 2024 год, достоверна и подтверждается информацией, 

содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета 

АО «Россети Янтарь», а также в иных документах, которые указаны в отчетах 

о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой инфор-

мации.  
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11 Результаты проверки выполнения при реализации инвестиционной 
программы требований законодательства Российской Федерации, предъ-
являемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций 

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 г) распоряжения Правитель-

ства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении 

методических рекомендаций по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) се-

тевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инве-

стиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики 

Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» и на ос-

новании: 

 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнерге-

тике»; 

 постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнерге-

тики» (вместе с «Правилами утверждения инвестиционных программ субъек-

тов электроэнергетики», «Правилами осуществления контроля за реализацией 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»); 

 постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее – Стандарты 

раскрытия информации); 

 приказа Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114 «Об утвержде-

нии формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в 

уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций». 
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Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ (статья 21 п. 2) уста-

новлено: Правительство Российской Федерации или уполномоченные им фе-

деральные органы исполнительной власти осуществляют: 

 утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнерге-

тики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых 

утверждаются и контролируются уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти; 

 контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики в порядке, установленном Правительством Российской Феде-

рации.  

В соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об электроэнерге-

тике» постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2009 г. № 977 утверждены Правила осуществления контроля за реализацией 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в рамках которых 

установлены формы контроля за реализацией инвестиционных программ. 

Данные формы контроля заключаются в следующем: 

а) анализ отчетов о реализации инвестиционных программ, в том 

числе об использовании средств, предусмотренных в качестве источников фи-

нансирования инвестиционных программ; 

б) анализ отчетов об осуществленных закупках товаров, работ и услуг 

для целей реализации инвестиционных проектов. 

Требования к раскрытию информации об отчетах о реализации инвести-

ционной программы (то есть состав и сроки раскрытия информации) утвер-

ждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 г. № 24. 

В соответствии с пунктом 19 «н» данного постановления сетевая орга-

низация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной 

программы и об обосновывающих их материалах, включая: 
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 отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с рас-

пределением по перечням инвестиционных проектов, с указанием фактиче-

ских:  

 введенной (выведенной) мощности и (или) других характеристик объек-

тов инвестиционной деятельности, предусмотренных соответствующими ин-

вестиционными проектами, а также дат ввода (вывода) указанных объектов; 

 объемов финансирования и освоения капитальных вложений, а также 

источников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной про-

граммы; 

 объемов ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном 

выражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы; 

 стоимостных, технических, количественных и иных показателей техно-

логических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию 

объектов электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим ре-

шениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отноше-

нии которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены 

укрупненные нормативы цены; 

 значений количественных показателей инвестиционной программы и 

достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной спо-

собности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения 

потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и 

выше; 

 отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации 

утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому ин-

вестиционному проекту; 

 отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики; 

 паспорта инвестиционных проектов; 
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 заключение по результатам проведения технологического и ценового 

аудита отчета о реализации инвестиционной программы (при наличии тако-

вого), выполненное в соответствии с методическими рекомендациями, преду-

смотренными пунктом 5 постановления Правительства Российской Федера-

ции от 16 февраля 2015 г. № 132 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестици-

онных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их реализацией». 

Информация, указанная в подпункте «н» подлежит опубликованию на 

официальном сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством Рос-

сийской Федерации, ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окон-

чания отчетного квартала, а также ежегодно, до 1 апреля, по результатам ис-

полнения инвестиционной программы за предыдущий календарный год. 

Документом, регламентирующий форматы и правила заполнения форм 

раскрытия информации, является приказ Минэнерго России от 25 апреля 

2018г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией инфор-

мации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновыва-

ющих их материалах, правил заполнения указанных форм и требований к фор-

матам электронных документов, содержащих информацию об отчетах о реа-

лизации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах». 

По результатам проведенной проверки выполнения требований законо-

дательства при реализации инвестиционной программы экспертная организа-

ция делает вывод о соответствии раскрытия информации АО «Россети Ян-

тарь» нормативным правовым актам Российской Федерации. При реализации 

инвестиционной программы за 2024 год информация раскрыта в соответствие 

с приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 и в установленные 

законодательством сроки. Основные требования законодательства выпол-

нены. 
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Отчет об исполнении ИПР АО «Россети Янтарь» за 2024 год не содержит 

каких-либо нарушений законодательства РФ и соответствует требованиям, 

предъявляемым к инвестиционной деятельности сетевой организации. 

Материалы, обосновывающие Отчет об исполнении ИПР АО «Россети 

Янтарь» за 2024 год, сформированы с соответствия с требованиями, предъяв-

ляемыми к первичной бухгалтерской документации. 

Полный перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых 

организаций в соответствии с которыми проводился технический и ценовой 

аудит указан в таблице №10. 

Таблица № 10 – Перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых 

организаций 

№ Наименование документа 
1 2 
1 Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике»; 

2 
Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 25.02.1999г. «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

3 

Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 26.12.2005г. «О внесении изменений в федераль-

ный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-

плекса»; 

4 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

5 
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных программах 

субъектов электроэнергетики»; 

6 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утвержде-

нии стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-

трической энергии» 

7 Градостроительный кодекс РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

8 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утвер-

ждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энер-

гопринимающих устройств потребителей электрической энергии объектов по производ-

ству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-

щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» 

9 
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 г. Москва «О ценообра-

зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

10 

Постановление Правительства Российской Федерации №530 от 31.08.2006г. «Об утвер-

ждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переход-

ный период реформирования электроэнергетики»; 

11 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценооб-

разовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 
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№ Наименование документа 
1 2 

12 
Постановление Правительства Российской Федерации № 109 от 26.02.2004г. «О ценооб-

разовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»; 

13 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и 

программах перспективного развития электроэнергетики» 

14 

Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007г. «Об утвержде-

нии методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса» 

15 

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании рознич-

ных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима по-

требления электрической энергии" 

16 

Письмо Федеральной службы по тарифам № ЕЯ-1897/12 от 20.04.2006г. «О требованиях, 

предъявляемых ФСТ РФ к инвестиционным программам в электроэнергетической от-

расли» 

17 

Министерство экономики РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архи-

тектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г. «Методические рекоменда-

ции по оценке эффективности инвестиционных проектов». 

18 
Стратегия развития электросетевого комплекса РФ, утвержденная распоряжением Пра-

вительства РФ от 03.04.2013 № 511-р 

19 

Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сете-

вой организацией информации об отчетах о реализации их инвестиционной программы 

и обосновывающих их материалах». 

При проведении аудита проведена проверка выполнения при реализации 

инвестиционной программы указанных нормативно-правовых актов, в том 

числе на основании затребованных первичных и отчетных документов (бух-

галтерской отчетности, договоров подряда и документов, подтверждающих их 

исполнение, договоров поставки т.д.) по инвестиционным проектам, указан-

ным в Таблице №8, проверено соблюдение Стратегии развития электросете-

вого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Прави-

тельства РФ от 03.04.2013 № 511-р, в части снижения удельных инвестицион-

ных издержек, внедрения практики независимого строительного контроля, ми-

нимизации применения импортного оборудования и материалов, Постановле-

ния Правительства РФ от 30.04.2013 г. №382, в части проведения ТЦА круп-

ных инвестиционных проектов, Градостроительного кодекса, в части соблю-

дения порядка ввода объекта в эксплуатацию и т.д.) 

Вывод: реализация инвестиционных проектов, включенных в отчет по 

инвестиционной программе за 2024 год, опубликованный АО «Россети Ян-

тарь», соответствует требованиям вышеуказанных законодательных актов 
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Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сете-

вых организаций. 
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12 Результаты проверки достижения плановых значений количествен-
ных показателей и значений целевых показателей 

12.1 Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и 
(или) включении объектов капитального строительства для проведения 
пусконаладочных работ 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестицион-

ной программы АО «Россети Янтарь» (форма 4), проведена проверка достиже-

ния количественных и целевых показателей (Таблица №11). 

Таблица №11 – Показатели выполнения по постановке объектов электросете-

вого хозяйства АО «Россети Янтарь» под напряжение и включение для ПНР в 

2024 году 

№ Наименование МВ×А км ЛЭП 
Точки 

учета 
шт 

1 2 3 4 5 6 

1 План 166,20 336,44 2 465,00 39,00 

2 Факт 227,86 360,82 3 158,00 34,00 

3 Выполнение 137% 107% 128% 87% 

Таблица №11.1 – Показатели выполнения по постановке объектов электросе-

тевого хозяйства АО «Россети Янтарь» под напряжение и включение для ПНР, 

по категориям, в 2024 году 

№ Наименование МВ×А км ЛЭП 
Точки 

учета 
шт 

1 2 3 4 5 6 

0.1 
Технологическое присоединение, 

всего 
138% 113% 

745 ед. вне 

плана 
50% 

0.2 
Реконструкция, модернизация, тех-

ническое перевооружение, всего 
189% 81% 98% 84% 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализа-

ция которых обуславливается схе-

мами и программами перспектив-

ного развития электроэнергетики, 

всего 

нет плана, 

нет выпол-

нения 

нет плана, 

нет выпол-

нения 

нет плана, 

нет выпол-

нения 

нет плана, 

нет вы-

полнения 

0.4 

Прочее новое строительство объек-

тов электросетевого хозяйства, 

всего 

88% 93% 

нет плана, 

нет выпол-

нения 

100% 

0.5 

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 

нет плана, 

нет выпол-

нения 

нет плана, 

нет выпол-

нения 

нет плана, 

нет выпол-

нения 

нет плана, 

нет вы-

полнения 

0.6 
Прочие инвестиционные проекты, 

всего 

нет плана, 

нет выпол-

нения 

нет плана, 

нет выпол-

нения 

нет плана, 

нет выпол-

нения 

100% 
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Наибольшее отклонение от плановых показателей по категориям: 

 «Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства», 

по показателю «МВхА». 

 «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение», по 

показателям «км ЛЭП». 

 Технологическое присоединение, по показателю «шт». 

Проекты, по состоянию на 2024 год, где наблюдается наименьшее вы-

полнение приведены в Приложении №4 (Таблица П4.1, П4.2, П4.3). 

Вывод: экспертной организацией признаны обоснованными все откло-

нения фактических объемов работ по постановке под напряжение объектов 

электросетевого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвести-

ционной программы, допущенные в 2024 году. 

12.2 Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестицион-

ной программы АО «Россети Янтарь» (форма 5), проведена проверка достиже-

ния количественных и целевых показателей (Таблица №12). 

Таблица № 12 – Показатели по вводу объектов электросетевого хозяйства 

АО «Россети Янтарь» в эксплуатацию в 2024 году 

№ Наименование МВ×А 
км ВЛ 

1-цеп 

км ВЛ 

2-цеп 
км КЛ га 

Точки 

учета 
шт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 План 166,20 208,14 48,29 80,01 0,00 2465,00 371,00 

2 Факт 230,54 249,08 7,95 228,46 4,11 3158,00 317,00 

3 

Отклонения от плановых 

показателей по итогам от-

четного периода 

64,34 40,94 -40,35 148,45 4,11 693,00 -54,00 

4 Выполнение 139% 120% 16% 286% 

4,11 ед. 

вне 

плана 

128% 85% 
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Таблица № 12.1 – Показатели ввода, объектов электросетевого хозяйства 

АО «Россети Янтарь» по категориям, в эксплуатацию в 2024 году 

№ Наименование МВ×А 
км ВЛ 1-

цеп 

км ВЛ 2-

цеп 
км КЛ га 

Точки 

учета 
шт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0.1 
Технологическое присоедине-

ние, всего 
138% 117% 15% 182% 

нет 

плана, 

нет вы-

полне-

ния 

745 ед. 

вне 

плана 

50% 

0.2 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, 

всего 

189% 41% 18% 215% 

нет 

плана, 

нет вы-

полне-

ния 

98% 89% 

0.3 

Инвестиционные проекты, реа-

лизация которых обуславлива-

ется схемами и программами 

перспективного развития элек-

троэнергетики, всего 

нет 

плана, 

нет вы-

полне-

ния 

нет 

плана, 

нет вы-

полнения 

нет 

плана, 

нет вы-

полне-

ния 

нет 

плана, 

нет вы-

полне-

ния 

нет 

плана, 

нет вы-

полне-

ния 

нет 

плана, 

нет вы-

полне-

ния 

нет 

плана, 

нет вы-

полне-

ния 

0.4 

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого хо-

зяйства, всего 

88% 96% 24% 92% 

нет 

плана, 

нет вы-

полне-

ния 

нет 

плана, 

нет вы-

полне-

ния 

100% 

0.5 

Покупка земельных участков 

для целей реализации инвести-

ционных проектов, всего 

нет 

плана, 

нет вы-

полне-

ния 

нет 

плана, 

нет вы-

полнения 

нет 

плана, 

нет вы-

полне-

ния 

нет 

плана, 

нет вы-

полне-

ния 

нет 

плана, 

нет вы-

полне-

ния 

нет 

плана, 

нет вы-

полне-

ния 

нет 

плана, 

нет вы-

полне-

ния 

0.6 
Прочие инвестиционные про-

екты, всего 

2,68 ед. 

вне 

плана 

30,45 ед. 

вне 

плана 

0,55 ед. 

вне 

плана 

93,67 ед. 

вне 

плана 

4,11 ед. 

вне 

плана 

нет 

плана, 

нет вы-

полне-

ния 

85% 

Наибольшее отклонение от плановых показателей по категориям: 

 «Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяй-

ства», по показателю «МВхА». 

 «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение», по 

показателю «км ВЛ 1-цеп». 

 «Технологическое присоединение», по показателю «км ВЛ 2-цеп». 

 «Технологическое присоединение», по показателю «шт». 

Проекты, по которым в 2024 году наблюдается наименьшее выполнение 

приведены в Приложении №4 (Таблица П4.4, П4.5, П4.6, П4.7). 
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Вывод: экспертной организацией признаны обоснованными все откло-

нения фактических объемов работ по вводу в эксплуатацию объектов электро-

сетевого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной 

программы, допущенные в 2024 году. 

12.3 Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из экс-
плуатации 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестицион-

ной программы АО «Россети Янтарь» (форма 6), проведена проверка достиже-

ния количественных и целевых показателей. (Таблица №13). 

Таблица № 13 – Показатели по выводу объектов инвестиционной деятельно-

сти АО «Россети Янтарь» из эксплуатации в 2024 году 

№ Наименование МВ×А км ЛЭП 
1 2 3 4 

1 План 1,01 51,20 

2 Факт 12,47 94,01 

3 
Отклонения от плановых показателей по итогам от-

четного периода 
11,47 42,80 

4 Выполнение 1241% 184% 

Таблица № 13.1 – Показатели вывода объектов инвестиционной деятельности 

АО «Россети Янтарь» по категориям, из эксплуатации в 2024 году 

№ Наименование МВ×А км ЛЭП 
1 2 3 4 

0.1 Технологическое присоединение, всего 4441% 15912% 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-

оружение, всего 
96% 82% 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обу-

славливается схемами и программами перспектив-

ного развития электроэнергетики, всего 

нет плана, нет 

выполнения 

нет плана, нет 

выполнения 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросете-

вого хозяйства, всего 
0% 92% 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего 

нет плана, нет 

выполнения 

нет плана, нет 

выполнения 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 
0,8 ед. вне 

плана 

8,77 ед. вне 

плана 

Наибольшее отклонение от плановых показателей (перевыполнение) по 

категориям: 
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 «Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяй-

ства», по показателю «МВхА». 

 «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение», по 

показателю «км ЛЭП». 

Проекты, по которым в 2024 году наблюдается наименьшее выполнение 

приведены в Приложении №4 (Таблица П4.8, П4.9). 

Вывод: экспертной организацией признаны обоснованными все откло-

нения фактических объемов работ по выводу из эксплуатации объектов элек-

тросетевого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестицион-

ной программы, допущенные в 2024 году. 

12.4 Фактические значения количественных показателей по инвестици-
онным проектам инвестиционной программы 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестицион-

ной программы АО «Россети Янтарь» (форма 7), проведена проверка достиже-

ния количественных и целевых показателей (Таблица №14-20). 
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Таблица №14 (часть 1) - Количественные показатели развития электрической сети/усиление существующей электриче-

ской сети, связанное с подключением новых потребителей 

№ Наименование 

Увеличение 

мощности  

трансформа-

торов , не свя-

занное с  тех.  

прис. 

Отклонение, 

(факт-план) 

Увеличения 

мощности  

трансформато-

ров в рамках  

тех. прис. 

Отклонение, 

(факт-план) 

Увеличение 

протяженно-

сти ЛЭП, не 

связанное с  

тех. прис. 

Отклонение, 

(факт-план) 

Увеличение 

протяженно-

сти ЛЭП в 

рамках тех. 

прис. 

Отклонение, 

(факт-план) 

План Факт ед. % План Факт ед. % План Факт ед. % План Факт ед. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

0 
ВСЕГО по инвестиционной про-

грамме, в том числе: 
3,39 5,02 1,63 48% 141,84 213,04 71,20 50% 21,86 134,98 113,12 517% 66,00 250,74 184,74 280% 

0.1 
Технологическое присоединение, 

всего 
0,00 0,00 0,00 0% 141,84 213,04 71,20 50% 0,00 0,00 0,00 0% 66,00 250,74 184,74 280% 

0.2 
Реконструкция, модернизация, тех-

ническое перевооружение, всего 
0,09 0,09 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 4,26 2,33 -1,92 -45% 0,00 0,00 0,00 0% 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализа-

ция которых обуславливается схе-

мами и программами перспектив-

ного развития электроэнергетики, 

всего 

0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 

0.4 

Прочее новое строительство объек-

тов электросетевого хозяйства, 

всего 

3,30 3,05 -0,25 -8% 0,00 0,00 0,00 0% 17,61 16,75 -0,86 -5% 0,00 0,00 0,00 0% 

0.5 

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 

0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 

0.6 
Прочие инвестиционные проекты, 

всего 
0,00 1,88 1,88 

1,88 

ед. 

вне 

плана 

0,00 0,00 0,00 0% 0,00 115,90 115,90 

115,9 

ед. 

вне 

плана 

0,00 0,00 0,00 0% 
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Таблица №14 (часть 2) - Количественные показатели развития электрической сети/усиление существующей электриче-

ской сети, связанное с подключением новых потребителей 

№ Наименование 

Максимальная 

мощность при-

соединяемых 

потребителей 

Отклонение, 

(факт-план) 

Максимальная 

мощность 

присоединяе-

мых объектов 

генерации 

Отклонение, 

(факт-план) 

Максимальная 

мощность энерго-

принимающих 

устройств при  тех. 

прис. объектов 

ЭСХ иных ТСО 

Отклонение, 

(факт-план) 

Степень за-

грузки 

трансформа-

торной под-

станции 

Отклонение, 

(факт-план) 

План Факт ед. % План Факт ед. % План Факт ед. % План Факт ед. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

0 
ВСЕГО по инвестиционной 

программе, в том числе: 
122,52 108,25 -14,27 -12% 0,00 0,00 0,00 0% 15,00 0,00 -15,00 -100% 0,00 0,00 0,00 0% 

0.1 
Технологическое присоеди-

нение, всего 
122,52 108,25 -14,27 -12% 0,00 0,00 0,00 0% 15,00 0,00 -15,00 -100% нд нд 0,00 0% 

0.2 

Реконструкция, модерниза-

ция, техническое перевоору-

жение, всего 

нд нд 0,00 0% нд нд 0,00 0% нд нд 0,00 0% нд нд 0,00 0% 

0.3 

Инвестиционные проекты, 

реализация которых обуслав-

ливается схемами и програм-

мами перспективного разви-

тия электроэнергетики, всего 

нд нд 0,00 0% нд нд 0,00 0% нд нд 0,00 0% нд нд 0,00 0% 

0.4 

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого хо-

зяйства, всего 

нд нд 0,00 0% нд нд 0,00 0% нд нд 0,00 0% нд нд 0,00 0% 

0.5 

Покупка земельных участков 

для целей реализации инве-

стиционных проектов, всего 

нд нд 0,00 0% нд нд 0,00 0% нд нд 0,00 0% нд нд 0,00 0% 

0.6 
Прочие инвестиционные про-

екты, всего 
нд нд 0,00 0% нд нд 0,00 0% нд нд 0,00 0% нд нд 0,00 0% 
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Таблица №15 (начало) - Количественные показатели замещения (обновления) электрической сети/повышение экономиче-

ской эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере элек-

троэнергетики 

№ Наименование 

Замена силовых  

трансформаторов 

Отклонение, 

(факт-план) 
Замена ЛЭП 

Отклонение, 

(факт-план) 

Замена выключате-

лей 

Отклонение, 

(факт-план) 

План Факт ед. % План Факт ед. % План Факт ед. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0 
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том 

числе: 
0,10 0,80 0,70 700% 49,07 31,76 -17,31 -35% 10,00 5,00 -5,00 -50% 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,66 0,66 
0,66 ед. 

вне плана 
0,00 0,00 0,00 0% 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое пере-

вооружение, всего 
0,10 0,00 -0,10 -100% 35,03 17,25 -17,77 -51% 10,00 5,00 -5,00 -50% 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами пер-

спективного развития электроэнергетики, всего 

0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросе-

тевого хозяйства, всего 
0,00 0,00 0,00 0% 14,04 11,78 -2,26 -16% 0,00 0,00 0,00 0% 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализа-

ции инвестиционных проектов, всего 
0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,80 0,80 0% 0,00 2,07 2,07 
2,07 ед. 

вне плана 
0,00 0,00 0,00 0% 

 

 

 

 

 



ООО «МЭКОМ» 

 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

45 

Таблица №15 (окончание) - Количественные показатели замещения (обновления) электрической сети/повышение эконо-

мической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере 

электроэнергетики 

№ Наименование 
Замена УКРМ 

Отклонение, 

(факт-план) 

Доля полезного от-

пуска, который форми-

руется посредством 

приборов учета 

Отклонение, 

(факт-план) 

План Факт ед. % План Факт ед. % 

1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 

0 ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 
0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 0,00 0% нд нд 0,00 0% 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 0,00 0% нд нд 0,00 0% 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схе-

мами и программами перспективного развития электроэнергетики, 

всего 

0,00 0,00 0,00 0% нд нд 0,00 0% 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, 

всего 
0,00 0,00 0,00 0% нд нд 0,00 0% 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 0,00 0% нд нд 0,00 0% 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 0,00 0% нд нд 0,00 0% 
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Таблица №16 - Количественные показатели повышения надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 

№ Наименование 

Средняя продолжитель-

ность прекращения пере-

дачи электрической энер-

гии 

Отклонение, 

(факт-план) 

Средняя частоты прекра-

щения передачи электри-

ческой энергии 

Отклонение, 

(факт-план) 

Объем недоотпу-

щенной электриче-

ской энергии 

Отклонение, 

(факт-план) 

План Факт ед. % План Факт ед. % План Факт ед. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0 
ВСЕГО по инвестиционной про-

грамме, в том числе: 
-0,02741 -0,02460 0,00 -10% -0,01627 -0,01223 0,00 -25% 0,00 0,00 0,00 0% 

0.1 
Технологическое присоединение, 

всего 
0,000000 0,000000 0,00 0% 0,000000 0,000000 0,00 0% нд нд 0,00 0% 

0.2 
Реконструкция, модернизация, тех-

ническое перевооружение, всего 
-0,027084 -0,024533 0,00 -9% -0,012103 -0,011150 0,00 -8% нд нд 0,00 0% 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализа-

ция которых обуславливается схе-

мами и программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего 

0,000000 0,000000 0,00 0% 0,000000 0,000000 0,00 0% нд нд 0,00 0% 

0.4 
Прочее новое строительство объек-

тов электросетевого хозяйства, всего 
-0,000326 -0,000067 0,00 -79% -0,004171 -0,001075 0,00 -74% нд нд 0,00 0% 

0.5 

Покупка земельных участков для це-

лей реализации инвестиционных 

проектов, всего 

0,000000 0,000000 0,00 0% 0,000000 0,000000 0,00 0% нд нд 0,00 0% 

0.6 
Прочие инвестиционные проекты, 

всего 
0,000000 0,000000 0,00 0% 0,000000 0,000000 0,00 0% нд нд 0,00 0% 
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Таблица №17 - Количественные показатели повышения качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 

№ Наименование 
Осуществление тех. прис. 

Отклонение, 

(факт-план) 

Осуществление тех.  

прис. с нарушением 

установленного срока 

Отклонение, 

(факт-план) 

План Факт ед. % План Факт ед. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 4 116,00 6 084,00 1968,00 48% 1,00 3 383,00 3382,00 338200% 
0.1 Технологическое присоединение, всего 4 116,00 6 084,00 1968,00 48% 1,00 3 383,00 3382,00 338200% 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, 

всего 
0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 

схемами и программами перспективного развития электроэнер-

гетики, всего 

0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяй-

ства, всего 
0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестици-

онных проектов, всего 
0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 
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Таблица №18 - Количественные показатели выполнения требований законодательства Российской Федерации, предписа-

ний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии 

№ Наименование 

Объем финансовых 

потребностей для 

выполнение требо-

ваний законода-

тельства 

Отклонение, 

(факт-план) 

Объем финансо-

вых потребно-

стей для  выпол-

нения предписа-

ний органов ис-

полнительной 

власти 

Отклонение, 

(факт-план) 

Объем финансовых 

потребностей для 

выполнения требо-

ваний регламентов 

рынков электриче-

ской энергии 

Отклонение, 

(факт-план) 

План Факт ед. % План Факт ед. % План Факт ед. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0 
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том 

числе: 
5 032,89 6 025,48 992,60 20% 16,77 10,36 -6,40 -38% 90,00 181,44 91,44 102% 

0.1 Технологическое присоединение, всего 4 269,39 5 365,93 1096,55 26% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 107,52 107,52 

107,52 

ед. вне 

плана 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое пе-

ревооружение, всего 
303,30 255,38 -47,92 -16% 6,94 0,47 -6,47 -93% 90,00 73,92 -16,08 -18% 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами пер-

спективного развития электроэнергетики, всего 

0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросе-

тевого хозяйства, всего 
0,00 0,00 0,00 0% 9,83 9,83 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализа-

ции инвестиционных проектов, всего 
0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 460,20 404,16 -56,04 -12% 0,00 0,06 0,06 
0,06 ед. 

вне плана 
0,00 0,00 0,00 0% 
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Таблица №19 - Количественные показатели обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе 

развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности 

№ Наименование 

Объем финансовых по-

требностей для развития 

информационной инфра-

структуры 

Отклонение, 

(факт-план) 

Объем финансовых по-

требностей для хозяй-

ственного обеспечения 

деятельности сетевой 

организации 

Отклонение, 

(факт-план) 

План Факт ед. % План Факт ед. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 631,05 541,77 -89,28 -14% 214,97 206,33 -8,65 -4% 
0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, 

всего 
113,20 88,77 -24,43 -22% 0,00 0,00 0,00 0% 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 

схемами и программами перспективного развития электроэнерге-

тики, всего 

0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, 

всего 
0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестицион-

ных проектов, всего 
0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 517,86 453,00 -64,85 -13% 214,97 206,33 -8,65 -4% 
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Таблица № 20 - Количественные показатели в части инвестиций, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере 

электроэнергетики 

№ Наименование 

Объем финансовых потребностей для 

деятельности, не относящейся к сфере 

электроэнергетики 

Отклонение, 

(факт-план) 

План Факт ед. % 

1 2 3 4 5 6 

0 ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 107,43 54,79 -52,64 -49% 
0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 0,00 0% 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 0,00 0% 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспек-

тивного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 0,00 0% 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 107,43 54,67 -52,75 -49% 

0.5 Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего 0,00 0,00 0,00 0% 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,12 0,12 
0,12 ед. вне 

плана 
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Вывод: экспертной организацией признаны обоснованными все откло-

нения фактических значений количественных показателей по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», допущен-

ные в 2024 году. 

12.5 Результаты в части, касающейся расширения пропускной способно-
сти, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения 
потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ 
и выше 

По данным рассмотренного раздела отчета о реализации инвестицион-

ной программы АО «Россети Янтарь» (форма 8), проведена проверка достиже-

ния количественных и целевых показателей, которая показала следующие ре-

зультаты. 
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Таблица № 21 - Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения 

потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 

35 кВ и выше (форма 8) 

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов 

  Наименование инвестицион-

ного проекта (группы инвести-

ционных проектов) 

Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

Установленная мощ-

ность центра питания, 

МВА 

Фактический резерв мощно-

сти для присоединения по-

требителей, кВт 

Фактическое расширение про-

пускной способности, кВт 

Фактическое снижение по-

терь, кВт×ч/год 

факт  на 

01.01.2024 

года 

факт на 

01.01.2025 

года  

факт 2023 

года  

(на 

01.01.2024 

года)  

факт 2024 

года  

(на 

01.01.2025 

года) 

факт 2023 

года  

(на 

01.01.2024 

года)  

факт 2024 

года  

(на 01.01.2025 

года) 

факт 2023 

года  

(на 

01.01.2024 

года)  

факт 2024 

года  

(на 01.01.2025 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2.1.1 

Реконструкция ПС 110 кВ Кос-

модемьянская с заменой сило-

вого трансформатора Т-1 16 

МВА на 25 МВА (с приростом 

9 МВА) с реконструкцией 

ячеек ЗРУ 10, 15 кВ 

L_18-0224 1х16, 1х25 1х16, 1х25 -13400 -13190 0 0 0 0 

Таблица №22 (часть 1) - Количественные показатели развития электрической сети/усиление существующей электриче-

ской сети, связанное с подключением новых потребителей (Форма 7) 

№ Наименование 
Идентификатор 

ИП 

Увеличение мощности  

трансформаторов , не 

связанное с  тех.  прис. 

Увеличения мощности  

трансформаторов в 

рамках  тех. прис. 

Увеличение протя-

женности ЛЭП, не 

связанное с  тех. 

прис. 

Увеличение протя-

женности ЛЭП в 

рамках тех. прис. 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    ВСЕГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 

Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заме-

ной силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 

МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек 

ЗРУ 10, 15 кВ 

L_18-0224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица №22 (часть 2) - Количественные показатели развития электрической сети/усиление существующей электриче-

ской сети, связанное с подключением новых потребителей (Форма 7) 

№ Наименование 
Идентификатор 

ИП 

Максимальная мощ-

ность присоединяемых 

потребителей 

Максимальная мощ-

ность присоединяе-

мых объектов генера-

ции 

Максимальная мощ-

ность энергоприни-

мающих устройств 

при  тех. прис. объ-

ектов ЭСХ иных 

ТСО 

Степень загрузки 

трансформаторной 

подстанции 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    ВСЕГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 

Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заме-

ной силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 

МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек 

ЗРУ 10, 15 кВ 

L_18-0224 нд нд нд нд нд нд 0,00 0,00 

Таблица №23 - Количественные показатели замещения (обновления) электрической сети/повышение экономической эф-

фективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнерге-

тики (Форма 7) 

№ Наименование 
Идентифика-

тор ИП 

Замена силовых  

трансформаторов 
Замена ЛЭП 

Замена выключа-

телей 
Замена УКРМ 

Доля полезного 

отпуска, который 

формируется по-

средством прибо-

ров учета 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

    ВСЕГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 

Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с 

заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА 

на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с рекон-

струкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ 

L_18-0224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Вывод: показатели о достигнутых результатах в части, касающейся рас-

ширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения ре-

зерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания 

напряжением 35 кВ и выше (квартальный), соответствуют количественным 

показателям развития электрической сети. 

 

 

 

  



ООО «МЭКОМ» 

 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

55 

13 Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной про-
граммы 

13.1 Фактические значения показателей реализации инвестиционных 
проектов, причины отклонения и их обоснованность  

В редакции методических рекомендаций «е) результаты оценки эффек-

тивности реализации инвестиционной программы, включающие заключения 

об обоснованности или необоснованности и причинах:  

отклонения фактических значений показателей реализации инвестици-

онных проектов, в том числе фактических значений показателей объектов 

инвестиционной деятельности, от плановых значений таких показателей, 

предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, с приложе-

нием обосновывающих документов и расчетов;  

отклонения фактических значений количественных показателей от 

их плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной про-

граммой с приложением обосновывающих документов и расчетов;  

превышения фактических объемов финансирования и общей стоимости 

инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей 

утвержденной инвестиционной программы с приложением обосновывающих 

документов и расчетов»  

Под эффективностью реализации ИПР АО «Россети Янтарь» за 2024 год 

экспертной организацией подразумевается анализ величины выполнения ме-

роприятий, входящих в состав ИПР, их ценовые и количественные показатели, 

выявление отклонений фактических величин от плановых, анализ величины и 

структуры выявленных отклонений и их влияние на исполнения ИПР в рас-

сматриваемом отчетном периоде.  
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13.1.1 Результаты анализа финансирования и освоения капитальных 
вложений в инвестиционные проекты  

На основании проведенной, в рамках ценового аудита, работы по оценке 

фактических показателей от плановых, были рассмотрены данные форм от-

чета за 2024 год, Форма 2 «Отчет об исполнении плана освоения капитальных 

вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы, за 2024 

год», Форма 3 - «Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инве-

стиционным проектам инвестиционной программы, за 2024 год». 

В формах представлены данные по плановым и фактическим показате-

лям исполнения программы финансирования инвестиционной программы, 

освоения капитальных вложений, вводов основных средств. 

Дополнительно для проверки соответствия данных, указанных в отчете 

экспертами, были запрошены первичные документы бухгалтерского учета за 

соответствующий период. 

Форма 2 «Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы» за 2024 г.  

Фактические показатели по освоению капитальных вложений за 2024 

год по представленным данным АО «Россети Янтарь» превысили плановое 

значение на 1 343,01 млн. руб. без НДС, или на 27%. 

Анализ фактических показателей освоения капитальных вложений за 

2024 год представлен в таблице № 24. 
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Таблица № 24 – Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы АО «Россети Ян-

тарь» 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы ин-

вестиционных проектов) 

2024 г., млн. руб. без НДС 

Отклонение от 

плана освоения ка-

питальных вложе-

ний отчетного по-

лугодиеа 

План Факт 

млн. руб-

лей без 

НДС 

% 

1 2 3 4 5 6 

0 ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 4 940,26 6 283,27 1 343,01 27% 

0.1 Технологическое присоединение, всего 3 377,33 4 836,73 1 459,40 43% 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-

оружение, всего 
924,82 892,81 -32,01 -3% 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обу-

славливается схемами и программами перспектив-

ного развития электроэнергетики, всего 

0,00 0,00 0,00 0% 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросете-

вого хозяйства, всего 
128,35 84,75 -43,60 -34% 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего 
0,00 0,00 0,00 0% 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 509,76 468,99 -40,77 -8% 

Всего за 2024 г. было запланировано освоение 70 проектов, фактически 

освоение прошло по 203 проектам (без учета сводных титулов «Технологиче-

ское присоединение энергопринимающих устройств потребителей максималь-

ной мощностью до 15 кВт включительно» и «Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 

150 кВт включительно»). 

Сводные данные по анализу исполнения плана освоения представлены в 

таблице № 25. 

Таблица № 25 – Соответствие фактических и плановых объемов освоения ка-

питальных вложений по инвестиционным проектам за 2024 год. 

№ Показатель 

Объем, млн. 

руб. (без 

НДС) 

Количе-

ство про-

ектов, ед. 

Доля, % 

млн. руб. ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 
План освоения всего (без учета сводных ти-

тулов) 2024 г. 
3697,02 126     

2 
Фактическое освоение всего (без учета свод-

ных титулов), в том числе: 
4478,19 221     

2.1. 
Проекты, освоенные в рамках плановых зна-

чений, в том числе: 
3422,23 95 76,42% 42,99% 

2.1.1 с недоосвоением 2577,25 53 57,55% 23,98% 

2.1.2. с перевыполнением плана по освоению 508,30 9 11,35% 4,07% 
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№ Показатель 

Объем, млн. 

руб. (без 

НДС) 

Количе-

ство про-

ектов, ед. 

Доля, % 

млн. руб. ед. 

1 2 3 4 5 6 

  без отклонений 336,68 33 7,52% 14,93% 

2.2. 

Фактическое освоение проектов, не плани-

руемых к освоению в отчетном периоде, в 

том числе: 

1055,96 126 23,58% 57,01% 

2.2.1. 
Проекты, освоенные при плане равном нулю 

в 2024 г. 
0,00 0 0,00% 0,00% 

2.2.2. 

Проекты, не включенные в план освоения, 

но по которым присутствует факт освоения 

2024 год (нд)  

1055,96 126 23,58% 57,01% 

3 
Проекты, включенные в план по освоению, 

но с отсутствием освоения 
  32     

По 85 проектам выявлен факт не достижения планового объема, из них: 

 По 53 запланированным за 2024 г. проектам фактическая величина 

освоения составила 2 755,25 млн. руб. без НДС; 

 По 32 запланированному за 2024 г. проекту на общую сумму  43,48  

млн. руб. без НДС освоение не состоялось. 

Внепланово за 2024 г. исполнено 126 проектов на сумму 1 055,96 млн. 

руб. без НДС. 

Без отклонений от плана освоения исполнено 33 проекта на сумму 

336,68 млн. руб. без НДС. 

В Форме 2 - «Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложе-

ний по инвестиционным проектам инвестиционной программы, за 2024 год», 

содержится всего 220 проектов, где имеются отклонения плановых показате-

лей от фактических по итогам отчетного периода, в том числе по 94 инвести-

ционным проектам, включенным в утвержденную ИПР и по 126 инвестицион-

ным проектам, не включенным в утвержденную ИПР (внеплановым). 

Сводные данные по анализу отклонений фактических величин освоения 

от плановых по инвестиционным проектам, включенным в утвержденную 

ИПР, приведены в таблице № 26. 

Таблица №26 – Отклонения фактических объемов освоения капитальных вло-

жений по инвестиционным проектам от плановых за 2024 год. 
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№ Показатель отклонения 

Объем от-

клонения, 

млн. руб. 

(без НДС) 

Количе-

ство 

проек-

тов, ед. 

Доля, % 

млн. руб. ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего проектов с отклонением, в том числе 781,17 220     

1.1. плановые -274,79 94 -35,18% 42,73% 

1.2. внеплановые 1055,96 126 135,18% 57,27% 

2 
Превышающее план освоения, в том 

числе 
29,97 9 3,84% 4,09% 

2.1. 
превышающее план освоения не более 

10% 
12,54 4 1,61% 1,82% 

2.2. превышающее план освоения  более 10% 17,43 5 2,23% 2,27% 

3 
Недостижение плана освоения, в том 

числе 
-261,28 53 -33,45% 24,09% 

3.1. 
недостижение плана освоения не более 

10% 
-36,87 20 -4,72% 9,09% 

3.2. недостижение плана освоения более 10% -224,41 33 -28,73% 15,00% 

4 
Проекты, освоенные при плане равном нулю в   

2024 г. 
0,00 0 0,00% 0,00% 

5 
Проекты, включенные в план по освоению, но 

с отсутствием освоения в   2024 г. 
-43,48 32 -5,57% 14,55% 

Всего по итогам 2024 г. 94 инвестиционных проекта исполнено с откло-

нениями фактических значений от плановых. 

Отклонения фактических объемов освоения капитальных вложений от 

плана, для которых величина указанного отклонения превышает 10% было вы-

явлено у 5 проектов, кроме того, 32 проекта из запланированных за 2024 г. не 

были исполнены. 

Величина отклонения по инвестиционным проектам, по которым сложи-

лось превышение плана капитальных вложений, составила 29,97 млн. руб. без 

НДС для 9 проектов. 

Так же вклад в отклонение фактических показателей от плановых внесли 

проекты (нд), которые не были включены в утвержденную программу на 2024 

год, но по ряду причин, освоение проведено по 126 проектам на сумму 1 055,96 

млн. руб. без учета НДС. Основными из причин освоения таких проектов яв-

ляются исполнение договоров по технологическому присоединению. 

Величина отклонения по инвестиционным проектам, по которым сложи-

лось недоосвоение капитальных вложений, составила минус 261,28 млн. руб. 

без НДС для 53 проектов.  
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Кроме того, были выявлены проекты в количестве 32 единиц, которые 

были включены в план по освоению капитальных вложений, но фактического 

освоения проведено не было. Величина отклонения составила минус 43,48 

млн. руб. от плановых значений на период 2024 г. 

Основными причинами отклонений от плана освоения капитальных вло-

жений по итогам явились: 

 Выполнение обязательств по договору ТП. 

 Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустрой-

ством объектов. 

 Заявителем на технологическое присоединение Корпорацией раз-

вития Калининградской области не предоставлен подрядчику 

подъезд на территорию завода к установке 1-го БКТП по причине 

сгоревшего ангара и проведения следственных действий. 

 Отклонение обусловлено увеличением стоимости проекта по ито-

гам получения заключения экспертизы ПСД. 

 Отклонения обусловлены длительными сроками земельно-право-

вых отношений с собственником на участке строительства ВЛ 110 

кВ. 

 Отклонение обусловлено поздним получением положительного 

заключения государственной экспертизы, в связи с потребностью 

дополнительного обследования ЗРУ ПС, выявленного в ходе про-

ектирования и инструментального обследования существующих 

нетиповых конструкций. Изменение плановых параметров про-

изошло на основании ПСД прошедшей ГГЭ. 

 Отклонение обусловлено необходимостью корректировки ТЗ с 

включением дополнительного перехода трассы ЛЭП 15 кВ через 

ж/д (методом ГНБ), корректировкой ТЗ и дополнительным  пере-

водом ВЛ в КЛ в местах прохода трассы ЛЭП 15 кВ с детской пло-

щадкой. 
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 Отклонение от плановых параметров обусловлено устаревшей 

проектной документацией, требующей повторный выбор пролега-

ния кабельной линии, согласование акта выбора трассы в админи-

страции ГО Калининиград, внесение соответствующих изменений 

в проектную документацию (либо разработку новой ПД), что су-

щественно увеличивает исполнение договорных обязательств. 

 Отклонение обусловлено заменой дефектных счетчиков электро-

энергии. 

 Отклонение от плановых параметров обусловлено нарушением 

сроков выполнения работ проектировщиком.  

 Отклонение обусловлено корректировкой ТЗ с заменой рекон-

струкции ТП 329-04 на установку БКТП в бетонном корпусе. 

 Экономия по факту выполненных работ. 

 В связи с длительными сроками исполнения : разработки проект-

ной документации  и утверждение проекта планировки террито-

рии в Правительстве Калининградской области; оформление зе-

мельно-правовых отношений, включая оформление публичного 

сервитута с рассмотрением и принятием решения Правительством 

Калининградской области, учет в ЕГРН границ публичного серви-

тута, оценка, подготовка и направление соглашений правооблада-

телям земельных участков по трассе ВЛ 110 кВ Морская – О-36 

Балтийск, рассмотрение соглашений правообладателями. 

В ходе технологического и ценового аудита обоснованными считались 

отклонения по проектам, по которым имел место факт вне плана при условии, 

что остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода пла-

нируется не отрицательным. Такие отклонения Экспертная организация счи-

тает обоснованными, поскольку отклонения данного вида не ведут к риску 

срыва плана освоения.  
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Вывод: по случаям превышения освоения капитальных вложений по ин-

вестиционным проектам получены разъяснения причин отклонений по всем 

титулам; по случаям наличия недостижения плановых объемов освоения ка-

питальных вложений инвестиционных проектов выявленные отклонения Экс-

пертная организация считает в целом обоснованными.  

Анализ счета 08 «Вложение во Внеоборотные активы» за 2024 г. под-

тверждает объем освоения капитальных вложений в отчетном периоде. 

Всего за 2024 г. фактическая величина ввода ОС и НМА, приведенная в 

(форма 3 «Отчет о вводе основных средств») составила 5 560,16 млн. руб. без 

НДС. 

В течение 2024 г. был запланирован ввод нематериальных активов по 6 

проектам на общую сумму 115,56 млн. руб. без НДС. Фактическая величина 

ввода составила 102,56 млн. руб. без НДС (без отклонений). 

Таблица №27 – Отчет о вводе нематериальных активов АО «Россети Янтарь» 

за 2024 г. 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инве-

стиционных проектов 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План Факт  

1 2 3 4 5 

1 

Доработка единой интеграционной технологиче-

ской платформы АО "Россети Янтарь" на базе РС-

20  в части реализации модуля отключения элек-

троэнергии (ЕИР: отключения э/э)  

O_НМА-15-7 8,50 8,50 

2 

Приобретение отечественного программного обес-

печения в рамках мероприятий по импортозамеще-

нию во исполнение директив Правительства Рос-

сийской Федерации по цифровой трансформации 

от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 с услугами ми-

грации данных и необходимой доработки информа-

ционных систем АО "Россети Янтарь" 

O_НМА-21 6,82 6,82 

3 

Внедрение типового решения ГК Россети: развитие 

системы электронного документооборота АО "Рос-

сети Янтарь" в части создания подсистемы обмена 

федеративными сообщениями СЭДО (Подсистема 

"Федерация ДО") 

O_НМА-20 6,18 6,18 

4 

Выполнение научно-исследовательской работы 

«Разработка корпоративного профиля МЭК 61850 

ПАО «Россети» по интеграции возобновляемых ис-

точников энергии в электроэнергетическую си-

стему» 

M_НИОКР14 13,00 0,00 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инве-

стиционных проектов 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План Факт  

1 2 3 4 5 

5 

Создание автоматизированной системы учета и об-

работки проектно-сметной документации АО «Рос-

сети Янтарь» (подсистема «Управление проектно-

сметной документацией») 

O_НМА-19 10,43 10,43 

6 

Модернизация информационных систем АО "Рос-

сети Янтарь" в рамках мероприятий по импортоза-

мещению во исполнение директив Правительства 

Российской Федерации по цифровой трансформа-

ции от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 

O_НМА-22 70,63 70,63 

Стоимость введенных за 2024 г. основных средств составляет 5 457,59 

млн. руб. без учета НДС., что на 1 165,34 млн.руб. (27%) больше планового 

значения. 

Таблица №28 – Отчет о вводе основных средств АО «Россети Янтарь» за 

2024 г. 

№ 
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

План 2024 

г., млн. руб. 

(без НДС) 

Факт 2024 

г., млн. руб. 

(без НДС) 

Отклонение от 

плана ввода основ-

ных средств, млн. 

руб. (без НДС)/% 

1 2 3 4 5 6 

0 
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том 

числе: 
4292,25 5457,59 1165,34 27% 

0.1 Технологическое присоединение, всего 2964,50 3970,80 1006,31 34% 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего 
710,53 617,40 -93,13 -13% 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация кото-

рых обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, 

всего 

0,00 0,00 0,00 0% 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электро-

сетевого хозяйства, всего 
245,40 193,51 -51,89 -21% 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реали-

зации инвестиционных проектов, всего 
0,00 0,00 0,00 0% 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 371,83 675,44 303,62 82% 

Всего за 2024 г. было ввод основных средств был запланирован по 65 

инвестиционным проектам, фактически ввод основных средств прошел по 151 

проекту (без учета сводных титулов «Технологическое присоединение энерго-

принимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт 

включительно» и «Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включи-

тельно»). 
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Внепланово (нд) за 2024 г. введены основные средства по 97 проектам 

на сумму 1 277,83 млн. руб. без НДС. 

Без отклонений от плана ввода основных средств введены 19 проектов 

на общую сумму 330,40 млн. руб. без НДС. 

Сводные данные по анализу исполнения плана ввода основных средств 

представлены в таблице №29. 

Таблица №29 – Соответствие фактических и плановых объемов ввода основ-

ных средств по инвестиционным проектам за 2024 год 

№ Показатель 

Объем, 

млн. руб. 

(без 

НДС) 

Количе-

ство 

проек-

тов, ед. 

Доля, % 

млн. 

руб. 
ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 
План ввода всего (без учета сводных титулов) 2024 

г. 
3 049,02 65     

2 
Фактический ввод всего (без учета сводных титу-

лов), в том числе: 
3 928,52 151     

2.1. 
Проекты, по которым осуществлен ввод ОС в рам-

ках плановых значений, в том числе: 
2 650,69 54 67,47% 35,76% 

2.1.1 с невыполнение плана по вводу 2 093,67 30 53,29% 19,87% 

2.1.2. с перевыполнением плана по вводу 226,62 5 5,77% 3,31% 

2.1.3. Без отклонений 330,40 19 8,41% 12,58% 

2.2. 
Фактический ввод по проектам, не планируемым в 

отчетном периоде, в том числе: 
1 277,83 97 32,53% 64,24% 

2.2.1. 
Проекты, введенные при плане равном нулю в 

2024 г. 
0,00 0 0,00% 0,00% 

2.2.2. 
Проекты, не включенные в план ввода, но по кото-

рым присутствует факт ввода 2024 год (нд) 
1 277,83 97 32,53% 64,24% 

3 
Проекты, включенные в план , но с отсутствием 

ввода 
  11     

Сводные данные по анализу отклонений фактических величин вводов 

основных средств от плановых по инвестиционным проектам приведены в таб-

лице № 30. 

Таблица № 30 – Отклонения фактических объемов ввода основных средств по 

инвестиционным проектам от плановых за 2024 год 

№ Показатель отклонения 

Объем от-

клонения, 

млн. руб. 

(без НДС) 

Количе-

ство про-

ектов, ед. 

Доля, % 

млн. руб. ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 
Всего проектов с отклонением, в том 

числе: 
879,50 143     
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№ Показатель отклонения 

Объем от-

клонения, 

млн. руб. 

(без НДС) 

Количе-

ство про-

ектов, ед. 

Доля, % 

млн. руб. ед. 

1 2 3 4 5 6 

1.1. плановые -398,32 46 -45,29% 32,17% 

1.2. внеплановые 1 277,83 97 145,29% 67,83% 

2 Превышающее план ввода, в том числе 15,62 5 1,78% 3,50% 

2.1. превышающее план ввода не более 10% 6,31 2 0,72% 1,40% 

2.2. превышающее план ввода более 10% 9,31 3 1,06% 2,10% 

3 Недостижение плана ввода, в том числе -201,52 30 -22,91% 20,98% 

3.1. недостижение плана ввода не более 10% -27,05 19 -3,08% 13,29% 

3.2. недостижение плана ввода более 10% -174,47 11 -19,84% 7,69% 

4 

Проекты, не включенные в план ввода, но 

по которым присутствует факт 2024 г. 

(нд) 

1 277,83 97 145,29% 67,83% 

5 
Проекты, включенные в план, но с отсут-

ствием ввода 
-212,42 11 -24,15% 7,69% 

6 
Проекты, введенные при плане равном 

нулю в 2024 г. 
0,00 0 0,00% 0,00% 

Из 143 инвестиционного проекта, по которым были зафиксированы от-

клонения фактических объемов, отклонение по плановым проектам произо-

шло по 46 проектам на общую сумму - 398,32 млн.руб. без НДС.  

Отклонения по вводу основных средств по зафиксировано по 97 внепла-

новым инвестиционным проектам на общую сумму 1 277,83 млн. руб. 

Ввод по 11 проектам на общую сумму 212,42 млн. руб. без НДС не со-

стоялся. 

Основными причинами отклонений плана 2024 г. явились: 

 Выполнение обязательств по договорам ТП. 

 Безвозмездное приобретение электросетевых активов. 

 Принятие бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства 

 Отклонение плановых параметров обусловлено нарушением сро-

ков выполнения работ по договору подряда. 

 Отклонение от плановых параметров обусловлено необходимо-

стью согласования отключений с БРДУ в период к подготовке к 
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работе в изолированном режиме энергосистемы Калининградской 

области. 

 Отклонение обусловлено длительным сроком поставки оборудо-

вания из-за логистических проблем в Калининградской области. 

 Отклонение обусловлено необходимостью корректировки ТЗ с 

включением дополнительного перехода трассы ЛЭП 15 кВ через 

ж/д (методом ГНБ), корректировкой ТЗ и дополнительным  пере-

водом ВЛ в КЛ в местах прохода трассы ЛЭП 15 кВ с детской пло-

щадкой. 

 Отклонение от плановых параметров обусловлено устаревшей 

проектной документацией, требующей повторный выбор пролега-

ния кабельной линии, согласование акта выбора трассы в админи-

страции ГО Калининиград, внесение соответствующих изменений 

в проектную документацию (либо разработку новой ПД), что су-

щественно увеличивает исполнение договорных обязательств. 

 Отклонение обусловлено заменой дефектных счетчиков электро-

энергии. 

 Работы по установке ПКУ были приостановлены по причине по-

ставки некачественных ПКУ. Проведены испытания совместно с 

заводом – изготовителем, проводится работы по устранения выяв-

ленных замечаний. 

 Экономия по факту выполненных работ. 

Вывод: по случаям превышения плана ввода основных средств по инве-

стиционным проектам получены разъяснения причин отклонений по всем ти-

тулам; по случаям наличия недостижения плановых объемов ввода основных 

средств выявленные отклонения Экспертная организация считает в целом 

обоснованными. 
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Анализ причин отклонений фактических показателей от плановых в ча-

сти финансирования и освоения капитальных вложений за 2024 год представ-

лен в разделах в 13.1.1. и 13.1.3. 

13.1.2 Результаты анализа формирования фактической стоимости 
строительства объектов инвестиционной деятельности  

Сетевой организацией представлены данные об оценке полной стоимо-

сти инвестиционных проектов в соответствии с укрупненными нормативами 

цен типовых технологических решений капитального строительства объектов 

электроэнергетики. 

Согласно п.9 Правил заполнения отчетных форм, утвержденных прика-

зом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 оценка полной стоимости 

инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, указыва-

ется в соответствии со значением данного показателя, определенным в реше-

нии об утверждении инвестиционной программы на отчетный год. В случае 

отсутствия инвестиционного проекта в решении об утверждении инвестици-

онной программы на отчетный год, оценка полной стоимости инвестицион-

ного проекта, включенного в отчет о реализации инвестиционной программы, 

определяется путем экспертной оценки в ценах соответствующих лет. 

Экспертной организацией рассмотрены представленные подтверждаю-

щие документы. С учетом полученных данных об оценке полной стоимости 

инвестиционных проектов в соответствии с УНЦ экспертная организация кон-

статирует не превышение величины оценки полной стоимости инвестицион-

ных проектов в прогнозных ценах соответствующих лет над оценкой в соот-

ветствии с УНЦ. Заключение о порядке ценообразования приведено в разделе 

14. 
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13.2 Фактические значения количественных показателей реализации ин-
вестиционных проектов, причины отклонения и их обоснованность  

Фактические количественные показатели, характеризующие абсолют-

ные величины, отражают исполнение или неисполнение задач инвестицион-

ной программы АО «Россети Янтарь», полученные в заданный отчетный пе-

риод. Сравнение фактических и плановых показателей и позволяет определить 

величину плюсовых и минусовых отклонений. 

Таблица №31 - Количественные показатели развития электрической сети/уси-

ление существующей электрической сети, связанное с подключением новых 

потребителей 

№ Наименование показателя 
План 

2024 
Факт 2024 

Отклонение, 

(факт-план) 

ед. % 

1 2 3 4 5 6 

1 
Увеличение мощности  трансформаторов , не связан-

ное с  тех.  прис. 
3,39 5,02 1,63 48% 

2 
Увеличения мощности  трансформаторов в рамках  

тех. прис. 
141,84 213,04 71,20 50% 

3 
Увеличение протяженности ЛЭП, не связанное с  тех. 

прис. 
21,86 134,98 113,12 517% 

4 Увеличение протяженности ЛЭП в рамках тех. прис. 66,00 250,74 184,74 280% 

5 
Максимальная мощность присоединяемых потребите-

лей 
122,52 108,25 -14,27 -12% 

6 
Максимальная мощность присоединяемых объектов 

генерации 
0,00 0,00 0,00 0% 

7 
Максимальная мощность энергопринимающих 

устройств при  тех. прис. объектов ЭСХ иных ТСО 
15,00 0,00 -15,00 -100% 

8 Степень загрузки трансформаторной подстанции 0,00 0,00 0,00 0% 

Таблица №32 - Количественные показатели замещения (обновления) электри-

ческой сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направ-

ленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере элек-

троэнергетики 

№ Наименование показателя 
План 

2024 
Факт 2024 

Отклонение, 

(факт-план) 

ед. % 

1 2 3 4 5 6 

1 Замена силовых  трансформаторов 0,10 0,80 0,70 700% 

2 Замена ЛЭП 49,07 31,76 -17,31 -35% 

3 Замена выключателей 10,00 5,00 -5,00 -50% 

4 Замена УКРМ 0,00 0,00 0,00 0% 

5 
Доля полезного отпуска, который формируется по-

средством приборов учета 
0,00 0,00 0,00 0% 
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Таблица №33 - Количественные показатели повышения надежности оказыва-

емых услуг в сфере электроэнергетики 

№ Наименование показателя 
План 

2024 
Факт 2024 

Отклонение, 

(факт-план) 

ед. % 

1 2 3 4 5 6 

1 
Средняя продолжительность прекращения передачи 

электрической энергии 
-0,027411 -0,024601 0,002810 -10% 

2 
Средняя частоты прекращения передачи электриче-

ской энергии 
-0,016274 -0,012225 0,004049 -25% 

3 Объем недоотпущенной электрической энергии 0,000000 0,000000 0,000000 0% 

Таблица №34 - Количественные показатели повышения качества оказываемых 

услуг в сфере электроэнергетики 

№ Наименование показателя 
План 

2024 
Факт 2024 

Отклонение, 

(факт-план) 

ед. % 

1 2 3 4 5 6 

1 Осуществление тех. прис. 4 116,00 6 084,00 1 968,00 48% 

2 
Осуществление тех.  прис. с нарушением установлен-

ного срока 
1,00 3 383,00 3 382,00 338200% 

Таблица №35 - Количественные показатели выполнения требований законода-

тельства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной вла-

сти, регламентов рынков электрической энергии 

№ Наименование показателя 
План 

2024 
Факт 2024 

Отклонение, 

(факт-план) 

ед. % 

1 2 3 4 5 6 

1 
Объем финансовых потребностей для выполнение 

требований законодательства 
5 032,89 6 025,48 992,60 20% 

2 
Объем финансовых потребностей для  выполнения 

предписаний органов исполнительной власти 
16,77 10,36 -6,40 -38% 

3 

Объем финансовых потребностей для выполнения 

требований регламентов рынков электрической энер-

гии 

90,00 181,44 91,44 102% 

Таблица №36 - Количественные показатели обеспечения текущей деятельно-

сти в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфра-

структуры, хозяйственное обеспечение деятельности 

№ Наименование показателя 
План 

2024 
Факт 2024 

Отклонение, 

(факт-план) 

ед. % 

1 2 3 4 5 6 

1 
Объем финансовых потребностей для развития ин-

формационной инфраструктуры 
631,05 541,77 -89,28 -14% 

2 
Объем финансовых потребностей для хозяйственного 

обеспечения деятельности сетевой организации 
214,97 206,33 -8,65 -4% 
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Таблица №37 - Количественные показатели в части инвестиций, связанных с 

деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики 

№ Наименование показателя 
План 

2024 
Факт 2024 

Отклонение, 

(факт-план) 

ед. % 

1 2 3 4 5 6 

1 
Объем финансовых потребностей для деятельности, 

не относящейся к сфере электроэнергетики 
107,43 54,79 -52,64 -49% 

Вывод: отклонения фактических значений количественных показателей 

от их плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной 

программой, являются обоснованными. 

13.3 Фактические объемы финансирования и общая стоимость инвести-
ционных проектов, причины превышения 

Сведения о финансировании ИПР представлены: форма 1 «Отчет об ис-

полнении плана финансирования капитальных вложений по источникам фи-

нансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы», 

форма 9 «Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнерге-

тики». 

Представленная информация дает понять, какова структура инвестици-

онной программы Общества и насколько фактические значения за отчетный 

период соответствуют плановым объемам финансирования. 

Распределение финансирования по основным направлениям инвестици-

онной деятельности АО «Россети Янтарь» за 2024 год характеризуется следу-

ющими показателями: 

Таблица № 38 – Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной 

программы за 2024 год 

№ 
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

2024 г. 

Отклонение от плана фи-

нансирования отчетного 

периода 

План Факт 
млн. рублей 

(с НДС) 
% 

1 2 3 4 5 6 

0 
ВСЕГО по инвестиционной программе, в 

том числе: 
5 985,67 6 865,00 879,33 15% 

0.1 Технологическое присоединение, всего 4 269,39 5 365,93 1 096,55 26% 



ООО «МЭКОМ» 

 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

71 

№ 
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

2024 г. 

Отклонение от плана фи-

нансирования отчетного 

периода 

План Факт 
млн. рублей 

(с НДС) 
% 

1 2 3 4 5 6 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техниче-

ское перевооружение, всего 
858,31 783,50 -74,81 -9% 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и про-

граммами перспективного развития элек-

троэнергетики, всего 

0,00 0,00 0,00 0% 

0.4 
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего 
158,26 86,02 -72,25 -46% 

0.5 
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего 

0,00 0,00 0,00 0% 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 699,70 629,38 -70,32 -10% 

За отчетный период АО «Россети Янтарь» фактические значения не до-

стигли планового значения финансирования на 879,33 млн. руб.  или на 15%. 

Проанализировав отчет об исполнении плана финансирования инвести-

ционной программы за 2024 год, можно сделать вывод о том, что финансиро-

вание за отчетный период времени превысило плановые значения в разрезе 

групп проектов «Технологическое присоединение», в то время как по группам 

проектов «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» «Ин-

вестиционные проекты, «Прочее новое строительство объектов электросете-

вого хозяйства» и «Инвестиционные проекты, реализация которых обуславли-

вается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики» 

фактическое значение величины финансирования не достигло планового. 

Фактически, при 131 запланированных к финансированию инвестицион-

ных проектов на сумму 4 601,04 млн. руб. с НДС (без учета сводных титулов 

«Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребите-

лей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» и «Технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной 

мощностью до 150 кВт включительно») профинансировано 211 проектов на 

сумму 5 055,70 млн. руб. с НДС. 
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В ходе рассмотрения отчета были выявлены проекты, не включенные в 

решение об утверждении инвестиционной программы на 2024 год, но по кото-

рым присутствовал факт финансирования. Таких проектов выявлено 126 ед. 

Величина размера финансирования таких проектов составила 1 328,13 млн. 

руб. с НДС. 

По 4 инвестиционным проектам фактическая величина финансирования 

составила отрицательное значение. 

Таблица № 39 – Отрицательные значения фактических объемов финансирова-

ния капитальных вложений по инвестиционным проектам за 2024 года. 

№ 
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

Факт 
Причины отклоне-

ний 

1 2 3 4 5 

1 

Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 

15-003 (инв. № 5114654), ЛЭП 15 кВ от РУ 15 

кВ ТП 003-27, организация системы учета 

электроэнергии в п. Дружный Гурьевского 

района 

M_21-0742 -15,642 

Выполнение обяза-

тельств  по договору 

ТП №1166/02/21 от 

12.03.2021,много-

квартирный жилой 

дом. 

2 

Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от 

ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, орга-

низация системы учета электроэнергии в г. Зе-

леноградске, п. Вишневое 

N_21-0947 -0,698 

Выполнение обяза-

тельств по договору 

ТП №7788/12/20 от 

01.02.2021, 

№2020/03/22 от 

28.03.2022; много-

квартирные жилые 

дома. 

3 

Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 

15 кВ № 15-456 до ТП новой, организация си-

стем учета электроэнергии по ул. Завокзаль-

ной в г. Нестерове 

N_22-0340 -6,816 

Выполнение обяза-

тельств по договору 

ТП №11240/11/21 от 

18.01.2022; Предпри-

ятие по приемке, 

хранению и отгрузке 

зерновых, бобовых, 

масленичных куль-

тур. 

4 

Разработка проектно-сметной документации 

по титулу "Программа реконструкции сетей 

0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. 

Калининграде (по улицам: Авторемонтная, 

Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-

Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсо-

мольская, Космонтавта Леонова, Космонавта 

Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Ком-

мунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, 

Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Бор-

зова, проспект Мира, М. Родителева, Моло-

чинского, Советский проспект, Спортивная, 

L_19-1035 -0,068 Отклонений нет. 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

Факт 
Причины отклоне-

ний 

1 2 3 4 5 

Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чка-

лова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): ре-

конструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 

28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 

ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансфор-

маторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением 

суммарной трансформаторной мощности на 

0,63 МВА" 

Профинансировано без отклонений 30 проектов на общую сумму 361,31 

млн. руб. с НДС. 

По инвестиционному проекту L_19-0811 «Расширение РУ 110 кВ ПС 

330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью под-

ключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская» остаток 

финансирования по итогам принял отрицательное значение. 

Сводные данные по анализу исполнения плана финансирования пред-

ставлены в таблице №40. 

Таблица № 40 – Соответствие фактических и плановых объемов финансиро-

вания капитальных вложений по инвестиционным проектам за 2024 год. 

№ Показатель 

Объем, 

млн. руб. (с 

НДС) 

Количе-

ство 

проек-

тов, ед. 

Доля, % 

млн. 

руб. 
ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 
План финансирования всего (без учета сводных 

титулов) 2024 г. 
4601,04 131     

2 
Фактическое финансирование всего (без учета 

сводных титулов), в том числе: 
5055,70 211     

2.1. 
Проекты, профинансированные в рамках плано-

вых значений, в том числе: 
3727,57 85 73,73% 40,28% 

2.1.1 с недофинансированием 2703,54 49 53,48% 23,22% 

2.1.2. с перевыполнением плана по финансированию 662,72 6 13,11% 2,84% 

2.1.3. без отклонений 361,31 30 7,15% 14,22% 

2.2. 

Фактическое финансирование проектов, не пла-

нируемых к освоению в отчетном периоде, в том 

числе: 

1328,13 126 26,27% 59,72% 

2.2.1. 
Проекты, профинансированные при плане рав-

ном нулю в 2024 г. 
0,00 0 0,00% 0,00% 

2.2.2. 

Проекты, не включенные в план финансирова-

ния, но по которым присутствует факт финанси-

рования 2024 год (нд)  

1328,13 126 26,27% 59,72% 

3 
Проекты, включенные в план по финансирова-

нию, но с отсутствием финансирования 
  46     



ООО «МЭКОМ» 

 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

74 

Сводные данные по анализу отклонений фактических величин освоения 

от плановых по инвестиционным проектам, включенным в утвержденную 

ИПР, приведены в таблице №41 

Таблица № 41 – Характер отклонений от плана по разделу «Отчет об исполне-

нии плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным про-

ектам инвестиционной программы» за 2024 г. 

№ Показатель отклонения 

Объем от-

клонения, 

млн. руб. (с 

НДС) 

Количе-

ство про-

ектов, ед. 

Доля, % 

млн. руб. ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 
Всего проектов с отклонением, в том 

числе: 
454,66 227     

1.1. плановые -873,47 101 -192,12% 44,49% 

1.2. внеплановые 1328,13 126 292,12% 55,51% 

2 
Превышающее план финансирования, 

в том числе 
37,40 6 8,22% 2,64% 

2.1. 
превышающее план финансирования 

не более 10% 
12,46 3 2,74% 1,32% 

2.2. 
превышающее план финансирования  

более 10% 
24,94 3 5,48% 1,32% 

3 
Недостижение плана финансирования, 

в том числе 
-828,37 49 -182,20% 21,59% 

3.1. 
недостижение плана финансирования 

не более 10% 
-132,39 16 -29,12% 7,05% 

3.2. 
недостижение плана финансирования 

более 10% 
-695,98 33 -153,08% 14,54% 

4 
Проекты, профинансированные при 

плане равном нулю 2024 г. 
0,00 0 0,00% 0,00% 

5 

Проекты, включенные в план по фи-

нансированию, но с отсутствием фи-

нансирования 2024 г. 

-82,50 46 -18,15% 20,26% 

Из 101 инвестиционного проекта, по итогам имеющим отклонения 

между плановыми и фактическими значениями, зафиксировано 49 проектов 

по которым сложилось недофинансирование на общую сумму 828,37 млн. руб. 

с НДС, кроме того, по 46 проектам финансирование не состоялось на общую 

сумму 82,50 млн. руб. с НДС. 

Для 6 инвестиционных проектов зафиксировано перевыполнение плана 

финансирования на общую сумму 37,40 млн. руб. с НДС. 

Основными причинами, приведшими к отклонениям плана финансиро-

вания по проектам по итогам явились. 
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 Выполнение обязательств по договорам ТП.  

 Выполнение мероприятий по защите высоковольтного трансфор-

маторного оборудования объектов ПС ПАО «РОССЕТИ» от внеш-

них воздействий на основании п.4.1 протокола заседания штаба 

№МА/116/1601 от 25.10.2022;  На основании п. 4.2. протокола от 

07 июня 2024 года №11 заседания оперативного штаба Калинин-

градской области по реализации мер, предусмотренных Указом 

Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №757 

"О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в 

связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 

2022 года №755" 

 Приведение уровня защиты ПС 330 кВ Северная от актов незакон-

ного вмешательства в соответствие с Требованиями по обеспече-

нию безопасности линейных объектов ТЭК, утвержденными По-

становлением Правительства Российской Федерации от 

19.09.2015 г. №993 дсп. 

 Задержка в оформлении документов. 

 Поздняя сдача актов выполненных работ. 

 Отклонение обусловлено поздним получением положительного 

заключения государственной экспертизы, в связи с потребностью 

дополнительного обследования ЗРУ ПС, выявленного в ходе про-

ектирования и инструментального обследования существующих 

нетиповых конструкций. Изменение плановых параметров про-

изошло на основании ПСД прошедшей ГГЭ. 

 Досрочная оплата подрядчику по факту выполненных работ. 

 Изменение графика финансирования. 

 Экономия по факту выполненных работ. 
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На основании проведенного анализа исполнения плана финансирования 

инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 2024 г. Эксперты заклю-

чают следующее: 

  по случаям превышения финансирования инвестиционных проек-

тов Экспертами получены разъяснения причин отклонений по 

всем титулам; 

  по случаям наличия недофинансирования инвестиционных про-

ектов выявленные отклонения Эксперты считают обоснованными. 

Источниками финансирования инвестиционных проектов Общества мо-

гут быть федеральный бюджет, бюджет субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, средства, полученные от оказания услуг, реали-

зации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) и иные источ-

ники. Финансирование инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь» не 

предусматривает финансирование за счет федерального бюджета. 

Происходит финансирование за счет трех источников: средств, получен-

ных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством це-

нам (тарифам) -  и эти средства являются основным источником финансирова-

ния инвестиционных проектов,  иных источников  и бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований. 
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Таблица № 42 – Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования за 2024 года, млн. 

руб. с НДС 

№ 

груп

пы 

Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) 

Всего (год 2024) 

План  Факт 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0 
ВСЕГО по инвестиционной программе, в 

том числе: 
5 985,67 0,00 0,00 2 414,08 3 571,58 6 865,00 0,00 21,34 2 292,12 4 551,53 

0.1 Технологическое присоединение, всего 4 269,39 0,00 0,00 1 060,62 3 208,76 5 365,93 0,00 0,00 1 094,65 4 271,28 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего 
858,31 0,00 0,00 608,44 249,88 783,50 0,00 0,00 536,70 246,80 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация кото-

рых обуславливается схемами и програм-

мами перспективного развития электроэнер-

гетики, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.4 
Прочее новое строительство объектов элек-

тросетевого хозяйства, всего 
158,26 0,00 0,00 50,84 107,43 86,02 0,00 21,34 31,34 33,33 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реа-

лизации инвестиционных проектов, всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 699,70 0,00 0,00 694,19 5,51 629,38 0,00 0,00 629,38 0,00 
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Общий объем финансирования инвестиционных проектов в разрезе ис-

точников финансирования проведен на 15% меньше от запланированного на   

2024 года. Финансирование за счет федерального бюджета не планировалось 

и не проводилось, финансирование за счет бюджетов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований не планировалось, на фактически 

осуществлено на сумму 21,34 млн. руб. с НДС. 

Финансирование инвестиционных проектов за счет средств, полученных 

от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам 

(тарифам), проведено за 2024 г. на 5% меньше от запланированного, финанси-

рование проектов за счет иных источников финансирования за 2024 года про-

ведено больше плана на 27%. 

Форма 9 «Отчет об исполнении финансового плана субъекта электро-

энергетики» дает представления о степени выполнения финансового плана 

Общества. 
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Таблица № 43 – Итоги исполнения финансового плана АО «Россети Янтарь» за 2024 г., млн. руб. 

№ Показатель Ед. изм. 

Отчетный год 2024 

Отклонение от плано-

вых значений по ито-

гам отчетного пери-

ода 

План год Факт 
в ед. из-

мерений 

в процен-

тах, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе: млн. рублей 11 927,62 10 872,90 -1 054,71 -9% 

1.1 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн. рублей 9 777,65 10 167,45 389,80 4% 

1.2 Оказание услуг по технологическому присоединению млн. рублей 1 795,45 480,69 -1 314,76 -73% 

1.3 Прочая деятельность млн. рублей 354,51 224,76 -129,75 -37% 

2 
Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие рас-

ходы всего, в том числе: 
млн. рублей 9 407,90 9 325,68 -82,22 -1% 

2.1 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн. рублей 9 038,20 9 059,54 21,34 0% 

2.2 Оказание услуг по технологическому присоединению млн. рублей 95,88 97,91 2,03 2% 

2.3 Прочая деятельность млн. рублей 273,82 168,24 -105,59 -39% 

3 Прибыль (убыток) от продаж  всего, в том числе: млн. рублей 2 519,71 1 547,22 -972,50 -39% 

3.1 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн. рублей 739,45 1 107,91 368,46 50% 

3.2 Оказание услуг по технологическому присоединению млн. рублей 1 699,58 382,78 -1 316,79 -77% 

3.3 Прочая деятельность млн. рублей 80,69 56,52 -24,17 -30% 

4 Прочие доходы и расходы (сальдо) млн. рублей -199,12 35,71 234,84 нд 

5 Прибыль (убыток) до налогообложения , в том числе млн. рублей 2 320,59 1 582,93 -737,66 -32% 

5.1 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн. рублей 301,78 669,29 367,51 122% 

5.2 Оказание услуг по технологическому присоединению млн. рублей 1 393,15 190,33 -1 202,82 -86% 

5.3 Прочая деятельность млн. рублей 625,67 723,32 97,65 16% 

6 Налог на прибыль всего млн. рублей 437,52 16,85 -420,67 -96% 

7 Чистая прибыль (убыток) всего: млн. рублей 1 883,07 1 566,08 -316,99 -17% 

8 Поступления от текущих операций млн. рублей 14 044,78 15 417,92 1 373,14 10% 
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№ Показатель Ед. изм. 

Отчетный год 2024 

Отклонение от плано-

вых значений по ито-

гам отчетного пери-

ода 

План год Факт 
в ед. из-

мерений 

в процен-

тах, % 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Инвестиции в основной капитал млн. рублей 5 985,67 6 865,00 879,33 15% 

10 Дебиторская задолженность на конец периода млн. рублей 1 157,18 1 030,26 -126,92 -11% 

11 Кредиторская задолженность на конец периода млн. рублей 5 162,90 8 080,73 2 917,83 57% 

12 Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) млн.кВт.ч 3 979 4 152 173 4% 

13 
Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудова-

ния 
у.е. 157 746 157 746 0 0,0% 

14 Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания млн. рублей 5 909,85 6 252,10 342,24 6% 
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В целом по Обществу показатели выручки составили 91% от плановой 

величины. 

В части себестоимости 2024 года показатели находятся на 99 процент-

ном выполнении финансового плана на 2024 год. 

В части источников финансирования инвестиционной программы 

АО «Россети Янтарь» - использование за 2024 г. составило 115% годовой ве-

личины. 
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Таблица №44 – Источники финансирования инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 2024 г. 

№ п/п Показатель Ед. изм. 

Отчетный год 2024 

Отклонение от плано-

вых значений по ито-

гам отчетного периода 

План  Факт 
в ед. изме-

рений 

в процен-

тах, % 
1 2 3 4 5 6 7 

Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе: млн. рублей 5 985,67 6 865,00 879,33 15% 

I Собственные средства всего, в том числе: млн. рублей 5 985,67 6 843,65 857,98 14% 

1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: млн. рублей 3 507,19 4 495,61 988,42 28% 

1.2 Амортизация основных средств всего, в том числе: млн. рублей 2 223,09 2 101,24 -121,85 -5% 

1.2.1 
текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том 

числе: 
млн. рублей 2 220,66 2 098,70 -121,97 -5% 

1.2.1.3 оказание услуг по передаче электрической энергии млн. рублей 2 220,66 2 098,70 -121,97 -5% 

1.3 Возврат налога на добавленную стоимость млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0% 

1.4 Прочие собственные средства всего, в том числе: млн. рублей 255,39 246,80 -8,59 -3% 

2.1 Кредиты млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0% 

3.1. 

Объем финансирования мероприятий по технологическому присо-

единению льготных категорий заявителей максимальной присоеди-

няемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:  

млн. рублей 1 384,63 1 809,29 424,67 31% 

3.1.1 цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; млн. рублей 909,68 909,73 0,04 0% 

3.1.2 
амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по пере-

даче электрической энергии; 
млн. рублей 716,26 716,31 0,04 0% 

3.1.3 кредитов млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0% 
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Наибольшую составляющую величину плановых источников финанси-

рования инвестиционной программы имеют амортизация основных средств 

(37,14% в общей доле источников финансирования) и прибыль (58,59%). 

За 2024 г. основными источниками финансирования явились амортиза-

ция (30,61% в общей доле источников финансирования) и прибыль (65,49%). 

В утвержденной инвестиционной программе АО «Россети Янтарь» фи-

нансирование за счет заемных средств не запланировано, фактически заемные 

средства не использовались. 

Вывод: факторы, приведшие к отклонению фактических величин от 

плановых, Экспертная организация считает обоснованными. Результатом про-

веденного технологического и ценового аудита отчетов, экспертная организа-

ция подтверждает эффективность реализации инвестиционной программы за 

2024 год. 
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14 Результаты анализа порядка ценообразования 

Согласно методическим рекомендациям по проведению технологиче-

ского и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестицион-

ных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электро-

энергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министер-

ством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их ре-

ализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 

2016 г. N 2002-р ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной про-

граммы включает в себя анализ порядка ценообразования. 

Под ценообразованием в строительстве понимается механизм образова-

ния стоимости цен на строительную продукцию. Вопросы ценообразования 

при строительстве объектов капитального строительства регулируются Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, а именно на основании феде-

рального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации и статьи 11 и 14 федерального закона «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» от 03.07.2016 г. №369-ФЗ. Цены в строительстве формируются на 

основании правил, рекомендуемых системой ценообразования и сметного 

нормирования. Основанием для ценообразования в процессе строительства по 

заключенному контракту являются порядок и условия расчетов в пределах до-

говорной цены, предусматриваемые в контракте, проектная и сметная доку-

ментация, сметно-нормативная база, система индексов к базисной сметной 

стоимости, а также методики применения сметных норм и сметных цен и ме-

тодика определения сметной стоимости, действующие на момент утверждения 

проектно-сметной документации. 
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В рамках исполнения инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» 

заключены договора подряда на выполнение проектно-изыскательских и/или 

строительно-монтажных работ. Цена договора определяется на основании 

сметного расчета стоимости строительства. В отчете о выполнении инвести-

ционной программы за 2024 год отражены промежуточные либо окончатель-

ные итоги освоения капитальных вложений по каждому инвестиционному 

проекту. 

Для анализа порядка ценообразования в отчете об исполнении инвести-

ционной программы рассмотрены акты о приемке выполненных работ, кото-

рые служат подтверждением объема и стоимости выполненных строительно-

монтажных работ, а также по проектно-изыскательским работам, работам по 

выносу проекта в натуру рассмотрены акты сдачи-приемки соответствующих 

работ. Также рассматривались акты приемки законченного строительством 

объекта приемочной комиссией в случае сдачи объекта строительства. Состав-

ление акта приемки законченного строительством объекта приемочной комис-

сией осуществляется на основании результатов проведенных обследований, 

проверок, контрольных измерений и испытаний, а также документов органи-

зации исполнителя работ, которые подтверждают факт соответствия принима-

емого объекта строительства проектной документации, предусмотренной до-

говором подряда. 

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных 

расчетов в составе проектно-сметной документации. Основой ценообразова-

ния является примененная сметно-нормативная база. Сметная документация 

рассматриваемых инвестиционных проектов по строительству, реконструк-

ции, техническому перевооружению сформирована на основе нормативной 

базы ценообразования 2001 года базисно-индексным методом в соответствие 

с объемами работ, предусмотренными проектом. Основными нормативными 

документами при составлении смет являлись федеральные единичные рас-

ценки на строительные работы, единичные расценки на монтажные работы, 
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единичные расценки на пусконаладочные работы, а также данные по стоимо-

сти (счета-фактуры, товарные накладные) оборудования и материалов, не 

учтенных сборниками сметных цен. Выбор сметно-нормативной базы основан 

на условиях заключенных договоров подряда. 

На примерах рассмотрим порядок ценообразования, применяемый при 

формировании объема освоения капитальных вложений по инвестиционным 

проектам, отраженным в отчете исполнения инвестиционной программы за 

2024 год. 

По результатам анализа материалов, обосновывающих объемы освое-

ния капитальных вложений в рамках рассматриваемого отчета, основную 

часть составляют инвестиционные проекты, по которым в рассматриваемом 

периоде проведены проектно-изыскательские и/или строительно-монтажные 

и пусконаладочные работы подрядным способом, например, инвестиционные 

проекты с идентификаторами N_23-0620, N_22-1455, O_23-1765, L_19-0811, 

L_18-0224, N_22-1347, O_22-1256. 

Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ произве-

ден с использованием базисно-индексного метода на основе справочников ба-

зовых цен с использованием индексов изменения стоимости проектных и 

изыскательских работ. 

По строительно-монтажным и пусконаладочным работам расчет смет-

ной стоимости работ выполнен с использованием базисно-индексного метода 

на основании федеральных единичных расценок. Для перевода стоимости в 

текущий уровень цен использован индекс изменения сметной стоимости по 

видам строительства, выпускаемый Минстроем России, а именно индекс к 

ФЕР-2001 для соответствующего региона по выполненным в отчетном пери-

оде видам строительства. Выбор метода индексации предусматривается усло-

виями договора. 
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При необходимости для учета влияния условий производства строитель-

ных и монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах 

предусмотрены соответствующие повышающие коэффициенты к нормам за-

трат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуата-

цию машин и механизмов. При этом данные повышающие коэффициенты 

обоснованы проектно-сметной документацией. 

Стоимость оборудования и материалов, не учтенных сборниками смет-

ных цен, определена по счетам-фактурам (товарным накладным). По части 

объектов при выполнении работ используются оборудование и материалы за-

казчика. При этом стоимость данного оборудования подтверждается счет-фак-

турами (товарными накладными). 

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием той или иной 

сметно-нормативной базы, в состав сметной стоимости по выполнению инве-

стиционных проектов входят также накладные расходы, сметная прибыль и 

лимитированные затраты согласно нормам действующего законодательства в 

области ценообразования. Накладные расходы и сметная прибыль определены 

от фонда оплаты труда на основе нормативов по видам строительных, монтаж-

ных и пусконаладочных работ на основе действующих методических указаний 

по определению величины накладных расходов и сметной прибыли. 

Помимо прямых затрат и накладных расходов и сметной прибыли для 

формирования полной стоимости в части инвестиционных проектов учитыва-

ются лимитированные затраты по нормативам также согласно действующих 

норм ценообразования. Лимитированные затраты соответствуют сметной до-

кументации к проекту. Расчеты стоимости работ по выносу проекта строитель-

ства в натуру произведены на основании соответствующих справочников ба-

зовых цен на инженерные изыскания для строительства. Расчеты сметной сто-

имости таких работ также выполнены с использованием базисно-индексного 

метода. Для обоснования стоимости прочих затрат рассмотрены заключенные 
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договора аренды земельных участков и расчеты арендной платы за земельные 

участки, акты сдачи-приемки услуг по осуществлению строительного кон-

троля, акты оказанных услуг по проведению государственной экспертизы про-

ектной документации и результатов инженерных изысканий и прочая первич-

ная документация. Данные затраты предусмотрены сводным сметным расче-

том в составе проектно-сметной документации. 

Инвестиционные проекты по приобретению оборудования, спецтех-

ники, устройств и механизмов, например, инвестиционный проект с иденти-

фикатором N_99-комп-24. 

В рамках таких инвестиционных проектов была произведена закупка 

оборудования, устройств, механизмов, машин и спецтехники. Процесс обра-

зования цены в данном случае определяется по итогам закупочной процедуры. 

Согласно протоколу центральной конкурсной комиссии АО «Россети Ян-

тарь», были выбраны поставщики, с которыми и были заключены договора 

поставки продукции. В качестве первичной документации представлены то-

варные накладные, счета-фактуры, в которых указаны реквизиты принимаю-

щей и передающей сторон, а также общая стоимость поставляемой продукции. 

Кроме того, в рассматриваемых инвестиционных проектах помимо за-

трат, предусмотренных актами о приемке выполненных работ, в полной стои-

мости инвестиционного проекта учтены затраты на содержание службы заказ-

чика и прочие затраты, предусмотренные учетной политикой организации и 

участвующие в формировании первоначальной стоимости объекта основных 

средств, что подтверждено бухгалтерскими документами, в том числе обо-

ротно-сальдовой ведомостью по счету 08 «Вложения во внеоборотные ак-

тивы» и оборотно-сальдовой ведомостью по счету 07 «Оборудование к уста-

новке». 

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость 

согласно Налогового кодекса РФ. 
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Таким образом, порядок ценообразования, используемый для формиро-

вания фактической стоимости строительства, реконструкции объектов инве-

стиционной деятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполнению 

инвестиционной программы соответствует действующим нормам ценообразо-

вания в строительстве. 

Вывод: порядок ценообразования, используемый для формирования 

фактической стоимости строительства, реконструкции объектов инвестицион-

ной деятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполнению инвести-

ционной программы соответствует действующим нормам ценообразования в 

строительстве.  
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15 Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной про-
граммы (при наличии таких предложений), подготовленные в целях по-
вышения эффективности реализации инвестиционной программы, с 
приложением обосновывающих документов и расчетов 

Не допускать реализации внеплановых инвестиционных проектов, не 

включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, 

одобренной Советом директоров, за исключением мероприятий, необходи-

мость реализации которых обусловлена действующим законодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Реестр материалов предоставленных для исследова-

ния 
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Таблица П2.1 - Реестр материалов АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130 

№ Категория Наименование Размер 
 

1 2 3 4 
1 Форма J0327_1023900764832_1_0.xlsx 114 kB 

2 Форма J0327_1023900764832_2_0.xlsx 97.2 kB 

3 Форма J0327_1023900764832_3_0.xlsx 123 kB 

4 Форма J0327_1023900764832_4_0.xlsx 117 kB 

5 Форма J0327_1023900764832_5_0.xlsx 105 kB 

6 Форма J0327_1023900764832_6_0.xlsx 88.6 kB 

7 Форма J0327_1023900764832_7_0.xlsx 415 kB 

8 Форма J0327_1023900764832_8_0.xlsx 16.9 kB 

9 Форма J0327_1023900764832_9_0.xlsx 223 kB 

10 Форма 
J0327_1023900764832_Заключение ТЦА отчетов_Россети Янтарь 4кв 

2024_v1.pdf 
17.6 MB 

11 Форма 
J0327_1023900764832_форма по_абз 

3.8_пп(н)_п.19_ППРФ_24_ГКПЗ_2024.xlsx 
6.4 MB 

12 Форма 
J0327_1023900764832_форма по_абз.6_пп(н)_п.19_ППРФ_24_УНЦ_ 

2024.xlsx 
96.1 kB 

13 Паспорт 140-245_паспорт.xlsx 592 kB 

14 Паспорт 140-246_паспорт.xlsx 594 kB 

15 Паспорт 140-247_паспорт.xlsx 590 kB 

16 Паспорт 140-248_паспорт.xlsx 261 kB 

17 Паспорт 140-249_паспорт.xlsx 260 kB 

18 Паспорт 140-250_паспорт.xlsx 592 kB 

19 Паспорт 140-251_паспорт.xlsx 592 kB 

20 Паспорт 140-252_паспорт.xlsx 591 kB 

21 Паспорт 140-253_паспорт.xlsx 598 kB 

22 Паспорт 140-254_паспорт.xlsx 591 kB 

23 Паспорт 140-255_паспорт.xlsx 591 kB 

24 Паспорт 140-256_паспорт.xlsx 591 kB 

25 Паспорт 140-257_паспорт.xlsx 594 kB 

26 Паспорт 140-258_паспорт.xlsx 598 kB 

27 Паспорт 140-259_паспорт.xlsx 591 kB 

28 Паспорт 140-260_паспорт.xlsx 591 kB 

29 Паспорт 140-261_паспорт.xlsx 265 kB 

30 Паспорт 140-262_паспорт.xlsx 632 kB 

31 Паспорт 140-263_паспорт.xlsx 592 kB 

32 Паспорт 140-264_паспорт.xlsx 263 kB 

33 Паспорт 140-265_паспорт.xlsx 593 kB 

34 Паспорт 140-266_паспорт.xlsx 614 kB 

35 Паспорт 140-267_паспорт.xlsx 592 kB 

36 Паспорт 140-268_паспорт.xlsx 592 kB 

37 Паспорт 140-269_паспорт.xlsx 592 kB 

38 Паспорт 140-270_паспорт.xlsx 594 kB 

39 Паспорт 140-271_паспорт.xlsx 262 kB 

40 Паспорт 140-272_паспорт.xlsx 261 kB 

41 Паспорт 140-273_паспорт.xlsx 590 kB 

42 Паспорт 140-274_паспорт.xlsx 594 kB 

43 Паспорт 140-275_паспорт.xlsx 587 kB 

44 Паспорт 140-276_паспорт.xlsx 588 kB 

45 Паспорт 140-277_паспорт.xlsx 587 kB 

46 Паспорт 140-278_паспорт.xlsx 587 kB 

47 Паспорт 140-279_паспорт.xlsx 587 kB 

48 Паспорт 140-280_паспорт.xlsx 587 kB 

49 Паспорт 140-281_паспорт.xlsx 587 kB 

50 Паспорт 140-282_паспорт.xlsx 590 kB 

51 Паспорт 16-0142_паспорт ф.xlsx 257 kB 

52 Паспорт 16-0403_паспорт ф.xlsx 254 kB 

53 Паспорт 16-0451_паспорт ф.xlsx 254 kB 

54 Паспорт 18-0119_паспорт ф.xlsx 266 kB 

55 Паспорт 18-0224_паспорт ф.xlsx 251 kB 

56 Паспорт 18-0871_паспорт ф.xlsx 254 kB 

57 Паспорт 18-1148_паспорт ф.xlsx 259 kB 

58 Паспорт 181-1_паспорт ф.xlsx 235 kB 

59 Паспорт 181-100_паспорт ф.xlsx 234 kB 

60 Паспорт 181-23_паспорт ф.xlsx 235 kB 

61 Паспорт 181-49_паспорт ф.xlsx 234 kB 
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62 Паспорт 181-9_паспорт ф.xlsx 234 kB 

63 Паспорт 182_паспорт ф.xlsx 258 kB 

64 Паспорт 19-0694_паспорт.xlsx 270 kB 

65 Паспорт 19-0811_паспорт ф.xlsx 257 kB 

66 Паспорт 19-0947_паспорт ф.xlsx 252 kB 

67 Паспорт 19-0957_паспорт ф.xlsx 272 kB 

68 Паспорт 19-1005_паспорт.xlsx 259 kB 

69 Паспорт 19-1035_паспорт ф.xlsx 266 kB 

70 Паспорт 19-1035-1_паспорт ф.xlsx 254 kB 

71 Паспорт 19-1049-1_паспорт ф.XLSX 255 kB 

72 Паспорт 19-1052_паспорт ф.xlsx 243 kB 

73 Паспорт 19-1056_паспорт ф.xlsx 241 kB 

74 Паспорт 19-1057_паспорт ф.xlsx 242 kB 

75 Паспорт 19-1058_паспорт ф.xlsx 243 kB 

76 Паспорт 19-1189_паспорт ф.xlsx 229 kB 

77 Паспорт 19-1190_паспорт ф.xlsx 229 kB 

78 Паспорт 19-1191_паспорт ф.xlsx 226 kB 

79 Паспорт 19-1196_паспорт ф.xlsx 237 kB 

80 Паспорт 19-1196-1_паспорт ф.xlsx 242 kB 

81 Паспорт 19-1197_паспорт ф.xlsx 214 kB 

82 Паспорт 19-1217_паспорт ф.xlsx 257 kB 

83 Паспорт 20-0371_паспорт.xlsx 257 kB 

84 Паспорт 21-0039_паспорт.xlsx 266 kB 

85 Паспорт 21-0071_паспорт ф.xlsx 251 kB 

86 Паспорт 21-0131_паспорт.xlsx 260 kB 

87 Паспорт 21-0136_паспорт.xlsx 261 kB 

88 Паспорт 21-0143_паспорт.xlsx 262 kB 

89 Паспорт 21-0233_паспорт.xlsx 261 kB 

90 Паспорт 21-0247_паспорт.xlsx 261 kB 

91 Паспорт 21-0295_паспорт.xlsx 263 kB 

92 Паспорт 21-0355_паспорт.xlsx 260 kB 

93 Паспорт 21-0358_паспорт.xlsx 260 kB 

94 Паспорт 21-0437_паспорт.xlsx 261 kB 

95 Паспорт 21-0502_паспорт.xlsx 262 kB 

96 Паспорт 21-0571_паспорт.xlsx 262 kB 

97 Паспорт 21-0600_паспорт.xlsx 270 kB 

98 Паспорт 21-0705_паспорт.xlsx 263 kB 

99 Паспорт 21-0742_паспорт.xlsx 265 kB 

100 Паспорт 21-0745_паспорт.xlsx 261 kB 

101 Паспорт 21-0751_паспорт.xlsx 260 kB 

102 Паспорт 21-0774_паспорт.xlsx 262 kB 

103 Паспорт 21-0792_паспорт.xlsx 263 kB 

104 Паспорт 21-0815_паспорт.xlsx 259 kB 

105 Паспорт 21-0819_паспорт.xlsx 259 kB 

106 Паспорт 21-0896_паспорт.xlsx 262 kB 

107 Паспорт 21-0926_паспорт.xlsx 260 kB 

108 Паспорт 21-0947_паспорт.xlsx 263 kB 

109 Паспорт 21-0994_паспорт.xlsx 263 kB 

110 Паспорт 21-1100_паспорт.xlsx 259 kB 

111 Паспорт 21-1121_паспорт.xlsx 260 kB 

112 Паспорт 21-1209_паспорт.xlsx 259 kB 

113 Паспорт 21-1211_паспорт.xlsx 258 kB 

114 Паспорт 21-1266_паспорт.xlsx 262 kB 

115 Паспорт 21-1401_паспорт.xlsx 265 kB 

116 Паспорт 21-1538_паспорт.xlsx 260 kB 

117 Паспорт 21-1591_паспорт.xlsx 265 kB 

118 Паспорт 21-1613_паспорт.xlsx 266 kB 

119 Паспорт 21-1806_паспорт ф.xlsx 242 kB 

120 Паспорт 21-1883_паспорт.xlsx 259 kB 

121 Паспорт 21-1888_паспорт.xlsx 261 kB 

122 Паспорт 21-1889_паспорт.xlsx 258 kB 

123 Паспорт 22-0032_паспорт.xlsx 261 kB 

124 Паспорт 22-0199_паспорт ф.xlsx 292 kB 

125 Паспорт 22-0200_паспорт ф.xlsx 257 kB 

126 Паспорт 22-0210_паспорт.xlsx 267 kB 

127 Паспорт 22-0340_паспорт.xlsx 261 kB 

128 Паспорт 22-0441_паспорт.xlsx 263 kB 
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129 Паспорт 22-0488_паспорт.xlsx 267 kB 

130 Паспорт 22-0495_паспорт.xlsx 260 kB 

131 Паспорт 22-0534_паспорт ф.xlsx 239 kB 

132 Паспорт 22-0575_паспорт.xlsx 265 kB 

133 Паспорт 22-0650_паспорт ф.xlsx 257 kB 

134 Паспорт 22-0697_паспорт.xlsx 263 kB 

135 Паспорт 22-0700_паспорт ф.xlsx 246 kB 

136 Паспорт 22-0705_паспорт.xlsx 259 kB 

137 Паспорт 22-0825_паспорт ф.xlsx 260 kB 

138 Паспорт 22-0924_паспорт ф.xlsx 222 kB 

139 Паспорт 22-0925_паспорт ф.xlsx 241 kB 

140 Паспорт 22-1062_паспорт.xlsx 269 kB 

141 Паспорт 22-1176_паспорт ф.xlsx 233 kB 

142 Паспорт 22-1177_паспорт ф.xlsx 234 kB 

143 Паспорт 22-1178_паспорт ф.xlsx 234 kB 

144 Паспорт 22-1181_паспорт ф.xlsx 229 kB 

145 Паспорт 22-1220_паспорт.xlsx 267 kB 

146 Паспорт 22-1222_паспорт.xlsx 267 kB 

147 Паспорт 22-1223_паспорт.xlsx 261 kB 

148 Паспорт 22-1225_паспорт.xlsx 258 kB 

149 Паспорт 22-1227_паспорт.xlsx 264 kB 

150 Паспорт 22-1256_паспорт ф.xlsx 267 kB 

151 Паспорт 22-1262_паспорт ф.xlsx 263 kB 

152 Паспорт 22-1275_паспорт ф.xlsx 254 kB 

153 Паспорт 22-1277_паспорт ф.xlsx 258 kB 

154 Паспорт 22-1278_паспорт ф.xlsx 262 kB 

155 Паспорт 22-1279_паспорт ф.xlsx 258 kB 

156 Паспорт 22-1280_паспорт ф.xlsx 261 kB 

157 Паспорт 22-1281_паспорт ф.xlsx 261 kB 

158 Паспорт 22-1282_паспорт ф.xlsx 257 kB 

159 Паспорт 22-1283_паспорт ф.xlsx 258 kB 

160 Паспорт 22-1284_паспорт ф.xlsx 264 kB 

161 Паспорт 22-1285_паспорт ф.xlsx 258 kB 

162 Паспорт 22-1286_паспорт ф.xlsx 257 kB 

163 Паспорт 22-1287_паспорт ф.xlsx 256 kB 

164 Паспорт 22-1288_паспорт ф.xlsx 263 kB 

165 Паспорт 22-1289_паспорт ф.xlsx 257 kB 

166 Паспорт 22-1290_паспорт ф.xlsx 258 kB 

167 Паспорт 22-1291_паспорт ф.xlsx 258 kB 

168 Паспорт 22-1292_паспорт ф.xlsx 263 kB 

169 Паспорт 22-1293_паспорт ф.xlsx 263 kB 

170 Паспорт 22-1294_паспорт ф.xlsx 250 kB 

171 Паспорт 22-1295_паспорт ф.xlsx 259 kB 

172 Паспорт 22-1296_паспорт ф.xlsx 257 kB 

173 Паспорт 22-1297_паспорт ф.xlsx 259 kB 

174 Паспорт 22-1298_паспорт ф.xlsx 256 kB 

175 Паспорт 22-1299_паспорт ф.xlsx 261 kB 

176 Паспорт 22-1300_паспорт ф.xlsx 264 kB 

177 Паспорт 22-1303_паспорт ф.xlsx 263 kB 

178 Паспорт 22-1305_паспорт ф.xlsx 271 kB 

179 Паспорт 22-1306_паспорт ф.xlsx 258 kB 

180 Паспорт 22-1308_паспорт ф.xlsx 256 kB 

181 Паспорт 22-1309_паспорт ф.xlsx 259 kB 

182 Паспорт 22-1313_паспорт ф.xlsx 262 kB 

183 Паспорт 22-1316_паспорт ф.xlsx 261 kB 

184 Паспорт 22-1330_паспорт ф.xlsx 260 kB 

185 Паспорт 22-1333_паспорт ф.xlsx 267 kB 

186 Паспорт 22-1334_паспорт ф.xlsx 259 kB 

187 Паспорт 22-1335_паспорт ф.xlsx 260 kB 

188 Паспорт 22-1347_паспорт ф.XLSX 256 kB 

189 Паспорт 22-1355_паспорт ф.xlsx 221 kB 

190 Паспорт 22-1359_паспорт ф.xlsx 256 kB 

191 Паспорт 22-1360_паспорт ф.xlsx 254 kB 

192 Паспорт 22-1361_паспорт ф.xlsx 254 kB 

193 Паспорт 22-1417_паспорт.xlsx 258 kB 

194 Паспорт 22-1455_паспорт.xlsx 265 kB 

195 Паспорт 22-1521_паспорт.xlsx 258 kB 



ООО «МЭКОМ» 

 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

146 

1 2 3 4 
196 Паспорт 22-1522_паспорт.xlsx 259 kB 

197 Паспорт 22-1583_паспорт.xlsx 269 kB 

198 Паспорт 22-1600_паспорт.xlsx 256 kB 

199 Паспорт 22-1628_паспорт.xlsx 266 kB 

200 Паспорт 22-1810_паспорт.xlsx 260 kB 

201 Паспорт 22-1811_паспорт.xlsx 260 kB 

202 Паспорт 22-1932_паспорт ф.xlsx 263 kB 

203 Паспорт 22-1978_паспорт ф.xlsx 262 kB 

204 Паспорт 23-0078_паспорт.xlsx 262 kB 

205 Паспорт 23-0106_паспорт ф.xlsx 263 kB 

206 Паспорт 23-0107_паспорт ф.xlsx 253 kB 

207 Паспорт 23-0113_паспорт.xlsx 268 kB 

208 Паспорт 23-0114_паспорт.xlsx 272 kB 

209 Паспорт 23-0139_паспорт.xlsx 258 kB 

210 Паспорт 23-0169_паспорт ф.xlsx 260 kB 

211 Паспорт 23-0197_паспорт.xlsx 258 kB 

212 Паспорт 23-0247_паспорт.xlsx 258 kB 

213 Паспорт 23-0259_паспорт.xlsx 258 kB 

214 Паспорт 23-0266_паспорт ф.xlsx 268 kB 

215 Паспорт 23-0275_паспорт.xlsx 260 kB 

216 Паспорт 23-0282_паспорт.xlsx 261 kB 

217 Паспорт 23-0334_паспорт.xlsx 256 kB 

218 Паспорт 23-0338_паспорт.xlsx 260 kB 

219 Паспорт 23-0342_паспорт.xlsx 258 kB 

220 Паспорт 23-0343_паспорт.xlsx 263 kB 

221 Паспорт 23-0361_паспорт.xlsx 258 kB 

222 Паспорт 23-0456_паспорт.xlsx 260 kB 

223 Паспорт 23-0466_паспорт.xlsx 259 kB 

224 Паспорт 23-0495_паспорт.xlsx 265 kB 

225 Паспорт 23-0517_паспорт.xlsx 264 kB 

226 Паспорт 23-0530_паспорт.xlsx 263 kB 

227 Паспорт 23-0579_паспорт.xlsx 258 kB 

228 Паспорт 23-0592_паспорт.xlsx 267 kB 

229 Паспорт 23-0620_паспорт ф.xlsx 249 kB 

230 Паспорт 23-0689_паспорт.xlsx 264 kB 

231 Паспорт 23-0708_паспорт.xlsx 256 kB 

232 Паспорт 23-0710_паспорт.xlsx 265 kB 

233 Паспорт 23-0722_паспорт.xlsx 259 kB 

234 Паспорт 23-0772_паспорт.xlsx 256 kB 

235 Паспорт 23-0809_паспорт.xlsx 256 kB 

236 Паспорт 23-0835_паспорт.xlsx 260 kB 

237 Паспорт 23-0838_паспорт.xlsx 265 kB 

238 Паспорт 23-0858_паспорт.xlsx 263 kB 

239 Паспорт 23-0882_паспорт ф.xlsx 242 kB 

240 Паспорт 23-0903_паспорт.xlsx 268 kB 

241 Паспорт 23-1032_паспорт.xlsx 263 kB 

242 Паспорт 23-1041_паспорт.xlsx 255 kB 

243 Паспорт 23-1163_паспорт.xlsx 257 kB 

244 Паспорт 23-1164_паспорт.xlsx 262 kB 

245 Паспорт 23-1195_паспорт.xlsx 259 kB 

246 Паспорт 23-1196_паспорт.xlsx 258 kB 

247 Паспорт 23-1261_паспорт.xlsx 256 kB 

248 Паспорт 23-1275_паспорт ф.xlsx 260 kB 

249 Паспорт 23-1277_паспорт ф.xlsx 260 kB 

250 Паспорт 23-1278_паспорт.xlsx 257 kB 

251 Паспорт 23-1315_паспорт.xlsx 257 kB 

252 Паспорт 23-1404_паспорт.xlsx 258 kB 

253 Паспорт 23-1407_паспорт.xlsx 259 kB 

254 Паспорт 23-1408_паспорт.xlsx 258 kB 

255 Паспорт 23-1415_паспорт.xlsx 258 kB 

256 Паспорт 23-1431_паспорт.xlsx 261 kB 

257 Паспорт 23-1447_паспорт.xlsx 253 kB 

258 Паспорт 23-1452_паспорт.xlsx 259 kB 

259 Паспорт 23-1455_паспорт.xlsx 235 kB 

260 Паспорт 23-1456_паспорт.xlsx 260 kB 

261 Паспорт 23-1660_паспорт.xlsx 265 kB 

262 Паспорт 23-1680_паспорт.xlsx 260 kB 
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263 Паспорт 23-1681_паспорт.xlsx 254 kB 

264 Паспорт 23-1687_паспорт.xlsx 258 kB 

265 Паспорт 23-1688_паспорт.xlsx 260 kB 

266 Паспорт 23-1765_паспорт ф.xlsx 262 kB 

267 Паспорт 23-1827_паспорт.xlsx 261 kB 

268 Паспорт 23-1852_паспорт.xlsx 260 kB 

269 Паспорт 23-1913_паспорт.xlsx 256 kB 

270 Паспорт 23-1967_паспорт.xlsx 259 kB 

271 Паспорт 23-1984_паспорт.xlsx 252 kB 

272 Паспорт 23-2001_паспорт.xlsx 257 kB 

273 Паспорт 23-2007_паспорт.xlsx 264 kB 

274 Паспорт 23-2025_паспорт.xlsx 247 kB 

275 Паспорт 24-0002_паспорт.xlsx 257 kB 

276 Паспорт 24-0009_паспорт.xlsx 258 kB 

277 Паспорт 24-0054_паспорт.xlsx 264 kB 

278 Паспорт 24-0135_паспорт.xlsx 283 kB 

279 Паспорт 24-0136_паспорт ф.xlsx 264 kB 

280 Паспорт 24-0137_паспорт ф.xlsx 264 kB 

281 Паспорт 24-0176_паспорт ф.xlsx 262 kB 

282 Паспорт 24-0179_паспорт.xlsx 256 kB 

283 Паспорт 24-0200_паспорт ф.xlsx 266 kB 

284 Паспорт 24-0208_паспорт ф.xlsx 232 kB 

285 Паспорт 24-0322_паспорт.xlsx 256 kB 

286 Паспорт 24-0408_паспорт.xlsx 263 kB 

287 Паспорт 24-0597_паспорт.xlsx 265 kB 

288 Паспорт 24-0705_паспорт.xlsx 260 kB 

289 Паспорт 24-0713_паспорт ф.xlsx 242 kB 

290 Паспорт 24-0743_паспорт.xlsx 267 kB 

291 Паспорт 24-0793_паспорт ф.xlsx 228 kB 

292 Паспорт 24-0968_паспорт.xlsx 264 kB 

293 Паспорт 24-0982_паспорт.xlsx 258 kB 

294 Паспорт 24-1050_паспорт.xlsx 258 kB 

295 Паспорт 24-1091_паспорт.xlsx 262 kB 

296 Паспорт 24-1147_паспорт.xlsx 224 kB 

297 Паспорт 3636_паспорт.xlsx 269 kB 

298 Паспорт 48-0,4зам-23_паспорт ф.xlsx 227 kB 

299 Паспорт 48-0,4разв-23_паспорт ф.xlsx 220 kB 

300 Паспорт 48-0,4уст-23_паспорт ф.xlsx 231 kB 

301 Паспорт 48-15уст-22_паспорт ф.xlsx 219 kB 

302 Паспорт 48-15уст-24_паспорт ф.xlsx 226 kB 

303 Паспорт 48-15устПКУ-24_паспорт ф.xlsx 215 kB 

304 Паспорт 92-10-24_паспорт ф.xlsx 212 kB 

305 Паспорт 92-11-24_паспорт ф.xlsx 213 kB 

306 Паспорт 92-19-24_паспорт ф.xlsx 213 kB 

307 Паспорт 92-2-24_паспорт ф.xlsx 209 kB 

308 Паспорт 92-9-23_паспорт ф.XLSX 249 kB 

309 Паспорт 99-БП-24_паспорт ф.xlsx 260 kB 

310 Паспорт 99-комп-24_паспорт ф.xlsx 222 kB 

311 Паспорт 99-ОТ-24_паспорт ф.xlsx 224 kB 

312 Паспорт 99-приб-24_паспорт ф.xlsx 230 kB 

313 Паспорт 99-прис-23_паспорт ф.xlsx 236 kB 

314 Паспорт 99-прис-24_паспорт ф.xlsx 231 kB 

315 Паспорт НИОКР14_паспорт ф.xlsx 211 kB 

316 Паспорт НИОКР22_паспорт ф.xlsx 211 kB 

317 Паспорт НМА-15-6 _паспорт ф.xlsx 242 kB 

318 Паспорт НМА-15-7_паспорт ф.xlsx 247 kB 

319 Паспорт НМА-19_паспорт ф.xlsx 251 kB 

320 Паспорт НМА-20_паспорт ф.xlsx 250 kB 

321 Паспорт НМА-21_паспорт ф.xlsx 167 kB 

322 Паспорт НМА-22_паспорт ф.xlsx 167 kB 

323 Паспорт НМА15-2_паспорт ф.xlsx 239 kB 

324 Паспорт ПАК-3_паспорт ф.xlsx 262 kB 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – Результаты проверки заполнения форм отчетов о 

реализации инвестиционной программы 
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Проверка заполнения Форм отчетов в Таблице №6 Заключения выполнена 

в соответствии с п. 25 б) распоряжения Правительства Российской Федерации от 

23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ 

(проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу 

субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утвержда-

ются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на 

утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отче-

тов об их реализации» и на основании: 

 постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии»; 

 приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 «Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной про-

грамме (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вно-

симых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указан-

ной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «н» 

пункта 19 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных 

форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных 

документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте 

инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестици-

онную программу) и обосновывающих ее материалах»1; 

 приказа Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации ин-

 
1 С учетом действующей редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 

24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-

ской энергии» применяется в отношении подпункта «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации. 
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вестиционной программы и об обосновывающих их материалах, правил запол-

нения указанных форм и требования к форматам раскрытия сетевой организа-

цией электронных документов, содержащих информацию об отчетах о реализа-

ции инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах» (далее – 

Правила заполнения отчетных форм). 

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполнении 

инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» заполнены за 2024 год с уче-

том Правил заполнения отчетных форм. 

 

П3.1 Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных 

вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инве-

стиционной программы 

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» 

и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с пра-

вилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инве-

стиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проек-

тов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной про-

граммы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 1 за 2024 г. наименования групп инве-

стиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных 

форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 



ООО «МЭКОМ» 

 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

151 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования 

инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм. Согласно пункту 9 Правил заполнения отчетных форм не допуска-

ется указывать наименование инвестиционного проекта более одного раза. В 

представленной для ТЦА форме 1 за 2024 г. наименования инвестиционных про-

ектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответ-

ствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвести-

ционных проектов. 

д) Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных це-

нах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) 

В соответствии с пунктом 9 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

4 формы указывается оценка полной стоимости инвестиционного проекта в про-

гнозных ценах соответствующих лет в млн. рублей с учетом НДС в соответствии 

со значением данного показателя, определенным в решении об утверждении ин-

вестиционной программы на отчетный год. 

В представленной для ТЦА форме за 2024 г. информация в столбце 4 ука-

зана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм. 

е) Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с 

укрупненными нормативами цены 

В соответствии с пунктом 10 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

5 формы указывается оценка полной стоимости инвестиционного проекта в со-

ответствии с Укрупненными нормативами цены, в соответствии со значением 

данного показателя, определенным в решении об утверждении инвестиционной 

программы. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 5 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 
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ж) Фактический объем финансирования капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 11 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

6 формы указывается фактический объем финансирования капитальных вложе-

ний по инвестиционному проекту, определенный как величина выбытия денеж-

ных средств, объектов имущества, материальных ценностей и (или) имуществен-

ных прав, направленного на оплату мероприятий, предусмотренных инвестици-

онным проектом. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 6 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

з) Остаток финансирования капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 12 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

7 формы указывается остаток финансирования капитальных вложений по инве-

стиционному проекту, рассчитанный как разница между оценочной полной сто-

имостью проекта и фактическим объемом финансирования капитальных вложе-

ний по проекту по состоянию на 1 января отчетного года. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 7 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

и) Финансирование капитальных вложений. План 

В соответствии с пунктом 13 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 8–12 формы указываются плановые объемы финансирования капитальных 

вложений по инвестиционным проектам в отчетном году в соответствии со зна-

чениями, определенными в решении об утверждении инвестиционной про-

граммы на отчетный год, по состоянию на последний календарный день отчет-

ного года. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 8–12 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм. 
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к) Финансирование капитальных вложений. Факт 

В соответствии с пунктом 19 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 13–17 формы указываются фактические объемы финансирования капиталь-

ных вложений по инвестиционным проектам в отчетном году по состоянию на 

последний календарный день отчетного года. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 13–17 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм. 

л) Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года 

В соответствии с пунктом 25 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

18 формы указывается остаток финансирования капитальных вложений по инве-

стиционному проекту по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, 

определяемый как разница между остатком финансирования капитальных вло-

жений по состоянию на 1 января отчетного года и общим фактическим объемом 

финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту в отчет-

ном году, в прогнозных ценах соответствующих лет по состоянию на последний 

календарный день отчетного года. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 18 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

м) Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 26 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 19–28 формы указываются отклонения фактических объемов финансирова-

ния капитальных вложений от плановых объемов финансирования капитальных 

вложений по инвестиционным проектам отчетного года в разрезе источников 

финансирования. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 19–28 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм. 
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н) Причины отклонений  

В соответствии с пунктом 37 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

29 указываются причины отклонения фактических объемов финансирования ка-

питальных вложений от плановых объемов финансирования капитальных вло-

жений.  

Причина указывается, если отклонение от планового параметра составляет 

более 10 процентов и (или) если значения по столбцам 19 и (или) 21 и (или) 23 

положительные, а также в случае отрицательного значения по столбцу 18. 

В представленной для ТЦА форме в столбце 29 причины отклонений ука-

заны в соответствии с Правилам заполнения отчетных форм. 

 

П3.2 Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» 

и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с пра-

вилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инве-

стиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проек-

тов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной про-

граммы сетевой организации. 

В представленной для ТЦА форме 2 за 2024 г. наименования групп инве-

стиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных 

форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 
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В представленной для ТЦА форме 2 за 2024 г. наименования инвестицион-

ных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответ-

ствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвести-

ционных проектов. 

д) Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии 

с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен 

В соответствии с пунктом 42 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

4 указывается полная сметная стоимость инвестиционного проекта соответ-

ственно в базисном уровне в соответствии со значением данного показателя, 

определенного в решении об утверждении инвестиционной программы, на от-

четный год. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 4 указана в соот-

ветствии со значениями данного показателя, определенного в решении об утвер-

ждении инвестиционной программы, и соответствует Правилам заполнения от-

четных форм.  

е) Оценка полной стоимости 

В соответствии с пунктом 43 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

5 указывается фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 

в прогнозных ценах соответствующих лет в соответствии со значением данного 

показателя. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 5 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

ж) Фактический объем освоения капитальных вложений  

В соответствии с пунктом 44 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 6 и 7 указывается остаток освоения инвестиций по инвестиционному про-

екту, рассчитанный по состоянию на 01.01.2024 в базисном и прогнозном уровне 

цен. 
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В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае 

отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в 

строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 7 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

з) Остаток освоения капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 45 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

8, 9 указывается остаток освоения капитальных вложений по инвестиционному 

проекту по состоянию на 1 января отчетного года. 

Показатели в базисном уровне цен заполняются, если соответствующий 

бухгалтерский учет предусмотрен учетной политикой организации 

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 9 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

и) Освоение капитальных вложений «План»  

В соответствии с пунктом 46 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 10–11 формы указывается плановый объем освоения капитальных вложений 

по инвестиционному проекту, в соответствии со значениями, определенными в 

решении об утверждении инвестиционной программы на отчетный год. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 10–11 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм.  

к) Освоение капитальных вложений «Факт» 

В соответствии с пунктом 47, 48 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 12, 13 формы указывается фактический объем освоения капитальных 

вложений.  

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 12, 13 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм.  
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л) Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 

В соответствии с пунктом 49 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 14, 15 формы указываются фактические остатки освоения капитальных вло-

жений в базисном уровне цен и в прогнозных ценах соответствующих лет.  

В представленной для ТЦА форме информация за 2024 г. в столбце 14, 15 

указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм.  

м) Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2024 года 

В соответствии с пунктом 50, 51 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 16–19 формы указываются отклонения от плана освоения капитальных 

вложений по инвестиционному проекту в отчетном году.  

В представленной для ТЦА форме информация за в столбцах 16–19 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм. 

н) Причины отклонений 

В соответствии с пунктом 52 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

20 формы указывается причина отклонения фактического объема освоения капи-

тальных вложений от плана. 

Причина указывается, если отклонение от планового параметра составляет 

более 10%, а также в случае отрицательного значения в столбцах 18–19. 

В представленной для ТЦА форме в столбце 20 причины отклонений ука-

заны в соответствии с Правилам заполнения отчетных форм. 

 

П3.3 Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инве-

стиционным проектам инвестиционной программы 

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» 
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и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с пра-

вилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инве-

стиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проек-

тов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной про-

граммы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 3 за 2024 г. наименования групп инве-

стиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных 

форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 

В представленной для ТЦА форме 3 за 2024 г. наименования инвестицион-

ных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответ-

ствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвести-

ционных проектов. 

д) Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и 

нематериальных активов  

В соответствии с пунктом 57 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

4 формы указывается первоначальная стоимость объекта основных средств и 

(или) нематериальных активов (в соответствии с законодательством Российской 

Федерации), принимаемая к бухгалтерскому учету по результатам реализации 

инвестиционного проекта в соответствии со значением данного показателя, 

определенным в решении об утверждении инвестиционной программы на отчет-

ный год. 

В представленной для ТЦА форме 3 за 2024 г. информация по столбцу 4 

заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.  
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е) Планируемая стоимость основных средств и нематериальных активов  

В соответствии с пунктом 58 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 6 - 13 указываются планируемая к учету первоначальная стоимость объектов 

основных средств и (или) нематериальных активов (в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации), а также планируемые к вводу характери-

стики объектов основных средств в натуральных единицах измерения в целом за 

отчетный год и с разбивкой по кварталам. 

В представленной для ТЦА форме информация за по столбцам 6 - 13 за-

полнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.  

ж) Фактическая стоимость объектов основных средств и (или) нематери-

альных активов 

В соответствии с пунктом 59 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 15 – 22 формы указывается фактическая стоимость объектов основных 

средств и (или) нематериальных активов (в соответствии с законодательством 

Российской Федерации), а также фактические характеристики объектов основ-

ных средств в натуральных единицах измерения (в соответствии с описанием ха-

рактеристик, приведенным в пунктах 15 – 22 Правил заполнения отчетных форм) 

накопленным итогом с начала года. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 15 – 22 запол-

нена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.  

з) Отклонение от плана  

В соответствии с пунктом 61 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 23 и 25 указываются отклонения фактических значений от плановых значе-

ний по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала 2024 года, за 

соответствующий период квартальной отчетности по нематериальным активам 

и (или) объектам основных средств соответственно, по состоянию на последний 

календарный день периода квартальной отчетности 2024 года, в млн рублей. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 23 и 25 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм. 
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и) Отклонение от плана 

В соответствии с пунктом 61 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 24 и 26 указывается величина отклонения фактических значений от плано-

вых значений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала 2024 

года за соответствующий период квартальной отчетности по нематериальным 

активам и/или объектам основных средств соответственно, по состоянию на по-

следний календарный день периода квартальной отчетности отчетного 2024 года 

в процентах. 

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае 

отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в 

строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 24 и 26 запол-

нена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

к) Причины отклонений 

В соответствии с пунктом 68 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

27 указывается причина отклонения фактической стоимости объектов основных 

средств и (или) нематериальных активов по состоянию последний день отчет-

ного квартала от плановой, в случае если это отклонение составляет более 10%. 

В представленной для ТЦА форме в столбце 27 причины отклонений, ука-

заны в соответствии с Правилам заполнения отчетных форм. 

 

П3.4 Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под 

напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для 

проведения пусконаладочных работ 

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» 
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и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с пра-

вилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инве-

стиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проек-

тов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной про-

граммы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 4 за 2024 г. наименования групп инве-

стиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных 

форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 

В представленной для ТЦА форме 4 за 2024 г. наименования инвестицион-

ных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответ-

ствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвести-

ционных проектов. 

д) Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осу-

ществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с до-

говором о предоставлении мощности* 

В соответствии с пунктом 73 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

4 формы указывается наименование присоединяемого объекта по производству 

электрической энергии, который будет осуществлять поставки электроэнергии и 

мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности. Заполняется 

в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генери-

рующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощ-

ности в соответствии с договором о предоставлении мощности. В остальных слу-

чаях указывается параметр «нд». 
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В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 4 заполнена в 

соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

е) Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и 

(или) включение объектов капитального строительства для проведения 

пусконаладочных работ. План 

В соответствии с пунктом 74 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 6 – 12 формы указываются планируемые значения характеристик объектов 

основных средств в натуральных единицах измерения в соответствии со значе-

ниями данных показателей, определенных в решении об утверждении инвести-

ционной программы. 

В представленной для ТЦА форме 4 за 2024 г. информация в столбцах 6 –

12 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

ж) Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и 

(или) включение объектов капитального строительства для проведения 

пусконаладочных работ. Факт 

В соответствии с пунктом 75 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 14 – 20 формы указываются фактические значения характеристик объектов 

основных средств в натуральных единицах измерения в соответствии со значе-

ниями данных показателей, определенных в решении об утверждении инвести-

ционной программы. 

В представленной для ТЦА форме 4 за 2024 г. информация в столбцах 14 

– 20 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

з) Отклонения от плановых показателей 

В соответствии с пунктом 83 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 21–27 указывается разница между соответствующими фактическими и пла-

новыми значениями показателей по инвестиционному проекту по состоянию на 

последний календарный день отчетного года.  

В представленной для ТЦА форме за 2024 года информация в столбцах 21 

– 27 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 
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П3.5 Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной 

деятельности (мощностей) в эксплуатацию  

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» 

и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с пра-

вилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инве-

стиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проек-

тов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной про-

граммы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 5 за 2024 г. наименования групп инве-

стиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных 

форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 

В представленной для ТЦА форме 5 за 2024 г. наименования инвестицион-

ных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответ-

ствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвести-

ционных проектов. 

д) Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осу-

ществлять поставки электроэнергии и мощности  

В соответствии с пунктом 89 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

4 формы указывается наименование присоединяемого объекта по производству 
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электрической энергии, который будет осуществлять поставки электроэнергии и 

мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности. Заполняется 

в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генери-

рующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощ-

ности в соответствии с договором о предоставлении мощности. В остальных слу-

чаях указывается параметр «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме 5 за 2024 г. информация в столбце 4, 

соответствует Правилам заполнения отчетных форм. 

е) Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуа-

тацию. План 

В соответствии с пунктом 90 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 5–13 формы указываются планируемые характеристики объектов основных 

средств в натуральных единицах измерения в соответствии со значениями дан-

ных показателей, определенных в решении об утверждении инвестиционной 

программы на отчетный год. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 5–13 запол-

нена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.  

ж) Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуа-

тацию. Факт 

В соответствии с пунктом 91 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 15–23 формы указываются фактические характеристики объектов основных 

средств в натуральных единицах измерения в соответствии со значениями дан-

ных показателей, определенных в решении об утверждении инвестиционной 

программы на отчетный год. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 15–23 запол-

нена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

з) Отклонения от плановых показателей 

В соответствии с пунктом 99 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 24–32 формы указывается разница между соответствующими фактическими 
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и плановыми значениями показателей по инвестиционному проекту по состоя-

нию на последний календарный день отчетного года. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 24–32 запол-

нена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

и) Причины отклонений 

В соответствии с пунктом 100 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 33 указываются причины отклонения фактических значений от плано-

вых значений показателей по инвестиционному проекту за соответствующий пе-

риод квартальной отчетности отчетного года. Причина указывается, если откло-

нение от планового параметра составляет более 10 процентов. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия причины отклонений ука-

заны, в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

 

П3.6 Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестицион-

ной деятельности (мощностей) из эксплуатации  

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» 

и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с пра-

вилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инве-

стиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проек-

тов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной про-

граммы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 6 за 2024 г. наименования групп инве-

стиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных 

форм. 
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в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 

В представленной для ТЦА форме 6 за 2024 г. наименования инвестицион-

ных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответ-

ствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвести-

ционных проектов. 

д) Диспетчерское наименование 

В соответствии с пунктом 105 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 4 формы указывается диспетчерское наименование (при его наличии) 

объектов вывод из эксплуатации которых предусматривается инвестиционным 

проектом. 

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае 

отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в 

строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 

е) Планируемые характеристики объектов 

В соответствии с пунктом 106 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 5–9 формы указываются планируемые характеристики объектов (всего и с 

разбивкой по кварталам) в натуральных единицах измерения в соответствии со 

значениями данных показателей, определенных в решении об утверждении ин-

вестиционной программы. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 5–9 заполнена 

в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

ж) Фактические характеристики объектов 

В соответствии с пунктом 107 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 11–15 формы указываются фактические значения характеристик объектов в 

натуральных единицах измерения в соответствии с описанием характеристик, 
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приведенным в пунктах 109–113 Правил, нарастающим итогом с начала отчет-

ного года, в отношении которых по состоянию на последний календарный день 

периода квартальной отчетности отчетного года фактически осуществлен вывод 

из эксплуатации. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 11–15 запол-

нена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.  

з) Отклонения от плановых показателей года 

В соответствии с пунктом 115 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 16–20 указывается разница между соответствующими фактическими и пла-

новыми значениями показателей по состоянию на последний календарный день 

отчетного года.  

В представленной для ТЦА форме за 2024 г. информация по столбцам 16–

20 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

и) Причины отклонений 

В соответствии с пунктом 246 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 21 указывается причины отклонения фактических значений от плановых 

значений показателей по инвестиционному проекту за соответствующий период 

квартальной отчетности 2024 года. Причина указывается, если отклонение от 

планового параметра составляет более 10 процентов. 

В представленной для ТЦА форме за 2024 г. информация по столбцу 21 

заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

 

П3.7 Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» 
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и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с пра-

вилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инве-

стиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проек-

тов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной про-

граммы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации 7 за 2024 г. 

наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Прави-

лами заполнения отчетных форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 

В представленной для ТЦА форме 7 за 2024 г. наименования инвестицион-

ных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы в соответствии с пунктом 8 Правил заполнения отчетных форм. 

д) Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) 

значения количественных показателей, характеризующие достижение 

таких целей 

В соответствии с пунктом 121 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 4-10 формы 7 указываются плановые и фактические значения количествен-

ных показателей инвестиционной проекта, характеризующих достижение целей 

инвестиционных проектов. Перечень таких целей и порядок расчета соответству-

ющих количественных показателей, определены в Методических указаниях по 

расчету количественных показателей и включают следующие элементы: 
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е) столбцы 4.1-4.40 «Развитие электрической сети/усиление существую-

щей электрической сети, связанное с подключением новых потребите-

лей»: 

 показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов 

на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям ( ∆Pтр
�  ); 

 показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов 

на подстанциях в рамках осуществления технологического присоеди-

нения к электрическим сетям ( ∆Pтп_тр
�  ); 

 показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не 

связанного с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям ( ∆Lлэп
�  ); 

 показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рам-

ках осуществления технологического присоединения к электриче-

ским сетям ( ∆Lтп_лэп
�  ); 

 показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей 

электрической энергии ( Sпотр
тп  ); 

 показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по 

производству электрической энергии ( Sг
тп ); 

 показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств 

при осуществлении технологического присоединения объектов элек-

тросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям 

или иным лицам ( Sэх
тп ); 

 показатель степени загрузки трансформаторной подстанции ( Kзагр ); 

ж) столбцы 5.1–5.24 «Замещение (обновление) электрической сети и (или) 

повышение экономической эффективности (мероприятия, направлен-

ные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере 

электроэнергетики»: 

 показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( Pз_тр
�  ); 

 показатель замены линий электропередачи ( Lз_лэп
�  ); 
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 показатель замены выключателей ( Bз
� ); 

 показатель замены устройств компенсации реактивной мощности 

( Pз_укрм ); 

 показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической 

энергии, который формируется посредством приборов учета электри-

ческой энергии, включенных в систему сбора и передачи данных 

(ПОдист); 

з) столбцы 6.1-6.6 «Повышение надежности оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики»: 

 показатель оценки изменения средней продолжительности прекраще-

ния передачи электрической энергии потребителям услуг (Пsaidi); 

 показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи 

электрической энергии потребителям услуг (Пsaifi); 

 показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической 

энергии (Пens); 

и) столбцы 7.1-7.4 «Повышение качества оказываемых услуг в сфере элек-

троэнергетики»: 

 показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной про-

граммы обязательств сетевой организации по осуществлению техно-

логического присоединения ( Nсд_тпр ); 

 показатель числа обязательств сетевой организации по осуществле-

нию технологического присоединения, исполненных в рамках инве-

стиционной программы с нарушением установленного срока техноло-

гического присоединения ( Nсд_тпр
нс  ); 
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к) столбцы 8.1-8.6 «Выполнение требований законодательства Россий-

ской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламен-

тов рынков электрической энергии»: 

 показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на выполнение требований зако-

нодательства (Фтз); 

 показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на выполнение предписаний ор-

ганов исполнительной власти (Фоив); 

 показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на выполнение требований ре-

гламентов рынков электрической энергии (Фтрр); 

л) столбцы 9.1-9.4 «Обеспечение текущей деятельности в сфере электро-

энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, 

хозяйственное обеспечение деятельности»: 

 показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на развитие информационной 

инфраструктуры (Фит); 

 показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой организации (Фхо); 

м) столбец 10.1-10.2 «Инвестиции, связанные с деятельностью, не относя-

щейся к сфере электроэнергетики»: 

 показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных 

проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере элек-

троэнергетики (Фнэ). 

В столбцах, имеющих наименование «План», указываются плановые зна-

чения количественных показателей в соответствии со значениями данных пока-

зателей, определенных в решении об утверждении инвестиционной программы. 
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В случае если проект отсутствует в решении об утверждении инвестици-

онной программы, в соответствующих столбцах отображается параметр «н.д.».  

В столбцах, имеющих наименование «Факт», указываются фактические 

значения количественных показателей, рассчитанные в соответствии с Методи-

ческими указаниями по расчету количественных показателей нарастающим ито-

гом с начала отчетного года по состоянию на последний календарный день пе-

риода квартальной отчетности отчетного года. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации за 2024 г. дан-

ные по столбцам 4–10 указаны для всех инвестиционных проектов в соответ-

ствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

 

П3.8 Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся рас-

ширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения 

резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру пи-

тания напряжением 35 кВ и выше  

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования 

инвестиционных проектов указаны с учетом Правил заполнения отчетных форм. 

в) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы в соответствии с пунктом 8 Правил заполнения отчетных форм. 

г) Наименование центра питания 

В соответствии с пунктом 126 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 4 формы указывается наименование центра питания. 
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В представленной для ТЦА форме 8 за 2024 г. столбец 4 заполнен в соот-

ветствии с Правилами заполнения форм. 

д) Месторасположение центра питания 

В соответствии с пунктом 127 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 5 формы указывается месторасположение центра питания, а именно 

субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 5 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

е) Установленная мощность центра питания 

В соответствии с пунктом 128 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 6 и 7 указывается фактическая мощность центра питания (в МВА) по состо-

янию на 1 января отчетного года (2024 г.) и по состоянию на 1 января года, сле-

дующего за отчетным (01.01. 2025 г.) соответственно.  

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 6 и 7 указана 

в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

ж) Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей 

В соответствии с пунктом 129 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 8 и 9 формы указывается фактический резерв мощности для присоединения 

новых потребителей (в кВт) по состоянию на 01.01.2024 года и на 01.01.2025 

года. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 8 и 9 указана 

в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

з) Фактическое расширение пропускной способности 

В соответствии с пунктом 130 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 10 и 11 формы указывается фактическое расширение пропускной способно-

сти (в кВт) по состоянию на 01.01.2024 года и на 01.01.2025 года. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 10 и 11 ука-

зана в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 
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и) Фактическое снижение потерь 

В соответствии с пунктом 131 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 12 и 13 формы указывается фактическое снижение потерь (в кВт·ч/год) по 

состоянию на 01.01.2024 года и на 01.01.2025 года. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 12 и 13 ука-

зана в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

 

П3.9 Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электро-

энергетики 

Представленная для ТЦА форма раскрытия «Финансовый план субъекта 

электроэнергетики» соответствует требованиям Правил заполнения отчетных 

форм. 

П3.10 Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», сетевая ор-

ганизация, раскрывая информацию об отчетах о реализации инвестиционной 

программы и об обосновывающих их материалах, раскрывает информацию 

включая: 

 отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации 

утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инве-

стиционному проекту. 

При этом формат заполнения указанного отчета не регламентирован. 

Экспертная организация отмечает, что в составе материалов для ТЦА пред-

ставлен «Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок», кото-

рый заполнен в соответствии с Правилами заполнения форм раскрытия указан-

ной информации, рекомендованными Минэнерго России согласно протоколу со-

вещания у Заместителя Директора Департамента развития электроэнергетики 

К.В. Завизенова от 27 апреля 2016 г. №09-976-пр «О форматах отчетности по ис-

полнению инвестиционных программ сетевых компаний за 4 квартал 2016 года». 
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П3.11 Общие выводы по результатам проведенной проверки 

В рамках технологического и ценового аудита проведена проверка соот-

ветствия информации об отчете о реализации инвестиционной программы и 

обосновывающих их материалах форматам и Правилам заполнения форм рас-

крытия указанной информации, утвержденными приказом Минэнерго России от 

25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией 

информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосно-

вывающих их материалах». 

Согласно утвержденным Минэнерго России, форматам в составе материа-

лов для ТЦА отчетности о реализации инвестиционной программы за 2024 год 

представлено 11 отчетных форм.  

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполнении 

инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» заполнены без отклонений от 

Правил заполнения отчетных форм и в форматах, утвержденных Минэнерго Рос-

сии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 – Результаты проверки правильности выполненных 

сетевой организацией расчетов, в том числе расчетов значений количе-

ственных показателей 
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕ-

НОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-

НОЙ ПРОГРАММЫ АО «РОССЕТИ ЯНТАРЬ» 

ЗА 2024 ГОД 

 

Договор № 1474 от 20.12.2023 
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Таблица № П4.1 - Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение  и (или) включение объектов капитального 

строительства для проведения  пусконаладочных работ в 2024 году по показателю «МВ×А». Данные категории «Прочее новое 

строительство объектов электросетевого хозяйства» с наименьшим выполнением в 2024 году 

№ 

Номер 

группы 

ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Идентификатор 

ИП 

Показатель «МВ×А» 

Причины отклонений 
План 2024 Факт 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

    Всего:   3,46 3,05   

1 1.4 

Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 145-17 со строительством 

дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА с переподклю-
чением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-17 на вновь построенную ТП, строитель-

ство ЛЭП 15 кВ протяженностью 5 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 208 м, 
демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-17 протяженностью 105 м в п. Матросово 

Гурьевского района 

N_22-1282 0,16 0,00 
Отклонение обусловлено необходимостью 

корректировки ТЗ. 

2 1.4 

Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 143-10 со строительством 

дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от 
ВЛ 15-143 (инв. № 5114677) протяженностью 0,03 км, ВЛИ 0,4 кВ протя-

женностью 0,415 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 143-10 (инв. № 

5116414) протяженностью 0,105 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-10 про-
тяженностью около 0,075 км в п. Константиновка Гурьевского района 

N_22-1281 0,25 0,25 
Изменение технических решений по факту 

разработки проектной документации 

3 1.4 

Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 8 315 м с установкой реклоузера, 

реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 6 071 м, реконструк-
ция КВЛ 15 кВ № 15-128 и № 15-49 с переустройством участка ВЛ в КЛ 

протяженностью 5441 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ мощностью 250 

кВА и 400 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 780 м, рекон-
струкция ТП 15/0,4 кВ № 128-13 с увеличением мощности с 250 кВА до 400 

кВА в п. Холмогоровка, Петрово, Кузнецкое, Свободное Зеленоградского 

района 

L_19-0957 0,90 0,90 Отклонений нет 

4 1.4 

Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 15 кВ 
протяженностью 370 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строи-

тельство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и 

Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 
от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьев-

ского района 

M_22-0199 0,50 0,50 Отклонений нет 

5 1.4 

Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 
кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строи-

тельством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от 

ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-
06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 

262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 

протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района 

M_22-0200 1,40 1,40 Отклонений нет 

6 1.4 

Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ 15-329 протяжен-

ностью 240 м, демонтаж ВЛ 15 кВ ВЛ 15-329 протяженностью 1040 м, ре-

конструкция ТП 15/0,4 кВ 329-04 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА 
в г. Зеленоградск 

N_23-0106 0,25 0,00 
Отклонение обусловлено корректировкой 
ТЗ с заменой реконструкции ТП 329-04 на 

установку БКТП в бетонном корпусе. 
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Таблица № П4.2 - Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение  и (или) включение объектов капитального 

строительства для проведения пусконаладочных работ в 2024 году по показателю «км ЛЭП». Данные категории «Реконструк-

ция, модернизация, техническое перевооружение» с наименьшим выполнением в 2024 году 

№ 

Номер 

группы 

ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Идентификатор 

ИП 

Показатель «км ЛЭП» 

Причины отклонений 
План 2024 Факт 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

    Всего:   37,87 30,80   

1 1.2.1.1 

Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 214-35 с заменой трансформатора 160 на 

250 кВА, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 60 м, рекон-
струкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-35 протяженностью 60 м в п. Отважное 

Багратионовского района 

N_22-1288 0,12 0,09 
Изменение технических решений по факту разработки 

проектной документации 

2 1.2.2.1 

Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-169 протяжённостью 2,51 км, замена 
участков ВЛ на КЛ протяженностью 1,865 км, техническое перево-

оружение ТП 15/0,4 кВ 169-01 с заменой РУ 0,4 кВ, демонтаж от-

пайки к ОП 169-19 протяжённостью 0,1 км в п. Янтарный, п. Синя-
вино Янтарного ГО 

N_22-1262 5,35 5,35 Отклонений нет 

3 1.2.2.1 

Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой неизо-

лированного провода на СИП-3х70 протяженностью 5,964 км с заме-
ной ж/б опор со сроком эксплуатации более 30 лет, реконструкция КЛ 

15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой кабеля на кабель большего 

сечения протяженностью 0,984 км  в Гурьевском районе 

H_16-0142 6,95 7,27 Отклонение менее 5%. 

4 1.2.2.1 
Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизо-

лированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамонов-

ском ГО 
H_16-0451 1,81 2,11 

Отклонение обусловлено корректировкой ТЗ и проект-
ной документации с включением дополнительного пе-

рехода трассы ЛЭП 15 кВ через ж/д (методом ГНБ) и 

дополнительным  переводом ВЛ в КЛ в местах прохода 
трассы ЛЭП 15 кВ рядом с детской площадкой. 

5 1.2.2.1 

Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-50 (инв.№ 5113981) с заменой неизо-

лированного провода на СИП-3х70 протяженностью 7,06 км с заме-
ной ж/б опор со сроком эксплуатации более 60 лет в Зеленоградском 

районе 

H_16-0403 7,06 0,00 
Отклонение от плановых параметров обусловлено нару-

шением сроков выполнения работ подрядной организа-

цией. Ведется претензионная работа.  

6 1.2.2.1 
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 50-08 (инв. № 5115054) протяженно-

стью 0,68 км в п. Васильевское Гурьевского района  
N_22-1299 0,68 0,80 

Изменение технических решений по факту разработки 

проектной документации 

7 1.2.2.1 

Реконструкция ЛЭП 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ: де-

монтаж ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 1,055 км, строительство ЛЭП 

0,4 кВ протяженностью 1,493 км, демонтаж ТП 6/0,23 кВ ТП-73 мощ-
ностью 0,15 МВА, демонтаж трансформатора 6/0,23 кВ 0,185 МВА в 

РП-VI, дооборудование резервной ячейки в РП-VI вакуумным выклю-

чателем 6 кВ и строительство 0,506 км кабельных линий 6 кВ в г. Ка-
лининграде 

N_19-1035-1 2,00 1,53 
Отклонение от плановых параметров обусловлено кор-
ректировкой рабочей документации, произведенной по 

договору с ООО "ЭП" от 30.08.2023 №32312395197. 

8 1.2.2.1 
Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-7 (инв. №532070401) 0,9 км с уста-

новкой щитов СП - 7 шт. в г. Черняховске 
M_182 2,61 2,20 

Изменение технических решений по факту разработки 

проектной документации 

9 1.2.2.1 
Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ от ТП 142-27 со строительством второй 
цепи протяженностью 190 м с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-

2 от ТП 142-27 на новую ВЛ, техническое перевооружение ТП 142-27 
N_22-1294 0,19 0,00 

Отклонение обуловлено длительным согласованием 
трассы ЛЭП 15 кВ и ВЛ 0,4 кВ с собственниками зе-

мельных участков. 
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№ 

Номер 

группы 

ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Идентификатор 

ИП 

Показатель «км ЛЭП» 

Причины отклонений 
План 2024 Факт 2024 

1 2 3 4 5 6 7 
с заменой низковольтного щита 0,4 кВ в п. Авангардное Гурьевского 

района 

10 1.2.2.1 

Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строи-
тельство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, ре-

конструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 

1219 м, в п. Луговое Гурьевского района 

N_22-1308 1,59 0,00 
Отклонение обусловлено необходимостью корректи-

ровки ТЗ. 

11 1.2.2.1 

Вынос (переустройство)  26 КЛ-6,10 кВ: 10-02(542907601), 6-
01(542880207,542880710,542880409), 6-

22(542880207,542880710,542880409), 6-19(542880207)), 6-

11(542880409), 6-20(542880409,542880704), 6-
16(542879804,542879701), 6-15(542880207,542880409), 10-

30(542880409), 10-14(542905004), 10-42(542905005)), 10-

04(542879701), 10-34(542907602)), 10-06(542879701), 10-
28(542879701)), 10-10(542880403), 10-12(542880403), 10-

05(542915404), 10-21(542915401), 10-40(5428804403), 10-

38(542878812), 10-08(542878812), 17-13(542904401), РП-XX – ТП-
301(542878913,542878812,542878704), РП-XX – ТП-374(542878704),6-

14(542888001) 

O_22-1256 9,51 9,51 Отклонений нет 

12 1.2.2.1 
Переустройстов (вынос) ВЛ 0,4 кВ (Л-1) от ТП 025-35 (инв.№ 
511384301) по ул.Калининградской в п.Комсомольск Гвардейского 

МО 
N_23-0710 нд 0,18 

Соглашение о компенсации от 04.04.2023 № 25/115/23, 
мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО 

"Россети Янтарь". 

13 1.2.2.1 
Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-07 (инв. № 511413602) в п. Заост-

ровье Зеленоградский ГО N_22-0441 нд 0,24 

Соглашение о компенсации расходов, связанных с пе-
реустройством объектов от 01.03.2022 № 08/115/22, ме-

роприятия по выносу (переустройству) объектов АО 

"Россети Янтарь". 

14 1.2.2.1 
Вынос (переустройство) ТП-1022 (инв.5459820) и 2-х КЛ-10 кВ: ТП-

1022 - ТП-1118 К-1 (инв.542915401), ТП-1022 - ТП-1118 К-2 
(инв.542915402)  Калининградский ГО 

N_22-1223 нд 0,17 

Соглашение о компенсации расходов, связанных с пе-
реустройством объектов от 09.08.2022 № 43/115/22, ме-

роприятия по выносу (переустройству) объектов АО 

"Россети Янтарь". 

15 1.2.2.1 

Переустройство КВЛ 15-65 (инв.№ 511398801), КВЛ 15-328 

(инв.№511623001), РП2-65/328, КТП 65-11 (инв.№5151981), ВЛ 0,4 

кВ от КТП 65-11 Л-1 (инв.№511623102), ВЛ 0,4 кВ от КТП 65-11 Л-2 
(инв.№511623101) 

N_23-1196 нд 0,44 

Соглашение о компенсации расходов, связанных с пе-

реустройством объектов №115/115/21 от 13.12.2021, ме-

роприятия по выносу (переустройству) объектов АО 
"Россети Янтарь". 

16 1.2.2.1 
Переустройство ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 107-09 (инв. № 511662301) п. 
Переславское Зеленоградский ГО N_22-1222 нд 0,08 

Соглашение о компенсации от 20.05.2022 № 37/115/22: 

мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО 

"Россети Янтарь". 

17 1.2.2.1 
Переустройство ВЛ 0,4 кВ ТП 177-06 (инв. № 511404105) г. Светло-
горск Светлогорский район N_22-1062 нд 0,04 

Соглашение о компенсации от 26.05.2022 № 20/115/21, 

мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО 

"Россети Янтарь". 

18 1.2.2.1 
Вынос (переустройство) 2-х КЛ-6 кВ:  ТП-587 - ТП-588 (инв. 
542880207, 542880710, 542880409), ПС О-53 - ТП-507 (6-33) (инв. 

5428804409, 542880710) по ул. Д.Донского в г. Калининграде  
N_23-0903 нд 0,18 

Соглашение о компенсации от 20.10.2022 № 44/115/22, 
ДС № 2 от 04.04.2023, мероприятия по выносу (пере-

устройству) объектов АО "Россети Янтарь". 

19 1.2.2.1 
Переустройство ВЛ 15 кВ 15-153 (резерв) (инв. № 511400714), ВЛ 0,4 
кВ Л-15 от ТП 55-07 (инв. № 511409807, 511409804) Зеленоградск г, 

Железнодорожный 1-й пер Зеленоградский ГО 
N_22-1628 нд 0,24 

Соглашение о компенсации №96/115/22 от 11.08.2022, 
ДС №1 от 26.06.2023, мероприятия по выносу (пере-

устройству) объектов АО "Россети Янтарь". 
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№ 

Номер 

группы 

ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Идентификатор 

ИП 

Показатель «км ЛЭП» 

Причины отклонений 
План 2024 Факт 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

20 1.2.2.1 
Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 47-18 (инв.511626901) в п. Малое 
Исаково, ул. Сельская Гурьевский ГО L_21-0136 нд 0,04 

Соглашение о компенсации № 80/115/20 от 02.03.2021, 

мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО 

"Янтарьэнерго". 

21 1.2.2.1 
Вынос (переустройство)   ВЛ 15-07 (инв.5114656)  с врезкой  РП 15 

кВ № 007-10  (инв.5153660)  в КЛ 10 кВ ТП-1318 - ТП-1344  

(инв.542921119) по ул. Громовой в  г. Калининграде 
O_22-1521 нд 0,35 

Соглашение о компенсации расходов от 26.09.2022 № 

122/115/22, мероприятия по выносу (переустройству) 

объектов АО "Янтарьэнерго". 

 

Таблица № П4.3 - Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение  и (или) включение объектов капитального 

строительства для проведения  пусконаладочных работ в 2024 году по показателю «шт». Данные категории «Технологическое 

присоединение» с наименьшим выполнением в 2024 году 

№ 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование инвестиционного проекта 
Идентифика-

тор ИП 

Показатель «шт» 

Причины отклонений План 

2024 
Факт 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

    Всего:   4 2   

1 1.1.1.3 

Строительство ТП 10/0,4 кВ новой, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, рекон-

струкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, организация си-

стемы учета электроэнергии по ул. Генерала Толстикова в г. 

Калининграде 

N_21-1806 2,000 0,000 

Отклонение плановых параметров обусловлено 

нарушением сроков выполнения работ. Договор 
на СМР выполнен на 80% (КТП и КЛ 10 кВ). За-

кончить выполнение СМР невозможно по при-

чине отсутствия ВРУ жилых домов Заявителя 
(жилые дома не построены). С подрядной орга-

низацией ведется судебное разбирательство по 

поводу кражи оборудования из БКТП. 

2 1.1.2.1 

Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооруже-

ния двух новых присоединений с целью подключения двух-

цепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская 

L_19-0811 2,000 0,000 

Отклонение от плановых параметров обуслов-

лено необходимостью согласования отключений 

с БРДУ в период подготовки к работе в изолиро-
ванном режиме энергосистемы Калининградской 

области. 

3 1.1.1.3 Строительство РП-10/0,4 кВ по ул. Согласия в г. Калининграде M_22-0488 нд 2,000 
Выполнение обязательств  по договору ТП 

№12321/12/21 от 30.12.21. Перенос затрат с ти-

тула F_prj_111001_3356. 
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Таблица № П4.4 - Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по показателю «МВхА». Данные категории «Про-

чее новое строительство объектов электросетевого хозяйства» с наименьшим выполнением в 2024 году 

№ 
Номер 

группы ИП 
 Наименование инвестиционного проекта 

Идентифи-

катор ИП 

Показатель «МВхА» 
Причины отклонений 

План 2024 Факт 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

    Всего:   3,46 3,05   

1 1.4 

Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 145-17 со 

строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с транс-
форматором 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 

кВ от ТП 145-17 на вновь построенную ТП, строительство 
ЛЭП 15 кВ протяженностью 5 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженно-

стью 208 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-17 протяженно-

стью 105 м в п. Матросово Гурьевского района 

N_22-1282 0,16 0,00 Отклонение обусловлено необходимостью корректировки ТЗ. 

2 1.4 

Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 143-10 со 
строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с транс-

форматором 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-143 (инв. № 

5114677) протяженностью 0,03 км, ВЛИ 0,4 кВ протяжен-
ностью 0,415 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 143-10 

(инв. № 5116414) протяженностью 0,105 км, демонтаж ВЛ 

0,4 кВ от ТП 145-10 протяженностью около 0,075 км в п. 
Константиновка Гурьевского района 

N_22-1281 0,25 0,25 
Изменение технических решений по факту разработки про-

ектной документации 

3 1.4 

Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 8 315 м с уста-

новкой реклоузера, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 
протяженностью 6 071 м, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-

128 и № 15-49 с переустройством участка ВЛ в КЛ протя-

женностью 5441 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ мощ-
ностью 250 кВА и 400 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ про-

тяженностью 780 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 128-13 

с увеличением мощности с 250 кВА до 400 кВА в п. Хол-
могоровка, Петрово, Кузнецкое, Свободное Зеленоград-

ского района 

L_19-0957 0,90 0,90 
Изменение технических решений по факту разработки про-

ектной документации 

4 1.4 

Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 810 м, строи-

тельство КЛ 15 кВ протяженностью 370 м, строительство 
двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ про-

тяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от 
ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ 

Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 протяженностью 

105 м в п. Родники Гурьевского района 

M_22-0199 0,50 0,50 Отклонений нет 

5 1.4 

Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, 
строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строи-

тельство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 

кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от 
ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-

1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-

17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 
от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протя-

женностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района 

M_22-0200 1,40 1,40 Отклонений нет 
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№ 
Номер 

группы ИП 
 Наименование инвестиционного проекта 

Идентифи-

катор ИП 

Показатель «МВхА» 
Причины отклонений 

План 2024 Факт 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

6 1.4 

Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ 

15-329 протяженностью 240 м, демонтаж ВЛ 15 кВ ВЛ 15-
329 протяженностью 1040 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 

329-04 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА в г. Зеле-

ноградск 

N_23-0106 0,25 0,00 
Отклонение обусловлено корректировкой ТЗ с заменой рекон-

струкции ТП 329-04 на установку БКТП в бетонном корпусе. 

 

Таблица № П4.5 - Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по показателю «км ВЛ 1-цеп». Данные категории 

«Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» с наименьшим выполнением в 2024 году 

№ 
Номер 

группы ИП 
 Наименование инвестиционного проекта 

Идентифи-

катор ИП 

Показатель «км ВЛ 1-цеп» 
Причины отклонений 

План 2024 Факт 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

    Всего:   28,72 11,78   

1 1.2.1.1 

Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 214-35 с заменой трансфор-
матора 160 на 250 кВА, строительство ВЛИ 0,4 кВ протя-

женностью 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-35 

протяженностью 60 м в п. Отважное Багратионовского 
района 

N_22-1288 0,12 0,02 
Изменение технических решений по факту разра-

ботки проектной документации 

2 1.2.2.1 

Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-169 протяжённостью 2,51 

км, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 1,865 км, 
техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 169-01 с заме-

ной РУ 0,4 кВ, демонтаж отпайки к ОП 169-19 протяжён-

ностью 0,1 км в п. Янтарный, п. Синявино Янтарного ГО 

N_22-1262 2,15 2,15 Отклонений нет 

3 1.2.2.1 

Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заме-
ной неизолированного провода на СИП-3х70 протяженно-

стью 5,964 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации 

более 30 лет, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 
5114669) с заменой кабеля на кабель большего сечения 

протяженностью 0,984 км  в Гурьевском районе 

H_16-0142 5,96 6,707 
Изменение технических решений по факту разра-

ботки проектной документации 

4 1.2.2.1 
Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с за-

меной неизолированного провода на СИП-3 протяженно-

стью 1,814 км в Мамоновском ГО 

H_16-0451 1,81 1,711 

Отклонение обусловлено корректировкой ТЗ и про-

ектной документации с включением дополнитель-

ного перехода трассы ЛЭП 15 кВ через ж/д (методом 

ГНБ) и дополнительным  переводом ВЛ в КЛ в ме-

стах прохода трассы ЛЭП 15 кВ рядом с детской 

площадкой. 

5 1.2.2.1 

Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-50 (инв.№ 5113981) с заме-

ной неизолированного провода на СИП-3х70 протяженно-

стью 7,06 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации 
более 60 лет в Зеленоградском районе 

H_16-0403 7,06 0,000 
Отклонение от плановых параметров обусловлено 

нарушением сроков выполнения работ подрядной 

организацией. Ведется претензионная работа.  
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№ 
Номер 

группы ИП 
 Наименование инвестиционного проекта 

Идентифи-

катор ИП 

Показатель «км ВЛ 1-цеп» 
Причины отклонений 

План 2024 Факт 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

6 1.2.2.1 
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 50-08 (инв. № 5115054) 

протяженностью 0,68 км в п. Васильевское Гурьевского 
района  

N_22-1299 0,68 0,801 
Изменение технических решений по факту разра-

ботки проектной документации 

7 1.2.2.1 

Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 

м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протя-

женностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 
от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурь-

евского района 

N_22-1308 1,42 0,000 
Отклонение обусловлено необходимостью корректи-

ровки ТЗ. 

8 1.2.2.1 

Вынос (переустройство)  26 КЛ-6,10 кВ: 10-
02(542907601), 6-01(542880207,542880710,542880409), 6-

22(542880207,542880710,542880409), 6-19(542880207)), 6-

11(542880409), 6-20(542880409,542880704), 6-
16(542879804,542879701), 6-15(542880207,542880409), 10-

30(542880409), 10-14(542905004), 10-42(542905005)), 10-

04(542879701), 10-34(542907602)), 10-06(542879701), 10-
28(542879701)), 10-10(542880403), 10-12(542880403), 10-

05(542915404), 10-21(542915401), 10-40(5428804403), 10-

38(542878812), 10-08(542878812), 17-13(542904401), РП-
XX – ТП-301(542878913,542878812,542878704), РП-XX – 

ТП-374(542878704),6-14(542888001) 

O_22-1256 9,51 0,000 
Изменение технических решений по факту разра-

ботки проектной документации 

9 1.2.2.1 
Переустройстов (вынос) ВЛ 0,4 кВ (Л-1) от ТП 025-35 
(инв.№ 511384301) по ул.Калининградской в п.Комсо-

мольск Гвардейского МО 

N_23-0710 нд 0,099 
Соглашение о компенсации от 04.04.2023 № 25/115/23, ме-
роприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Рос-

сети Янтарь". 

10 1.2.2.1 

Переустройство КВЛ 15-65 (инв.№ 511398801), КВЛ 15-

328 (инв.№511623001), РП2-65/328, КТП 65-11 
(инв.№5151981), ВЛ 0,4 кВ от КТП 65-11 Л-1 

(инв.№511623102), ВЛ 0,4 кВ от КТП 65-11 Л-2 

(инв.№511623101) 

N_23-1196 нд 0,040 

Соглашение о компенсации расходов, связанных с пере-

устройством объектов №115/115/21 от 13.12.2021, меропри-

ятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Ян-
тарь". 

11 1.2.2.1 
Переустройство ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 107-09 (инв. № 
511662301) п. Переславское Зеленоградский ГО 

N_22-1222 нд 0,048 
Соглашение о компенсации от 20.05.2022 № 37/115/22: ме-

роприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Рос-

сети Янтарь". 

12 1.2.2.1 

Переустройство ВЛ 15 кВ 15-153 (резерв) (инв. № 
511400714), ВЛ 0,4 кВ Л-15 от ТП 55-07 (инв. № 

511409807, 511409804) Зеленоградск г, Железнодорожный 
1-й пер Зеленоградский ГО 

N_22-1628 нд 0,174 
Соглашение о компенсации №96/115/22 от 11.08.2022, ДС 

№1 от 26.06.2023, мероприятия по выносу (переустройству) 
объектов АО "Россети Янтарь". 

13 1.2.2.1 
Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 47-18 (инв.511626901) в 
п. Малое Исаково, ул. Сельская Гурьевский ГО 

L_21-0136 нд 0,037 
Соглашение о компенсации № 80/115/20 от 02.03.2021, ме-

роприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Ян-

тарьэнерго". 
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Таблица № П4.6 - Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по показателю «км ВЛ 2-цеп». Данные категории 

«Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» с наименьшим выполнением в 2024 году 

№ 
Номер 

группы ИП 
 Наименование инвестиционного проекта 

Идентифи-

катор ИП 

Показатель «км ВЛ 2-цеп» 
Причины отклонений 

План 2024 Факт 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

    Всего:   47,52 7,23   

1 1.1.1.1 
Технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей максимальной мощностью до 15 

кВт включительно, всего 

Г 34,88 0,00 

 Сокращение объема неисполненных в срок обязательств по 

договорам на технологическое присоединение к электриче-

ским сетям АО " Россети Янтарь"  льготной категории заяви-
телей. 

2 1.1.1.2 
Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 150 

кВт включительно, всего 

Г 5,39 0,00 

 Сокращение объема неисполненных в срок обязательств по 

договорам на технологическое присоединение к электриче-
ским сетям АО " Россети Янтарь"  льготной категории заяви-

телей. 

3 1.1.1.3 

Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой 
двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-

4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической пе-

ремычкой со стороны линий», РУ-10 кВ  № 10-2 «Две, сек-
ционированные выключателями, системы шин», строи-

тельство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – 

О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 
Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентиро-

вочной протяженностью 8,6 км каждая 

N_23-0620 7,25 7,230 Отклонение менее 5%. 

 

Таблица № П4.7 - Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по показателю «шт». Данные категории «Техно-

логическое присоединение» с наименьшим выполнением в 2024 году 

№ 

Номер 

группы 

ИП 

 Наименование инвестиционного проекта Идентификатор ИП 

Показатель 

«шт» 
Причины отклонений  

План 

2024 

Факт 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 

    Всего:   4,00 2,00   

1 1.1.1.3 
Строительство ТП 10/0,4 кВ новой, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, реконструк-
ция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, организация системы учета 

электроэнергии по ул. Генерала Толстикова в г. Калининграде 
N_21-1806 2,00 0,00 

Отклонение плановых параметров обусловлено 

нарушением сроков выполнения работ. Договор 
на СМР выполнен на 80% (КТП и КЛ 10 кВ). За-

кончить выполнение СМР  невозможно по при-

чине отсутствия ВРУ жилых домов Заявителя 
(жилые дома не построены). С подрядной органи-

зацией ведется судебное разбирательство по по-
воду кражи оборудования из БКТП. 
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№ 

Номер 

группы 

ИП 

 Наименование инвестиционного проекта Идентификатор ИП 

Показатель 

«шт» 
Причины отклонений  

План 

2024 

Факт 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 

2 1.1.2.1 
Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух 
новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ 

на ПС 110 кВ Маломожайская 
L_19-0811 2,00 0,00 

Отклонение от плановых параметров обусловлено 

необходимостью согласования отключений с 
БРДУ в период подготовки к работе в изолиро-

ванном режиме энергосистемы Калининградской 

области. 

3 1.1.1.3 Строительство РП-10/0,4 кВ по ул. Согласия в г. Калининграде M_22-0488 нд 2,00 
Выполнение обязательств  по договору ТП 

№12321/12/21 от 30.12.21. Перенос затрат с ти-

тула F_prj_111001_3356. 

 

Таблица № П4.8 - Вывод объектов инвестиционной деятельности из эксплуатации по показателю «МВ×А». Данные категории 

«Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства» с наименьшим выполнением в 2024 году 

№ 

Номер 

группы 

ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Идентификатор 

ИП 

Показатель «МВ×А» 

Причины отклонений 
План 2024 Факт 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

    Всего:   0,16 0,00   

1 1.4 
Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ 15-329 протяженностью 

240 м, демонтаж ВЛ 15 кВ ВЛ 15-329 протяженностью 1040 м, реконструкция ТП 
15/0,4 кВ 329-04 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА в г. Зеленоградск 

N_23-0106 0,160 0,000 

Отклонение обусловлено корректиров-

кой ТЗ с заменой реконструкции ТП 
329-04 на установку БКТП в бетонном 

корпусе. 

 

Таблица № П4.9 - Вывод объектов инвестиционной деятельности из эксплуатации по показателю «км ЛЭП». Данные катего-

рии «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» с наименьшим выполнением в 2024 году 

№ 

Номер 

группы 

ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Идентифика-

тор ИП 

Показатель «км ЛЭП» 

Причины отклонений 
План 2024 

Факт 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1   Всего:   34,83 28,47   

1 1.2.1.1 

Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 214-35 с заменой трансформатора 160 на 250 

кВА, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 

кВ от ТП 214-35 протяженностью 60 м в п. Отважное Багратионовского рай-
она 

N_22-1288 0,060 0,071 
Изменение технических решений по факту разра-

ботки проектной документации 
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№ 

Номер 

группы 

ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Идентифика-

тор ИП 

Показатель «км ЛЭП» 

Причины отклонений 
План 2024 

Факт 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 

2 1.2.2.1 

Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-169 протяжённостью 2,51 км, замена участков 

ВЛ на КЛ протяженностью 1,865 км, техническое перевооружение ТП 15/0,4 

кВ 169-01 с заменой РУ 0,4 кВ, демонтаж отпайки к ОП 169-19 протяжённо-
стью 0,1 км в п. Янтарный, п. Синявино Янтарного ГО 

N_22-1262 5,382 5,382 Отклонений нет 

3 1.2.2.1 

Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой неизолирован-

ного провода на СИП-3х70 протяженностью 5,964 км с заменой ж/б опор со 

сроком эксплуатации более 30 лет, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 
5114669) с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 

0,984 км  в Гурьевском районе 

H_16-0142 6,948 7,001 Отклонение менее 5% 

4 1.2.2.1 
Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолирован-

ного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО 
H_16-0451 1,814 2,013 

Отклонение обусловлено корректировкой ТЗ и 
проектной документации с включением дополни-

тельного перехода трассы ЛЭП 15 кВ через ж/д 

(методом ГНБ) и дополнительным  переводом ВЛ 
в КЛ в местах прохода трассы ЛЭП 15 кВ рядом с 

детской площадкой. 

5 1.2.2.1 
Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-50 (инв.№ 5113981) с заменой неизолирован-

ного провода на СИП-3х70 протяженностью 7,06 км с заменой ж/б опор со 

сроком эксплуатации более 60 лет в Зеленоградском районе 
H_16-0403 7,063 0,000 

Отклонение от плановых параметров обуслов-

лено нарушением сроков выполнения работ под-
рядной организацией. Ведется претензионная ра-

бота.  

6 1.2.2.1 
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 50-08 (инв. № 5115054) протяженностью 
0,68 км в п. Васильевское Гурьевского района  

N_22-1299 0,680 0,686 Отклонение менее 5% 

7 1.2.2.1 

Реконструкция ЛЭП 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ: демонтаж 

ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 1,055 км, строительство ЛЭП 0,4 кВ протяжен-
ностью 1,493 км, демонтаж ТП 6/0,23 кВ ТП-73 мощностью 0,15 МВА, де-

монтаж трансформатора 6/0,23 кВ 0,185 МВА в РП-VI, дооборудование ре-

зервной ячейки в РП-VI вакуумным выключателем 6 кВ и строительство 
0,506 км кабельных линий 6 кВ в г. Калининграде 

N_19-1035-1 1,055 1,055 

Отклонение от плановых параметров обуслов-
лено корректировкой рабочей документации, 

произведенной по договору с ООО "ЭП" от 

30.08.2023 №32312395197. 

8 1.2.2.1 
Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-7 (инв. №532070401) 0,9 км с установкой 

щитов СП - 7 шт. в г. Черняховске 
M_182 0,900 0,900 Отклонений нет 

9 1.2.2.1 

Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство 
двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 

0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурь-

евского района 

N_22-1308 1,419 0,000 
Отклонение обусловлено необходимостью кор-

ректировки ТЗ. 

10 1.2.2.1 

Вынос (переустройство)  26 КЛ-6,10 кВ: 10-02(542907601), 6-
01(542880207,542880710,542880409), 6-22(542880207,542880710,542880409), 

6-19(542880207)), 6-11(542880409), 6-20(542880409,542880704), 6-

16(542879804,542879701), 6-15(542880207,542880409), 10-30(542880409), 10-
14(542905004), 10-42(542905005)), 10-04(542879701), 10-34(542907602)), 10-

06(542879701), 10-28(542879701)), 10-10(542880403), 10-12(542880403), 10-

05(542915404), 10-21(542915401), 10-40(5428804403), 10-38(542878812), 10-
08(542878812), 17-13(542904401), РП-XX – ТП-

301(542878913,542878812,542878704), РП-XX – ТП-374(542878704),6-

14(542888001) 

O_22-1256 9,510 9,508 Отклонений нет 

11 1.2.2.1 
Переустройстов (вынос) ВЛ 0,4 кВ (Л-1) от ТП 025-35 (инв.№ 511384301) по 
ул.Калининградской в п.Комсомольск Гвардейского МО 

N_23-0710 нд 0,150 
Соглашение о компенсации от 04.04.2023 № 

25/115/23, мероприятия по выносу (переустрой-

ству) объектов АО "Россети Янтарь". 
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№ 

Номер 

группы 

ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Идентифика-

тор ИП 

Показатель «км ЛЭП» 

Причины отклонений 
План 2024 

Факт 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 

12 1.2.2.1 
Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-07 (инв. № 511413602) в п. Заостровье 

Зеленоградский ГО 
N_22-0441 нд 0,243 

Соглашение о компенсации расходов, связанных 

с переустройством объектов от 01.03.2022 № 

08/115/22, мероприятия по выносу (переустрой-
ству) объектов АО "Россети Янтарь". 

13 1.2.2.1 

Переустройство КВЛ 15-65 (инв.№ 511398801), КВЛ 15-328 

(инв.№511623001), РП2-65/328, КТП 65-11 (инв.№5151981), ВЛ 0,4 кВ от 

КТП 65-11 Л-1 (инв.№511623102), ВЛ 0,4 кВ от КТП 65-11 Л-2 
(инв.№511623101) 

N_23-1196 нд 0,125 

Соглашение о компенсации расходов, связанных 

с переустройством объектов №115/115/21 от 

13.12.2021, мероприятия по выносу (переустрой-
ству) объектов АО "Россети Янтарь". 

14 1.2.2.1 
Переустройство ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 107-09 (инв. № 511662301) п. Переслав-

ское Зеленоградский ГО 
N_22-1222 нд 0,045 

Соглашение о компенсации от 20.05.2022 № 

37/115/22: мероприятия по выносу (переустрой-
ству) объектов АО "Россети Янтарь". 

15 1.2.2.1 
Переустройство ВЛ 0,4 кВ ТП 177-06 (инв. № 511404105) г. Светлогорск 
Светлогорский район 

N_22-1062 нд 0,022 
Соглашение о компенсации от 26.05.2022 № 

20/115/21, мероприятия по выносу (переустрой-

ству) объектов АО "Россети Янтарь". 

16 1.2.2.1 
Вынос (переустройство) 2-х КЛ-6 кВ:  ТП-587 - ТП-588 (инв. 542880207, 
542880710, 542880409), ПС О-53 - ТП-507 (6-33) (инв. 5428804409, 

542880710) по ул. Д.Донского в г. Калининграде  
N_23-0903 нд 0,365 

Соглашение о компенсации от 20.10.2022 № 

44/115/22, ДС № 2 от 04.04.2023, мероприятия по 

выносу (переустройству) объектов АО "Россети 
Янтарь". 

17 1.2.2.1 
Переустройство ВЛ 15 кВ 15-153 (резерв) (инв. № 511400714), ВЛ 0,4 кВ Л-
15 от ТП 55-07 (инв. № 511409807, 511409804) Зеленоградск г, Железнодо-

рожный 1-й пер Зеленоградский ГО 
N_22-1628 нд 0,269 

Соглашение о компенсации №96/115/22 от 

11.08.2022, ДС №1 от 26.06.2023, мероприятия по 
выносу (переустройству) объектов АО "Россети 

Янтарь". 

18 1.2.2.1 
Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 47-18 (инв.511626901) в п. Малое Исаково, 

ул. Сельская Гурьевский ГО 
L_21-0136 нд 0,025 

Соглашение о компенсации № 80/115/20 от 

02.03.2021, мероприятия по выносу (переустрой-
ству) объектов АО "Янтарьэнерго". 

19 1.2.2.1 
Вынос (переустройство)   ВЛ 15-07 (инв.5114656)  с врезкой  РП 15 кВ № 

007-10  (инв.5153660)  в КЛ 10 кВ ТП-1318 - ТП-1344  (инв.542921119) по ул. 
Громовой в  г. Калининграде 

O_22-1521 нд 0,594 
Соглашение о компенсации расходов от 

26.09.2022 № 122/115/22, мероприятия по выносу 
(переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго". 

20 1.2.2.1 
Переустройство ВЛ 15-033 (инв. № 511465903) южнее п. Орловка, Примор-
ское кольцо Гурьевский ГО 

M_22-0210 нд 0,014 
Соглашение о компенсации № 118/115/21 от 

27.01.2022, мероприятия по выносу (переустрой-

ству) объектов АО "Янтарьэнерго". 
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