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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическим 
процессом 

ВЛ  - высоковольтная линия (воздушная) 
ИД - Инвестиционная деятельность 
ИПР - Инвестиционная программа Общества 
КРУ - комплектное распределительное устройство 
КРУЭ  - комплектное распределительное устройство элегазовое 
ЛЭП - линия электропередачи  
НДС  - налог на добавленную стоимость  
Общество - АО «Янтарьэнерго» 
ОИ  - Обоснование инвестиций 
ОР - Отчет о реализации ИПР Общества 
ОРД - Организационно-распорядительные документы 

АО «Янтарьэнерго» 
ОРУ  - открытое распределительное устройство 
ПИР  - проектно-изыскательские работы 
ПЗ  - пояснительная записка 
ПЗп - Правила заполнения форм раскрытия сетевой организацией 

информации об отчетах о реализации инвестиционной 
программы…, утв. Приказом Минэнерго России от 05.05.2016 
№ 380 

ПНР  - пуско-наладочные работы 
РСВ  - рынок «на сутки вперед» 
СМР  - строительно-монтажные работы 
СН  - собственные нужды 
Сценарные 
условия 

- Сценарные условия в виде перечня требований, условий, 
критериев, их количественных характеристик используемых 
для принятия решений, необходимых при формировании 
инвестиционных программ Общества, в том числе алгоритм и 
критерии отбора проектов 

ТЗ - техническое задание 
Тр - трансформатор 
ТЦА 
Отчетов 

- Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации 
инвестиционной программы, проводимый в соответствии с 
действующим законодательством и Методическими 
рекомендациями 

УОИВ - Уполномоченный орган Исполнительной власти 
ЧДД  - чистый дисконтированный доход 
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1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТАХ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ОБОСНОВЫВАЮЩИХ 
ИХ МАТЕРИАЛАХ 

Исполнителю передан Отчет о реализации Инвестиционной про-
граммы АО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2017 года в виде электронных 
таблиц формата Excel в составе: 

1. Утвержденная ИПР АО «Янтарьэнерго» на 2016…20 годы. 
2. Финансовый план АО «Янтарьэнерго» на 4 квартал 2017 г. 
3. Источники финансирования ИПР. 
4. Приложения №№ 8, 10…19. 

 
Все эти документы подготовлены в соответствии с формами и тре-

бованиями к форматам их раскрытия, утверждаемыми Министерством 
энергетики Российской Федерации, и подписаны с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи сетевой организации, 
переданную экспертной организации в рамках договора аудита отчетов 
для подготовки заключения. 

Исполнителю, также переданы следующие электронные документы, 
содержащие информацию об отчетах о реализации инвестиционной про-
граммы и обосновывающих их материалах: 

1) Паспорта Проектов, включенных в ИПР; 

2) Акты приемки законченного строительством объекта за 4-й кв. 
2017 г.; 

3) Обороты по Счетам 07, 08.03, 08.04 по итогам 4-го кварта-
ла 2017 г.; 

4) Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 и 08.03 за 4-й 
квартал 2017 г. 
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2. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТЧЕТАХ О 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И 
ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ИХ МАТЕРИАЛОВ ПРАВИЛАМ 
ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ РАСКРЫТИЯ УКАЗАННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

При проверке соответствия информации об Отчете о реализации 
Инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» за 4-й квартал 2017 г. 
Исполнитель руководствовался Приказом Минэнерго России от 
05.05.2016 №380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией 
информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной 
программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную про-
грамму) и обосновывающих ее материалах …» (Далее – Приказ Минэнер-
го №380), в котором содержатся Правила заполнения форм раскрытия ин-
формации по Отчетам о реализации Инвестиционных программ. 

2.1. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
ОТЧЕТАХ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ ПРАВИЛАМ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ 
РАСКРЫТИЯ УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
УТВЕРЖДЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Исполнитель провел проверку соответствия информации об Отчете 
о реализации Инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» за 4-й 
квартал 2017 г. (далее – ОР (Отчет о реализации ИПР)) и обосновываю-
щих его материалов Правилам заполнения форм раскрытия информации 
по Отчетам о реализации Инвестиционных программ и установил сле-
дующее: 

1. В идентификаторах титулов Н_3500, Н_3005, Н_17-1818, 
Н_3007, Н_255-1, Н_17-1413, Н_17-0598, Н_3557, Н_16-0184, 
Н_17-1599, Н_90 и Н_НМА8 вместо латинского “H” ошибоч-
но указано русское «Н». 

В идентификаторе титула H_4360 вместо латинского “H_” 
ошибочно указано русское «Н-». 

2. В номере группового пункта 1.1.3.1 (Маяковская ТЭС, всего, в 
том числе:) ошибочно поставлена точка в конце номера. 

По Приложению №8: 

Замечаний нет. 
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По Приложению №10: 

3. В заголовке Приложения №10 указано «Раздел 1. Отчет об ис-
полнении плана ее финансирования инвестиционной про-
граммы» необходимо исключить «ее». 

4. В 16 групповых пунктах данные Ст. 10 (Остаток финансиро-
вания капитальных вложений на 01.01. года 2017 в прогноз-
ных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)) не сты-
куется с данными Ст. 8 и 9 («Оценка полной стоимости инве-
стиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих 
лет, млн рублей (с НДС)» и «Фактический объем финансиро-
вания на 01.01. года N2017, млн рублей (с НДС)» соответст-
венно). 

5. По 2 групповым пунктам 

1.2.4 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 
прочих объектов основных средств, всего, в том числе: Г 

1.2.4.2 Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе: Г 

выявлено существенное превышение данных Ст. 11 (Объем 
финансирования, млн рублей (с НДС) / Всего / План) над дан-
ными Ст. 10 (Остаток финансирования капитальных вложений 
на 01.01. года 2017 в прогнозных ценах соответствующих лет, 
млн рублей (с НДС)), чего быть не должно. 

6. По 109 пунктам (титулам и групповым) факт финансирования 
в 4-м квартале 2017 г. и по году в целом превышает план. 

7. По 137 пунктам (титулам и групповым) факт финансирования 
в 4-м квартале 2017 г. отстает от плана. Однако с учетом ре-
зультатов первых трех кварталов по 22 из этих пунктов дос-
тигнуто превышение факта над планом по итогам года в це-
лом, а еще по двум годовой план выполнен в точности. 

8. По 123 пунктам (титулам и групповым) данные Ст. 21 (Оста-
ток финансирования капитальных вложений на 01.10. года 
2017 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с 
НДС)) не стыкуется с данными Ст. 10 и 12 («Остаток финан-
сирования капитальных вложений на 01.01. года 2017 в про-
гнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)» и 
«Объем финансирования, млн рублей (с НДС) / Всего / Факт» 
соответственно). 
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9. По 163 пунктам (титулам и групповым) неверно рассчитаны 
данные Ст. 22 (Отклонение от плана финансирования отчетно-
го квартала в млн рублей (с НДС)). 

10. По 90 пунктам (титулам и групповым) неверно рассчитаны 
данные Ст. 23 (Отклонение от плана финансирования отчетно-
го квартала в %). 

11. Неверно рассчитаны значения в Ст. 21 по пп. 1.2, 1.2.2 
и 1.2.2.1. 

12. По 284 титулам в Ст. 7, по 156 в Ст. 8, для титула А_139 (1.4; 
Охрана объектов незавершенного строительства) в Ст. 9, по 
123 в Ст. 10 и по 48 в Ст. 21 указано «нд», хотя проекты уже 
реализуются. 

Заказчик ссылается на Раздел 1 ПЗп («Отчет об исполнении 
плана финансирования инвестиционной программы». В слу-
чае, если проект отсутствует в решении об утверждении инве-
стиционной программы, то в соответствующих столбцах ото-
бражается параметр «н.д.»), но, по мнению Исполнителя, в 
этом случае итоговые значения соответствующих столбцов 
Формы перестают нести какую-либо реальную информацию. 
Это же касается и Ст. 21. 

Исполнитель предлагает Министерству энергетики проана-
лизировать возникшую коллизию в заполнении Отчетов об 
исполнении ИПР, так как она связана с трактовкой требований 
Правил по заполнению. 

Кроме того, в указанных случаях в Ст. 24, по мнению Испол-
нителя, необходимо указывать фактические обоснования, по-
чему титул, не включенный в утвержденную ИПР и не имею-
щий Оценки полной стоимости инвестиционного проекта в 
прогнозных ценах соответствующих лет, тем не менее уже 
финансируется. В противном случае при аудите Отчетов ИПР 
невозможно сделать заключение об обоснованности включе-
ния затрат по этим титулам в Отчет по ИПР. 

По Приложению №11: 

Замечаний (кроме применения неверных Идентификаторов 
ИП) нет. 
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По Приложению №12: 

13. По 106 пунктам (титулам и групповым) данные Ст. 6 (Факти-
ческий объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 
2017, млн рублей (без НДС) / в прогнозных ценах соответст-
вующих лет) превышают данные Ст. 4 (Полная сметная стои-
мость инвестиционного проекта в соответствии с утвержден-
ной проектной документацией в базисном уровне цен, млн 
рублей (без НДС)). 

14. По 21 пункту (титулам и групповым) данные Ст. 10 (Объем 
освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) / Все-
го / План / в прогнозных ценах соответствующих лет) превы-
шают данные Ст. 8 (Остаток освоения капитальных вложений 
на 01.01. года 2017, млн рублей (без НДС) / в прогнозных це-
нах соответствующих лет). 

15. По 52 пунктам (титулам и групповым) данные Ст. 12 (Объем 
освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) / Все-
го / Факт / в прогнозных ценах соответствующих лет) превы-
шают данные Ст. 8 (Остаток освоения капитальных вложений 
на 01.01. года 2017, млн рублей (без НДС) / в прогнозных це-
нах соответствующих лет). 

16. По 106 пунктам (титулам и групповым) факт освоения за 4-й 
квартал превышает план. При этом по 18 из них годовой план 
все равно не выполнен. 

17. По 117 пунктам (титулам и групповым) факт освоения за 4-й 
квартал отстает от плана. При этом по 43 из них годовой план 
все равно перевыполнен, а по 34 выполнен в точности. 

18. По 70 пунктам (титулам и групповым) данные Ст. 32 (Откло-
нение от плана освоения капитальных вложений / в прогноз-
ных ценах соответствующих лет) не стыкуются с данными 
Ст. 8 и 12 («Объем освоения капитальных вложений, млн руб-
лей (без НДС) / Всего / Факт / в прогнозных ценах соответст-
вующих лет» и «Остаток освоения капитальных вложений на 
01.01. года 2017, млн рублей (без НДС) / в прогнозных ценах 
соответствующих лет» соответственно). 

19. Не заполнен Ст. 4 (Полная сметная стоимость инвестиционно-
го проекта в соответствии с утвержденной проектной доку-
ментацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)) для 
группового пункта 1.1.4 (стоит «нд»). 
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20. Столбцы с данными в базисных ценах не заполнены вообще 
или частично: в ячейках указано только «0» или «нд». 

Исполнитель считает, что указание базисных цен для 
плановых и фактических данных не целесообразно, так как 
в реальности по результатам торгов стоимость реализа-
ции проектов часто корректируется достаточно произ-
вольным образом, утрачивая какую-либо связь с базисными 
ценами. 

Предлагаем Министерству энергетики рассмотреть целесооб-
разность исключения соответствующих столбцов (5, 7, … 31 и 
33) из Приложения №12. 

По Приложению №13: 

21. В заголовке Ст. 14…18 ошибочно указано «Оклонение…». 

22. По 168 титулам данные Ст. 9 превышают данные Ст. 4, то есть 
финансирование осуществляется с опережением плана. 

По Приложению №14: 

23. По 35 пунктам (титулам и групповым) факт по вводу Основ-
ных средств в млн. руб. превысил план, а по 104 план не был 
выполнен. 

24. По 28 пунктам (титулам и групповым) план по вводу МВ×А 
не был выполнен. 

25. По 31 пункту (титулам и групповым) факт по вводу Мвар пре-
высил план. 

26. По 1 титулу и 6 групповым пунктам факт по вводу км ЛЭП 
превысил план, а по 46 план не был выполнен. 

27. По 53 пунктам (титулам и групповым) факт по вводу МВт 
превысил план. 

28. По 134 пунктам (титулам и групповым) факт по вводу других 
Основных средств превысил план, а по 84 план не был выпол-
нен. 

29. По 80 пунктам ИПР (титулам и групповым) Отклонение от 
плана ввода основных средств в процентах рассчитано невер-
но. 
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По Приложению №15: 

30. Фактические значения показателей по постановке объектов 
электросетевого хозяйства под напряжение в 4-м квартале от-
стают от плановых показателей на: 

 8,62 МВА трансформаторной мощности; 
 50,72 км ЛЭП; 
 123,2 ГА; 
 726 точек учета 
 и 204 шт. прочего оборудования. 

По Приложению №16: 

31. Фактические значения показателей по вводу объектов элек-
тросетевого хозяйства в эксплуатацию в 4-м квартале отстают 
от плановых показателей на: 

 23,38 МВА трансформаторной мощности; 
 55,34 км ВЛ 1-цеп.; 
 0,285 км ВЛ 2-цеп.; 
 13,4341 км КЛ; 
 123,2 ГА; 
 726 точек учета 
 и 103 шт. прочего оборудования. 

По Приложению №17: 

32. По п. 104 (Трансформатор силовой 400 кВА ТП 55-13) данные 
в Ст. 30, 32, 50 и 52 не стыкуются друг с другом. 

33. Фактические значения показателей по выводу объектов элек-
тросетевого хозяйства из эксплуатации в 4-м квартале отстают 
от плановых показателей на: 

 0,7 МВА трансформаторной мощности; 
 9,762 км ЛЭП. 

По Приложению №18: 

Замечаний нет. 

По Приложению №19: 

34. Все закупки, проводившиеся в 4-м кв. 2017 г., не предусмот-
рены Планом закупок на 4-й кв., содержащемся в утвержден-
ной ИПР Общества. С другой стороны, ни одна из запланиро-
ванных закупок не проведена. 
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35. Ст. 4, 9 и 10 имеют Формат «Текст», хотя должны содержать 
числовые данные. 

36. Из 452 закупок, по которым представлена отчетность о прове-
дении закупок, в качестве года ввода объекта в эксплуата 

37. По 6 закупкам при значении в Ст. 11 «ГП» в Ст. 12 указыва-
ются «поставка оборудования», «выполнение строительного 
контроля», «выполнение СМР» или «разработка РД», что про-
тиворечит самому смыслу термина «Генеральный подряд». 

38. По 3 закупкам (№№125, 213 и 351) при значении в Ст. 11 «Ра-
боты» по факту предполагается либо проведение ПИР, либо 
СМР. 

39. По 37 закупкам при значении в Ст. 11 «СМР» по факту вы-
полняются работы Генерального подрядчика (поставка обору-
дования + СМР + ПНР). 

40. По закупке №146 при значении в Ст. 11 «Услуги» предполага-
ется проведение строительного контроля, в то время как в 5 
других случаях отнесен к «Работам». 

Исполнитель считает, что строительный контроль является 
услугой, так как результатом выполненных работ является ма-
териальный объект, а результатом оказания услуг – нечто уже 
потребленное заказчиком, причем потребленное немедленно 
по исполнению. 

41. По закупке №266 (Объекты технологического присоединения 
до 15 кВт (НС); титул Е_16-0246) «Цена победителя (единст-
венного квалифицированного участника) по итоговому прото-
колу, тыс. руб. (без НДС)» (Ст. 26) оказалась выше «Цены 
заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС)». При этом 
Ст. 46 (Примечания) не заполнен (стоит «0»). 

42. Покупки порубочных билетов частью отнесены к «Работам», а 
частью – к «Услугам», что недопустимо. Исполнитель счита-
ет, что покупка порубочного билета – это «Услуга», так как в 
данном случае приобретается только право на вырубку зеле-
ных насаждений, а сама работа по вырубке закупается отдель-
но. 

43. По закупке №26 (закупка порубочного билета) в качестве До-
кументов, на основании которых определена планируемая 
(предельная) цена закупки, указан «мониторинг цен», хотя из 
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наименования закупаемой продукции («Порубочный билет») и 
«победителя» закупочной процедуры (городские администра-
ции) очевидно, что таким документом должен быть норматив-
ный акт, определяющий тарифы на подобные услуги. 

44. Ст. 45 Приложения вообще не заполнен (везде стоит «0»). 

По Финансовому плану: 

45. Позиция 6.2 выделена неверно: это – подраздел позиции 6.1 
(это замечание касается структуры Формы: Исполнитель ре-
комендует Министерству энергетики скорректировать Форму: 
п. 6.1 «Погашение кредитов и займов всего, в том числе», 
п. 6.1.1 « по долгосрочным», п. 6.1.2 « по краткосрочным»). 

46. Раскрытие показателя «Кредиторская задолженность» не кор-
ректное (итог не сходится с суммой позиций). По информации 
Заказчика, в Форме не предусмотрена строка «Прочая креди-
торская задолженность», по которой бы отражались обяза-
тельства, не вошедшие к раскрытию по форме (например, за-
долженность по налогам или по аренде). Исполнитель реко-
мендует Министерству энергетики дополнить форму строкой 
8.11 «Прочая кредиторская задолженность». 

47. Фактические данные по 2016 г. отсутствуют, поэтому провес-
ти сравнение с аналогичным периодом прошлого года не 
представляется возможным. 

По Источникам финансирования: 

48. Данные по дополнительной эмиссии акций в «Источниках фи-
нансирования» существенно отличаются от данных Финансо-
вого плана. 

49. По итогам четырех кварталов отмечается отставание факта от 
плана по следующим видам Источников финансирования: 

 
Источники финансирования инвестиционной програм-
мы всего, в том числе: -1 194,66 

1 Собственные средства всего, в том числе -872,55 

1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: -363,20 

1.1.3 от технологического присоединения, в том числе -363,20 
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1.1.3.1  от технологического присоединения генерации -554,181 

1.2 Амортизация всего, в том числе -25,92 

1.2.2 прочая амортизация -4,41 

1.2.3 недоиспользованная амортизация прошлых лет -28,18 

1.3 Возврат НДС -16,01 

1.4 Прочие собственные средства всего, в том числе: -467,43 

1.4.1 средства допэмиссии -505,42 

2 Привлеченные средства всего, в том числе: -322,11 

 

50. Расчет отклонений факта от плана в млн. руб. выполнен не-
верно по пунктам 1.1.3.1 (авансовое использование прибыли) 
и 1.1.3.2 (авансовое использование прибыли): план был нуле-
вой, факт есть, а отклонение – 0. 

51. Расчет отклонений факта от плана в процентах выполнен не-
верно: в качестве базы для сравнения взяты данные только 3-х 
первых кварталов. 

2.2. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ МАТЕРИАЛОВ, 
ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДАННЫЕ ОТЧЕТОВ О 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, 
ПРАВИЛАМ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ РАСКРЫТИЯ 
УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫМ 
МИНИСТЕРСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

В качестве обосновывающих материалов к ОР Исполнителю были 
представлены: 

1) Паспорта Проектов, включенных в ИПР; 

2) Акты приемки законченного строительством объекта за 4-й кв. 
2017 г.; 

3) Обороты по Счетам 07, 08.03, 08.04 по итогам 4-го кварта-
ла 2017 г.; 

4) Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 и 08.03 за 4-й 
квартал 2017 г. 

                                                   
 

1 Покрывается за счет авансового использования прибыли. 
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При этом: 

1. По Приложению №8 обосновывающих материалов не представ-
лено. Необходимость в предоставлении таковых отсутствует. 

2. По Приложению №10: 

 Бухгалтерский баланс за 4-й квартал 2017 г.; 

 Обороты по Счетам 07, 08.03, 08.04, 08.08 по итогам 4-го 
квартала 2017 г.; 

 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 и 08.03 за 
4-й квартал 2017 г. 

3. По Приложению №11: 

 Бухгалтерский баланс за 4-й квартал 2017 г.; 

 Обороты по Счетам 07, 08.03, 08.04, 08.08 по итогам 4-го 
квартала 2017 г.; 

 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 и 08.03 за 
4-й квартал 2017 г. 

4. По Приложению №12: 

 Бухгалтерский баланс за 4-й квартал 2017 г.; 

 Обороты по Счетам 07, 08.03, 08.04, 08.08 по итогам 4-го 
квартала 2017 г.; 

 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 и 08.03 за 
4-й квартал 2017 г. 

5. По Приложению №13 обосновывающих материалов не представ-
лено. 

6. По Приложению №14: 

 Акты приемки законченного строительством объекта за 4-
й кв. 2017 г. 

7. По Приложению №15: 

 Акты приемки-передачи основных средств по форме ОС-1 и 
Акты приемки законченного строительством объекта за 4-
й кв. 2017 г. 
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8. По Приложению №16: 

 Акты приемки законченного строительством объекта за 4-
й кв. 2017 г. 

9. По Приложению №17 обосновывающих материалов не представ-
лено. 

10. По Приложению №18 обосновывающих материалов не представ-
лено 

11. По Приложению №19 обосновывающих материалов не представ-
лено. 

12. По Финансовому плану: 

 Бухгалтерский баланс за 4-й квартал 2017 г.; 

 Обороты по Счетам 07, 08.03, 08.04, 08.08 по итогам 4-го 
квартала 2017 г.; 

 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 и 08.03 за 
4-й квартал 2017 г. 

Исполнитель установил, что по тем Формам, по которым обосно-
вывающие материалы были представлены, они соответствуют Правилам 
заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Ми-
нистерством энергетики Российской Федерации. 
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3. ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ, 
УКАЗАННОЙ В ОТЧЕТАХ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, ИНФОРМАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ 
ДОКУМЕНТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СЕТЕВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

По результатам проведенной проверки соответствия информации, 
указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информа-
ции, содержащейся в представленных Исполнителю первичных учетных 
документах бухгалтерского учета АО «Янтарьэнерго» за 4-й кв. 2017 г. 

Исполнитель констатирует отсутствие расхожде-
ний/несоответствий. При этом какие-либо иные документы, кроме пере-
численных выше в п. 2.2, для подтверждения соответствия информации, 
указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, Исполни-
телю не передавались. 

3.2. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ, 
УКАЗАННОЙ В ОТЧЕТАХ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, ИНФОРМАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ИНЫХ ДОКУМЕНТАХ, КОТОРЫЕ 
УКАЗАНЫ В ОТЧЕТАХ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В КАЧЕСТВЕ 
ИСТОЧНИКОВ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

По результатам проведенной проверки соответствия информации, 
указанной в Отчетах о реализации инвестиционной программы, информа-
ции, содержащейся в представленных обосновывающих материалах (не 
смотря на неполноту последних), Исполнитель констатирует отсутствие 
расхождений/несоответствий. При этом какие-либо иные документы, кро-
ме перечисленных выше в п. 2.2, для подтверждения соответствия инфор-
мации, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, 
Исполнителю не передавались. 



Заключение о проведении технологического и ценового аудита отчетов о 
реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» 
за IV квартал 2017 года. 
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4. ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

При проведении данной проверки Исполнитель руководствовался 
следующими законодательными и нормативными актами: 

1. Федеральный закон РФ от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестици-
онной деятельности в российской федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений». 

2. Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии, утвержденные По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2004 №24 (далее – Стандарты раскрытия информации). 

3. Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики и Правила осуществления контроля за реа-
лизацией инвестиционных программ субъектов электроэнер-
гетики, утвержденные Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.12.2009 №977 с учетом изменяющих 
документов. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 №2002-р «О 
методических рекомендациях по проведению технологическо-
го и ценового аудита инвестиционных программ (проектов 
инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных 
к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные про-
граммы которых утверждаются Министерством энергетики 
РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, 
уполномоченными на утверждение инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации». 

5. Методические указания по подготовке внутренних норматив-
ных документов в части разделов связанных с разработкой и 
реализацией инвестиционной программы, подготовленные Ро-
симуществом в рамках выполнения поручений Президента 
Российской Федерации от 27.12.2014 №Пр-3013 Правительст-
вом Российской Федерации, одобренных поручением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.06.2015 №ИШ-П13-
4148. 



Заключение о проведении технологического и ценового аудита отчетов о 
реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» 
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6. Приказ Минэнерго России от 14.03.2016 №177 «Об утвержде-
нии методических указаний по расчету количественных пока-
зателей инвестиционных программ сетевых организаций». 

7. Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380 «Об утвержде-
нии форм раскрытия сетевой организацией информации об 
инвестиционной программе (о проекте инвестиционной про-
граммы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестицион-
ную программу) и обосновывающих ее материалах …» (Далее 
– Приказ Минэнерго №380). 

8. Решение Совета Директоров ПАО «Россети» от 02.06.2017 г. 
№269. 

9. Положение об инвестиционной деятельности АО «Янтарь-
энерго», утвержденное в установленном Обществом порядке 
(далее – Положение об ИД). 

10. Сценарные условия формирования инвестиционных программ 
АО «Янтарьэнерго», утвержденные в установленном Общест-
вом порядке (далее – Сценарные условия). 

11. Регламент формирования, корректировки инвестиционной 
программы и подготовки отчетности об исполнении инвести-
ционной программы, повышения инвестиционной эффектив-
ности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго», утвер-
жденный в установленном Обществом порядке. 

Исполнитель провел проверку выполнения при реализации инве-
стиционной программы требований законодательства Российской Феде-
рации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организа-
ций, и пришел к следующим выводам: 

1) по форме все требования законодательства Российской феде-
рации, предъявляемые к инвестиционной деятельности сете-
вых организаций, при реализации ИПР АО «Янтарьэнерго» 
соблюдаются; 

2) выявлены отдельные нарушения в заполнении форм Отчета о 
реализации ИПР компании за 4-й квартал 2017 г. (см. Раз-
дел 2.1 Заключения); 

3) выявлены нарушения в предоставлении обосновывающих ма-
териалов к ОР (см. Разделы 2.2 и 3 Заключения). 



Заключение о проведении технологического и ценового аудита отчетов о 
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5. ПРОВЕРКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЗНАЧЕНИЙ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Результаты проверки достижения плановых значений показателей 
по вводу и выводу объектов из эксплуатации в 4-м квартале 2017 года 
представлены в таблицах ниже. 

№ 
п/п Показатель 

Плановое значение Фактическое 
значение Комментарии 
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11
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46
,0
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– Выполнение 
обязательств 
по договорам 
ТП 
– Консолида-
ция активов 

 

№ 
п/п 

Количественный 
показатель 

Плановое 
значение 

Фактическое 
значение Комментарии 

км МВА км МВА 

1 Вывод мощностей 4,21 1,1 13,97 0,4 – Физический износ 

 

Исполнитель отмечает, что Квартальные отчеты о реализации Инве-
стиционной программы ПАО «Янтарьэнерго» за 2017 год не содержат 
фактических значений количественных показателей и целевых показате-
лей, перечень которых определен приказом Минэнерго России №177 от 14 
марта 2016 года. 

Согласно приказу Минэнерго России №177 от 14 марта 2016 года, 
фактические значения количественных показателей рассчитываются по 
состоянию на последний день отчетного года, на который определяются 
плановые значения этих показателей. Таким образом, анализ и проверка 
достижения плановых количественных показателей и целевых показате-
лей Инвестиционной программы будет произведен исполнителем в рамках 
подготовки Заключения о Технологическом и ценовом аудите Годового 
отчета о реализации Инвестиционной программы ПАО «Янтарьэнерго» за 
2017 год. 



Заключение о проведении технологического и ценового аудита отчетов о 
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6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. НАЛИЧИЕ ОТКЛОНЕНИЙ ФАКТИЧЕСКИХ 
ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОТ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТАКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УТВЕРЖДЕННОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ 

Как следует из данных Раздела 2.1 Заключения, данные ОР за 4-й 
квартал 2017 г. незначительно расходятся с данными утвержденной ре-
дакции ИПР компании. 

Исполнитель обращает внимание Заказчика, что данные ОР 
должны находиться в строгом соответствии с данными утвержденной ре-
дакции ИПР. 

В части сопоставления плановых и фактических значений показате-
лей по вводу объектов в эксплуатацию и выводу объектов из эксплуата-
ции, Исполнитель отметил следующее: 

− Фактический показатель по выводу из эксплуатации ЛЭП в 4-
м квартале 2017 года опережает план утвержденной ИПР на 
9,76 км; 

− Фактический показатель по выводу из эксплуатации транс-
форматорной мощности в 4-м квартале 2017 года отстает от 
плана утвержденной ИПР на 0,7 МВА. 

− Фактические показатели по вводу в эксплуатацию трансфор-
маторной мощности и километража ЛЭП в 4-м квартале 2017 
года опережают плановые показатели утвержденной ИПР: 

o Трансформаторная мощность – опережает на 23,38 
МВА; 

o Протяженность 1-цепной ВЛ – опережает на 55,34 км; 

o Протяженность 2-цепной ВЛ – отстает на 0,29 км 

o Протяженность КЛ – опережает на 13,43 км. 



Заключение о проведении технологического и ценового аудита отчетов о 
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6.2. НАЛИЧИЕ ОТКЛОНЕНИЙ ФАКТИЧЕСКИХ 
ЗНАЧЕНИЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТ 
ИХ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
УТВЕРЖДЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММОЙ 

Анализ и проверка достижения плановых количественных показате-
лей и целевых показателей инвестиционной программы будет произведен 
Исполнителем в рамках подготовки заключения о технологическом и це-
новом аудите годового отчета о реализации инвестиционной программы 
ПАО «Янтарьэнерго» за 2017 год согласно приказу Минэнерго России 
№177 от 14 марта 2016 года. 

 
6.3. НАЛИЧИЕ ПРЕВЫШЕНИЙ ФАКТИЧЕСКИХ 

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ОБЩЕЙ 
СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
ОТНОСИТЕЛЬНО СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ УТВЕРЖДЕННОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Проанализировав данные Приложения №10, Исполнитель устано-
вил, что: 

 по 34 титулам 

1.1.1.3 Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами H_16-0301 

1.1.1.3 
Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 
10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. 
Солнечный бульвар в г. Калининграде 

H_16-0077 

1.1.1.3 

Реконструкция ЗРУ 10 кВ (инв.№ 5142283) на 
ПС О-48 "Молокозаводская" с установкой ва-
куумного выключателя в линейной ячейке на 
1-ой секции и установкой новой линейной 
ячейки с вакуумным выключателем на 2-ой 
секции 

H_2566 

1.1.1.3 
 Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 
2-х КЛ 1 кВ от КТПн с установкой СПн по пр. 
Московский - ул.Гюго в г.Калининграде 

F_prj_111001_49224 

1.1.1.3 

Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительст-
во КЛ 15 кВ от I и II секций ЗРУ 15 кВ ПС 
110/15/10 кВ О-35 до ТПн в г.Калининграде, 
ул.Карташова, Каблукова, Ижорская, Новго-
родская 

F_prj_111001_3348 

1.1.3.3 

Схема выдачи мощности в электрические сети 
АО "Янтарьэнерго" Талаховской ТЭС. Строи-
тельство заходов: ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-3 
Знаменск (Л-112) инв.№ 5321344; ВЛ 110 кВ 
Советск-330 - О-26 Лесная (Л-124) инв.№ 
5321345; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черня-

F_4584 
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ховск (Л-106) инв.№ 5321340 на Талаховскую 
ТЭС 

1.2.2.1 Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-106 пло-
щадью 3,1 га F_949-1 

1.2.2.1 Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-133 пло-
щадью 3,0 га F_949-2 

1.2.2.1 Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-111/112 
площадью 11,8 га F_949-3 

1.2.2.1 Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-136 пло-
щадью 0,9 га F_949-6 

1.2.2.1 Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-137 пло-
щадью 4,0 га F_949-7 

1.2.2.1 Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-140 пло-
щадью 20,2 га F_949-8 

1.2.2.1 Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-149/165 
площадью 7,1 га F_949-11 

1.2.2.1 Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-155 пло-
щадью 4,7 га F_949-12 

1.2.2.1 Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-156 пло-
щадью 6,5 га F_949-13 

1.2.2.1 Расширение просек ВЛ 330 кВ № Л-415 пло-
щадью 30,6 га F_949-14 

1.2.2.1 Расширение просек ВЛ 60 кВ № Л-60-17/60-19 
площадью 3,0 га F_949-15 

1.2.2.1 Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-159 пло-
щадью 9,1 га F_949-18 

1.2.2.1 Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-104/105 
площадью 0,8 га F_949-22 

1.2.2.1 Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-48 площа-
дью 1,2 га F_949-24 

1.2.2.1 

Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-116 площа-
дью 1,2 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 
№ 15-116 протяженностью 0,6 км с заменой 
голого провода на СИП 

F_949-27 

1.5 
Земельный участок Калининградская обл,МО 
Светловский ГО (дог.купли-продажи 407 от 
22.05.2017 с ООО "ЭНЕРГО-ИНВЕСТ" 

H_140-43 

1.5 

Земельный участок Калининградская 
обл,Гурьевский р-н, ТОО "Ново-Московское" 
(дог.купли-продажи 509 от 27.06.2017 с ООО 
"Агроинвест-3" 

H_140-54 

1.5 

Земельный участок Калининградская 
обл,Гурьевский р-н, пос.Кутузово (согл.о пере-
распределении з/у 437 от 29.05.17 с 
Адм.Гурьевского ГО) 

H_140-55 

1.5 
Земельный участок п.Поддубное,Гурьевский р-
н, Калининградская обл (дог.купли-продажи от 
20.10.2017 ) 

H_140-69 

1.5 
Земельный участок СПК "Рощино" Гурьевский 
р-н Калининградская обл (предв.договор куп-
ли-продажи от 19.05.2017) 

H_140-74 

1.5 Земельный участок ООО "СК Монолит Хол-
динг"на ул.Калязинскойг.Калининград (дого- H_140-75 
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вор купли-продажи от 30.11.2017) 

1.5 

Земельный участок в г.Светлогорск, Майский 
проезд, Калининградская обл (дог.купли-
продажи 658 от 04.07.2017 с ООО "Содружест-
во-Инвест" "  

H_140-57 

1.6 

Приобретение электросетевого комплекса в 
п.Малиновка Славского р-на (соглашение об 
отступном №79 с ООО "Малиновка" от 
18.08.2017) 

H_140-45 

1.6 

Приобретение электросетевого комплекса 
п.Низовье, п.Малое Луговое, г.Гурьевск Гурь-
евского района Калининградской обл(дог.2 
купли-продажи с адм.Гурьевского р-на) 

H_140-58 

1.6 

Монтаж систем противопожарной защиты зда-
ний и сооружений автоматических установок 
пожарной сигнализации (АУПС), систем опо-
вещания людей о пожаре и управления эвакуа-
цией (СОУЭ) объектов филиала АО "Янтарь-
энерго" "ГЭС" по адресу Красносельская д.83 

Н_17-1599 

1.6 

Реконструкция административно-
производственного здания филиала ОАО "Ян-
тарьэнерго" "Западное ПЭС" по ул.Генерала 
Озерова 18, в г.Калининграде 

Н_90 

1.6 Электроизмерительные приборы F_99-приб 
1.6 Мобильные средства связи F_99-св 

фактические затраты на реализацию проектов превышают 
плановые значения (данные Ст. 12 (Объем финансирования, 
млн рублей (с НДС) / Всего / Факт) превышают данные Ст. 10 
(Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 
года 2017 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб-
лей (с НДС)). 

При этом в 18 случаях причины таких отклонений не указаны 
(в Ст. 24 стоит «нд») указаны. 
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7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ УТВЕРЖДЕННОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

На основе проведенных проверок Исполнитель не видит необходи-
мости в корректировке утвержденной Инвестиционной программы 
АО «Янтарьэнерго» за исключением поквартальных планов финансиро-
вания. 

Исполнитель также сформировал предложения для Министерства 
энергетики РФ по корректировке Форм Отчетов о реализации ИПР: 

 проанализировать возникшую коллизию в заполнении Прило-
жения №10 (в случае, если проект отсутствует в решении об 
утверждении Инвестиционной программы, то в столбцах 
7…10 Приложения №10 отображается параметр «н.д.»), при 
этом итоговые значения соответствующих столбцов Формы 
перестают нести какую-либо реальную информацию); 

 рассмотреть целесообразность исключения из Приложения 
№12 столбцов, содержащих данные о базовых ценах (5, 7, … 
31 и 33); 

 рассмотреть целесообразность корректировки формы Финан-
сового плана в части пп. 6.1 и 6.2: п. 6.1 «Погашение кредитов 
и займов всего, в том числе», п. 6.1.1 «по долгосрочным», 
п. 6.1.2 «по краткосрочным»); 

 рассмотреть целесообразность дополнения формы Финансово-
го плана строкой 8.11 «Прочая кредиторская задолженность». 


