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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическим 
процессом 

ВЛ  - высоковольтная линия (воздушная) 
ИД - Инвестиционная деятельность 
ИПР - Инвестиционная программа Общества 
КРУ - комплектное распределительное устройство 
КРУЭ  - комплектное распределительное устройство элегазовое 
ЛЭП - линия электропередачи  
НДС  - налог на добавленную стоимость  
Общество - АО «Янтарьэнерго» 
ОИ  - Обоснование инвестиций 
ОР - Отчет о реализации ИПР Общества 
ОРД - Организационно-распорядительные документы 

АО «Янтарьэнерго» 
ОРУ  - открытое распределительное устройство 
ПИР  - проектно-изыскательские работы 
ПЗ  - пояснительная записка 
ПЗп - Правила заполнения форм раскрытия сетевой организацией 

информации об отчетах о реализации инвестиционной 
программы…, утв. Приказом Минэнерго России от 05.05.2016 
№ 380 

ПНР  - пуско-наладочные работы 
РСВ  - рынок «на сутки вперед» 
СМР  - строительно-монтажные работы 
СН  - собственные нужды 
Сценарные 
условия 

- Сценарные условия в виде перечня требований, условий, 
критериев, их количественных характеристик используемых 
для принятия решений, необходимых при формировании 
инвестиционных программ Общества, в том числе алгоритм и 
критерии отбора проектов 

ТЗ - техническое задание 
Тр - трансформатор 
ТЦА 
Отчетов 

- Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации 
инвестиционной программы, проводимый в соответствии с 
действующим законодательством и Методическими 
рекомендациями 

УОИВ - Уполномоченный орган Исполнительной власти 
ЧДД  - чистый дисконтированный доход 
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1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТАХ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ОБОСНОВЫВАЮЩИХ 
ИХ МАТЕРИАЛАХ 

Исполнителю передан Отчет о реализации Инвестиционной про-
граммы АО «Янтарьэнерго» за 12 месяцев 2017 года в виде электронных 
таблиц формата Excel в составе: 

1. ИПР АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы, утвержденная 
Приказом Министерства энергетики РФ от 29.12.2017 №33@. 

2. Приложения №№ 1…3, 5…7, 9. 

Документы подготовлены в соответствии с формами и требования-
ми к форматам их раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики 
Российской Федерации, и подписаны с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписи сетевой организации, переданную 
экспертной организации в рамках договора аудита отчетов для подготовки 
заключения. 
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2. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТЧЕТАХ О 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И 
ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ИХ МАТЕРИАЛОВ ПРАВИЛАМ 
ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ РАСКРЫТИЯ УКАЗАННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

При проверке соответствия информации об Отчете о реализации 
Инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» за 12 месяцев 2017 г. 
Исполнитель руководствовался Приказом Минэнерго России от 
05.05.2016 №380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией 
информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной 
программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную про-
грамму) и обосновывающих ее материалах …» (Далее – Приказ Минэнер-
го №380), в котором содержатся Правила заполнения форм раскрытия ин-
формации по Отчетам о реализации Инвестиционных программ. 

2.1. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
ОТЧЕТАХ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ ПРАВИЛАМ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ 
РАСКРЫТИЯ УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
УТВЕРЖДЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Исполнитель провел проверку соответствия информации об Отчете 
о реализации Инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» за 12 меся-
цев 2017 г. (далее – ОР, Отчет о реализации ИПР) и обосновывающих его 
материалов Правилам заполнения форм раскрытия информации по Отче-
там о реализации Инвестиционных программ и установил следующее: 

1. В приложения ОР включены 166 титулов с нулевыми плано-
выми и фактическими показателями, при этом данные титулы 
не учтены в утвержденной версии ИПР. 
 

По Приложению №1 

2. По титулу 

1.2.1.1 
Реконструкция ПС 110 кВ О-10 "Зеленоградск" (инв.№ ОРУ 
110/35/15 кВ - 5149951) с заменой трансформатора 110/35/15 
кВ 16 МВА и на 110/15кВ 25 МВА 

F_149 
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при отсутствии данных о сметной стоимости в базисных ценах 
(Ст. 4) и дате составления ПСД (Ст. 6) указана сметная стои-
мость в текущих ценах (Ст. 5).  

3. По титулу 

1.1.1.3 Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 3-х КЛ 10 кВ от КТП 
(новой) по ул. Батальная в г. Калининграде 

G_16-
0006 

при отсутствии данных о сметной стоимости (Ст. 4 и 5) указа-
на дата составления ПСД (Ст. 6).  

4. По 39 титулам при наличии плана финансирования на 2017 г. 
данные о сметной документации (Ст. 4…6) не заполнены. 

5. По титулам 

1.1.1.3 
Строительство РТП 10/0,4 кВ и 3-х КТП 10/0,4 кВ (но-
вых), КЛ-10 кВ от ПС О-35 "Космодемьянская" и от 
РТП (новой) в Центральном районе г. Калининграда 

H_16-0190 

1.1.1.3 Строительство КЛ 15 кВ от ПС О-1 до ВЛ 15-06 (инв.№ 
5115422) в Гурьевском районе H_3197 

1.2.1.1 Реконструкция ПС 110/15 кВ О-22 "Краснознаменск" 2 
п.к. A_51 

1.2.2.1 
Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-390 площадью 29,7 
га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-390 протя-
женностью 15,8 км с заменой голого провода на СИП   

F_949-46 

1.2.2.1 Реконструкция ВЛ 15 кВ  Зеленоградск-Лесной  на 
Куршской косе с переводом на напряжение  35 кВ A_59 

1.2.2.1 

Вынос (переустройство) участков 2-х КЛ-6 кВ: РП-XXI 
– ТП-572, РП-XXI – ТП-128; 3-х КЛ-0,4 кВ: ТП-128 – 
СП-251, СП-251 - СП-1326,  ТП-128 - СП-1326 в г. Ка-
лининграде. 

H_17-1348 

1.2.2.1 Вынос (переустройство) участка КЛ-0,4 кВ ТП-831 – 
СП-407 в г. Калининграде H_17-1325 

1.2.2.1 Реконструкция РП-III (инв.№ 545872002) по 
ул.Колоскова в г.Калининграде H_16-0391 

при наличии данных о сметной стоимости (Ст. 4 и 5) не за-
полнен Ст. 6 (дата составления ПСД). 

6. По 50 титулам выявлено отклонение данных о сметной стои-
мости (ст. 4, 5) от данных, приведенных в утвержденной ИПР. 

7. По 242 титулам выявлено отклонение данных о полной стои-
мости ИП (ст. 7) от данных, приведенных в утвержденной 
ИПР. 
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8. По 166 титулам план на год перевыполнен, по 90 недовыпол-
нен. 

9. В целом, план финансирования за 12 месяцев 2017 г. недовы-
полнен на 1 194,66 млн. руб., или на 10,04%. 

По Приложению №2 (Отчет об исполнении плана освоения капитальных 
вложений): 

10. По 160 титулам план на 2017 г. перевыполнен, по 81 недовы-
полнен. 

11. В целом, план по освоению капитальных вложений за 12 ме-
сяцев 2017 г. недовыполнен на 1 266,23 млн. руб., или на 
12,04%. 

По Приложению №3 (Отчет о вводе основных средств): 

12. В целом, план по Принятию к бухгалтерскому учету основных 
средств перевыполнен на 51,30 млн. руб. (без НДС), или на 
1,44%. 

По Приложению №4 (Отчет об исполнении плана постановки объектов 
электросетевого хозяйства под напряжение): 

Приложение в составе ОР не представлено. 
 

По Приложению №5 (Отчет об исполнении плана ввода объектов инве-
стиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию): 

Замечаний нет. 

 

По Приложению №6 (Отчет об исполнении плана вывода объектов инве-
стиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации): 

13. В приложении представлены 102 титула, для которых в 
столбцах 2 (Наименование ИП) и 3 (Идентификатор ИП) ука-
зано «нд», а столбец 1 содержит произвольную нумерацию. 
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По Приложению №7 (Отчет о достижении количественных показателей 
инвестиционной программы): 

14. Сводная аналитика по достижению количественных показате-
лей ИПР представлена в таблицах в разделе 5 настоящего За-
ключения. 

 

По Приложению №8 (Отчет о расширении пропускной способности, 
снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых 
потребителей центров питания 35 кВ и выше) 

Приложение в составе ОР не представлено. 

 

По Приложению №9 (Отчет об исполнении годовой комплексной про-
граммы закупок): 

15. По закупке №153 «Объекты технологического присоединения 
до 15   кВт  (НС); Е_16-0246» в Ст. 32 (Дата объявления кон-
курентной процедуры (число, месяц, год) / План) стоит 
«31603989934», а в Ст. 33 (Дата объявления конкурентной 
процедуры (число, месяц, год) / Факт) – «rosseti.ru». Также не 
заполнены Ст. 42…44 (стоит «0»). 

16. По большому количеству закупок не заполнены Ст. 42…44 
(стоит «0»), а также Ст. 45 и 46 (то есть закупки состоялись и 
не отменены). 

17. По закупке №38 «55_Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисо-
во"; prj_111001_2484» в Ст. 11 (Вид закупаемой продукции) 
указано «ГП», хотя в Ст. 12 указано «Поставка трансформато-
ров напряжения 6-35 кВ» для объекта «Расширение ПС 110/15 
кВ О-47 "Борисово"(3 п.к.)». 

18. По закупкам №№37, 240 и 241  в Ст. 11 (Вид закупаемой про-
дукции) указано «СМР», хотя в Ст. 12 указано «Разработка 
рабочей документации…». 
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2.2. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ МАТЕРИАЛОВ, 
ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДАННЫЕ ОТЧЕТОВ О 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, 
ПРАВИЛАМ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ РАСКРЫТИЯ 
УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫМ 
МИНИСТЕРСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Проверка соответствия материалов, обосновывающих данные Отче-
тов о реализации Инвестиционной программы Правилам заполнения форм 
раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энер-
гетики Российской Федерации представлена в Заключениях по Кварталь-
ным отчетам. 

Исполнитель подтверждает, что Отчет о реализации Инвестицион-
ной программы за 2017 г. во всех существенных аспектах является досто-
верным. Информация, указанная в Отчете о реализации Инвестиционной 
программы за 2017 г., во всех существенных аспектах соответствует ин-
формации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерско-
го учета. 
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3. ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ, 
УКАЗАННОЙ В ОТЧЕТАХ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, ИНФОРМАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ 
ДОКУМЕНТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СЕТЕВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

По результатам проведенной проверки соответствия информации, 
указанной в отчете о реализации инвестиционной программы, информа-
ции, содержащейся в представленных Исполнителю первичных учетных 
документах бухгалтерского учета АО «Янтарьэнерго» за 2017 г. Исполни-
тель констатирует отсутствие расхождений/несоответствий. 

3.2. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ, 
УКАЗАННОЙ В ОТЧЕТАХ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, ИНФОРМАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ИНЫХ ДОКУМЕНТАХ, КОТОРЫЕ 
УКАЗАНЫ В ОТЧЕТАХ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В КАЧЕСТВЕ 
ИСТОЧНИКОВ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

По результатам анализа информации по ИП, согласно ОР фактиче-
ски реализованных в 2017 г., Исполнителем не были выявлены какие-либо 
значительные неточности при заполнении данных в Паспортах ИП, либо 
отсутствие Паспортов инвестиционных проектов, не учтенных в плане. 
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4. ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

При проведении данной проверки Исполнитель руководствовался 
следующими законодательными и нормативными актами: 

1. Федеральный закон РФ от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестици-
онной деятельности в российской федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений». 

2. Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии, утвержденные По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2004 №24 (далее – Стандарты раскрытия информации). 

3. Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики и Правила осуществления контроля за реа-
лизацией инвестиционных программ субъектов электроэнер-
гетики, утвержденные Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.12.2009 №977 с учетом изменяющих 
документов. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 №2002-р «О 
методических рекомендациях по проведению технологическо-
го и ценового аудита инвестиционных программ (проектов 
инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных 
к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные про-
граммы которых утверждаются Министерством энергетики 
РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, 
уполномоченными на утверждение инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации». 

5. Методические указания по подготовке внутренних норматив-
ных документов в части разделов связанных с разработкой и 
реализацией инвестиционной программы, подготовленные Ро-
симуществом в рамках выполнения поручений Президента 
Российской Федерации от 27.12.2014 №Пр-3013 Правительст-
вом Российской Федерации, одобренных поручением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.06.2015 №ИШ-П13-
4148. 
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6. Приказ Минэнерго России от 14.03.2016 №177 «Об утвержде-
нии методических указаний по расчету количественных пока-
зателей инвестиционных программ сетевых организаций». 

7. Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380 «Об утвержде-
нии форм раскрытия сетевой организацией информации об 
инвестиционной программе (о проекте инвестиционной про-
граммы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестицион-
ную программу) и обосновывающих ее материалах …» (Далее 
– Приказ Минэнерго №380). 

8. Решение Совета Директоров ПАО «Россети» от 02.06.2017 г. 
№269. 

9. Положение об инвестиционной деятельности АО «Янтарьэнер-
го», утвержденное в установленном Обществом порядке (да-
лее – Положение об ИД). 

10. Сценарные условия формирования инвестиционных программ 
АО «Янтарьэнерго», утвержденные в установленном Общест-
вом порядке (далее – Сценарные условия). 

11. Регламент формирования, корректировки инвестиционной 
программы и подготовки отчетности об исполнении инвести-
ционной программы, повышения инвестиционной эффектив-
ности и сокращения расходов АО «Янтарьэнерго», утвер-
жденный в установленном Обществом порядке. 

Исполнитель провел проверку выполнения при реализации инвести-
ционной программы требований законодательства Российской Федерации, 
предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций, и 
пришел к следующим выводам: 

1) по форме все требования законодательства Российской феде-
рации, предъявляемые к инвестиционной деятельности сете-
вых организаций, при реализации ИПР АО «Янтарьэнерго» 
соблюдаются. 

2) выявлены отдельные несоответствия при заполнении форм От-
чета о реализации ИПР компании по итогам 2017 г. (см. Раз-
дел 2.1 Заключения); 



Заключение о проведении технологического и ценового аудита отчетов о 
реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» 
за 12 месяцев 2017 года. 

 

14 

5. ПРОВЕРКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЗНАЧЕНИЙ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

По результатам анализа представленных отчетных форм, Исполни-
тель отмечает следующие отклонения от плановых показателей за 2017 
год. 

Приложение 3. Ввод ОС. 

Исполнитель фиксирует перевыполнение плана по: 

 127 проектам и 22 групповым титулам по показателю стоимо-
сти ОС в млн. рублей (без НДС); 

 28 проектам и 12 групповым титулам по показателю ввода 
трансформаторной мощности в МВА; 

 78 проектам и 17 групповым титулам по показателю протя-
женности ЛЭП в км; 

 8 проектам по показателю «Га»; 

 2 проектам и 2 групповым титулам по показателю «Другое» в 
шт; 

 1 проекту и 6 групповым титулам по показателю «Точки уче-
та». 

Исполнитель фиксирует недовыполнение плана по: 

 53 проектам и 17 групповым титулам по показателю стоимости 
ОС в млн. рублей (без НДС); 

 3 проектам и 2 групповым титулам по показателю ввода 
трансформаторной мощности в МВА; 

 25 проектам и 7 групповым титулам по показателю протяжен-
ности ЛЭП в км. 

 18 проектам и 6 групповым титулам по показателю «Га»; 

 10 проектам и 16 групповым титулам по показателю «Другое» 
в шт; 

 2 проектам и 2 групповым титулам по показателю «Точки уче-
та». 
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Итоговые показатели по вводу основных средств в 2017 году пред-
ставлены в таблице ниже. 

 
Ввод основных средств в 2017 году 

млн рублей 
(без НДС) МВ×А Мвар км ЛЭП МВт 

Плановое зна-
чение 3 560,82 175,62 0,00 186,20 0,00 

Фактическое 
значение 3 612,12 208,10 0,00 320,62 0,00 

Отклонение 51,30 32,48 0,00 134,43 0,00 

Отклонение, % 1% 18% 0,00 72% 0,00 

 

Приложение 4. Постановка объектов под напряжение. 

Приложение не входит в состав ОР за 2017 год. 

 

Приложение 5. Ввод объектов в эксплуатацию. 

Исполнитель фиксирует перевыполнение плана по: 

 28 проектам и 12 групповым титулам по показателю транс-
форматорной мощности в МВА; 

 49 проектам и 19 групповым титулам по показателю протя-
женности 1-цепных ВЛ в км; 

 1 проекту и 3 групповым титулам по показателю протяженно-
сти 2-цепных ВЛ в км; 

 51 проекту и 18 групповым титулам по показателю протяжен-
ности КЛ в км; 

 8 проектам по показателю «Га»; 

 2 проектам и 2 групповым титулам по показателю «Другое» в 
шт; 

 1 проекту и 6 групповым титулам по показателю «Точки уче-
та». 

Исполнитель фиксирует недовыполнение плана по: 
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 3 проектам и 2 групповым титулам по показателю трансформа-
торной мощности в МВА; 

 11 проектам по показателю протяженности 1-цепных ВЛ в км; 

 1 проектам и 3 групповым титулам по показателю протяжен-
ности 2-цепных ВЛ в км; 

 16 проектам и 3 групповым титулам по показателю протяжен-
ности КЛ в км; 

 18 проектам и 6 групповым титулам по показателю «Га»; 

 10 проектам и 16 групповым титулам по показателю «Другое» 
в шт; 

 2 проектам и 2 групповым титулам по показателю «Точки уче-
та». 

Итоговые показатели по вводу объектов в эксплуатацию в 2017 году 
приведены в таблице ниже. 

 
Ввод объектов в эксплуатацию в 2017 году 

МВ×А Мвар км ВЛ 
 1-цеп 

км ВЛ 
 2-цеп км КЛ МВт 

План 175,62 0,00 57,66 65,10 63,45 0,00 

Факт 208,10 0,00 185,49 44,63 90,50 0,00 

Отклонение 32,48 0,00 127,83 -20,47 27,06 0,00 

Отклонение, % 18% 0,00 222% -31% 43% 0,00 

 

Приложение 6. Вывод объектов из эксплуатации. 

Исполнитель фиксирует перевыполнение плана по: 

 6 проектам по показателю вывода трансформаторной мощно-
сти в МВА; 

 97 проектам по показателю вывода протяженности ЛЭП в км. 

Исполнитель фиксирует недовыполнение плана по: 

 6 проектам и 1 групповому титулу по показателю вывода 
трансформаторной мощности в МВА; 
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 6 по показателю вывода протяженности ЛЭП в км; 

 1 проекту и 1 групповому титулу по показателю «Шт.». 

 

Итоговые показатели по выводу объектов из эксплуатации в 2017 
году приведены в таблице ниже. 

 
Вывод объектов из эксплуатации в 2017 году 

МВ×А  Мвар км МВт 

План 41,20 0,00 54,46 0,00 

Факт 1,35 0,00 34,95 0,00 

Отклонение -39,85 0,00 -19,51 0,00 

Отклонение, % -97% 0,00 -36% 0,00 

 

Результаты проверки достижения в 2017 году плановых значений 
количественных показателей и целевых показателей, определенных со-
гласно приказу Минэнерго России №177 от 14 марта 2016 года, представ-
лены в таблице ниже. 

 

Отклонение фактических значений количественных показателей и 
целевых показателей ИПР от плановых значений. 

 План Факт Откл. Откл.,% 

Развитие электрической 
сети/усиление сущест-
вующей электрической 
сети, связанное с под-
ключением новых по-

требителей 

Увеличение мощности 
силовых (авто-) 

трансформаторов на 
подстанциях, не свя-

занного с осуществле-
нием технологическо-

го присоединения к 
электрическим сетям 

11
0 

кВ
 

70,00 70,00 0,00 – 

10
 к

В 

1,86 0,00 -1,86 -100% 

15
 к

В 

0,33 3,25 2,92 886% 

Увеличение мощности 
силовых (авто-) 

трансформаторов на 
подстанциях в рамках 
осуществления техно-
логического присое-
динения к электриче-

ским сетям 

11
0 

кВ
 

20,00 20,00 0,00 – 

6 
кВ

 

29,84 26,40 -3,44 -12% 

10
 к

В 

37,72 18,50 -19,22 -51% 

15
 к

В 

15,21 29,94 14,73 97% 
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 План Факт Откл. Откл.,% 

Увеличение протя-
женности линий элек-
тропередачи, не свя-

занного с осуществле-
нием технологическо-

го присоединения к 
электрическим сетям 

11
0 

кВ
 

9,18 9,21 0,03 0% 

10
 к

В 

0,06 0,00 -0,06 -100% 

15
 к

В 

2,35 0,13 -2,22 -95% 

Д
о 

1 
кВ

 

1,11 0,41 -0,70 -63% 

Увеличение протя-
женности линий элек-
тропередачи в рамках 
осуществления техно-
логического присое-
динения к электриче-

ским сетям 

11
0 

кВ
 

3,26 3,26 0,00 – 

6 
кВ

 

11,13 9,83 -1,30 -12% 

10
 к

В 
36,95 38,85 1,90 5% 

15
 к

В 

35,38 184,87 149,49 423% 

Д
о 

1 
кВ

 

12,04 12,32 0,28 2% 

Максимальная мощность при-
соединяемых потребителей 

электрической энергии 
70,59 100,79 30,20 43% 

Максимальная мощность при-
соединяемых объектов по про-
изводству электрической энер-

гии 

0,00 352,80 352,80 – 

Максимальная мощность энер-
гопринимающих устройств 

при осуществлении техноло-
гического присоединения объ-
ектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих иным 
сетевым организациям или 

иным лицам 

22,94 71,19 48,25 210% 

Степень загрузки трансформа-
торной подстанции 0,00 0,00 0,00 – 

Замещение (обновление) 
электрической се-

ти/повышение экономи-
ческой эффективности 
(мероприятия направ-
ленные на снижение 

эксплуатационных за-
трат) оказания услуг в 

сфере электроэнергети-
ки 

Замена силовых (авто-) 
трансформаторов 

 

11
0 

кВ
 

40,00 40,00 0,00 – 

10
 к

В 

0,00 0,00 0,00 – 

15
 к

В 

0,00 0,00 0,00 – 

Замена линий электро-
передачи 

11
0 

кВ
 

53,81 53,58 -0,23 0% 

10
 к

В 

0,07 0,26 0,19 250% 

15
 к

В 

20,52 6,63 -13,89 -68% 
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 План Факт Откл. Откл.,% 

Д
о 

1 
кВ

 

0,35 1,29 0,94 269% 

Замена выключателей 

11
0 

кВ
 

2 2,00 0,00 – 

10
 к

В 

0,00 0,00 0,00 – 

15
 к

В 

0,00 0,00 0,00 – 

Замена устройств ком-
пенсации реактивной 

мощности 
11

0 
кВ

 

0,00 0,00 0,00 – 

10
 к

В 

0,00 0,00 0,00 – 

15
 к

В 
0,00 0,00 0,00 – 

Оценка изменения доли полез-
ного отпуска электрической 

энергии, который формируется 
посредством приборов учета 

электрической энергии, вклю-
ченных в систему сбора и пе-

редачи данных 

0,00 0,00 0,00 – 

Повышение надежности 
оказываемых услуг в 

сфере электроэнергети-
ки 

Оценка изменения средней 
продолжительности прекра-

щения передачи электрической 
энергии потребителям услуг 

-0,37 -0,38 -0,01 2% 

Оценка изменения средней 
частоты прекращения переда-
чи электрической энергии по-

требителям услуг 

-0,37 -0,38 -0,01 2% 

Оценка изменения техническо-
го состояния 0,00 0,00 0,00 – 

Повышение качества 
оказываемых услуг в 

сфере электроэнергети-
ки 

Общее число исполненных в 
рамках инвестиционной про-
граммы обязательств сетевой 
организации по осуществле-

нию технологического присое-
динения 

2 248 1 126,00 -1 122,00 -50% 

Число обязательств сетевой 
организации по осуществле-

нию технологического присое-
динения, исполненных в рам-
ках инвестиционной програм-
мы с нарушением установлен-
ного срока технологического 

присоединения 

33 36,00 3,00 9% 

Выполнение требований 
законодательства Рос-
сийской Федерации, 
предписаний органов 

исполнительной власти, 

Объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реали-
зации мероприятий, направ-

ленных на выполнение требо-
ваний законодательства 

11 735,75 10 599,22 -1 136,53 -10% 
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 План Факт Откл. Откл.,% 

регламентов рынков 
электрической энергии 

Объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реали-
зации мероприятий, направ-
ленных на выполнение пред-

писаний органов исполнитель-
ной власти 

0,00 0,00 0,00 – 

Объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реали-
зации мероприятий, направ-

ленных на выполнение требо-
ваний регламентов рынков 

электрической энергии 

47,16 33,19 -13,96 -30% 

Обеспечение текущей 
деятельности в сфере 
электроэнергетики, в 

том числе развитие ин-
формационной инфра-
структуры, хозяйствен-
ное обеспечение дея-

тельности 

Объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реали-
зации мероприятий, направ-

ленных на развитие информа-
ционной инфраструктуры 

3,15 3,39 0,24 8% 

Объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реали-
зации мероприятий, направ-

ленных на хозяйственное 
обеспечение деятельности се-

тевой организации 

23,15 21,22 -1,93 -8% 

Инвестиции, связанные 
с деятельностью, не от-
носящейся к сфере элек-

троэнергетики 

Объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реали-
зации мероприятий, направ-
ленных на реализацию инве-

стиционных проектов, связан-
ных с деятельностью, не отно-
сящейся к сфере электроэнер-

гетики 

46,57 13,98 -32,59 -70% 

 

В целом, по достижению плановых показателей Исполнитель отме-
чает, что по итогам 2017 года достигнут, или перевыполнен план по 31 
показателю из 45. 
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6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. НАЛИЧИЕ ОТКЛОНЕНИЙ ФАКТИЧЕСКИХ 
ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОТ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТАКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УТВЕРЖДЕННОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ 

В части сопоставления плановых и фактических значений показате-
лей по вводу объектов в эксплуатацию и выводу объектов из эксплуатации 
в 2017 году, Исполнитель отметил следующее: 

 Фактические показатели по вводу в эксплуатацию трансфор-
маторной мощности, мощности генерации, КЛ и одноцепных 
ВЛ за 2017 год опережают плановые показатели утвержден-
ной ИПР: 

o Трансформаторная мощность – превышает на 32,48 
МВА; 

o Протяженность 1-цепных ВЛ – превышает на 127,83 км; 

o Протяженность КЛ – превышает на 27,06 км. 

 Фактические показатели по вводу в эксплуатацию по показа-
телям ввод двухцепных ВЛ за 2017 год отстают от плановых 
показателей утвержденной ИПР: 

o Протяженность 2-цепных ВЛ – превышает на 27,06 км; 

 Фактические показатели по выводу из эксплуатации транс-
форматорной мощности, мощности генерации и протяженно-
сти ЛЭП в 2017 году отстают от плана утвержденной ИПР: 

o Трансформаторная мощность – отстает на 39,85 МВА; 

o Протяженность ЛЭП – отстает на 19,51 км. 
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6.2. НАЛИЧИЕ ОТКЛОНЕНИЙ ФАКТИЧЕСКИХ 
ЗНАЧЕНИЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТ 
ИХ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
УТВЕРЖДЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММОЙ 

По результатам сопоставления плановых и фактических значений ко-
личественных и целевых показателей за 2017 год, Исполнитель отметил 
следующее: 

 По итогам 2017 года достигнут или перевыполнен план по 31 
показателям; 

 По итогам 2017 года недовыполнен план по 14 показателям: 

o Показатель увеличения мощности силовых трансформа-
торов на подстанциях, не связанного с осуществлением 
технологического присоединения к электрическим с 
высшим напряжением 35 кВ; 

o Показатель увеличения мощности силовых трансформа-
торов на подстанциях в рамках осуществления техноло-
гического присоединения к электрическим сетям с выс-
шим напряжением 6 и 10 кВ; 

o Показатель увеличения протяженности линий электропе-
редачи, не связанного с осуществлением технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям на напря-
жении 10, 6 и 0,4-1 кВ; 

o Показатель увеличения протяженности линий электропе-
редачи в рамках осуществления технологического при-
соединения к электрическим сетям на напряжении 6 кВ; 

o Показатель замены линий электропередачи на напряже-
нии 110 и 15 кВ; 

o Показатель общего числа исполненных в рамках инве-
стиционной программы обязательств сетевой организа-
ции по осуществлению технологического присоедине-
ния; 

o Показатель объема финансовых потребностей, необхо-
димых для реализации мероприятий, направленных на 
выполнение требований законодательства; 
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o Показатель объема финансовых потребностей, необхо-
димых для реализации мероприятий, направленных на 
выполнение требований регламентов рынков; 

o Показатель объема финансовых потребностей, необхо-
димых для реализации мероприятий, направленных на 
хозяйственное обеспечение деятельности сетевой орга-
низации; 

o Показатель объема финансовых потребностей, необхо-
димых для реализации мероприятий, направленных на 
реализацию инвестиционных проектов, связанных с дея-
тельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики. 

Значения отклонений по каждому из количественных и целевых по-
казателей приведены в таблице в разделе 5 настоящего заключения. 

 
6.3. НАЛИЧИЕ ПРЕВЫШЕНИЙ ФАКТИЧЕСКИХ 

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ОБЩЕЙ 
СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
ОТНОСИТЕЛЬНО СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ УТВЕРЖДЕННОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Проанализировав данные Приложения №01, Исполнитель устано-
вил, что: 

 по 149 титулам финансирование по итогам 12 мес. 2017 г. пре-
высило плановые показатели; 

 по 96 Инвестиционным проектам выявлено превышение фак-
тических затрат относительно соответствующих показателей 
утвержденной Инвестиционной программы. 
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7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ УТВЕРЖДЕННОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Все рекомендации и предложения Исполнителя по корректировке 
ИПР были изложены в сформированных им Заключениям к Квартальным 
отчетах и учтены Заказчиком при подготовке актуальной версии ИПР. 


