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ДОГОВОР ПОДРЯДА № 156

г. Калининград «24» ноября 2025

Акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Котивца Дмитрия
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «БАЛТТЕХНОСТРОЙ», именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в генерального директора Трубина Андрея Викторовича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании
Протокола подведения итогов процедуры № 32515312806 от 13.11.2025 г., заключили
настоящий договор подряда (далее – договор) о нижеследующем:

Основные понятия и определения
Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора

Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных
терминов:

Акт сдачи-приемки работ (акт о приемки выполненных работ) - документ о
выполнении строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, оформленный в
установленном порядке (формы № КС-2, № КС-3).

Акт приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией -
документ о завершении Подрядчиком всех работ на Объекте, составленный рабочей
комиссией (форма КГК-31).

Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией -
подписанный членами приёмочной комиссии документ о приеме Заказчиком результата
работ по Договору (форма КГК-32).

Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения,
подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые
оформлены и подписаныСторонами в надлежащем порядке.

Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация;
техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей;
организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая
документация, необходимая для выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для
последующей эксплуатации объекта.

Материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему
Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия,
строительная техника.

Объект - производственное подразделение Гусевская ТЭЦ: Калининградская
область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15.

Работы – техническое перевооружение опасного производственного объекта
рег. № А21-06365-0014 «Площадка главного корпуса ТЭЦ» АО «Калининградская
генерирующая компания», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Гусев,
ул. Красноармейская, 15, «Монтаж паропровода от паропровода РОУ 30/11 (рег. №
30137) к бойлеру №2 (рег. № 90352) и бойлеру №3 (рег. № 90353)» основного средства
«Теплофикационная установка (36406)» (инв. №36406).

Обязательные требования безопасности - требования, установленные в
технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах
Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах
организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья
персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды.

Цена договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках
Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
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Уполномоченное лицо – лицо (представитель) Стороны, наделенное
соответствующей Стороной правом подписывать электронные документы от имени и
лица этой Стороны посредством установленной этой Стороной Электронно-цифровой
подписи.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в
электронно-цифровой форме.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – реквизит электронного документа,
предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный
в результате криптографического преобразования информации с использованием
закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать
владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения
информации в электронном документе.

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) - самый
защищенный вид электронной подписи. Она позволяет определить, кто подписал
документ и вносились ли в него изменения. Ее подлинность подтверждает
квалифицированный сертификат.

Обладатель ЭЦП – физическое лицо, на имя которого удостоверяющим центром
выдан сертификат ключа подписи и которое владеет соответствующим закрытым ключом
ЭЦП, позволяющим с помощью средств ЭЦП создавать свою ЭЦП в электронных
документах (подписывать электронные документы).

Средства ЭЦП – аппаратные и (или) программные средства, обеспечивающие
реализацию хотя бы одной из следующих функций – создание ЭЦП в электронном
документе и использованием закрытого ключа ЭЦП, подтверждение с использование
открытого ключа ЭЦП подлинности ЭЦП в электронном документе, создание закрытых и
открытых ключей ЭЦП.

Подтверждение подлинности ЭЦП в электронном виде – положительный
результат подтверждения средством ЭЦП принадлежности содержащейся в электронном
документа ЭЦП ее обладателю и отсутствия искажения и подделки подписанного данной
ЭЦП электронного документа.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по техническому перевооружению

опасного производственного объекта рег. № А21-06365-0014 «Площадка главного корпуса
ТЭЦ» АО «Калининградская генерирующая компания», расположенного по адресу:
Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15, «Монтаж паропровода от
паропровода РОУ 30/11 (рег. № 30137) к бойлеру №2 (рег. № 90352) и бойлеру №3 (рег. №
90353)» основного средства «Теплофикационная установка (36406)» (инв. №36406),
(далее – Работы), согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему
Договору).

1.2. Заказ, приобретение, доставка материалов и оборудования осуществляется
Заказчиком, входной контроль обеспечивается Подрядчиком совместно с Заказчиком.

Материалы, принятые Подрядчиком от Заказчика используются для выполнения
работ без оплаты стоимости принятых материалов и с обязательством полного
возвращения неиспользованных материалов. Право собственности на переданные
материалы остается у Заказчика и учитываются обособленно от материалов Подрядчика в
оценке, предусмотренной договором. Передача материалов оформляется накладной по
форме № М-15 "Накладная на отпуск материалов на сторону". Списание переданных
материалов производится после их использования на основании Отчета об
израсходованных материалах. Для отражения использованных материалов Заказчика в
Акте выполненных работ по форме № КС-2 заполняется отдельный раздел "Материалы
заказчика" с указанием их стоимости. Раздел заполняется на основании Отчета об
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использовании материалов, предоставляемого Подрядчиком (Приложение № 6 к
настоящему Договору). Переданные Заказчиком материалы не формируют стоимость
выполненных подрядчиком работ, а перечень переданных материалов, приведенный в
форме КС-2, носит справочный характер.

При приобретении материалов Подрядчиком, последний гарантирует Заказчику, что
приобретенные им материалы соотвизрасходованныхетствуют проектным решениям и
отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством
Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара,
заявленным заводом изготовителем.

Все примененные материалы должны иметь сертификат соответствия в Системе
сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на
территории РФ.

Оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов
Таможенного союза, государственных стандартов, правил и норм; должно быть
укомплектовано эксплуатационной (технической) документацией; иметь сертификаты
соответствия или декларации о соответствии.

1.3. Стороны признают метод ЭЦП, используемый для подписания электронных
документов Сторон, для заключения сделок и обмена значимой информацией между
Сторонами.

1.4. Стороны на основании ст. 160 ГК РФ и ст. 4 Закона «Об электронной
цифровой подписи» признают, что электронные документы, заверенные ЭЦП
уполномоченных лиц Стороны, имеют силу документов, оформленных в простой
письменной форме, подписанных уполномоченными лицами Стороны и имеющих оттиск
печати Стороны.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
2.1. Срок выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего

Договора: 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения настоящего договора.
2.2.Ответственность за нарушение конечного срока выполнения Работ несет

Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
2.3. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является

исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков
выполнения работ.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Цена договора согласно Смете (Приложение № 2 к Договору) составляет

240 000, 00 (двести сорок тысяч рублей 00 коп.), включая НДС 20 % - 40 000, 00 (сорок
тысяч рублей 00 коп.).

3.2. Авансовый платеж по данному Договору не предусмотрен.
3.3. Средством платежа является Российский рубль.
3.4. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
3.5. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ,

транспортные расходы, уплату налогов, сборов, командировочные и другие обязательные
платежи.

3.6. Оплата стоимости выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 7
(семи) рабочих дней с даты постановки на учёт смонтированного паропровода в
территориальном органе Ростехнадзора, подписания Акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акта
приёмки законченного строительством объекта рабочей комиссией (форма КГК-31)
(Приложение № 7 к настоящему Договору), Акта приёмки законченного строительством
объекта приёмочной комиссией (форма КГК-32) (Приложение № 8 к настоящему
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Договору), предоставления комплектов технической (эксплуатационной) и
исполнительной документации.

3.7. Оплата стоимости выполненных работ производится Заказчиком путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По соглашению сторон
возможны иные формы расчетов не запрещенные действующим законодательством.

3.8. Стоимость Договора является твердой и не подлежит изменению в течение всего
периода его действия.

3.9. В случае обнаружения Заказчиком в выполненных работах недостатков (в том
числе отклонений от требований нормативно-правовых актов, Технического задания)
Заказчик вправе не оплачивать указанные работы до устранения Подрядчиком
обнаруженных Заказчиком недостатков. Доработки, связанные с исправлением
выявленных недостатков и замечаний производятся Подрядчиком за свой счет без
изменения стоимости работ по Договору и сроков выполнения работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1.Выполнить Работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора, обеспечив их

надлежащее качество, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором,
в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4.1.2.Использовать предоставленные Заказчиком материалы, оборудование и
комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ экономно и расчетливо.

4.1.3. Соблюдать требования следующих нормативных документов:
- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утверждены

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 г. № 1070).
- Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов

электроэнергетики (утверждены Приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 25.10.2017 № 1013 в редакции от 19.12.2023).

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования
электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97.

- Приказа Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/ПР «Об утверждении состава и порядка
ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства».

- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и
оборудования» (ТР ТС 010/2011), (ред. от 22.04.2024).

- Технического регламента «О безопасности оборудования, работающего под
избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), (редакция документа с изменениями на
24.11.2023, действующая с 23.11.2024).

- Национального стандарта РФ «Безопасность машин и оборудования» ГОСТ Р
54122-2010.

- Правил промышленной безопасности при использовании оборудования,
работающего под избыточным давлением (утверждены приказом Ростехнадзора от
15.12.2020 №536).

- СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект
производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций.
Требования к составу, содержанию и оформлению».

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению
проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу),
проекта производства работ» и других нормативными документами, утвержденными
министерствами и ведомствами Российской федерации, которые соответствуют
требованиям экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных и других норм,
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действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных мероприятий.

4.1.4. Соблюдать выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих
безопасность работ и определенных Правилами техники безопасности, обеспечить на
объекте выполнение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной
безопасности, защиты окружающей среды и нести за это полную материальную
ответственность.

4.1.5. Обеспечить сохранность принятой от Заказчика проектной и технической
документации по оборудованию.

4.1.6. Для составления смет использовать Сметную нормативную базу — ФСНБ-2022.
4.1.7. Разработать и согласовать с заказчиком ППР до начала производства работ.
4.1.8. При монтаже паропропровода с применением неразъемных соединений, на

который распространяются требования Технического регламента «О безопасности
оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) Подрядчик
обеспечивает наличие технической (эксплуатационной) документации: паспорт
оборудования, удостоверение о качестве монтажа с приложениями.

Паспорт оборудования и удостоверение о качестве монтажа должны соответствовать
требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
«Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего
под избыточным давлением» (утвержены приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536).

4.1.9. При монтаже оборудования Подрядчик осуществляет производственный и
строительный контроль за соблюдением процесса производства на всех этапах работ.

4.1.10. По итогам завершения работ, выполненных в процессе монтажа, подрядчик
формирует и представляет заказчику комплект исполнительной документации,
включающий документы (акты, протоколы, заключения), поэтапно оформляемые по
результатам проведения входного контроля и приемки (допуска) материалов,
оборудования и его элементов под монтаж, проверки (приемки) скрытых работ и
ответственных конструкций и пооперационного контроля качества выполняемых работ, а
также исполнительные схемы (чертежи), подтверждающие соответствие выполненных
работ проектной документации в соответствии с разделом «Контроль качества
выполненных работ. Требования к итоговой документации» «Правил промышленной
безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным
давлением», утверженных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536.

4.1.11. По окончании монтажа Подрядчик обеспечивает, при необходимости,
проведение оценки (подтверждения) соответствия паропровода требованиям ТР ТС
032/2013 путем декларирования оборудования.

4.1.12. По окончании монтажа Подрядчик обеспечивает проведение первичного
технического освидетельствования паропровода силами специализированной
организации.

4.1.13. По окончании приемки оборудования комиссией, назначаемой приказом
Заказчика, в состав которой входят уполномоченные представители Заказчика,
Подрядчика и Ростехнадзора, проводится проверка готовности оборудования к пуску в
работу и организации надзора за его эксплуатацией с оформлением акта.

4.1.14. После сбора и оформления комплекта документов Подрядчик совместно с
Заказчиком осуществляет подачу и сопровождение пакета документов для постановки на
учет паропровода в территориальном органе Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). В случае возникновения
замечаний при постановке на учет паропровода, Подрядчик устраняет их за свой счёт.

4.1.15. Подрядчик оформляет и предоставляет Заказчику: по накладной комплект
технической (эксплуатационной) документации на бумажном носителе - в 1-ом
экземпляре и в электронном виде; комплект исполнительной документации на бумажном
носителе - в 2-х экземплярах и в электронном виде; Счет-фактуру; Акт о приемке
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выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3), Акт приёмки законченного строительством объекта рабочей комиссией
(форма КГК-31), Акт приёмки законченного строительством объекта приёмочной
комиссией (форма КГК-32) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за
отчетным месяцем.

4.1.16. До начала производства работ представить Заказчику:
- Приказ о назначении ответственного лица Подрядчика за охрану труда и

безопасное ведение работ;
- список работников, которые имеют право выдачи нарядов, быть руководителями

работ и производителями работ, с указанием фамилии и инициалов, должности;
- информацию о полной цепочке собственников Подрядчика, включая конечных

бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика с предоставлением
копий, подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы,
протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта
граждан и т.п.), по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору;

- информацию о привлечении Подрядчиком к исполнению своих обязательств по
договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая
предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц,
привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе
конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме,
указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору;

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату
заключения настоящего договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных
Заказчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в
отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и
т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных
органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих
обязательств по договору.

Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется
Подрядчику по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору, не позднее
3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта)
способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего
лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору,
содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление
одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями
Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку
персональных данных, по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Договору.

4.2. При использовании УКЭП Стороны обязаны:
4.2.1. Использовать УКЭП, получившие подтверждение соответствия требованиям,

установленным Законом;
4.2.2. Обеспечить конфиденциальность ключей электронной подписи, в т.ч. не

допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей третьими
лицами без их согласия;

4.2.3. Не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований
предполагать, что конфиденциальность ключа нарушения, незамедлительно уведомлять
удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки подлинности УКЭП, а
также Сторону по настоящему договору, не позднее одного рабочего дня с момента
получения информации о таком нарушении.

4.2.4. Стороны обязаны самостоятельно обеспечить хранение документов,
подписанных УКЭП, совместно с применившимся для формирования электронной
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подписи сертификатом ключа, в течение срока, установленного для хранения таких
документов.

4.3. Подрядчик гарантирует, что:
- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по

месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;
- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми

для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных
организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы
подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и
исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Контракту деятельность
является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по
Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по
бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый
орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в
полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности
таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и
налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в
бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты
хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не
связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные

Заказчику;
- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры,

имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

4.4. Заказчик обязуется:
4.4.1. Принять выполненую работу по акту о приемке выполненных работ (форма

КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акту приёмки
законченного строительством объекта рабочей комиссии (форма КГК-31), акту приёмки
законченного строительством объекта приёмочной коммиссией (форма КГК-32).

4.4.2. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ. Требовать отчет о ходе
выполнения работ.

4.4.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий
настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных
недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок
их устранения.

4.4.4. Принять выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством Работы и
оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4.5. Предоставить Подрядчику наряд-допуск.
4.4.6. Передать материалы, оборудование и комплектующие изделия, необходимые

для выполнения работ по накладной (форма М-15).
4.5. Подрядчик вправе:
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4.5.1. Требовать полной и своевременной оплаты Работ Заказчиком.
4.5.2. При проведении работ использовать по письменному согласованию с

Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые
соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы
(комплектующие и оборудование), указанные в утвержденной смете и спецификации, и
соответствуют ГОСТ, СНиП, сертификатам.

4.6. Заказчик вправе:
4.6.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, за

сроком выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования,
соблюдением технологии и безопасности выполнения работ и отдельных операций,
соответствием завершённых работ требованиям Технических норм и правил.

4.6.2. В любое время до сдачи результата Работ отказаться от исполнения договора,
уплатив Подрядчику только часть установленной цены пропорционально части Работы,
выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4.6.3. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов
выполнения Работ, определенных нормами действующего законодательства Российской
Федерации, давать указания Подрядчику о приостановке Работ до устранения выявленных
нарушений, устанавливать сроки устранения этих нарушений.

4.6.4. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков,
выявленных в ходе выполнения Работ, при приемке результата Работ, а также в течение
гарантийного срока качества выполненных Работ.

4.6.5. Привлекать третьих лиц для устранения недостатков в Работах в случае, если
Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента, когда Подрядчику стало известно
о недостатках в Работах, не приступил к устранению недостатков в Работах, не устранил
такие недостатки в разумный срок, установленный Заказчиком, или отказался от
устранения недостатков, при этом расходы, связанные с исправлением недостатков Работ,
ложатся на Подрядчика, а порядок привлечения третьих лиц носит односторонний
уведомительный характер и не требует согласия Подрядчика. Подрядчик обязан
возместить расходы Заказчика в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента
получения Подрядчиком требования Заказчика и документов, подтверждающих расходы
Заказчика.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ.
5.1. По накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15) Заказчиком в

день заключения настоящего Договора передаются Подрядчику следующие материалы:

№
п/п Наименование Ед. измерения Кол-во
1. Отвод 273х9 шт. 2
2. Тройник 273*10,0 шт. 1

3. Труба 273х8 кат. ГОСТ 8732-78 кг. 600

4. Труба х/д 32х4 Ст20 кг. 16

5. Задвижка 30с576нж Ду250 Ру63 с мех. редуктором шт. 1

6. Клапан запорный 1с-11-31 Ду25 Ру10 шт. 1
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7. Швеллер 12 (1000мм) шт. 5

8. Маты минераловатные 2000*1000*100 м2 16

9. Краска термостойкая 400 С, красная кг. 25

10. Растворитель Р-5 А л. 10

11. Лента стальная 0,7х20н ст08пс кг. 40,4

12. Лента алюминиевая самоклеющаяся /50*50м/ шт. 1

13. Лента маркировочная 75мм*10м рул. 2

14. Паронит ПОН-Б 3,0мм кг. 60

15. Скрепа А20х0,8 шт. 100

16. Болт М24*120 кг. 15,4

17. Гайка М24 оц кг. 19,1

18. Болт М20*100 кг. 9,96

19. Электроды LB-52U ф2,6 кг. 6,04

20. Электроды LB-52U ф3,2 кг. 20

5.2. Подрядчик по завершению работ предоставляет отчет об использовании
материалов (Приложение № 6 к настоящему договору).

5.3. Материалы и оборудование Заказчик приобретает самостоятельно за счёт своих
оборотных средств. Заказчик осуществляет доставку материалов, оборудования,
комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

5.4. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и
оборудование должны отвечать следующим требованиям:

- Соответствовать типу и техническим характеристикам, указанным в проектно-
сметной документации;

- Иметь сертификаты соответствия и протоколы испытаний, подтверждающие
заявленные характеристики; иметь полный комплект технической и эксплуатационной
документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по
монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной
эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования;

- Все поставляемое Оборудование должно быть новым (которое не было в
употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей,
восстановление потребительских свойств), не должно иметь дефектов, связанных с
конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, в результате действия или
упущения производителя и/или Поставщика, при соблюдении Покупателем правил
эксплуатации Оборудования;

- Все строительные материалы и товары, используемые в процессе производства
строительно-монтажных работ, должны быть разрешены для применения, иметь
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соответствующие сертификаты качества и (или) соответствия, сертификаты пожарной
безопасности;

- Проходить входной контроль со стороны Подрядчика с участием представителя
Заказчика. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования,
доставленных на приобъектный склад или строительную площадку, несет Подрядчик.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
6.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о готовности результата

работ за 5 (пять) календарных дней до ее сдачи.
6.2. Приемка оборудования производится комиссией, назначаемой приказом

Заказчика, в состав которой входят уполномоченные представители Заказчика,
Подрядчика и Ростехнадзора. Комиссией проверяется готовность оборудования к пуску в
работу, организациия надзора за его эксплуатацией, необходимый комплект
исполнительной и эксплуатационной документации с оформлением акта.

6.3. После сбора и оформления комплекта документов Подрядчик совместно с
Заказчиком осуществляет подачу и сопровождение пакета документов для постановки на
учет паропровода в территориальном органе Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). В случае возникновения
замечаний при постановке на учет паропровода, Подрядчик устраняет их за свой счёт.

6.4. Подрядчик после постановки на учёт смонтированного паропровода в
территориальном органе Ростехнадзора предоставляет Заказчику подписанные со своей
стороны и заверенный печатью следующие документы:

- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- Акт приёмки законченного строительством объекта рабочей комиссией (форма

КГК-31);
- Акт приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией (форма

КГК-32);
- комплект технической (эксплуатационной) документации на бумажном носителе -

в 1-ом экземпляре и в электронном виде;
- комплект исполнительной документации на бумажном носителе - в 2-х экземплярах

и в электронном виде;
6.5. При обнаружении в ходе проведения первичного технического

освидетельствования паропровода недостатков в выполненной работе Стороны
составляют акт, в котором фиксируют перечень недостатков (дефектов) и сроки их
устранения. Подрядчик обязан устранить все выявленные недостатки своими силами и за
свой счет в сроки, указанные в акте. Факт устранения исправлений и доработок
подтверждается подписанием Сторонами Справки об устранении замечаний,
составляемой Подрядчиком.

При отказе Подрядчика от устранения некачественно выполненных работ, Заказчик
вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию
с оплатой расходов за счет Подрядчика. Если Заказчик считает, что устранение
недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки
являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности
последующей эксплуатации Объекта, то он вправе принять выполненные работы. При
этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате, за принятые работы на
стоимость устранения выявленных недостатков.

6.6. Заказчик, обнаруживший после приемки Работ отступления от Договора, а также
иные недостатки, которые не могли быть учтены при обычном осмотре (скрытые
недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан
известить об этом Подрядчика.
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6.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу качества
выполненных Работ по требованию любой из Сторон или по соглашению Сторон может
быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу (при ее предварительной оплате) несет
Сторона, потребовавшая ее назначение, а в случае, если она назначена по соглашению
Сторон – обе Стороны участвуют в несении расходов в равных частях.

Если экспертизой будет установлено наличие нарушений Подрядчиком Договора
или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками,
расходы по экспертизе возлагаются на Подрядчика, при их отсутствии – на Заказчика.
Возмещение Стороне расходов на проведение экспертизы производится другой Стороной
в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего
требования при условии предоставления документального подтверждения расходов.

В случае установления по соглашению Сторон иного порядка распределения
расходов, расходы на экспертизу относятся на Стороны в соответствии с этим
соглашением.

Выбор эксперта осуществляет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы. В
случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон – выбор эксперта
осуществляется также по соглашению Сторон, при отсутствии между Сторонами согласия
– по выбору Заказчика.

6.8. При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта может быть
назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или
другому эксперту. В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения
эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта по тем же вопросам может быть
назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту.

6.9. Работы считаются полностью завершенными с момента постановки на учёт
смонтированного паропровода в территориальном органе Ростехнадзора в целом при
условии устранения Подрядчиком всех недостатков всего объема работ по договору,
выявленных при приемке работ, а также освобождению места проведения работ и
прилегающей территории от мусора, техники, оборудования и неиспользованных
материалов. Работы, выполненные Подрядчиком, принимаются и оплачиваются
Заказчиком только при условии выполнения Подрядчиком требований настоящего пункта.

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА.
7.1. Подрядчик обязуется:
7.1.1. При выполнении работ по Договору соблюдать и контролировать исполнение

персоналом Подрядчика требований:
- Правил по охране труда при работе на высоте (утвержденных приказом Минтруда

и соцзащиты РФ 16.11.2020 г. № 782н);
- Межотраслевых правил по охране труда при электро- и газосварочных работах

(ПОТ РМ- 020-2001);
- Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении

грузов (утвержденных приказом Минтруда и соцзащиты РФ 28.10.2020 г. № 753н);
- Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями

(утвержденных приказом Минтруда и соцзащиты РФ 27.11.2020 г. № 835н);
- Строительных норм и правил: Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие

требования (СНиП 12-03-2001);
- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ

(утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070);
- Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов

электроэнергетики (утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 25.10.2017 г. № 1013);

- Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
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- Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;

- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями, внесёнными
Постановлением Правительства РФ от 30.03.2023 №510.

- Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых
используются подъемные сооружения (утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №
461);

- Правил промышленной безопасности при использовании оборудования,
работающего под избыточным давлением (утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г.
№ 536).

7.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на
объектах, принадлежащих Заказчику.

7.1.3. Представить Заказчику контактную информацию о работнике, ответственном за
организацию работ по охране труда (Фамилию, Имя, Отчество, должность, адрес места
работы, контактный телефон).

7.1.4. Проводить работу с персоналом в соответствии с действующими «Правилами
работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ», в том числе проводить в
установленном порядке проверку знаний требований нормативно-технических
документов указанных в п.7.1.1 настоящего Договора.

7.1.5. Допускать к работам работников не моложе 18 лет, прошедших медицинское
освидетельствование и признанных годными к выполнению работ, имеющих
удостоверение установленной формы проверки знаний норм и правил.

7.1.6. Своевременно направлять Заказчику списки лиц, направляемых для
выполнения работ, которым могут быть предоставлены право выдачи нарядов и быть
руководителями работ на тепломеханическом оборудовании Заказчика, а также имеющих
право проведения специальных работ (огневые работы и др.) и права ответственных лиц
за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами, стропальшиков,
рабочих люльки.

7.1.7. Организовывать выдачу наряда при выполнении работ выполняемых
персоналом Подрядчика на тепломеханическом оборудовании Заказчика по форме
указанной в РД 34.03.201-97.

7.1.8. Обеспечить выполнение персоналом Подрядчика требований безопасности,
указанных при проведении целевого инструктажа по охране труда.

7.1.9. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на
объектах, принадлежащих Заказчику.

7.1.10. Возместить ущерб (затраты) вызванный не соблюдением действующих
нормативно-технических документов, в том числе из-за несоблюдения сроков исполнения
работ по договору, возникших в результате отстранения от работы персонала Подрядчика
на основаниях п.7.4.3.

7.2. Заказчик обязуется:
7.2.1.Предоставить персоналу Подрядчика право и возможность производить, под

своим руководством и контролем строительно-монтажные, ремонтные и наладочные
работы на энергетических объектах принадлежащих Заказчику.

7.2.2.Производить вывод в ремонт оборудования, подготовку рабочего места и
осуществлять допуск ответственного руководителя Подрядчика для выполнения работ
согласно Договору по согласованной заявке Подрядчика.

7.2.3.Выполнить ограждение зоны работ, препятствующее ошибочному попаданию
персонала Подрядчика к действующей энергетической установке. Выполнить пути
прохода и проезда персонала, машин и механизмов Подрядчика в выделенную для
выполнения работ огражденную зону, таким образом, чтобы они не пересекали
территорию или помещения действующей энергетической установки.
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7.2.4.Проводить персоналу Подрядчика первичный инструктаж по охране труда с
учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов, а
работникам, которым предоставлено право выдачи наряда или руководителя работ,
проводить инструктаж по схеме и особенностям тепломеханического оборудования на
котором им предстоит работать.

7.2.5.Предоставить Подрядчику список лиц Заказчика, уполномоченных
осуществлять проверки бригад (или отдельных лиц) и имеющих право отстранять их от
работы согласно п.п. 7.4.3, 4.3.

7.3. Подрядчик имеет право:
7.3.1. Производить, согласно Договору, под своим руководством и контролем,

строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на энергетических объектах
принадлежащих Заказчику.

7.3.2. Выполнять обязанности выдающего наряд; ответственного руководителя;
производителя, члена бригады на тепломеханическом оборудовании Заказчика лицам
Подрядчика.

7.3.3. Требовать от Заказчика своевременного обеспечения инструкциями и
положениями, определяющими работу персонала на тепломеханическом оборудовании
Заказчика, а также необходимыми технологическими схемами тепломеханического
оборудования.

7.4. Заказчик имеет право:
7.4.1. Требовать от Подрядчика выдачи промежуточных нарядов лицами,

имеющими данное право, на каждый вид работ, выполняемых персоналом Подрядчика на
тепломеханическом оборудовании Заказчика.

7.4.2. Проверять выполнение персоналом Подрядчика требований действующих
нормативно-технических документов указанных в п.7.1.1, определяющих работу
персонала Подрядчика на тепломеханическом оборудовании Заказчика.

7.4.3. Осуществлять технический надзор и проводить проверки бригад (или
отдельных лиц) Подрядчика при производстве работ на объектах Заказчика (или им
обслуживаемых). При обнаружении нарушений требований безопасности или других
обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, приостановить работу персонала
Подрядчика до устранения обнаруженных нарушений с направлением соответствующего
информационного сообщения и акта проверки руководству Подрядчика.

7.4.4. Давать персоналу Подрядчика указания по устранению нарушений
требований нормативно–технических документов, указанных в п. 7.1.1.

7.4.5. Требовать от Подрядчика возмещения ущерба (затрат) вызванного не
соблюдением действующих нормативно-технических документов, в том числе из-за
несоблюдения сроков исполнения работ по договору, возникших в результате отстранения
от работы персонала Подрядчика на основаниях п.7.4.

7.4.6. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком требований
нормативно–технических документов, указанных в п. 7.1.1., в одностороннем
внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления
уведомления Подрядчику.

7.5. Подрядчик несет ответственность за:
7.5.1. Соблюдение требований безопасного производства работ персоналом

Подрядчика.
7.5.2. Возмещение материального ущерба, причиненный имуществу Заказчика и

третьим лицам по вине персонала Подрядчика, если ущерб причинен действиями
(бездействием) персонала Подрядчика, связанными с несоблюдением правил
безопасности и других действующих нормативных документов, определяющих работу
персонала Подрядчика на тепломеханическом оборудовании Заказчика.
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7.5.3.Выплату штрафа в размере 0,01% от цены Договора за каждый выявленный
факт нарушения требований нормативно–технических документов, указанных в п. 7.1.1 на
основании соответствующей претензии Заказчика, выставленной в адрес Подрядчика.

7.5.4.Соответствие присвоенных работникам прав, предоставляемых им на
энергетических объектах Заказчика, а также за соблюдение ими требований действующих
нормативно-технических документов указанных в п. 7.1.1 в установленном объеме на этих
объектах.

7.6. Заказчик несет ответственность за:
7.6.1.Выполнение мер безопасности предусмотренных нарядом-допуском,

обеспечивающих безопасность работ, выполняемых работниками Подрядчика.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
8.1. Подрядчик должен гарантировать соответствие качества выполненных работ

требованиям и нормативам в течение гарантийного срока не менее 12 месяцев с момента
подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ, включения оборудования под
нагрузку при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации.

8.2. Гарантийные обязательства на применяемые материалы, должны
соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в техническом
паспорте на материалы, и составлять не менее 12 месяцев с момента проведения входного
контроля.

8.3. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока, Подрядчик
обязан в течение 3(трех) дней с даты получения письменного уведомления Заказчика
направить своего уполномоченного представителя для участия в работе комиссии по
расследованию.

8.4. Все затраты, связанные с устранением дефектов, вызванных нарушением
технологии изготовления, выполнения работ, в том числе затраты на демонтаж,
транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, в течение гарантийного
срока несет Подрядчик.

8.5. В случае, если дефекты устраняются силами Заказчика или других Подрядных
организаций, Подрядчик должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов.

9. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
9.1. Работы, подлежащие закрытию, принимаются Заказчиком отдельно. Подрядчик

приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком
скрытых работ и составления Актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в
письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения
промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем
за один календарный день до начала проведения этой приемки. Если Заказчик не явится к
указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих
закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при
этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.
Вскрытие Работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

9.2. В случае если Заказчиком внесены письменные замечания по выполненным
работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без
письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки Заказчика для
приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (Заказчик не был
информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет
обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку Заказчиком,
согласно его указанию, а затем - восстановить ее.
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9.3. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием
Заказчиком и Подрядчиком Актов освидетельствования скрытых работ, составленного по
форме СНиП 12-01-2004.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и
действующим законодательством РФ.

10.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает
Заказчику пени из расчета 0,1% от стоимости работ, указанных в смете, за каждый день
просрочки исполнения обязательств.

10.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору, Подрядчик вправе
потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости работ, указанных в
смете за каждый день просрочки.

10.4. Уплата штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств не
освобождает Стороны от возмещения убытков и выполнения обязательств по Договору.

10.5. Заказчик не несет ответственности за сохранность оборудования и инструмента
принадлежащего Подрядчику.

10.6. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе),
указанные в п. 4.3. настоящего Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов,
сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для
целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчику товары (работы, услуги),
имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к
Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в
возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС
в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки,
который последний понес вследствие таких нарушений.

10.7. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных
в п. 10.6. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых
доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт
оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность
Подрядчика возместить имущественные потери.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем Работ, которые, по его мнению,

необходимы, но не изменяют проект, по которому ведутся Работы. В случае если Заказчик
придет к решению о необходимости внесения изменений, он обязан направить
письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика к выполнению с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной Работы, включенной в
настоящий договор;

- исключить некоторую указанную Работу;
- изменить характер, качество или вид некоторой указанной Работы;
11.2. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения Работ,

Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами
соответствующего дополнительного соглашения и сметы, становятся с момента их
подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
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11.3. Заказчик вправе вносить изменения в объемы работв случае, если вызываемые
этим дополнительные Работы по стоимости не превышают 10% от цены договора и не
меняют характера Работ, предусмотренных в настоящем Договоре до момента внесения
таких изменений. При этом цена, определенная Договором, корректируется.

11.4. Изменение сроков выполнения работ, если они могут повлиять на
продолжительность Работ и их стоимость, производится на основании дополнительного
соглашения сторон, уточняющего стоимость и сроки выполнения Работ и становящегося с
момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.5. Заказчик может расторгнуть договор досрочно с письменным уведомлением
Исполнителя за 5 дней до даты предполагаемого расторжения.

11.6. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных п. 4.1.
настоящего Договора и Регламентом взаимодействия АО «Калининградская
генерирующая компания» с подрядными организациями, поставщиками оборудования и
материалов в условиях режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации,
утвержденным приказом от 15.05.2020 г. № 67, Заказчик вправе в одностороннем
внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно
уведомив об этом Исполнителя. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти)
календарных дней с момента получения Подрядчиком указанного письменного
уведомления Заказчика.

11.7. Все изменения и дополнения к Договору действительны только при условии
согласования Сторонами и оформлении их в письменном виде.

11.8. Изменения в законодательстве после подписания настоящего Договора не
изменяют условий настоящего Договора, если только эти изменения не носят характера
прямых предписаний изменить или расторгнуть Договор.

12. КОНФИНДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
12.1. Сведения о содержании настоящего Договора или любая иная информация,

относящаяся к настоящему Договору, являются коммерческой тайной и не подлежат
разглашению третьим лицам (кроме случаев, предусмотренных законодательством и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или по
предварительному письменному соглашению Сторон) в течение всего срока действия
настоящего Договора.

12.2. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации,
составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о
конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в
АО «Калининградская генерирующая компания».

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
13.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо

ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями
обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5
(пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую
Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с
предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего
возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать
данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также,
по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по
Договору и на срок исполнения обязательств.
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При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления
известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении
необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по
Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

13.2. В случаях, предусмотренных в пункте 13.1. настоящего Договора, срок
исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени
действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их
последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух)
месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего
исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков,
связанных с прекращением Договора.

13.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в
случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об
обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее
выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения
обстоятельств непреодолимой силы.

14. ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА
14.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая

документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему
Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с
нормами этого языка.

14.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с
учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
15.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной
хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 № 2084), включено в Реестр
надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую
коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с
контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают
антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

15.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с
Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО
«Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная
политика» на официальном сайте АО «Калининградская генерирующая компания»),
полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО
«ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей
стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц,
действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц,
работников и/или посредников.

15.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные
неправомерные цели.
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Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг
друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного
выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами,
ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение
выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны
(Подрядчика и Заказчика).

15.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 15.1 – 15.3
Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в
письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить
исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение
десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
пунктов 15.1, 15.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными
лицами, работниками или посредниками.

15.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований
Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 15.1, 15.2
Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте
15.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в
установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет,
Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с
положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба,
возникшего в результате такого расторжения.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
16.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего

Договора, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, расторжения
или недействительности разрешаются путем арбитража (третейского разбирательства),
администрируемого Офисом в Санкт-Петербурге Северо-Западного отделения
Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей
(РСПП) в соответствии с его правилами.

Местом арбитража является город Санкт – Петербург.
Стороны соглашаются, что документы, письменные заявления, сообщения,

уведомления и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим
адресам электронной почты:

Исполнитель: Btc-info@mail.ru
Заказчик: dirkgk@kgk.su
Вынесенное третейским судом решение является окончательным, обязательным

для Сторон и не подлежит оспариванию.
Стороны договорились о том, что заявление о выдаче исполнительного листа на

принудительное исполнение решения третейского суда подается в суд субъекта РФ по
адресу стороны третейского разбирательства в пользу, которой принято решение
третейского суда.

16.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок
ответа на претензию - 20 календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным
требованиям Заказчика может быть передан на разрешение суда по истечении 20
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календарных дней с момента направления Заказчиком претензии (требования)
Исполнителю.

Претензия направляется Заказчиком в адрес Исполнителя заказным письмом с
уведомлением по юридическому адресу Исполнителя, закрепленному в статье 19
настоящего Договора.

В случае неполучения ответа от Исполнителя на претензию Заказчика о
начисленных и подлежащих оплате штрафных санкций в течение 20 (двадцати) рабочих
дней со дня получения Исполнителем такой претензии, долг в размере суммы
начисленных штрафных санкций считается признанным Исполнителем.

17. АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ОГОВОРКА
17.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны

подтверждают, что им известны и понятны положения Политики антимонопольного
комплаенса, размещенные на официальном сайте АО «Россети Янтарь» по адресу
https://www.rosseti-yantar.ru/about/politiks/antimonopolnyy-komplaens/, и требования
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иных
федеральных законов, нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической
деятельности и недобросовестной конкуренции (далее - Антимонопольное
законодательство).

17.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны
гарантируют, что при заключении и исполнении настоящего Договора Сторона, ее
работники, учитывают требования действующего Антимонопольного законодательства,
неукоснительно им руководствуются и осознают серьезность последствий, к которым
может привести их несоблюдение.

17.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
работники, не осуществляют и намерены воздерживаться от запрещенных
Антимонопольным законодательством действий (бездействий), влекущих ограничение,
устранение, недопущение конкуренции на каком-либо рынке товаров, работ или услуг, в
том числе при исполнении своих обязательств по настоящему Договору, не заключать
и/или не исполнять соглашения, устные договоренности с хозяйствующими субъектами
или органами и организациями, исполняющими государственные функции, в случае, если
они способны привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, не
осуществлять в отношении конкурентов незаконных или недобросовестных действий,
которые направлены на получение преимущества при осуществлении
предпринимательской деятельности, и способны причинить другим хозяйствующим
субъектам убытки или вред, а в случае, если Сторона, исполняющая свои обязательства по
настоящему Договору, занимает на каком-либо рынке товаров, работ, услуг положение,
дающее ей возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения
товара на соответствующем рынке, она также намерена воздерживаться от извлечения от
такого положения несправедливой выгоды.

17.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений Антимонопольного законодательства,
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной
форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Антимонопольного
законодательства другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или
посредниками.

Уведомление осуществляется по любым из следующих каналов связи:
- через форму обратной связи на сайте Общества (горячей антимонопольной

линии) в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yantar.ru/about/politiks/antimonopolnyy-
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komplaens/, или направить обращение на адрес электронной почты dirkgk@kgk.su.
- почтовым отправлением по адресу: 236006, г. Калининград, набережная Правая,

д.10А.
18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и
Подрядчиком и действует до 28.02.2026 г., а в части окончательных расчетов до
полного исполнения принятых сторонами на себя обязательств.

18.2. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и
приложениями представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком
в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и
соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до
дня подписания Договора.

18.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон.

18.4. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности
по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного
согласия другой Стороны.

18.5. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов,
места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней
с даты таких изменений.

18.6. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны
могут использовать документооборот с применением электронной подписи в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.7. Риск неправомерного подписания договора УКЭП несет Сторона,
уполномоченный представитель которой является владельцем сертификата ключа
проверки электронной подписи.

18.8. Подписание договора Сторонами УКЭП не отменяет возможности
использования иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в
рамках обязательств, не регулируемых настоящим договором.

18.9. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются
нормами законодательства Российской Федерации.

18.10. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой
частью.

18.11. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения:
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Смета.
Приложение № 3 - Информация о собственниках контрагента (включая конечных

бенефициаров).
Приложение № 4 - Согласие на обработку персональных данных.
Приложение № 5 – Соглашение об обмене электронными документами.
Приложение № 6 - Отчет об использовании материалов.
Приложение № 7 - Акт приемки законченного строительством объекта рабочей

комиссией (оформленный по форме КГК-31).
Приложение № 8 - Акт приемки законченного строительством объекта приемочной

комиссией (оформленный по форме КГК-32).

19. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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ЗАКАЗЧИК
АО «Калининградская
генерирующая компания»
236006, г. Калининград,
набережная Правая, 10а,
ИНН/КПП 3905601701/390601001
ОГРН 1083925011466
ОКПО 84234743270001
ОКТМО 27701000001
р/с: 40702810320000004266
БИК: 042748634
к/с: 30101810100000000634
Банк получателя: Калининградское
отделение №8626 ПАО СБЕРБАНК
т/ф.: (4012) 53-43-51
E-mail: dirkgk@kgk.su

ПОДРЯДЧИК
ООО «БАЛТТЕХНОСТРОЙ»
236038, Калининградская обл., г.
Калининград, ул. Еловая Аллея, д.26
ИНН/КПП 3906400268/390601001
ОГРН 1213900003173
р/с 40702810920000009768
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634
КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626
ПАО СБЕРБАНК,\
Тел.: (4012) 50-98-39
E-mail: Btc-info@mail.ru

Генеральный директор

____________________(Д.В. Котивец)

Генеральный директор

_____________________(А.В. Трубин)
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Приложение № 1
к договору подряда № 156

от «24» ноября 2025

Техническое задание
на выполнение работ по техническому перевооружению опасного

производственного объекта рег. № А21-06365-0014 «Площадка главного корпуса
ТЭЦ» АО «Калининградская генерирующая компания», расположенного по адресу:
Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15, "Монтаж паропровода
от паропровода РОУ 30/11 (рег. № 30137) к бойлеру №2 (рег. № 90352) и бойлеру №3
(рег. № 90353)" основного средства «Теплофикационная установка (36406)» (инв.

№36406)

1. Вид работ: Работы по техническому перевооружению опасного производственного
объекта рег. № А21-06365-0014 «Площадка главного корпуса ТЭЦ» АО «Калининградская
генерирующая компания», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Гусев,
ул. Красноармейская, 15, «Монтаж паропровода от паропровода РОУ 30/11 (рег. №
30137) к бойлеру №2 (рег. № 90352) и бойлеру №3 (рег. № 90353)» основного средства
«Теплофикационная установка (36406)» (инв. №36406)
2. Основание для проведения работ: Документация «Техническое перевооружение
ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ» по монтажу паропровода от паропровода РОУ
30/11 к бойлеру №2 и бойлеру №3», шифр КГК/117, разработанная специалистами ООО
«НСК-ЭКСПЕРТ», в составе: КГК/117-ПЗ «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» (приложение
№1 к Техническому заданию), КГК/117-ТМ «Тепломеханические решения. Паропровод»
(приложение №2 к Техническому заданию), КГК/117-ТМ.ТИ «Тепломеханические
решения. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (приложение №3 к
Техническому заданию), КГК/117-АС «Архитектурно-строительные решения»
(приложение №4 к Техническому заданию) (далее – Проектная документация).
3. Цель выполнения работ: Сохранение тепловой мощности производственного
подразделения Гусевская ТЭЦ АО «Калининградская генерирующая компания» после
вывода из эксплуатации турбогенератора ТГ-2.
4. Границы проведения работ: главный корпус Гусевской ТЭЦ от коллектора
паропровода РОУ 30/11 (Ду 250) до коллектора паропроводов ТГ-2 (Ду 500).
5. Очередность строительства: В одну очередь.
6. Необходимые требования:
6.1. Подрядчик должен состоять в Реестре организаций, прошедших проверку готовности
к применению аттестованных технологий сварки НАКС на определенные группы
технических устройств (КО) в соответствии с требованиями РД 03-615-03: трубопроводы
пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды
свыше 115 оС, металлические конструкции для котельного оборудования.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
размещена эта информация и документы: http://www.naks.ru/.
6.2. Наличие у Подрядчика в Реестре аттестованного персонала НАКС сварщика (не
менее 1-го человека) и специалиста сварочного производства (не менее 1-го человека) в
соответствии с требованиями РД 03-615-03 на следующих группах технических устройств
опасных производственных объектов: КО (котельное оборудование).
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
размещена эти информация и документы: http://www.naks.ru/.
6.3. Наличие у Подрядчика в Реестре НАКС аттестованной лаборатории неразрушающего
контроля или договора подряда с аттестованной лабораторией и аттестованного
специалиста неразрушающего контроля (не менее 1-го человека).
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Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
размещена эта информация и документы: http://www.naks.ru/.
6.4. Наличие у Подрядчика квалифицированного и аттестованного персонала,
прошедшего проверку знаний норм и правил по охране труда (не менее 2-х человек) и
прошедшего аттестацию в Ростехнадзоре А.1, Б8.6 (не менее 1-го человека), который
будет выполнять непосредственно данную работу.
7. Необходимые документы:
7.1. Копии удостоверений персонала установленного образца о проверке знаний норм и
правил по охране труда, направляемого для выполнения работ - не менее 2-х человек;
7.2. Копии протоколов, подтверждающих аттестацию инженерно-технических
работников, направляемых для выполнения работ (допуски Ростехнадзора А.1, Б8.6) - не
менее 1-го человека.

ЗАКАЗЧИК
АО «Калининградская
генерирующая компания»

ПОДРЯДЧИК
ООО «БАЛТТЕХНОСТРОЙ»

Генеральный директор

____________________(Д.В. Котивец)

Генеральный директор

_____________________(А.В. Трубин)
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Приложение № 2
к договору подряда № 156

от «24» ноября 2025

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 240000 руб. Смета на сумму: 240000 руб.

Генеральный директор
Генеральный
директор

ООО «БАЛТТЕХНОСТРОЙ /А.В.
Трубин/

АО»КГК» /Д.В. Котивец/

« » 20 г. « » 20 г.

Наименование программного продукта ПК РИК (вер. 1.3.250331)
Наименование редакции сметных нормативов ФСНБ-2022 с доп. и изм. 13 (приказ Минстроя России № 69/пр) без

ж/д перевозок
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений

и изменений к сметным нормативам
Приказ Минстроя России № 69/пр от 07.02.2025
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Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения
сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр
сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной
информационной системе ценообразования в строительстве,
подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов
изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты
труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами
мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма ФГИС ЦС, Калининградская область, III квартал 2025
Наименование субъекта Российской Федерации Калининградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Калининградская область

ФСНБ-2022 изм 13
(наименование стройки)

КГК
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 1
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Выполнение работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта рег. № А21-06365-0014 "Площадка главного
корпуса ТЭЦ" АО "Калининградская генерирующая компания", расположенного по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул.

Красноармейская, 15, "Монтаж паропровода от паропровода РОУ 30/11 (рег. № 30137) к бойлеру №2 (рег. № 90352) и бойлеру №3 (рег. № 90353)"
основного средства "Теплофикационная установка (36406)" (инв. №36406)

(наименование работ и затрат)
Составлен ресурсно-

индексным
методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2025

Сметная стоимость 302,73 тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих 85,38 тыс.
руб.

Средства на оплату труда машинистов 10,51 т
ыс. руб.

в том числе

строительных работ 114,73 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 199,9 чел.-ч.
монтажных работ 188,00 тыс. руб. Нормативные затраты труда

машинистов
18,87 чел.-ч.

оборудования

прочих затрат
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№
п/
п

Обоснование
Наименование
работ и затрат

Единица
измерени
я

Количество Сметная стоимость, руб.

на
единицу
измерени
я

коэффициент
ы

всего с
учётом
коэффициент
ов

на
единицу
измерени
я в
базисном
уровне
цен

и
ндекс

на
единицу
измерени
я в
текущем
уровне
цен

коэффициент
ы

всего в
текуще
м
уровне
цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

2
1 ГЭСНм 12-01-008-14 Трубопровод в

дизельных,
насосно-
компрессорных,
парокотельных и
т.п., монтируемый
из труб и готовых
деталей, на
номинальное
давление не более

100
м 0,12

0,12
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2,5 МПа, диаметр
труб наружный:
273 мм

421/пр_2020_прил.10_т.2_
п.1.2_гр.4

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства
без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеется один из перечисленных факторов:
движение транспорта по внутрицеховым путям, действующее технологическое или лабораторное оборудование,
мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35
1 ОТ чел

.-ч
78,894 33

907,85
1-100-40 Средний

разряд работы 4,0
чел

.-ч 487
1,35 78,894

429,79
33
907,85

2 ЭМ 18
665,33

ОТм(ЗТм) чел
.-ч

9,31338 5
262,87

91.05.05-015 Краны на
автомобильном
ходу,
грузоподъемность
16 т

ма
ш.-ч 49,05

1,35 7,9461 1
622,84

12
895,25

4-100-060 Средний
разряд машиниста

чел
.-ч 49,05

1,35 7,9461
577,33

4
587,52
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6,0
91.10.01-002 Агрегаты

наполнительно-
опрессовочные,
подача до 300 м3/ч

ма
ш.-ч 7,77

1,35 1,25874 2
608,83 1,38

3
600,19

4
531,70

4-100-050 Средний
разряд машиниста
5,0

чел
.-ч 7,77

1,35 1,25874
493,94 621,74

91.14.04-001 Тягачи
седельные,
нагрузка на
седельно-сцепное
устройство до 12 т

ма
ш.-ч 0,67

1,35 0,10854
781,38 1,37

1
070,49 116,19

4-100-050 Средний
разряд машиниста
5,0

чел
.-ч 0,67

1,35 0,10854
493,94 53,61

91.14.05-012 Полуприцеп
ы общего
назначения,
грузоподъемность
до 15 т

ма
ш.-ч 0,67

1,35 0,10854
105,74 1,47 155,44 16,87

91.17.04-233 Аппараты
сварочные для

ма
ш.-ч 171,13

1,35
27,72306 39,87

1
105,32
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ручной дуговой
сварки, сварочный
ток до 350 А
4 М 4

539,39
01.3.02.06-0011 Углекислый

газ
т

0,0415
0,00498 65

481,45 1,18
77

268,11 384,80
01.3.02.08-0001 Кислород

газообразный
технический

м3 66 7,92
124,29 984,38

01.3.02.09-0022 Пропан-
бутан смесь
техническая

кг 15 1,8
41,38 2,21 91,45 164,61

01.7.03.01-0002 Вода
водопроводная

м3 5,9 0,708
36,31 0,34 12,35 8,74

01.7.03.04-0001 Электроэнер
гия

кВ
т-ч 16,65

1,998
8,63 17,24

01.7.11.04-0052 Проволока
сварочная без
покрытия СВ-
08Г2С, диаметр 2
мм

кг 53 6,36
98,31 1,23 120,92 769,05
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01.7.11.07-0041 Электроды
сварочные для
сварки
низколегированны
х и углеродистых
сталей Э55,
диаметр 4 мм

т
0,12

0,0144
158

259,47
0,97 153

511,69

2
210,57

Итого
прямые затраты

6
2

375,44
1

.1
421/пр_2020_п.75_пп.а Сметная

стоимость
вспомогательных
ненормируемых
материальных
ресурсов, не
учтенная в
сметной норме, 2%

% 2 2
502,34

ФОТ 3
9

170,72
Пр/812-054.0-1 НР

Технологические
% 90 90 3

5
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трубопроводы 253,65
Пр/774-054.0 СП

Технологические
трубопроводы

% 46 46 1
8

018,53
Всего по

позиции 967
916,33

116
149,96

2 ГЭСНм 12-01-008-04 Трубопровод
в дизельных,
насосно-
компрессорных,
парокотельных и
т.п., монтируемый
из труб и готовых
деталей, на
номинальное
давление не более
2,5 МПа, диаметр
труб наружный: 32
мм

100
м 0,06

0,06

421/пр_2020_прил.10_т.2_
п.1.2_гр.4

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства
без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеется один из перечисленных факторов:
движение транспорта по внутрицеховым путям, действующее технологическое или лабораторное оборудование,
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мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35

1 ОТ чел
.-ч

16,443 7
067,04

1-100-40 Средний
разряд работы 4,0

чел
.-ч 203

1,35 16,443
429,79

7
067,04

2 ЭМ 4
950,72

ОТм(ЗТм) чел
.-ч

2,43729 1
373,22

91.05.05-015 Краны на
автомобильном
ходу,
грузоподъемность
16 т

ма
ш.-ч 25,07

1,35 2,03067 1
622,84

3
295,45

4-100-060 Средний
разряд машиниста
6,0

чел
.-ч 25,07

1,35 2,03067
577,33

1
172,37

91.10.01-002 Агрегаты
наполнительно-
опрессовочные,
подача до 300 м3/ч

ма
ш.-ч 4,99

1,35 0,40419 2
608,83 1,38

3
600,19

1
455,16
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4-100-050 Средний
разряд машиниста
5,0

чел
.-ч 4,99

1,35 0,40419
493,94 199,65

91.14.04-001 Тягачи
седельные,
нагрузка на
седельно-сцепное
устройство до 12 т

ма
ш.-ч 0,03

1,35 0,00243
781,38 1,37

1
070,49 2,60

4-100-050 Средний
разряд машиниста
5,0

чел
.-ч 0,03

1,35 0,00243
493,94 1,20

91.14.05-012 Полуприцеп
ы общего
назначения,
грузоподъемность
до 15 т

ма
ш.-ч 0,03

1,35 0,00243
105,74 1,47 155,44 0,38

91.17.04-233 Аппараты
сварочные для
ручной дуговой
сварки, сварочный
ток до 350 А

ма
ш.-ч 61,04

1,35 4,94424
39,87 197,13

4 М
119,66

                           34 / 109



35

01.3.02.03-0001 Ацетилен
газообразный
технический

м3 1,5 0,09
340,41 2,02 687,63 61,89

01.3.02.08-0001 Кислород
газообразный
технический

м3 4 0,24
124,29 29,83

01.3.02.09-0022 Пропан-
бутан смесь
техническая

кг
0,57

0,0342
41,38 2,21 91,45 3,13

01.7.03.01-0002 Вода
водопроводная

м3
0,05

0,003
36,31 0,34 12,35 0,04

01.7.03.04-0001 Электроэнер
гия

кВ
т-ч

7,2 0,432
8,63 3,73

01.7.11.04-0052 Проволока
сварочная без
покрытия СВ-
08Г2С, диаметр 2
мм

кг 2,9 0,174
98,31 1,23 120,92 21,04

Итого
прямые затраты

1
3

510,64
2

.1
421/пр_2020_п.75_пп.а Сметная

стоимость
% 2 2

104,70
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вспомогательных
ненормируемых
материальных
ресурсов, не
учтенная в
сметной норме, 2%

ФОТ 8
440,26

Пр/812-054.0-1 НР
Технологические
трубопроводы

% 90 90 7
596,23

Пр/774-054.0 СП
Технологические
трубопроводы

% 46 46 3
882,52

Всего по
позиции 418

234,83

2
5

094,09
3 ГЭСНм 12-12-002-14 Арматура

фланцевая с
ручным приводом
или без привода
водопроводная на
номинальное

шт 1 1
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давление до 10
МПа,
номинальный
диаметр: 250 мм

421/пр_2020_прил.10_т.2_
п.1.2_гр.4

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства
без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеется один из перечисленных факторов:
движение транспорта по внутрицеховым путям, действующее технологическое или лабораторное оборудование,
мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35
1 ОТ чел

.-ч
22,95 9

863,68
1-100-40 Средний

разряд работы 4,0
чел

.-ч
17 1,35 22,95

429,79
9

863,68
2 ЭМ 9

332,42
ОТм(ЗТм) чел

.-ч
6,048 3

416,00
91.05.05-015 Краны на

автомобильном
ходу,
грузоподъемность
16 т

ма
ш.-ч

4,1 1,35 5,535 1
622,84

8
982,42

4-100-060 Средний
разряд машиниста

чел
.-ч

4,1 1,35 5,535
577,33

3
195,52
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6,0
91.14.02-001 Автомобили

бортовые,
грузоподъемность
до 5 т

ма
ш.-ч 0,38

1,35 0,513
682,27 350,00

4-100-040 Средний
разряд машиниста
4,0

чел
.-ч 0,38

1,35 0,513
429,79 220,48

4 М
126,44

01.7.19.04-0031 Прокладки
резиновые
(пластина
техническая
прессованная)

кг
0,51

0,51
138,50 1,79 247,92 126,44

Итого
прямые затраты

2
2

738,54
3

.1
421/пр_2020_п.75_пп.а Сметная

стоимость
вспомогательных
ненормируемых
материальных

% 2 2
146,13
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ресурсов, не
учтенная в
сметной норме, 2%

ФОТ 1
3

279,68
Пр/812-054.0-1 НР

Технологические
трубопроводы

% 90 90 1
1

951,71
Пр/774-054.0 СП

Технологические
трубопроводы

% 46 46 6
108,65

Всего по
позиции

40
945,03

4
0

945,03
4 ГЭСНм 12-12-002-04 Арматура

фланцевая с
ручным приводом
или без привода
водопроводная на
номинальное
давление до 10
МПа,

шт 1 1
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номинальный
диаметр: 25 мм

421/пр_2020_прил.10_т.2_
п.1.2_гр.4

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства
без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеется один из перечисленных факторов:
движение транспорта по внутрицеховым путям, действующее технологическое или лабораторное оборудование,
мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35
1 ОТ чел

.-ч
5,67 2

436,91
1-100-40 Средний

разряд работы 4,0
чел

.-ч
4,2 1,35 5,67

429,79
2

436,91
2 ЭМ

6,45
ОТм(ЗТм) чел

.-ч
0,00945

4,06
91.14.02-001 Автомобили

бортовые,
грузоподъемность
до 5 т

ма
ш.-ч 0,007

1,35 0,00945
682,27 6,45

4-100-040 Средний
разряд машиниста
4,0

чел
.-ч 0,007

1,35 0,00945
429,79 4,06

4 М
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7,44
01.7.19.04-0031 Прокладки

резиновые
(пластина
техническая
прессованная)

кг
0,03

0,03
138,50 1,79 247,92 7,44

Итого
прямые затраты

2
454,86

4
.1

421/пр_2020_п.75_пп.а Сметная
стоимость
вспомогательных
ненормируемых
материальных
ресурсов, не
учтенная в
сметной норме, 2%

% 2 2
36,10

ФОТ 2
440,97

Пр/812-054.0-1 НР
Технологические
трубопроводы

% 90 90 2
196,87

Пр/774-054.0 СП
Технологические

% 46 46 1
122,85
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трубопроводы
Всего по

позиции
5

810,68
5

810,68
5 ГЭСН 26-01-003-01 Изоляция

трубопроводов
цилиндрами и
полуцилиндрами
из минеральной
ваты на
синтетическом
связующем

м3 1,6 1,6

421/пр_2020_прил.10_т.2_
п.1.2_гр.3

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства
без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеется один из перечисленных факторов:
движение транспорта по внутрицеховым путям, действующее технологическое или лабораторное оборудование,
мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35
1 ОТ чел

.-ч
39,852 1

6
361,24

1-100-36 Средний
разряд работы 3,6

чел
.-ч 18,45

1,35 39,852
410,55

1
6

361,24
2 ЭМ

624,87
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ОТм(ЗТм) чел
.-ч

0,7992
343,49

91.14.02-001 Автомобили
бортовые,
грузоподъемность
до 5 т

ма
ш.-ч 0,37

1,35 0,7992
682,27 545,27

4-100-040 Средний
разряд машиниста
4,0

чел
.-ч 0,37

1,35 0,7992
429,79 343,49

91.21.22-443 Станки
универсальные
электромеханическ
ие для
изготовления
бандажей,
диафрагм, пряжек,
мощность 0,75 кВт

ма
ш.-ч 1,18

1,35 2,5488
21,39 1,46 31,23 79,60

4 М 7
355,57

01.7.15.14-0304 Шурупы
самонарезающие
стальные
оцинкованные с

т
0,00004 0,000064 263

215,45
1,31 344

812,24
22,07
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полукруглой
головкой и
крестообразным
шлицем,
остроконечные,
диаметр 4 мм,
длина 12 мм

08.3.02.01-0041 Ленты
стальные
упаковочные,
мягкие,
нормальной
точности по
толщине и ширине
0,7х20-50 мм

т
0,0109

0,01744 89
073,20 0,9

80
165,88

1
398,09

08.3.03.05-0011 Проволока
стальная
низкоуглеродистая
оцинкованная
разного
назначения,
диаметр 1,1 мм

т
0,0011

0,00176
129

575,70
1,07 138

646,00
244,02
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08.3.03.05-0013 Проволока
стальная
низкоуглеродистая
оцинкованная
разного
назначения,
диаметр 1,6 мм

т
0,004

0,0064 87
245,70 1,07

93
352,90 597,46

08.3.05.05-0054 Сталь
листовая
оцинкованная,
толщина 0,8 мм

т
0,039

0,0624 85
930,00 0,95

81
633,50

5
093,93

12.2.08.03 Цилиндры и
полуцилиндры
теплоизоляционны
е из минваты на
синтетическом
связующем

м3
1,032

1,6512

Итого
прямые затраты

2
4

685,17
5

.1
12.2.08.03-0023 Цилиндры и

полуцилиндры
теплоизоляционны

м3
1,032

1,6512 13
133,33 1,35

17
730,00

2
9

275,78
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е из минеральной
ваты на
синтетическом
связующем, марка
200, внутренний
диаметр 18-57 мм

ФОТ 1
6

704,73
Пр/812-020.0-1 НР

Теплоизоляционны
е работы

% 97 0,9 87,3 1
4

583,23
Пр/774-020.0 СП

Теплоизоляционны
е работы

% 55 0,85 46,75 7
809,46

Всего по
позиции

47
721,03

7
6

353,64
6 ГЭСН 26-01-049-02 Покрытие

поверхности
изоляции
трубопроводов:
сталью

100
м2 0,18

0,18
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оцинкованной

421/пр_2020_прил.10_т.2_
п.1.2_гр.3

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства
без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеется один из перечисленных факторов:
движение транспорта по внутрицеховым путям, действующее технологическое или лабораторное оборудование,
мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35
1 ОТ чел

.-ч 36,09036
1
5

742,98
1-100-41 Средний

разряд работы 4,1
чел

.-ч 148,52
1,35

36,09036 436,21
1
5

742,98
2 ЭМ

346,90
ОТм(ЗТм) чел

.-ч
0,26244

112,79
91.14.02-001 Автомобили

бортовые,
грузоподъемность
до 5 т

ма
ш.-ч 1,08

1,35 0,26244
682,27 179,05

4-100-040 Средний
разряд машиниста
4,0

чел
.-ч 1,08

1,35 0,26244
429,79 112,79
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91.21.22-441 Установки
для заготовки
защитных
покрытий
тепловой изоляции

ма
ш.-ч 12,97

1,35 3,15171
30,83 1,28 39,46 124,37

91.21.22-443 Станки
универсальные
электромеханическ
ие для
изготовления
бандажей,
диафрагм, пряжек,
мощность 0,75 кВт

ма
ш.-ч 5,73

1,35 1,39239
21,39 1,46 31,23 43,48

4 М
914,85

01.7.03.04-0001 Электроэнер
гия

кВ
т-ч 4,3316 0,779688 8,63 6,73

01.7.15.14-0304 Шурупы
самонарезающие
стальные
оцинкованные с
полукруглой
головкой и

т
0,0017 0,000306 263

215,45
1,31 344

812,24
105,51
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крестообразным
шлицем,
остроконечные,
диаметр 4 мм,
длина 12 мм

08.3.02.01-0041 Ленты
стальные
упаковочные,
мягкие,
нормальной
точности по
толщине и ширине
0,7х20-50 мм

т
0,01156 0,0020808

89
073,20 0,9

80
165,88 166,81

08.3.05.05-0051 Сталь
листовая
оцинкованная,
толщина 0,5 мм

т
0,00047 0,0000846

91
285,00 0,95

86
720,75 7,34

08.3.05.05-0054 Сталь
листовая
оцинкованная,
толщина 0,8 мм

т
0,04277 0,0076986

85
930,00 0,95

81
633,50 628,46

12.2.01.01 Детали
покрытия из

м2
122

21,96
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оцинкованной
стали

Итого
прямые затраты

1
7

117,52
6

.1
12.2.01.01-0021 Клипсы

(зажимы)
100

шт
0 0

237,35 1,97 467,58
ФОТ 1

5
855,77

Пр/812-020.0-1 НР
Теплоизоляционны
е работы

% 97 0,9 87,3 1
3

842,09
Пр/774-020.0 СП

Теплоизоляционны
е работы

% 55 0,85 46,75 7
412,57

Всего по
позиции 213

178,78

3
8

372,18

Итого прямые по всем-всем позициям 59
032,93 172

947,22
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Итого прямые затраты по позициям, не
вошедшим в разделы. 172

947,22
в том числе

оплата труда (ОТ) 8
5

379,70
эксплуатация машин и механизмов 3

3
926,69

оплата труда машинистов (ОТм) 1
0

512,43
материальные ресурсы 4

3
128,40

Итого ФОТ 9
5

892,13
Итого накладные расходы 8

5
423,78
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Итого сметная прибыль 4
4

354,58
Итого по позициям, не вошедшим в

разделы. 302
725,58

Справочно

затраты труда рабочих 199,899
36

затраты труда машинистов 18,8697
6

ИТОГИ по позициям, не вошедшим в
разделы

ВСЕГО строительные работы
114

725,82
строительные работы без учета перевозки

114
725,82

в том числе

прямые затраты 7
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1
078,47

в том числе

оплата труда (ОТ) 3
2

104,22
эксплуатация машин и механизмов

971,77
оплата труда машинистов (ОТм)

456,28
материальные ресурсы 3

7
546,20

перевозка

ФОТ 3
2

560,50
накладные расходы 2

8
425,32

сметная прибыль 1
5
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222,03

ВСЕГО монтажные работы
187

999,76
монтажные работы без учета перевозки

187
999,76

в том числе

прямые затраты
101

868,75
в том числе

оплата труда (ОТ) 5
3

275,48
эксплуатация машин и механизмов 3

2
954,92

оплата труда машинистов (ОТм) 1
0

056,15
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материальные ресурсы 5
582,20

перевозка

ФОТ 6
3

331,63
накладные расходы 5

6
998,46

сметная прибыль 2
9

132,55
ВСЕГО оборудование

оборудование без учета дополнительной
перевозки

дополнительная перевозка оборудования

ВСЕГО прочие затраты

прочие затраты

прочие работы

пусконаладочные работы без учета перевозки

прямые затраты
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оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов

оплата труда машинистов (ОТм)

материальные ресурсы

перевозка

ФОТ

накладные расходы

сметная прибыль

ВСЕГО по позициям, не вошедшим в
разделы 302

725,58
Всего по позициям, не вошедшим в

разделыСМР+ПНР+перевозка 302
725,58

в том числе

Всего прямые затраты
172

947,22
в том числе
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оплата труда (ОТ) 8
5

379,70
эксплуатация машин и механизмов 3

3
926,69

оплата труда машинистов (ОТм) 1
0

512,43
материальные ресурсы 4

3
128,40

перевозка

Всего ФОТ 9
5

892,13
Всего накладные расходы 8

5
423,78

Всего сметная прибыль 4
4

354,58
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Всего оборудование

Всего прочие затраты

Справочно

материальные ресурсы из текущей СНБ
(проверка)

4
3

128,40
материальные ресурсы, отсутствующие в

ФРСН
оборудование из текущей СНБ (проверка)

оборудование, отсутствующее в ФРСН

затраты труда рабочих 199,899
36

затраты труда машинистов 18,8697
6

Нормативные затраты труда
218,77

стоимость пусконаладочных работ
"вхолостую"

стоимость пусконаладочных работ "под
нагрузкой"
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Строительные работы - ОТ 3
2

104,22
Строительные работы - ЭМ

971,77
Строительные работы - ОТм

456,28
Строительные работы - МР 3

7
546,20

Строительные работы - ФОТ 3
2

560,50
Строительные работы - НР 2

8
425,32

Строительные работы - СП 1
5

222,03
Строительные работы - Материальные

ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
Строительные работы - Независимая

перевозка
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Строительные работы - Прямые затраты 7
1

078,47
Строительные работы - Затраты труда

рабочих 75,94
Строительные работы - Затраты труда

машинистов 1,06
Строительные работы - Затраты труда всего

(рабочих и машинистов) 77,00
Монтажные работы - ОТ 5

3
275,48

Монтажные работы - ЭМ 3
2

954,92
Монтажные работы - ОТм 1

0
056,15

Монтажные работы - МР 5
582,20

Монтажные работы - ФОТ 6
3

331,63
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Монтажные работы - НР 5
6

998,46
Монтажные работы - СП 2

9
132,55

Монтажные работы - Материальные ресурсы,
отсутствующие в ФРСН (прайсовые)

Монтажные работы - Независимая перевозка

Монтажные работы - Прямые затраты
101

868,75
Монтажные работы - Затраты труда рабочих

123,96
Монтажные работы - Затраты труда

машинистов 17,81
Монтажные работы - Затраты труда всего

(рабочих и машинистов) 141,77
Пусконаладочные работы - ОТ

Пусконаладочные работы - ЭМ

Пусконаладочные работы - ОТм

Пусконаладочные работы - МР
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Пусконаладочные работы - ФОТ

Пусконаладочные работы - НР

Пусконаладочные работы - СП

Пусконаладочные работы - Материальные
ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)

Пусконаладочные работы - Независимая
перевозка

Пусконаладочные работы - Прямые затраты

Пусконаладочные работы - Затраты труда
рабочих

Пусконаладочные работы - Затраты труда
машинистов

Пусконаладочные работы - Затраты труда
всего (рабочих и машинистов)

Всего - ОТ 8
5

379,70
Всего - ЭМ 3

3
926,69

Всего - ОТм 1
0
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512,43
Всего - МР 4

3
128,40

Всего - Независимая перевозка

Всего - НР 8
5

423,78
Всего - СП 4

4
354,58

Всего - ФОТ 9
5

892,13
Всего - Прямые затраты

172
947,22

Всего - Итоговая сметная стоимость (без
учета перевозки) 302

725,58
2

Материалы заказчика из текущей СНБ
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материалы заказчика из текущей СНБ без
учета дополнительной перевозки

дополнительная перевозка материалов
заказчика из текущей СНБ

Материалы заказчика, отсутствующие в СНБ

материалы заказчика, отсутствующие в
СНБ без учета дополнительной перевозки

дополнительная перевозка материалов
заказчика, отсутствующих в СНБ

Материалы подрядчика из текущей СНБ

материалы подрядчика из текущей СНБ
без учета дополнительной перевозки

дополнительная перевозка материалов
подрядчика из текущей СНБ

Материалы подрядчика, отсутствующие в
СНБ

материалы подрядчика, отсутствующие в
СНБ без учета дополнительной перевозки

дополнительная перевозка материалов
подрядчика, отсутствующих в СНБ

Оборудование заказчика из текущей СНБ
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оборудование заказчика из текущей СНБ
без учета дополнительной перевозки

дополнительная перевозка оборудования
заказчика из текущей СНБ

Оборудование заказчика, отсутствующее в
СНБ

оборудование заказчика, отсутствующее в
СНБ без учета дополнительной перевозки

дополнительная перевозка оборудования
заказчика, отсутствующего в СНБ

Оборудование подрядчика из текущей СНБ

оборудование подрядчика из текущей СНБ
без учета дополнительной перевозки

дополнительная перевозка оборудования
подрядчика из текущей СНБ

Оборудование подрядчика, отсутствующее в
СНБ

оборудование подрядчика, отсутствующее
в СНБ без учета дополнительной перевозки

дополнительная перевозка оборудования
подрядчика, отсутствующего в СНБ

Возврат материалов из текущей СНБ
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возврат материалов из текущей СНБ без
учета дополнительной перевозки

возврат дополнительной перевозки
материалов из текущей СНБ

Возврат материалов, отсутствующих в СНБ

возврат материалов, отсутствующих в
СНБ без учета дополнительной перевозки

возврат дополнительной перевозки
материалов, отсутствующих в СНБ

Всего возврат материалов

Возврат оборудования из текущей СНБ

возврат оборудования из текущей СНБ
без учета дополнительной перевозки

возврат дополнительной перевозки
оборудования из текущей СНБ

Возврат оборудования, отсутствующего в
СНБ

возврат оборудования, отсутствующего в
СНБ без учета дополнительной перевозки

возврат дополнительной перевозки
оборудования, отсутствующего в СНБ

Всего возврат оборудования
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НДС 6
0

545,12
ВСЕГО по позициям, не вошедшим в

разделыс НДС 363
270,70

Итого прямые по всем-всем позициям 59
032,93 172

947,22
Итого прямые затраты по разделу .

172
947,22

в том числе

оплата труда (ОТ) 8
5

379,70
эксплуатация машин и механизмов 3

3
926,69

оплата труда машинистов (ОТм) 1
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0
512,43

материальные ресурсы 4
3

128,40
перевозка

Итого ФОТ 9
5

892,13
Итого накладные расходы 8

5
423,78

Итого сметная прибыль 4
4

354,58
Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу .
302

725,58
Справочно

материальные ресурсы, отсутствующие в
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ФРСН
оборудование, отсутствующее в ФРСН

затраты труда рабочих 199,9

затраты труда машинистов 18,87

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы
114

725,82
строительные работы без учета перевозки

114
725,82

в том числе

прямые затраты 7
1

078,47
в том числе

оплата труда (ОТ) 3
2

104,22
эксплуатация машин и механизмов
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971,77
оплата труда машинистов (ОТм)

456,28
материальные ресурсы 3

7
546,20

ФОТ 3
2

560,50
накладные расходы 2

8
425,32

сметная прибыль 1
5

222,03

ВСЕГО монтажные работы
187

999,76
монтажные работы без учета перевозки

187
999,76
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в том числе

прямые затраты
101

868,75
в том числе

оплата труда (ОТ) 5
3

275,48
эксплуатация машин и механизмов 3

2
954,92

оплата труда машинистов (ОТм) 1
0

056,15
материальные ресурсы 5

582,20
ФОТ 6

3
331,63

накладные расходы 5
6

998,46
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сметная прибыль 2
9

132,55
оборудование без учета дополнительной

перевозки
дополнительная перевозка оборудования

пусконаладочные работы без учета перевозки

ВСЕГО по смете
302

725,58
Всего по смете СМР+ПНР+перевозка

302
725,58

в том числе

Всего прямые затраты
172

947,22
в том числе

оплата труда (ОТ) 8
5

379,70
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эксплуатация машин и механизмов 3
3

926,69
оплата труда машинистов (ОТм) 1

0
512,43

материальные ресурсы 4
3

128,40
Всего ФОТ 9

5
892,13

Всего накладные расходы 8
5

423,78
Всего сметная прибыль 4

4
354,58

Справочно

материальные ресурсы из текущей СНБ
(проверка)

4
3
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128,40
оборудование из текущей СНБ (проверка)

затраты труда рабочих 199,9

затраты труда машинистов 18,87

Нормативные затраты труда
218,77

Строительные работы - ОТ 3
2

104,22
Строительные работы - ЭМ

971,77
Строительные работы - ОТм

456,28
Строительные работы - МР 3

7
546,20

Строительные работы - ФОТ 3
2

560,50
Строительные работы - НР 2

8
425,32
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Строительные работы - СП 1
5

222,03
Строительные работы - Материальные

ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
Строительные работы - Независимая

перевозка
Строительные работы - Прямые затраты 7

1
078,47

Строительные работы - Затраты труда
рабочих 75,94

Строительные работы - Затраты труда
машинистов 1,06

Строительные работы - Затраты труда всего
(рабочих и машинистов) 77,00

Монтажные работы - ОТ 5
3

275,48
Монтажные работы - ЭМ 3

2
954,92

Монтажные работы - ОТм 1
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0
056,15

Монтажные работы - МР 5
582,20

Монтажные работы - ФОТ 6
3

331,63
Монтажные работы - НР 5

6
998,46

Монтажные работы - СП 2
9

132,55
Монтажные работы - Материальные ресурсы,

отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
Монтажные работы - Независимая перевозка

Монтажные работы - Прямые затраты
101

868,75
Монтажные работы - Затраты труда рабочих

123,96
Монтажные работы - Затраты труда

машинистов 17,81
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Монтажные работы - Затраты труда всего
(рабочих и машинистов) 141,77

Пусконаладочные работы - ОТ

Пусконаладочные работы - ЭМ

Пусконаладочные работы - ОТм

Пусконаладочные работы - МР

Пусконаладочные работы - ФОТ

Пусконаладочные работы - НР

Пусконаладочные работы - СП

Пусконаладочные работы - Материальные
ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)

Пусконаладочные работы - Независимая
перевозка

Пусконаладочные работы - Прямые затраты

Пусконаладочные работы - Затраты труда
рабочих

Пусконаладочные работы - Затраты труда
машинистов

Пусконаладочные работы - Затраты труда
всего (рабочих и машинистов)
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Всего - ОТ 8
5

379,70
Всего - ЭМ 3

3
926,69

Всего - ОТм 1
0

512,43
Всего - МР 4

3
128,40

Всего - Независимая перевозка

Всего - НР 8
5

423,78
Всего - СП 4

4
354,58

Всего - ФОТ 9
5

892,13
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Всего - Прямые затраты
172

947,22
Всего - Итоговая сметная стоимость (без

учета перевозки) 302
725,58

2

материалы заказчика из текущей СНБ без
учета дополнительной перевозки

дополнительная перевозка материалов
заказчика из текущей СНБ

материалы заказчика, отсутствующие в
СНБ без учета дополнительной перевозки

дополнительная перевозка материалов
заказчика, отсутствующих в СНБ

материалы подрядчика из текущей СНБ
без учета дополнительной перевозки

дополнительная перевозка материалов
подрядчика из текущей СНБ

материалы подрядчика, отсутствующие в
СНБ без учета дополнительной перевозки

дополнительная перевозка материалов
подрядчика, отсутствующих в СНБ
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оборудование заказчика из текущей СНБ
без учета дополнительной перевозки

дополнительная перевозка оборудования
заказчика из текущей СНБ

оборудование заказчика, отсутствующее в
СНБ без учета дополнительной перевозки

дополнительная перевозка оборудования
заказчика, отсутствующего в СНБ

оборудование подрядчика из текущей СНБ
без учета дополнительной перевозки

дополнительная перевозка оборудования
подрядчика из текущей СНБ

оборудование подрядчика, отсутствующее
в СНБ без учета дополнительной перевозки

дополнительная перевозка оборудования
подрядчика, отсутствующего в СНБ

возврат материалов из текущей СНБ без
учета дополнительной перевозки

возврат дополнительной перевозки
материалов из текущей СНБ

возврат материалов, отсутствующих в
СНБ без учета дополнительной перевозки
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возврат дополнительной перевозки
материалов, отсутствующих в СНБ

возврат оборудования из текущей СНБ
без учета дополнительной перевозки

возврат дополнительной перевозки
оборудования из текущей СНБ

возврат оборудования, отсутствующего в
СНБ без учета дополнительной перевозки

возврат дополнительной перевозки
оборудования, отсутствующего в СНБ

НДС 20 60
545,12

ВСЕГО по смете с НДС 363
270,70

ВСЕГО по
итогам тендера с
НДС

240
000,00

Составил

[должность, подпись
(инициалы, фамилия)]
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Проверил

[должность, подпись
(инициалы, фамилия)]

ЗАКАЗЧИК
АО «Калининградская
генерирующая компания»

ПОДРЯДЧИК
ООО «БАЛТТЕХНОСТРОЙ»

Генеральный директор

____________________(Д.В. Котивец)

Генеральный директор

_____________________(А.В. Трубин)

                           82 / 109



83

Приложение № 3
к договору подряда № 156

от «24» ноября 2025

Форма представления информации о цепочке собственников контрагента/участника
закупки, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Наименование контрагента / участника
закупки (ИНН, вид деятельности)

Информация о цепочке собственников контрагента / участника
закупки, включая бенефициаров (в том числе конечных)

№
№

И
Н
Н

ОГ
РН

Наиме
новани
е
кратко
е

КО
Д
ОК
ВЭ
Д

Ф.И.О.
руково
дителя

Серия,
номер
докумен
та,
удостове
ряющего
личность
руковод
ителя

№
И
Н
Н

ОГ
РН

Наиме
новани
е /
Ф.И.О.

Адрес
регис
траци
и

Серия,
номер
докумен
та,
удостове
ряющего
личность
(для
физич.
Лица)

Руково
дитель
/
участн
ик /
акцио
нер /
бенеф
ициар

Размер
доли
(для
участн
иков/
акцион
еров/
бенефи
циаров
)

Информ
ация о
подтвер
ждающи
х
докумен
тах
(наимен
ование,
реквизит
ы и т.д.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

ЗАКАЗЧИК
АО «Калининградская
генерирующая компания»

ПОДРЯДЧИК
ООО «БАЛТТЕХНОСТРОЙ»

Генеральный директор

____________________(Д.В. Котивец)

Генеральный директор

_____________________(А.В. Трубин)
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Приложение № 4
к договору подряда № 156

от «24» ноября 2025
Форма

Согласие на обработку персональных данных
от «_____» ____________ 20____ г.

Настоящим
________________________________________________________________

(указывается полное наименование участника / победителя закупочной процедуры
_________________________________________________________________________

(потенциального контрагента), контрагента)
Адрес регистрации: ____________________________________________
Свидетельство о регистрации: ___________________________________
ИНН __________________________
КПП __________________________
ОГРН _________________________
в лице ___________________________________________________________
(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего

личность,
________________________________________________________________________,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)*
действующего на основании _____________________________________, дает свое

согласие АО «Россети Янтарь», зарегистрированному по адресу: г. Калининград, ул.
Театральная, 34, АО «Калининградская генерирующая компания»
зарегистрированному по адресу: г. Калининград, набережная Правая, 10А, и
ПАО «Россети», зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, 4, в
отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников
(участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника /
победителя закупки (потенциального контрагента) / контрагента / третьего лица,
привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору: фамилия имя
отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН - на совершение
действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», в том числе с использованием информационных систем, а также
на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы
(Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что
получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников
(участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.**

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований
законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений
Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного
решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии
развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол
от 10 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства
Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по
вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической
безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до
момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия
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посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о
прекращении обработки его персональных данных.

____________________________ ___________________________
(Подпись субъекта персональных данных / (Ф.И.О. и должность подписавшего*)

уполномоченного представителя)
М.П.
* Указываются фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта
персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при
получении согласия от представителя субъекта персональных

данных).
** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки /

на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о руководителе, собственниках (участниках, учредителях,
акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети», АО «Россети Янтарь», ДЗО АО «Россети Янтарь» - АО
«Калининградская генерирующая компания» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также
бенефициаром участника закупки / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по
договору, за предоставление Обществу данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе
бенефициарах и бенефициарах третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, и
предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и
бенефициаров третьих лиц, привлеченных контрагентом к исполнению своих обязательств по договору согласие на представление
(обработку) ПАО «Россети», АО «Россети Янтарь», ДЗО АО «Россети Янтарь» - АО «Калининградская генерирующая компания» и в
уполномоченные государственные органы указанных сведений.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

ЗАКАЗЧИК
АО «Калининградская
генерирующая компания»

ПОДРЯДЧИК
ООО «БАЛТТЕХНОСТРОЙ»

Генеральный директор

____________________(Д.В. Котивец)

Генеральный директор

_____________________(А.В. Трубин)

Приложение № 5 к
к договору подряда № 156

от «24» ноября 2025

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
(Соглашение об электронном документообороте)

г. Калининград «24» ноября 2025г.

Акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»,
именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице генерального директора Котивца Дмитрия
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТТЕХНОСТРОЙ»,
именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в генерального директора Трубина Андрея
Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Принятые сокращения, термины и определения
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Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена электронными
документами, подписанными КЭП, между Сторонами.

Электронный документ (далее также - ЭД) - документированная информация,
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия
человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи
по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных
системах.

УЦ - удостоверяющий центр - юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления,
осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки
электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным законом
от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи".

ЭП - электронная подпись - информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации)
или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения
лица, подписывающего информацию (электронный документ). Существует простая и
усиленная электронная подпись.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись (далее также - НЭП) -
вид усиленной ЭП, которая: получена в результате криптографического преобразования
информации с использованием ключа электронной подписи; позволяет определить лицо,
подписавшее ЭД; позволяет обнаружить факт внесения изменений в ЭД после момента
его подписания; создается с использованием средств ЭП.

Усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись,
которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и
следующим дополнительным признакам:

- ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;
- для создания и проверки электронной подписи используются средства

электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям,
установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи».

СКЗИ - средства криптографической защиты информации.
Подписанный электронный документ (далее также - ПЭД) - электронный

документ с присоединенной электронной подписью, которая была создана на основе ЭД и
ключа электронной подписи.

Сертификат ключа проверки электронной подписи (далее также - сертификат)
- электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный
удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и
подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу
сертификата ключа проверки электронной подписи. Также называется сертификатом
открытого ключа. Сертификат содержит уникальный номер, дату начала и окончания
срока действия, сведения о владельце, используемых криптографических алгоритмах,
ограничениях на использование, уникальный ключ проверки ЭП, наименование УЦ,
выдавшего сертификат, и другую информацию. Сертификат имеет свою ЭП, созданную
удостоверяющим центром.

Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи (далее также -
владелец сертификата) - лицо, которому выдан сертификат ключа проверки электронной
подписи. Данные о владельце должны содержаться в сертификате.

Ключ электронной подписи - уникальная последовательность символов,
предназначенная для создания ЭП. Также называется закрытым ключом.

Ключ проверки электронной подписи - уникальная последовательность
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символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для
проверки подлинности ЭП (далее - проверка ЭП). Также называется открытым ключом.
Значение ключа проверки электронной подписи содержится в сертификате.

Средства электронной подписи (далее также - средства ЭП) - шифровальные
(криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной из
следующих функций: создание ЭП, проверка ЭП, создание ключа электронной подписи и
ключа проверки электронной подписи.

Средства удостоверяющего центра - программные и (или) аппаратные средства,
используемые для реализации функций удостоверяющего центра.

Корневой сертификат УЦ - сертификат, который был выдан удостоверяющим
центром самому себе и является самоподписанным. Все остальные сертификаты,
выдаваемые данным УЦ, подписываются ключом ЭП этого корневого сертификата. В
понятии инфраструктуры открытых ключей: если есть доверие к корневому сертификату
УЦ, то автоматически есть доверие ко всем сертификатам, выданным данным УЦ и
подписанным ключом ЭП данного корневого сертификата. Обычно в УЦ есть только один
корневой сертификат.

Направляющая Сторона – Сторона-1 или Сторона-2, направляющая документ в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне.

Получающая Сторона – Сторона-1 или Сторона-2, получающая от Направляющей
Стороны документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

Документ – общее название документов, которыми обмениваются Стороны
настоящего Соглашения.

Прямой обмен – обмен электронными документами между хозяйствующими
субъектами без участия Оператора.

Промежуточный сертификат УЦ - сертификат, ключ ЭП которого использовался
для подписи другого сертификата, а сам сертификат был подписан ключом ЭП корневого
сертификата УЦ или другого промежуточного сертификата этого УЦ. Промежуточные
сертификаты позволяют строить широкую иерархическую структуру сертификатов УЦ.

Самоподписанный сертификат - сертификат, который подписан ключом ЭП,
соответствующим ключу проверки ЭП из этого сертификата. В полях издателя
сертификата содержатся те же данные, что и в полях владельца сертификата.

Создание ЭП - результат работы средства ЭП при создании ЭП, в результате
которого получается последовательность бит данных фиксированной длины после
криптографического преобразования электронного документа в хеш и шифрования хеша
ключом электронной подписи. Длина названия алгоритмов хеширования и шифрования
задаются в сертификате.

Подтверждение подлинности ЭП в ПЭД - положительный результат работы
средства ЭП при проверке ЭП. Результат работы считается положительным, если после
расшифровывания ЭП с помощью ключа проверки ЭП по заданному в сертификате
криптографическому алгоритму получается значение, равное хешу электронного
документа, полученному по заданному в Сертификате соответствующему
криптографическому алгоритму.

Хеш - результат работы хеширующей функции, которая преобразовывает входной
массив данных произвольной длины в выходную битовую строку фиксированной длины.

Участники электронного документооборота - лица, осуществляющие обмен
информацией в электронной форме в рамках данного Соглашения.

Удостоверяющий центр (УЦ) – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей
проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным
законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
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Компрометация ключа ЭП - нарушение конфиденциальности ключа ЭП, при
котором значение закрытого ключа стало известно лицу, не являющемуся владельцем
сертификата.

Оператор – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной
информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного
документооборота между Сторонами в соответствии с действующим законодательством
РФ.

Система - комплекс программно-аппаратных средств, позволяющий осуществлять
электронный документооборот между Оператором и Контрагентом в рамках настоящего
Соглашения. Система включает в себя средства ЭП и обеспечивает подготовку ЭД,
генерацию ЭП, прием, передачу и обработку ПЭД с использованием средств
вычислительной техники каждой из Сторон. Передача данных в Системе происходит по
интернету.

Сертификат средства электронной подписи – документ на бумажном носителе,
выданный в соответствии с правилами системы сертификации Российской Федерации для
подтверждения соответствия средств электронной подписи установленным требованиям.

Список отозванных сертификатов (далее также - СОС) - список, содержащий
серийные номера сертификатов, которые были отозваны выдавшим их УЦ и к которым
больше нет доверия. Сертификаты добавляются в СОС после извещения о компрометации
ключа ЭП.

Экспертная комиссия - комиссия, создаваемая Сторонами для разрешения
разногласий, возникающих при обмене ПЭД.

Подтверждение подлинности электронной подписи в электронном документе –
положительный результат проверки соответствующим сертифицированным средством
электронной подписи с использованием сертификата ключа подписи принадлежности
электронной подписи в электронном документе владельцу сертификата ключа
электронной подписи и отсутствия искажений в подписанном данной электронной
подписью электронном документе.

Роуминг – организация электронного документооборота между участниками
информационного взаимодействия, которые работают в системах электронного
документооборота, принадлежащих разным Операторам электронного документооборота.

Иные понятия, используемые в настоящем Соглашении, применяются в значениях,
установленных законодательством Российской Федерации.

2. Предмет Соглашения

2.1. Настоящим Соглашением Стороны устанавливают условия и порядок
обмена электронными документами при осуществлении ЭДО во исполнение своих
обязательств по всем заключенным между Сторонами договорам, по договорам, которые
будут заключены в будущем.

Документы, требующие длительного хранения, государственной регистрации,
предусматривающие особый порядок заключения подписываются сторонами на
бумажном носителе.

Отношения Сторон, связанные с формированием, редактированием, обработкой,
отправкой, получением, отображением, хранением электронных документов в рамках
настоящего Соглашения, регулируются в рамках соответствующих договорных
отношений между Сторонами настоящего Соглашения и операторами электронного
документооборота в случае, если настоящим Соглашением не установлено иное.

2.2. Стороны признают электронные документы, заверенные ЭП, при соблюдении
требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
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юридически эквивалентным документам на бумажных носителях, заверенным
соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон.

2.3. При реализации настоящего Соглашения Стороны обеспечивают
конфиденциальность и безопасность персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федеральным законом от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации».

2.4. В целях осуществления электронного документооборота в рамках настоящего
Соглашения стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи». При этом в случае принятия и вступления в силу иных
нормативных правовых актов, изменяющих либо отменяющих положения указанных
выше актов, стороны руководствуются положениями вступивших в силу нормативных
правовых актов.

2.5. Стороны для организации ЭДО используют квалифицированную электронную
подпись, что предполагает получение Стороной-1 и Стороной-2 сертификатов ключа
проверки электронной подписи в УЦ.

В целях осуществления электронного документооборота в рамках настоящего
Соглашения Сторона 1 и Сторона 2 обязаны самостоятельно получить сертификаты
ключей проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.6. Стороны признают, что использование СКЗИ, которые реализуют шифрование и
ЭП, достаточно для обеспечения конфиденциальности информационного взаимодействия
Сторон, защиты от несанкционированного доступа и безопасности обработки
информации, а также для подтверждения того, что:

- электронный документ исходит от Стороны, его передавшей (подтверждение
авторства документа);

- электронный документ не претерпел изменений при информационном
взаимодействии Сторон (подтверждение целостности и подлинности документа) при
положительном результате проверки ЭП;

- фактом доставки электронного документа является формирование принимающей
Стороной квитанции о доставке электронного документа.

2.7. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
2.8. Стоимость услуг по обмену электронными документами определяется на

основании заключенных Сторонами индивидуальных договоров с Оператором.
2.9. Настоящим соглашением Стороны подтверждают, что лица подписавшие

электронные документы, с использованием квалифицированной электронной подписи,
уполномочены на подписание таких документов, в соответствии с полномочиями
предусмотренными Уставом общества или надлежаще уполномочены на совершение
таких действий в порядке статей 185, 186 ГК РФ.

До начала обмена электронными документами в соответствии с настоящим
Соглашением Стороны обмениваются документами, подтверждающими полномочия лиц,
осуществляющих подписание усиленной квалифицированной электронной подписью
электронных документов, с целью обмена которыми Сторонами заключено настоящее
Соглашение.

Стороны обязуются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса
другой Стороны предоставлять ей документы, подтверждающие полномочия лиц,
осуществляющих подписание усиленной квалифицированной электронной подписью
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электронных документов, с целью обмена которыми Сторонами заключено настоящее
Соглашение.

2.10. В случае, если в целях обмена электронными документами в рамках
настоящего Соглашения Стороны пользуются услугами различных операторов
электронного документооборота, обмен электронными документами осуществляется с
использованием технологии роуминга.

2.11. Операторы электронного документооборота, услугами которых пользуются
Стороны, должны соответствовать требованиям действующего законодательства.

3. Общие принципы электронного документооборота

3.1. Получение электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью в соответствии с условиями настоящего
Соглашения и подтверждение подлинности электронной подписи в электронном
документе, является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить,
что электронный документ исходит от стороны, его отправившей.

3.2. Каждая из Сторон при подписании ЭД применяет свой ключ ЭП, а при проверке
подписи - ключ проверки ЭП, записанный в сертификате ключа проверки ЭП, другой
стороны.

Риск неправомерного подписания электронного документа электронной подписью
несет сторона, уполномоченный представитель которой является владельцем сертификата
ключа проверки электронной подписи.

3.3. Стороны обмениваются сертификатами, которые будут использоваться для
создания ЭП.

Стороны обязуются использовать, принимать и признавать сертификаты ключей
проверки электронной подписи, изданные аккредитованными удостоверяющими
центрами, в составе и формате, определяемом договорными отношениями между
Сторонами настоящего Соглашения и аккредитованными удостоверяющими центрами.

В рамках настоящего Соглашения электронный документ может быть подписан
только электронной подписью, ключ проверки электронной подписи которой
зарегистрирован аккредитованным удостоверяющим центром.

3.4. Для электронного документооборота Стороны могут использовать
самоподписанные сертификаты и сертификаты, подписанные другим ключом ЭП.

3.5. Если для документооборота используется несамоподписанный сертификат,
выданный УЦ, то Стороны также обмениваются корневыми сертификатами УЦ и, в
случае существования, промежуточными сертификатами УЦ.

3.6. Перед началом работы Стороны проверяют свои средства ЭП и с их помощью
проверяют подлинность ЭП.

Подписание электронного документа, аналог которого на бумажном носителе
должен содержать подписи обеих сторон, осуществляется путем последовательного
подписания данного электронного документа каждой из Сторон.

3.7. Стороны признают, что:
- внесение изменений в ПЭД дает отрицательный результат проверки ЭП;
- подделка ЭП невозможна без использования ключа ЭП владельца;
- каждая сторона несет ответственность за сохранность своего ключа ЭП и за

действия своего персонала при использовании средств ЭП;
- моментом наступления юридической значимости ПЭД является момент получения

этого ПЭД через Систему принимающей стороной и отраженный в журнале входящих
документов.
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3.8. Средства ЭП должны быть встроены в Систему. Стороны признают эти средства
достаточными для подписания ЭД и проверки подлинности ЭП в ПЭД.

3.9. Любой электронный документ, который должен быть подписан электронной
подписью в соответствии с требованиями настоящего Соглашения, но не содержащий
электронной подписи, не влечет правовых последствий.

4. Права сторон.

4.1. Стороны имеют право:
4.1.1. Ограничивать и приостанавливать использование Системы в случаях

ненадлежащего исполнения другой стороной Соглашения с уведомлением не позднее дня
приостановления, а по требованию компетентных государственных органов - в случаях и
в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Производить замену программно-аппаратного обеспечения Системы с
предварительным уведомлением не менее чем за два рабочих дня другой стороны.

4.1.3. Остановить работу Системы по техническим причинам до восстановления ее
работоспособности.

4.1.4. Производить плановую замену ключа ЭП, ключа проверки ЭП и сертификата
ключа проверки ЭП по своей инициативе с уведомлением другой стороны не менее чем за
два рабочих дня.

5. Обязанности сторон

5.1. Стороны обязуются:
5.1.1. Самостоятельно укомплектовать Систему необходимыми программно-

техническими средствами и общесистемным программным обеспечением.
5.1.2. Назначить лиц, ответственных за работу с Системой в соответствии с

настоящим Соглашением.
5.1.3. Назначить Администратора безопасности, отвечающего за генерацию, учет,

обмен и сохранность ключей, используемых в Системе, за защиту от
несанкционированного доступа и за поддержание средств ЭП Системы в рабочем
состоянии.

5.1.4. Произвести обмен сертификатами.
5.1.5. Своевременно производить плановую замену ключей ЭП и соответствующих

сертификатов ключей проверки ЭП в соответствии с регламентом УЦ и (или)
действующего законодательства.

5.1.6. Немедленно информировать другую Сторону обо всех случаях утраты,
хищения, несанкционированного использования ключей ЭП по следующим адресам:
Оператора - по адресу: dirkgk@kgk.su, Контрагента - по адресу электронной почты,
указанному Контрагентом в Заявлении. При этом работа в Системе приостанавливается до
проведения внеплановой смены ключей.

5.1.7. Принимать на себя все риски, связанные с работоспособностью своего
оборудования и каналов связи.

5.1.8. За собственный счет поддерживать в рабочем состоянии входящие в Систему
программно-технические комплексы обеспечения работоспособности вычислительной
техники и техники связи, обеспечивающих электронный документооборот.

5.1.9. Своевременно информировать (по электронной почте и/или телефону) другую
сторону обо всех случаях возникновения технических неисправностей или других
обстоятельств, препятствующих электронному документообороту.

5.1.10. Поддерживать системное время программно-аппаратных средств Системы в
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соответствии с текущим астрономическим временем с точностью до пяти минут. Стороны
признают в качестве единой шкалы времени время GMT с учетом часового пояса г.
Москвы.

5.1.11. Обмениваться ЭД, не содержащими компьютерных вирусов и (или) иных
вредоносных программ.

5.1.12. Направлять другой стороне и обеспечивать прием от другой стороны ПЭД с
контролем целостности и авторства в случаях и в сроки, которые установлены
Соглашением и (или) Основным договором.

5.1.13. Принимать к исполнению ЭД в установленные Соглашением и (или)
Основным договором сроки, если ЭД получены через Систему, подписаны НЭП и ЭП
была успешно проверена.

5.1.14. При осуществлении операций на основании полученных по Системе ЭД
руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации, а также
условиями Основного договора и Соглашения.

5.1.15. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена
документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, в случае
технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого
сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием
собственноручной подписью.

5.1.16. При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют
форматы документов, которые утверждены действующим законодательством. Если
форматы документов не утверждены, то Стороны используют действующие в
организациях форматы.

6. Признание электронных документов равнозначными документами на бумажном
носителе

6.1. Подписанный с помощью КЭП электронный документ признается
равнозначным аналогичному подписанному собственноручно документу на бумажном
носителе и порождает для Сторон юридические последствия в виде установления,
изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей при одновременном соблюдении
следующих условий:

- подтверждена действительность сертификата КЭП, с помощью которой подписан
данный электронный документ, на дату подписания документа;

- получен положительный результат проверки принадлежности владельцу
квалифицированного сертификата КЭП, с помощью которой подписан данный
электронный документ;

- подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его
подписания;

- электронный документ относится к Сфере действия сертификата КЭП, а ЭП, с
помощью которой он подписан, используется с учетом ограничений, содержащихся в
сертификате КЭП.

6.2. При соблюдении условий, приведенных выше в п. 6.1, электронный документ,
содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен
приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа,
использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, представляться в
государственные органы по запросам последних.

6.3. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен
содержать подписи и (или) печати обеих сторон, осуществляется путем
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последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон.
Доказательством подписания электронного документа Стороной-2 может являться, ее ЭП
с идентификатором подписанного документа без повторного приложения самого
документа, подписанного Стороной-1, удостоверяющий лог-файл оператора УЦ.

6.4. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности
ключей КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия.
Если в сертификате КЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени
организации при подписании электронного документа, то в каждом случае получения
подписанного электронного документа Получающая Сторона добросовестно исходит из
того, что документ подписан от имени Направляющей Стороны надлежащим лицом,
действующим в пределах имеющихся у него полномочий.

6.5. Организация ЭДО между Сторонами не отменяет использование иных
способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств,
не регулируемых данным Соглашением.

6.6. ЭД может иметь неограниченное число экземпляров. Все экземпляры ЭД
являются подлинниками данного ЭД после его подписания КЭП.

6.7. Организация электронного документооборота между Сторонами настоящего
Соглашения не отменяет возможности использования иных способов изготовления и
обмена документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых
настоящим Соглашением.

7. Порядок обмена электронными документами

7.1. Направляющая Сторона формирует необходимый Документ в электронном
виде, согласовывает в соответствии с назначенным на договор маршрутом визирования,
подписывает его КЭП, направляет файл с документом в электронном виде в адрес
Получающей Стороны.

7.2. Получающая Сторона при получении Документа проверяет действительность
сертификата КЭП направляющей стороны.

7.3. Получающая Сторона, ознакомившись с Документом, может совершить одно
из следующих действий не позднее трех рабочих дней:

7.3.1. Подписать Документ КЭП и отправить Направляющей стороне – в том
случае, если Получающая Сторона согласна с содержанием Документа.

7.3.2. При несогласии с содержанием Документа – не подписывать Документ,
сформировать Запрос на уточнение и отправить его Направляющей стороне.

7.4. При несогласии с содержанием Документа (по количеству, цене, стоимости,
иным ошибкам в реквизитах документа) Запрос на уточнение не формируется, действия
по уточнению документов осуществляет в порядке, установленном Основным договором.
Дополнительно направляет Направляющей Стороне письма об уточнении документов в
бумажном виде. Направляющая Сторона, получившая Запрос на уточнение, проверяет
действительность сертификата КЭП.

7.5. Одновременно, Направляющая сторона не позднее двух рабочих дней вносит
исправления в полученный документ и повторяет действия, установленные п. 7.1.
настоящего Соглашения.

7.6. При отсутствии информации о невозможности обмена электронными
документами и не подписания Получающей стороной документов КЭП, по истечение
месяца с даты отправки документа, Получающая сторона обязана подписать документ
КЭП или отправить по ЭДО Направляющей стороне сообщение о причинах не
подписания.
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7.7. Документы (заявка, товарная накладная, акты выполненных работ, оказанных
услуг, справки КС2, КС3, счет-фактура и иные документы, связанные с исполнением
Основного договора, подписанные КЭП, а также иные документы, не требующие
подписания КЭП, передаются Направляющей стороной отдельными файлами (в одном
файле один документ) согласно Предложения № 1 к настоящему Соглашению.

8. Конфиденциальность

8.1. Получающая Сторона обязуется установить режим коммерческой тайны и
принимать необходимые меры по защите/охране полученной Коммерческой тайны в
соответствии с требованиями законодательства РФ.

8.2. Получающая Сторона обязуется принимать все необходимые меры по
обеспечению защиты полученных персональных данных в соответствии с требованиями
законодательства РФ.

8.3. До передачи персональных данных контрагенту Сторона, располагающая
персональными данными, должна получить письменное согласие субъекта персональных
данных на их обработку контрагентом. Письменное согласие субъекта персональных
данных на их обработку контрагентом хранится у Стороны, предоставляющей
персональные данные. Сторона, передавшая персональные данные, обязана представить
письменное согласие субъекта персональных данных на их обработку контрагенту по его
требованию.

8.4. Если в сертификате ключа электронной подписи не указан орган или
физическое лицо, действующее от имени Направляющей Стороны при подписании
электронного документа, а равно в случае, если имел место факт компрометации ключа
электронной подписи, владельцем которого является уполномоченный представитель
Направляющей Стороны, и Направляющая сторона не уведомила об этом Получающую
Сторону, то в каждом случае получения подписанного электронного документа
Получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени
Направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах имеющихся у него
полномочий.

9. Действия обстоятельств непреодолимой силы

9.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение
явилось результатом действия чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), возникших после заключения
настоящего Соглашения. В случае наступления таких обстоятельств течение срока
исполнения обязательств по настоящему Соглашению приостанавливается на время
действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, обязана
предпринять все возможные меры с целью максимально ограничить негативные
последствия, вызванные указанными обстоятельствами и не позднее 3 (трех) рабочих дней
со дня возникновения таких обстоятельств известить другие Стороны в порядке,
установленном пунктом 14.1 настоящего Соглашения.

9.3. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону,
действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на
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освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
Соглашению.

9.4. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за нарушение своих
обязательств по настоящему Соглашению, если в своих действиях (бездействии) она
обоснованно полагалась на документы, переданные ей другой Стороной или
компетентными государственными органами.

10. Ответственность сторон

10.1. Каждая из Сторон несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

10.2. Усиленная квалифицированная электронная подпись, которой подписан
электронный документ, признается действительной до тех пор, пока решением суда не
установлено иное.

10.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по Соглашению, если таковое явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу Соглашения, в
результате событий чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и
предотвращены разумными мерами. Сторона обязана незамедлительно известить другую
сторону о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению ей обязательств по Соглашению, при этом срок выполнения
обязательств по Соглашению переносится соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.

10.4. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения,
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Калининградской области.

11. Сообщения и уведомления

11.1. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, Сторона, затронутая
обстоятельствами непреодолимой силы, равно как и Сторона, обязанная уведомить
другую сторону о факте компрометации ключа электронной подписи, уведомляет об этом
такую сторону с использованием средств оперативной связи с доставкой оригинала на
бумажном носителе курьером или письмом с уведомлением о вручении и описью
вложения через УФПС «Почта России» или организации, предоставляющие услуги
экспресс-доставки отправлений. Такое уведомление должно быть подписано
уполномоченным лицом и скреплено печатью соответствующей Стороны при ее наличии
с приложением документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших
соответствующее уведомление.

Адреса электронной почты для оперативной связи Сторон:
Адрес электронной почты Стороны -1: dirkgk@kgk.su.
Адрес электронной почты Стороны -2: Btc-info@mail.ru
11.2. В случае, предусмотренном настоящим Соглашением, документы

направляются на бумажном носителе курьером или письмом с уведомлением о вручении и
описью вложения через УФПС «Почта России» или организации предоставляющие услуги
экспресс-доставки отправлений.

11.3. Сторона, обязанная направить другой стороне информацию о невозможности
обмена документами в электронной форме, подписанными усиленной квалифицированной
электронной подписью, и о возобновлении электронного документооборота направляет
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другой стороне соответствующее уведомление с использованием средств оперативной
связи Сторон.

11.4. Документы, сообщения и уведомления на бумажном носителе направляются
по адресам, указанным в настоящем Соглашении.

11.5. Документы, сообщения и уведомления считаются полученными:
- при доставке курьером – в дату, указанную в отметке получившей Стороны на

копии переданного курьером документа;
- при отправке заказным письмом – в дату, указанную в уведомлении о вручении;
- при направлении по факсу – в дату получения письменного подтверждения

другой Стороны о доставке, которое также может быть отправлено по факсу.
11.6. Сообщения и уведомления на бумажном носителе, полученные после 17:00 по

московскому времени в рабочий день, или полученные в день, не являющийся рабочим,
считаются полученными в следующий рабочий день.

12. Действие, изменение и прекращение Соглашения

12.1. Присоединение к настоящему Соглашению осуществляется путем его
подписания Сторонами.

12.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами, действует без ограничения срока действия. Документы, выставляются в
электронном виде в отношении расчетных периодов, следующих за месяцем подписания
настоящего Соглашения.

12.3. Действие настоящего Соглашения распространяется на правоотношения,
возникшие как из договоров, заключенных до момента вступления в силу настоящего
Соглашения, так и из договоров, которые будут заключены в будущем.

12.4. Внесение изменений (дополнений) в настоящее Соглашение, в том числе в
приложения к нему, производится Стороной 1 в одностороннем с последующим
уведомлением Стороны 2.

12.5. Права и обязанности Сторон изменяются в связи с внесением в настоящее
Соглашение изменений (дополнений) с даты, указанной в уведомлении о внесении
изменений (дополнений) в настоящее Соглашение.

12.6. Все изменения (дополнения), вносимые в настоящее Соглашение Стороной 1
в связи с изменением законодательства Российской Федерации, вступают в силу
одновременно с вступлением в силу изменений (дополнений) в нормативных актах
Российской Федерации

12.7. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:
- по письменному соглашению Сторон, подписанному уполномоченными

представителями Сторон;
- в одностороннем внесудебном порядке по решению любой из Сторон настоящего

Договора, при этом действие настоящего Договора прекращается по истечении 30
(тридцати) календарных дней с даты направления Стороной, принявшей решение о
расторжении Договора в одностороннем внесудебном порядке, другой Стороне
уведомления о его расторжении;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
12.8. Прекращение настоящего Соглашения не освобождает Стороны от

исполнения обязательств, возникших до его прекращения, а также от ответственности за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий настоящего Соглашения.

13. Прочие условия
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13.1. Течение сроков по настоящему Соглашению определяется по московскому
времени.

13.2. В период действия обстоятельств, обусловленных невозможностью обмена
документами в электронной форме, подписанными усиленной квалифицированной
электронной подписью, в том числе в случае технического сбоя внутренних систем одной
из сторон Настоящего Соглашения, до момента возобновления электронного
документооборота Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с
подписанием их собственноручной подписью.

13.3. В отношениях, не урегулированных настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.4. В случае реорганизации одной из Сторон (слияние, разделение,
присоединение или другие формы реорганизации) орган, принявший данное решение,
обязан указать в своем решении правопреемника, к которому переходят права и
обязанности по настоящему Соглашению. При этом реорганизованная Сторона обязана не
позднее 7 (семи) рабочих дней с даты принятия данного решения уведомить другую
Сторону о реорганизации.

13.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

13.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и действует до исполнения обязательств по Основному договору. Срок
действия настоящего Соглашения автоматически продлевается на каждый последующий
год, если отсутствуют письменные уведомления о прекращении Соглашения от одной из
Сторон не менее чем за 30 (тридцать) дней.

13.7. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух подлинных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой
Стороны.

13.8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Соглашения:
Приложение № 1. Перечень и форматы электронных документов.

14. Реквизиты и подписи сторон.

Сторона-1
АО «Калининградская
генерирующая компания»
236006, г. Калининград,
набережная Правая, 10а,
ИНН/КПП 3905601701/390601001
ОГРН 1083925011466
ОКПО 84234743270001
ОКТМО 27701000001
р/с: 40702810320000004266
БИК: 042748634
к/с: 30101810100000000634
Банк получателя: Калининградское
отделение №8626 ПАО СБЕРБАНК
т/ф.: (4012) 53-43-51
E-mail: dirkgk@kgk.su

Сторона-2
ООО «БАЛТТЕХНОСТРОЙ»
236038, Калининградская обл., г.
Калининград, ул. Еловая Аллея, д.26
ИНН/КПП 3906400268/390601001
ОГРН 1213900003173
р/с 40702810920000009768
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634
КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626
ПАО СБЕРБАНК,\
Тел.: (4012) 50-98-39
E-mail: Btc-info@mail.ru

Генеральный директор Генеральный директор
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____________________(Д.В. Котивец) _____________________(А.В. Трубин)
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Приложение №1
к Соглашению

Перечень и форматы электронных документов

№
п/п.

Наименование
документа

Формат
электронного
документа

Источник
формата

Равнозначный
документ на

бумажном носителе
1. Акт о приемке

выполненных работ
(форма КС-2)

2. Справка о стоимости
выполненных работ и
затрат (форма КС-3)

Подписи сторон

Сторона-1

Генеральный директор

___________________(Д.В. Котивец)

Сторона-2

Генеральный директор

_____________________(А.В. Трубин)
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Приложение № 6
к договору подряда № 156

от «24» ноября 2025

Отчет об использовании материалов, полученных от
АО «Калининградская генерирующая компания» по договору № ___ от _____2025г.

№
п/п

Наименование
материалов

Ед. изм.

Остаток на
начало периода Получено Израсходовано Возв

раще
но
заказ
чику
кол-
во

Остаток на
конец
периода

Цена
(руб.)

Кол-во
Цена
(руб.)

Кол-
во

№№
актов

Объект
(инв.
№)

Кол
-во

Цена
(руб.)

К
Кол
-во

Остаток, числящийся за Исполнителем, подлежит дальнейшему использованию.
Представитель Исполнителя _________ ____________

МП
(подпись) (фамилия, и., о.)

Представитель Заказчика
Генеральный директор

_________ Д.В. Котивец
(подпись) (фамилия, и., о.)

МП

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
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АО «Калининградская
генерирующая компания»

ООО «БАЛТТЕХНОСТРОЙ»

Генеральный директор

____________________(Д.В. Котивец)

Генеральный директор

_____________________(А.В. Трубин)
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Приложение № 7
к договору подряда № 156

от «24» ноября 2025

Типовая форма КГК-31

АКТ № _________
приемки законченного строительством объекта

рабочей комиссией
"____" ____________________ __________ год

Код
Форма по ОКУД 0322003
Дата составления

Организация ____________________________________________ по ОКПО

Код вида
операции

Код
строитель-
ной
организации

участка объекта

Заказчик в лице _____________________________________________________, с одной стороны, и
исполнитель работ (должность, фамилия, имя, отчество)
(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице _______________________________________________
с другой стороны,

составили настоящий акт о нижеследующем.
1. Исполнителем работ предъявлен Заказчику к приемке

___________________________________________________________________________________________
(наименование объекта и вид строительства)
_____________________________________________________________________________________________,
расположенные по адресу______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным
_____________________________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего разрешение)
3.В строительстве принимали участие

_____________________________________________________________________________________________
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ,

____________________________________________________________________________________________________________________
выполнявшихся каждой из них)

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
_____________________________________________________________________________________________,

(наименование организации и ее реквизиты)
выполнившим

_________________________________________________________________________________________
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями
________________________________________________________________________
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(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части
_____________________________________________________________________________________________

и разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))
_____________________________________________________________________________________________

5. Исходные данные для проектирования выданы
_____________________________________________________________________________________________

(исследовательских, наименование Заказчика, научно-
____________________________________________________________________________________________________________________

изыскательских и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

_____________________________________________________________________________________________

6. Проектная документация утверждена _____________________________________________________
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего

____________________________________________________________________________________________________________________
проектную документацию на объект (очередь, пусковой этап)

"____" ___________________ __________ год № _________________
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ _________________________________________________________________________

(месяц, год)
Окончание работ ______________________________________________________________________

(месяц, год)
8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)
Предъявленный исполнителем работ к приемке

____________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади,
протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих
мест и т.п.

Показатель (мощность,
производительность и
т.п.)

Единица
измерения

По проекту Фактически
общая с
учетом ранее
принятых

в том числе
пускового
этапа или
очереди

общая с
учетом ранее
принятых

в том числе
пускового
этапа или
очереди

1 2 3 4 5 6

Вариант Б (для жилых домов)
Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

Показатель Единица измерения По проекту Фактически
1 2 3 4
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Общая (площадь здания) м2

Количество этажей этаж
Общий строительный объем,
в том числе подземной части

м3

м3

Площадь встроенных, встроено-
пристроенных и пристроенных помещений

м2

Всего квартир:
общая площадь
жилая площадь

в том числе:
однокомнатных
общая площадь
жилая площадь

двухкомнатных
общая площадь
жилая площадь

трехкомнатных
общая площадь
жилая площадь

четырех- и более комнатных
общая площадь
жилая площадь

шт.
м2

м2

шт.
м2

м2

шт.
м2

м2

шт.
м2

м2

шт.
м2

м2

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о
его приемке после индивидуального испытания (перечень указанных актов приведен в приложении
___________).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок
пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____________).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров,
хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть
выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Работы Единица измерения Объем работ Срок выполнения
1 2 3 4

12. Стоимость объекта по утвержденной проектной документации
Всего _______________________________________________________ руб. _______________ коп.
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ________________________ руб. ________________ коп.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ________________ руб. ________________ коп.
13. Стоимость принимаемых основных фондов ____________________ руб. _______________ коп.
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _________________________ руб. _______________ коп.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _________________ руб. _______________ коп.
14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является наличие разрешительной и

исполнительно-производственной документации в полном объёме, в соответствии с «Положением о
формировании приёмо-сдаточной документации на объектах Общества.

15. Дополнительные условия ___________________________________________________________
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пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при
частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций Заказчика и исполнителя работ.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:
Предъявленный к приемке объект:

____________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от Генерального подрядчика и готовым для проведения
пусконаладочных работ и/или комплексного опробования:

АКТ подписывается всеми членами рабочей комиссии, только после устранения
генподрядчиком всех недоделок отмеченных в «Ведомости недоделок».

Председатель рабочей комиссии: ________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены рабочей комиссии-представители:
Заказчика ___ ________________ _____________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

генерального подрядчика _______________________ ________________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

пусконаладочной организации _______________________ ________________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

субподрядных организаций ____________________ ________________ ____________________________
(должность) (подпись) расшифровка подписи)

генерального проектировщика ____________________ ____________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

субпроектировщика _______________ _________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

строительного контроля ________________ _______________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

представитель эксплуатирующей организации ___________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ: ПРИНЯЛ:

Представитель Генерального подрядчика: Представитель Заказчика

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

ЗАКАЗЧИК
АО «Калининградская
генерирующая компания»

ПОДРЯДЧИК
ООО «БАЛТТЕХНОСТРОЙ»

Генеральный директор

____________________(Д.В. Котивец)

Генеральный директор

_____________________(А.В. Трубин)
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Приложение № 8
к договору подряда № 156

от «24» ноября 2025

Типовая форма КГК-32

УТВЕРЖДАЮ

________________________
должность лица, утвердившего документ

________________________
подпись, Ф.И.О.

"___"_____________20___г.

АКТ № _________
приемки законченного строительством объекта

приемочной комиссией
"____" ____________________ __________ год

Код
Форма по ОКУД 0322004
Дата составления

Организация ______________________________________________ по ОКПО

Код вида
операции

Код
строительной
организации

участка объекта

Местонахождение объекта
_________________________________________________________________________________________

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ,
назначенная__________________________________________________________________________________

(наименование органа, назначившего комиссию)
решением (приказом, постановлением и др.) от “______” ___________________ __________ год
УСТАНОВИЛА:
1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке

____________________________________________________________________________________________
(наименование объекта и вид строительства)

_____________________________________________________________________________________________,
расположенный по адресу

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным
_____________________________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего разрешение)
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3. В строительстве принимали участие
_____________________________________________________________________________________________

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ,
_____________________________________________________________________________________________

выполнявшихся каждой из них, номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
_____________________________________________________________________________________________,

(наименование организации и ее реквизиты, номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства)

выполнившим
_____________________________________________________________________________________________

(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями

_____________________________________________________________________________________________
(наименование организаций, их реквизиты,

номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, выполнявшихся каждой из них и выполненные части и разделы документации.)
____________________________________________________________________________________________

5. Исходные данные для проектирования выданы
____________________________________________________________________________________________

(наименование научно-исследовательских,
____________________________________________________________________________________________

изыскательских и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))
6. Проектная документация утверждена ____________________________________________________

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего
____________________________________________________________________________________________

проектную документацию на объект (очередь, пусковой этап))
"____" ___________________ __________ год № _________________
Заключение

____________________________________________________________________________________________
наименование органа экспертизы проектной документации, реквизиты положительного заключения экспертизы

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ _________________________________________________________

(месяц, год)
Окончание работ ______________________________________________________

(месяц, год)
8. Предъявленный исполнителем работ к приемке ____________________________________

(наименование объекта)
имеет следующие показатели:

Наименование показателя Фактически
общая с учетом

ранее принятых
в том числе

пускового этапа или
очереди

1 2 3
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
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Лифты, шт.
Эскалаторы, шт.
Инвалидные подъемники, шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Дополнительные характеристики объекта
капитального строительства

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о
его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов
приведен в приложении ___________).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок
пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____________).

11. Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и энергетический
паспорт объекта.

12. Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный период времени
переносится, должны быть выполнены:

Работы Единица
измерения

Объем работ Срок
выполнения

1 2 3 4

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей
среды, предусмотренные проектом

_______________________________________________________________________________________
сведения о выполнении

14. Стоимость объекта по утвержденной проектной документации
Всего _______________________________________________________ руб. ________________ коп.
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ________________________ руб. ________________ коп.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ________________ руб. ________________ коп.
15. Стоимость принимаемых основных фондов ____________________ руб. ________________ коп.
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ________________________ руб. _________________ коп.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ________________ руб. _________________ коп.

РЕШЕНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА (Технического заказчика):
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Предъявленный к приемке объект
_____________________________________________________________________________н
аименование наименование объекта, его местонахождение

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и
требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности,
требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят.

Председатель приемочной комиссии______________________________________________
(подпись)

Члены приемочной комиссии:___________________________________________________
(подписи)

_____________________________________________________________________________

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Объект сдал Объект принял
__________________________________ _________________________________

лицо, осуществляющее строительство застройщик (технический заказчик)

М.П. М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

ЗАКАЗЧИК
АО «Калининградская
генерирующая компания»

ПОДРЯДЧИК
ООО «БАЛТТЕХНОСТРОЙ»

Генеральный директор

____________________(Д.В. Котивец)

Генеральный директор

_____________________(А.В. Трубин)
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